

Dot.: przetargu na „*Przebudowę i adaptację reaktora BIOMIX*” DI/44/2017

Pytania

1. Z uwagi na czas niezbędny do przygotowania wnosimy o odstąpienie załączania do oferty Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego (Rozdział IX SIWZ).
W Formularzu Ofertowym pkt 8 widnieje zapis „Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą, w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy wykonamy i przedłożymy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, uwzględniający wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia.”
Reasumując - Harmonogram winien być ustalany między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą celem uzgodnienia wykonawstwa między stronami, więc wnosimy jak na wstępie.
2. Z uwagi na złożoność tematu, czas niezbędny na pozyskanie ofert zewnętrznych oraz konkurencyjne przygotowanie dla Zamawiającego oferty wnosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 31 października 2017 roku.

Odpowiedzi

Ad.1 Zamawiający odstępuje od załączania do oferty Harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego. W związku z powyższym zmianie ulega:

- SIWZ Rozdział IX – usunięto zapisy pkt. q) Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji robót oraz powiązany z nim plan płatności (ww. są dokumentami wstępnymi. Ostateczne sformułowanie harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji robót oraz powiązanego z nim planu płatności nastąpi w ramach realizacji Umowy) – *załącznik nr 17*,
- Dodatek nr 2 do SIWZ (Oferta) – pkt. 8) zmiana na:
„Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą, w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy wykonamy i przedłożymy zamawiającemu harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy oraz powiązany z nim plan płatności, uwzględniające wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów.”
- (Warunki Szczególne Kontraktu) Klauzula 8.3 zmiana pierwszego zdania na:
Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy przekazać Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu Program robót (Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy realizacji robót). Ostateczne sformułowanie Programu robót nastąpi w ramach realizacji Umowy. Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla Programu i będzie uzyskiwał akceptację Inżyniera dla zmian Programu oraz załączał aktualny Program do Raportu o postępie, zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21
- (Warunki Szczególne Kontraktu) Klauzula 14.1 zmiana punktu d) na:
Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy przekazać Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu Plan Płatności, w którym Wykonawca przedstawi proponowany podział każdej kwoty zryczałtowanej za

realizację zadania, zgodnie z postępowaniem prac planowanym zgodnie z Programem Wykonawcy. Ostateczne sformułowanie Planu Płatności nastąpi w ramach realizacji Umowy.

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla Planu Płatności i będzie uzyskiwał akceptację Inżyniera dla zmian Planu Płatności oraz załączał aktualny Plan Płatności do Raportu o postępie, zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21.

- (Warunki Szczególne Kontraktu) Klauzula 14.4 zmiana drugiego akapitu z:
„Wykonawca zobowiązany jest jako załącznik do oferty zamieścić Plan Płatności, w którym Wykonawca przedstawi proponowany podział każdej kwoty zryczałtowanej za realizację zadania, zgodnie z postępowaniem prac planowanym zgodnie z Programem robót. Plan Płatności stanowiący załącznik do oferty jest dokumentem wstępnym. Ostateczne sformułowanie Planu Płatności nastąpi w ramach realizacji Umowy. Wykonawca będzie uzyskiwał akceptację Inżyniera dla zmian Planu Płatności.”

Na:

„Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy przekazać Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu Plan Płatności, w którym Wykonawca przedstawi proponowany podział każdej kwoty zryczałtowanej za realizację zadania, zgodnie z postępowaniem prac planowanym zgodnie z Programem Wykonawcy. Ostateczne sformułowanie Planu Płatności nastąpi w ramach realizacji Umowy.

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla Planu Płatności i będzie uzyskiwał akceptację Inżyniera dla zmian Planu Płatności oraz załączał aktualny Plan Płatności do Raportu o postępie, zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21.”

Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania Ofert z 27.10.2017 godz. 10:45 na 31.10.2017 r godz. 10:45. Otwarcie nastąpi 31.10.2017 r o godzinie 11:00. W związku z powyższym zmianie ulega:

- Rozdział VI pkt. 2 SIWZ
z
2. Opakowanie powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego:
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. GRANICZNA 1, 05 – 200 WOŁOMIN
i oznaczone hasłem:
„Przebudowa – adaptacja reaktora BIOMIX”
dodatkowo na opakowaniu należy umieścić napis:
„Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 27.10.2017 r. godz. 11:00”

Na:

- 2. Opakowanie powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego:
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. GRANICZNA 1, 05 – 200 WOŁOMIN
i oznaczone hasłem:
„Przebudowa – adaptacja reaktora BIOMIX”
dodatkowo na opakowaniu należy umieścić napis:
„Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 31.10.2017 r. godz. 11:00”

- Rozdział XIV pkt. 1

z

1. Termin składania Ofert upływa 27.10.2017 roku o godzinie 10:45

na

1. Termin składania Ofert upływa 31.10.2017 roku o godzinie 10:45

- Rozdział XIV pkt. 10

- z
10. Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi dnia 27.10.2017 roku o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie.
- na
10. Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi dnia 31.10.2017 roku o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie.

Opracowała: Elżbieta Płaczek
Dział Inwestycji

EP

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Jankowski

PREZES ZARZĄDU

Paweł Solis