

dot.: przetargu na „„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej z podziałem na 2 zadania”

- **Zadanie I: sieć wodociągowa z odgałęzieniami w ul. Raclawickiej i w drodze dojazdowej stanowiącej dz. ew. nr 309, 423 obr. Majdan.**
- **Zadanie II: sieć wodociągowa z odgałęzieniami w ul. Szosa Jadowska na odcinku od wysokości dz. ew. nr 15/1 obr. 06 Duczki do wysokości dz. ew. nr 22/3 obr. Stare Grabie.**

Pytania

Dotyczy zadania I:

1. Teren inwestycji położony jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie obowiązują zakazy określone w art. 881 ust. 1, ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz. 1121 tj.). W związku z powyższym czy Inwestor posiada Decyzje Dyrektora RZGW zwalniające z zakazów określonych w w/w ustawie Prawo Wodne, potrzebną do złożenia wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ?
2. Jeżeli Inwestor takowej Decyzji nie ma, czy przewidział czas złożenia wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego od chwili uzyskania prawomocnej w/w Decyzji zwalniającej z zakazów na wykonanie robót na terenie szczególnego zagrożenia powodzią ?
3. Czy Inwestor określając czas wykonania projektu - 60 dnia od dnia uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wziął pod uwagę czas trwania wykonania operatu wodnoprawnego na wykonanie robót na terenie szczególnego zagrożenia powodzią, bez którego nie można uzyskać decyzji o pozwoleniu na budowę oraz fakt, iż z dniem 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie nowa ustawa Prawo Wodne ?

Dotyczy zadania II:

1. Czy Inwestor posiada jakiegokolwiek uzgodnienie z MZDW w Warszawie, właściciela drogi wojewódzkiej nr 634, ulica Szosa Jadowska. Jeżeli nie, czy brana jest pod uwagę możliwość nie wyrażenia zgody na lokalizację sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej i jakie w takim wypadku jakie Inwestor przewiduje rozwiązania?

Odpowiedzi

Dotyczy zadania I:

- Ad. 1 Zamawiający nie posiada decyzji RZGW zwalniającej z zakazów prowadzenia robót na terenie szczególnego zagrożenia powodzią.
- Ad. 2 Zamawiający wprowadza zmianę terminu na złożenie wniosku o wydanie decyzji RZGW zwalniającej z zakazów prowadzenia robót na terenie szczególnego zagrożenia powodzią oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania nr 1.
- Ad. 3 Zamawiający wprowadza zmianę terminu na złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla zadania nr 1.

Dotyczy zadania II:

- Ad. 1 Inwestor prowadzi wstępne rozmowy z MZDW w sprawie lokalizacji sieci wodociągowej w pasie drogowym DW634.

P.O. KIEROWNIK
Dział Inwestycji

Elżbieta
Elżbieta Płaczek