

PLAN PRZETARGÓW DLA PROJEKTU NR 2005/PL/15/C/PE/005 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”

Decyzja KE	Nr projektu	Numer Ogłoszenia o przetargu/Numer Kontraktu Ramowego	Tytuł Projektu	Rodzaj kontraktu	Tryby udzielania zamówień publicznych (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytanie o cenę, konkurs)	Data wpłynięcia SIWZ do NFOŚiGW	Data zatwierdzenia dokumentacji przetargowej przez NFOŚiGW	Data zaopiniowania dokumentacji przetargowej przez Ministerstwo Środowiska	Data publikacji ogłoszenia o przetargu	Termin składania ofert	Data podpisania Kontraktu
Wołomin-Kobyłka 2005/PL/16/C/PE/005	1**	-	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i modernizacja przepompowni Gryczana	roboty	przetarg nieograniczony	2006-10-30*	2006-11-30	2006-12-15	2006-12-22	2007-02-09	2007-03-09
Wołomin-Kobyłka 2005/PL/16/C/PE/005	2**	-	Rozbudowa sieci zewnętrznej wodno-kanalizacyjnej	roboty	przetarg nieograniczony	2006-10-30*	2006-11-30	2006-12-15	2006-12-22	2007-02-09	2007-03-09
Wołomin-Kobyłka 2005/PL/16/C/PE/005	3**	-	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobyłce	roboty	przetarg nieograniczony	2006-10-15*	2006-11-15	2006-12-01	2006-12-08	2007-02-01	2007-03-02
Wołomin-Kobyłka 2005/PL/16/C/PE/005	4	2006/S 92- 098670 BZP 26581	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (1,2)	usługi	przetarg nieograniczony	2006-04-03	2006-05-02	2006-05-17	BZP 2006-05-22 TED 16.05.2006	2006-07-21	2006-09-29
Wołomin-Kobyłka 2005/PL/16/C/PE/005	5	2006/S 91- 097608 BZP 26575	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (3)	usługi	przetarg nieograniczony	2006-04-03	2006-05-02	2006-05-17	BZP 2006-05-22 TED 17.05.2006	2006-07-11	2006-09-11
Wołomin-Kobyłka 2005/PL/16/C/PE/005	6**	-	Pełnienie funkcji POK	usługi	przetarg nieograniczony	2006-04-03*	2006-05-02	2006-08-21***	2006-08-29	2006-10-26	2006-11-29
Wołomin-Kobyłka 2005/PL/16/C/PE/005	7**	-	Działania promocyjne związane z realizacją projektu	usługi	przetarg nieograniczony	2006-12-14*	2006-12-29	2007-01-13	2007-01-19	2007-03-30	2007-04-30

** informacje dotyczące dat przekazywania i zatwierdzania dokumentacji dla tych kontraktów-są to daty planowane przez Beneficjentów.

*** jest to oczekiwana przez Beneficjentów data zatwierdzenia SIWZ.