Pytanie

W nawiazaniu do ogloszenia i zapiséw SIWZ dotyczacych wymaganego terminu wykonania
zaméwienia ,] miesigc od uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego”,
wnioskujemy o zamiang zapiséw tego terminu, gdyz proponowany przez Zamawiajgcego jest
nierealny i niemozliwy do dotrzymania biorac pod uwage czasokres wydawania opinii i decyzji
warunkujacych skompletowanie niezbgdnych dokumentéw dla potrzeb zlozenia wniosku o
pozwolenie na budowe.

Z}ozenie projektu na ZUDP bedzie mozliwe po uzyskaniu prawomocnej decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego, czasokres uzgadniania projektu na ZUDP to ok 6 tygodni.
Uzyskanie decyzji na lokalizacje sieci w pasie drogowym drég publicznych trwa do 1 miesigca, a
zlozenie wniosku w przedmiotowej sprawie jest mozliwe po uzyskaniu uzgodnienia na ZUDP.
Ponadto w celu zlozenia wniosku o pozwolenie na budowe¢ koniecznym bedzie dokonanie
uzgodnien branzowych wskazanych w tresci protokotu ZUDP.
Prosimy zatem o zmiane wymaganego terminu dostarczenia przedmiotu umowy bez decyzji o
pozwoleniu na budowe na 3 miesigee od uzyskania prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego.

Odpowied?

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana do zlozenia uzgodnienia
trasy kanalizacji sanitarnej do ZUD,

W zwigzku z powyzszym nie widzimy konieczno$ci wydluzania terminu dostarczenia

przedmiotu umowy.
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