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ROZDZIAL 1 -
AKT UMOWY

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wolomin.

Realizowana w ramach Projektu pn. , Budowa i remont sieci kanalizacyjnych w gminie Wolomin oraz
modernizacja urzgdzen technicznych”

Na realizacje Inwestycji dofinansowania udzielita Unia Europejska ze srodkéw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Priorytet I 0§ ,,Gospodarka wodno-$cieckowa”

Dzialanie 1.1 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach powyzej 15 tys. RLM

Niniejsza Umowa zawarta zostata w dniu pomiedzy:

Przedsiebiorstvem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Wolominie, przy ulicy
Granicznej 1, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS
0000002980, NIP 1250005499, posiadajgcym kapital zakladowy 69 810 000,00 zi,
reprezentowanym przez:

Pawla Solisa— Prezesa Zarzadu,
Wojciecha Jankowskiego — Czlonka Zarzadu

zwanym dalej Zamawiajgcym, z jednej strony

..................................................................................................................................................

zwanym dalej ..Wykonawca” z drugiej strony.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy wymaga, aby Roboty okreslone jako Projekt ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Gminie Wolomin”

zostaly wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjal Oferte Wykonawcy na wykonanie
1 wykonczenie tych Robdt oraz usunigcie w nich wszelkich wad, zlozong w ramach
postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Poz. 907 z p6zn. zm.)
niniejszym ustala sie, co nast¢puje:

1. Slowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie bgeda mialy takie znaczenie, jakie przypisano im
w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna czesé
niniejszej] Umowy, wedlug nastepujacego pierwszenstwa:

a) niniejszy Akt Umowy;
b) Oferta Wykonawcy.
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¢) Warunki Szczegolne Kontraktu;

d) Warunki Ogodlne Kontraktu;

e) Dokumentacja Techniczna (Rysunki), Opis przedmiotu zamdwienia, Wyjasnienia
i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

f) Instrukcja dla Wykonawcow (TOM I).

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty oraz usungé w nich wszelkie wady w pelnej
zgodnosci z postanowieniami Umowy w terminie do .............oceeveeee

4, Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robot oraz usunigcia w nich wad przez Wykonawcg,
w terminie i w sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie -

Zatwierdzong Kwote Umowng (facznie z VAT):

DU O assssmremmsummsesmmuossssmminesmaccss oo ensnssnmnssmssas sesvERs e8I R A AR R F RS PLN
(SIS .osnummimmssrsmoseampesmssmmmmmpmssssssmpmsss s s b B A SRS SRV PLN)
R e O T PLN

CRROTTIIIE .o om0 A SR G S TS S S SRR ST PLN)

5. Zaplaty beda dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

6. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

7. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

8. Spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, po wyczerpaniu
przewidzianych w Warunkach Kontraktu procedur pojednania i arbitrazu, bgdg rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

9. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim,
7 tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

10. Strony uprawnione sg do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach
ogblnych w przypadku gdy warto$¢ szkody przekroczy wartos¢ zastrzezonych kar
umownych.

11. Na dowod tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszag Umowe. Niniejsza
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z ,,Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robét inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez
zamawiajacego” — 4. wydanie angielsko — polskie 2008 r. (ttumaczenie 1. wydania w jezyku
angielskim 1999 r.), przygotowane 1 opublikowane przez Miedzynarodowa Federacje
Inzynierow Konsultantow (Federation Internationale des Ingenieurs — Conseils — FIDIC)
dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow 1 Rzeczoznawcow
ul. Trgbacka 4, lok.427-429

00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72

tel/fax.: +48 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Egzemplarz mozna zakupi¢ np. na stronie: www.sidir.pl

Wykonawca o$wiadcza, iz zaznajomit si¢ z wymieniong wersja Warunkéw kontraktowych
dla budowy dla robdt inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiajgcego
i na zgdanie Zamawiajacego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby uprawnione
do podpisania Kontraktu.
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ROZDZIAL. 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegblne zmieniaja, uzupeiniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule
do Warunkéow Ogolnych. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki
SzczegoOlne nie stanowig inaczej. Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna
i jest zgodna z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych. Warunki Kontraktu (zwane
dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkow Ogoélnych
i Warunkow Szczegolnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkow Szezegdlnych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegélnych, pozostang wiazace
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogdlnych.

Rozdzial 1 Postanowienia ogolne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skreéla sie i zastgpuje nast¢pujaco:

1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczegolne Kontraktu, Warunki Ogdlne
Kontraktu, Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia, w tym takze Opis
Przedmiotu Zaméwienia, Wyjasnienia i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, Formularz Oferty oraz inne dokumenty wymienione
w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
.Kontrakt” oznacza takze ,Umowg¢” w rozumieniu przepisow Prawa,
w szczegolnosei w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 2014 r. Poz. 121) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Poz. 907 z pdzn. zm.).

Klauzule 1.1.1.3 skresla sie i zastepuje nastgpujaco:

1.1.1.3  “List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w  Warunkach Kontraktu wystepuje okredlenie “List Zatwierdzajgcy” nalezy
je zastagpi¢ okresleniem “Akt Umowy” 1 wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajacego w Warunkach Ogoélnych oznacza¢ beda Akt Umowy wedlug
klauzuli 1.6 [4kt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla si¢ i zastgpuje si¢ nastepujaco:

1.1.1.4  “Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje
okreslenie "Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem “Formularz Oferty” i wszelkie
odniesienia do "Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie
do "Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

1.1.1.5  .Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytulowane .Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych”, ..Ogélne Specyfikacje Techniczne™
(OST), ..Szczegotowe Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany
dokonane, w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.
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Klauzule 1.1.1.6 skresla si¢ i zastepuje nastgpujgco:

1.1.1.6 .Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentacj¢ projektowg Roboét (projekt
budowlany, projekt wykonawczy, informacj¢ BIOZ), wlaczong do Kontraktu, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe 1 zamienne, wydane przez (lub w imieniu)
Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwieck w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,.Rysunki” nalezy je zastapi¢ okresleniem ,Dokumentacja
projektowa” 1 wszelkie odniesienia do ,Rysunkow” w Warunkach Kontraktu
oznacza¢ beda odniesienia do ,,Dokumentacji projektowej”.

Klauzule 1.1.1.8 skresla si¢ i zastgpuje si¢ nastepujaco:

1.1.1.8 .Dokumenty Ofertowe™ oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty,
ktore Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

Wprowadza sie nastgpujgce dodatkowe Definicje:

1.1.1.11 “Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajacy
do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami
zgodnie z Prawem, w szczegolnos$ci w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. Poz. 121 z p6Zn. zm.) oraz ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.
Poz. 907 z pozn. zm.). Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie
po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2:2 »Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sig, co nastgpuje:
..W Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwg ., Inwestor™.
Klauzule 1.1.2.4 . Inzynier” skresla sig i zastgpuje nastepujgco:
1.1.2.4  “Inzynier”

.Inzynier” oznacza osob¢ wyznaczona przez Zamawiajacego do pelnienia funkcji
Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inng osobg, wyznaczona przez Zamawiajgcego
za powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [Zmiana Inzyniera). Funkcja
Inzyniera Kontraktu bedzie realizowana przez wyznaczony przez Zamawiajgcego
personel.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujagce w Rozdziale 3 Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego™, .koordynatora
czynnosci inspektoroéw nadzoru inwestorskiego™.

1.1.2.6  ,Personel Zamawiajacego

Na koncu Definicji dodaje si¢ zdanie:

..Projektanta nalezy traktowad jako Personel Zamawiajgcego™
Wprowadza si¢ dodatkowo nastepujace Definicje:

1.1.2.11 ,Lider” oznacza Wykonawce reprezentujgcego wykonawcdw wspolnie realizujacych
przedmiot Kontraktu, zgodnie z pelnomocnictwem i umowg konsorcjum lub umowag
roOwnowazna.

1.1.2.12 Inzynier Kontraktu— osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego, sprawujgce na mocy
pelnomocnictwa udziclonego tej osobie przez Zamawiajgcego, catos¢ lub czg¢sé
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czynnoéci Inwestora przewidzianych w Art. 18 Rozdziatlu 3 (Prawa iobowigzki
uczestnikow procesu budowlanego) Prawa Budowlanego.

1.1.2.13  _Inspektor Nadzoru Inwestorskiego”™ oznacza osobe fizyczng, posiadajgcy
kwalifikacje wymagane przez Rozdzial 2 (Samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie) i sprawujacg funkcje nadzoru na Placu Budowy okreslone przez
Art. 25 (obowigzki) oraz Art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku
do Stron Kontraktu osoba taka dziala z upowaznienia Inzyniera, wydanego na mocy
klauzuli 3.2 Warunkow Kontraktu.

1.1.2.14 ,Koordynator Czynnosci Nadzoru Inwestorskiego™ oznacza osobe fizyczna,
przewidziana Art. 27 Prawa Budowlanego. W =zakresie Kontraktu osobe
Koordynatora wyznacza Inzynier.

1.1.2.15 ,Kierownik Budowy” oznacza osob¢ fizyczng, posiadajaca kwalifikacje ustalone
w Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) 1 sprawujace
funkcje kierownicze na Terenie Budowy okreslone przez Art. 22 (obowigzki) oraz
Art. 23 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu
osoba taka jest wyznaczona i wypelnia obowigzki przydzielone jej przez Wykonawce
/ Przedstawiciela Wykonawcy na mocy klauzuli 4.3 Warunkéw Kontraktu.

1.1.2.16  “Projektant” — oznacza osobg bedaca autorem dokumentacji projektowe] sprawujgca
nadzor autorski na podstawie umowy z Zamawiajacym oraz w zakresie wynikajagcym
z Art. 20 1 21 Rozdziatlu 3 (Prawa i obowigzki uczestnikow procesu budowlanego)
Prawa Budowlanego.

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukonczenia
Klauzule 1.1.3.5 ,,Swiadectwo Przejecia” skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:

,Swiadectwo Przejecia” oznacza $wiadectwo, wystawione zgodnie z Klauzula 10,
z zalgczonym do niego Protokolem Odbioru Koncowego w rozumieniu
obowigzujgcych przepiséw prawa.

1.1.4 Pieniadze i platno$ci

1.1.4.1 .Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” — na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ zdanie:
,»odpowiadajgca cenie brutto po uwzglednieniu wszystkich arytmetycznych poprawek
dokonanych przez Komisje Przetargowa w Ofercie Wykonawcy i naliczeniu VAT,

1.1.4.6  ,Waluta obca” - klauzule skre§la si¢ w calodci jako niemajacg zastosowania.
w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” - klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajacg zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Wprowadza si¢ nastepujace dodatkowe Definicje:

1.1.4.13 ,,Protokdt koniecznosci” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajgcy uzasadnienie dla wykonania robot dodatkowych lub zamiennych badz
wynikajagcych z zapiséw klauzuli 13. Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci jest
Protokdét z negocjacji.

1.1.4.14 .Protokdol z negocjacji” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajgcy wynegocjowane z Wykonawca ceny dla robét dodatkowych
i zamiennych w oparciu o klauzulg 13.
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1.1.4.15 ,Koszty kwalifikowalne” oznaczaja wydatki faktycznie poniesione przez
Zamawiajgcego, przewidziane w Decyzji Komisji Europejskiej i bezposrednio
zwiazane z danym przedsigwzigciem.

1.1.4.16 ,Koszty niekwalifikowalne” oznaczaja inne wydatki poniesione przez
Zamawiajacego, poza kosztami kwalifikowalnymi.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1 ..Dokumenty Wykonawcy” na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastgpujgcy zapis:
W tym w szczegélnoéci wszelkg dodatkowa dokumentacje wykonawczg wykonang
przez Wykonawce na polecenie Inzyniera a niezbgdna dla prawidlowego wykonania
Robét oraz dokumentacje warsztatowa, dokumentacje powykonawcza, instrukcje
obstugi, eksploatacji i konserwacji.”

Klauzule 1.1.6.2 skresla si¢ i zastepuje si¢ nastepujaco:

1.1.6.2 ,Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktorej znajduje si¢ Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty objgte Kontraktem.

Klauzule 1.1.6.5 skresla si¢ 1 zastepuje si¢ nastepujaco:
1.1.6.5 .,Prawo” oznacza prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
Wprowadza sie dodatkowo nastgpujgce Definicje:

1.1.6.10 ,,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. Nr 243, poz. 1409 z p6in. zm.) i towarzyszgcymi
rozporzadzeniami, regulujgca dzialalno$¢ obejmujacg projektowanie, budowg,
utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania
organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11  ”Projekt Budowlany™ oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r.
Poz. 462 ze zm) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 21.06.2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r. Poz. 762).

1.1.6.12 _Pozwolenie na Budowe™ oznacza decyzje administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.13 .Dziennik Budowy" oznacza urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzeni i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. nr 108 poz. 953 z pozn. zm.).

1.1.6.14 “Pozwolenic na Uzytkowanie™ oznacza decyzje administracyjng, o ktorej mowa
w art. 55 Prawa Budowlanego, zezwalajaca na rozpoczecie uzytkowania obiektu
budowlanego.

1.1.6.15 “Dokumentacja powykonawcza” oznacza dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa Budowlanego, przygotowang przez
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Wykonawce. Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie i na wilasny koszt
dokumentacje powykonawczg.

Szczegdlowe wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej okreslono w III
czesci SIWZ

1.1.6.16 “Prawo zamowien publicznych™ - oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Poz. 907 z p6zn. zm.)

1.1.6.17. ,.Raporty o postepie Robdt™ oznaczaja raporty wymagane zgodnie z klauzulg 4.21.
1.3 Przeplyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza si¢ nastgpujaca zmiane:

Na koncu podpunktu (a) po stowach “w Zalaczniku do Oferty;” dodaje sig stowa:

.kazdorazowo potwierdzane na pi$mie oddzielng korespondencjg;”

1.4. Prawo i jezyk
Klauzule 1.4 skresla sig 1 zastgpuje nastgpujaco:

a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej i wedlug tego prawa nalezy
interpretowac jego postanowienia.

b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

¢) Jezykiem porozumiewania sig jest jezyk polski.”
1.5 Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujaca zmiane wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
i zastepuje nastepujaco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, beda miaty
kolejno$é waznosci taka, jak dokumenty, ktore modyfikujg.”

Zdanie pierwsze i trzecie punktu 1.5 pozostaje bez zmian.
1.6 Akt Umowy
Skresla si¢ klauzule 1.6 1 zastgpuje nastgpujaco:

.Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktéorym podpisza go obie Strony,
pod warunkiem, ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu
zostalo przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajacego zgodnie z klauzulg 4.2
[Zabezpieczenie Wykonania).”

1.7. Cesje

Klauzule 1.7 skreéla sie i zastepuje nastgpujgco:
.Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem
niewaznosci, dokonaé cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszego Kontraktu
na osoby trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum

(spotka cywilna), wniosek o zgode¢ na powyzsza cesj¢ oraz cesja, muszg zostac
dokonane przez wszystkich cztonkéw konsorcjum (wspdlnikéw spotki)™.
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1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sig nastepujace zmiany:
Skresla si¢ pierwszy akapit i zastgpuje nastepujgco:

..Po zawarciu Umowy przez strony Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden
egzemplarz Kontraktu.”

Skreéla si¢ ostatnie zdanie drugiego akapitu i zastgpuje nastgpujgco:

Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi trzy
egzemplarze kazdego z Dokumentéw Wykonawcy.”

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

.Wykonawca przedlozy Inzynierowi do zatwierdzenia Dokumenty Wykonawcy
zgodnie z klauzulg 4.1. W przypadku zwloki w przekazaniu lub nie zatwierdzenia
takich dokumentéw z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.”

1.9 Opéinienie Rysunkéw lub instrukeji
W niniejszej klauzuli skre$la si¢ punkt (b) i zastgpuje nastgpujgco:
..(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”

1.12 Poufne szczegoly
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

..Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowe;
przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakoniczeniu. Strony beda
uwazaé szczegély Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dopuszczajg
przepisy obowigzujgcego prawa. Wykonawca winien powstrzymac¢ sig od skladania
publicznych o$wiadczei na temat wykonywanych Robét w ramach Kontraktu
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Wykonawca nie bedzie publikowal
lub pozwalal na publikowanie, ani ujawnial zadnych szczegétéw Robdt w zadnym
periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego.”

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
Skresla sie podpunkt (¢) i zastgpuje go nastgpujaco:

¢) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas calego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian b¢dacych
nastepstwem lgczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci lub likwidacji jednej
z tych 0s6b.”

Dopisuje sie podpunkt (d) i (e):

d) Wylacznie Lider, jako osoba upetnomocniona przez pozostalych Wykonawedw
wspélnie realizujgcych Kontrakt, bedzie upowazniony do skladania oswiadczen
woli w imieniu i na rzecz oséb wspolnie realizujacych Kontrakt, zaciggania
zobowigzan, do przyjmowania zaplaty od Zamawiajacego i do przyjmowania
instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osob, razem i kazdego z osobna.
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¢) osoby te sg solidarnie odpowiedzialne réwniez za rozliczenia wobec
zatrudnionych Podwykonawcow.”

Rozdzial 2 Zamawiajacy
2.1. Prawo dostepu do terenu budowy
Akapit trzeci skresla sie 1 zast¢gpuje nastepujgco:

W przypadku gdy zwloka w przekazaniu Terenu Budowy nastagpi z winy
Zamawiajacego to Wykonawca, powiadomi o tym Inzyniera i bedzie mial prawo
do wydtuzenia Czasu na Ukoficzenie z powodu takiego opoZnienia na mocy klauzuli
8.4, jezeli ukonczenie jest lub zostanie opoéznione. Wydhuzenie Czasu na Ukonczenie
z powodu takiego opOznienic bedzie dokonane o tyle dni, o ile opdzniono
przekazanie terenu budowy”

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach “na zgdanie™ dodaje sig stowa
i na koszt™.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Niniejszg klauzule skresla sie w catosci jako niemajgcg zastosowania.

Rozdzial 3 Inzynier
3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

JInzynier moze zaproponowa¢ wprowadzenie poprawek do wszystkich czgsci
Kontraktu (w tym do dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego),
ktére s3 w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany
do jakiejkolwiek cze$ci Kontraktu zostang wprowadzone zgodnie z Klauzulg 13
[Zmiany i Korekty].”

Na koncu trzeciego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst:

.Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich
obowigzkow czy czynnosci okreslonych w nastgpujgcych klauzulach Warunkow
Ogolnych:

a) klauzula 4.4. [Podwykonawcy],

b) klauzula 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukonczenie],

¢) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot],

d) klauzula 8.11 [Przedluzone zawieszenie],

e) klauzula 13.1 [Prawo do zmian],

f) klauzula 13.2 [Analiza wartosci],

g) klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian],

h) klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajgee zmiany prawne],
i) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajqcego],

j) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].
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Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcoéw z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan lub odpowiedzialno$ci wynikajagcych z Kontraktu, ich obowigzkow,
zobowigzan lub odpowiedzialno$ci w $wietle Konfraktu, ani nie ma uprawnien
do anulowania jakichkolwiek czgsci Robot i przyznania tych Robdt innym
Wykonawcom.

Niezaleznie od obowiazku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli
w opinii Inzyniera zdarzyl si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia
lub Rob6t lub sgsiadujgcg nieruchomos$é moze on, bez zwalniania Wykonawcy
z zadnego z jego obowiazkoéw i odpowiedzialnodci w ramach Kontraktu, polecic
Wykonawcy wykonaé kazda taka pracg, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajacego, winien zastosowa¢ si¢ do kazdego takiego polecenia Inzyniera.
Jezeli takie polecenie stanowi Zmiang¢, bedzie miala zastosowanie klauzula 13
[Zmiany i korekty].”

3.3 Polecenia Inzyniera
Na koncu klauzuli dodaje si¢ akapit w brzmieniu:

W przypadku niewykonania przez Wykonawce polecen wydanych przez Inzyniera
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy wedhug wlasnego wyboru moze:

a) wykonaé polecenie sam lub powierzy¢ jego wykonanie osobie trzeciej, na koszt
Wykonawey i ryzyko Wykonawey i w takim przypadku Wykonawca zwroci
Zamawiajagcemu koszt takiego wykonania zastgpczego z uwzglednieniem
Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego];

b) zazgdaé od Inzyniera uzgodnienia lub ustalenia uzgodnionej obnizki naleznej
Ceny Kontraktowej zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenie];

¢) lub, jezeli niewykonanie przez Wykonawce polecenia Inzyniera pozbawia
Zamawiajgcego czesci korzysci z Robdt lub znacznej czesci Robot, to moze
wstrzymaé wykonywanie Kontraktu w catosci, lub w zakresie tej czesci Robot,
ktéra nie moze by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku
Zamawiajacy, bez uszczerbku dla innych praw wynikajacych z Kontraktu
lub na innych podstawach, bedzie uprawniony do odzyskania wszelkich kwot
zaptaconych za Roboty, lub, zaleznie od przypadku, taka ich czg$¢, plus koszty
finansowania i koszt rozbiorki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrodcenia
Urzadzen i Materialow Wykonawcy.”

Rozdzial 4 Wykonawca
4.1 Ogolne zobowigzania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:

W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje si¢ stowa
z najwyzsza starannoscia i pilnoscig”.
Po pierwszym akapicie, dodaje si¢ nastgpujgce akapity:
.Uznaje sig, ze w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robdt i ustalenia
wystarczalnoéci Ceny Kontraktowej, Wykonawea przed zlozeniem Oferty doglgbnie

przestudiowal i przeanalizowal wszystkie dokumenty tworzace Kontrakt,
a w przypadku stwierdzenia bledow lub innych wad w tych dokumentach zwrécit sig
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do Zamawiajacego o ich wyjasnienie, zgodnie z postanowieniami Instrukcji
dla Wykonawcow.

Wykonawca winien zapewni¢ i wykonaé wszystko co niezbgdne do prawidlowego
ukoniczenia Robét zgodnie z rzeczywista intencja 1 znaczeniem Rysunkow
i Specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac
niezbednych, aby Roboty spelnialy wszystkie wymagania techniczne formalne
i estetyczne, a takze prac niezbednych dla odbioru obiektu przez odpowiednie
instytucje i urzedy oraz uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera na pismie o wszelkich dodatkowych
Rysunkach lub Specyfikacjach, ktére mogg okaza¢ si¢ niezbgdne do przeprowadzenia
Robét lub innych czynno$ci objetych Kontraktem. Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Inzyniera na pi$mie, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym bledzie,
pominieciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
i opracowaniach uzupelniajgcych, ktére otrzymal zgodnie 2z klauzulg 1.8
[Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw], jakie wykryje podczas analizowania
dokumentdw stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robdt.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier ustali, czy nalezy stosowac rozdziat 13
[Zmiany i korekty] i powiadomi o tym Wykonawcg. W zakresie, w jakim
do$wiadczony Wykonawca powinien wykry¢ taki blad lub inng wade w trakcie
badania Terenu Budowy i dokumentdw tworzacych Kontrakt przed zlozeniem oferty,
nie bedzie dokonywane ani przedtuzenie Czasu na Ukonfczenie ani Korekta Ceny
Kontraktowej, w szczegolnosci dotyczy to (ale nie ogranicza sig¢ do) sytuacji,
gdy wada bedzie polegata na rozbieznosciach w tresci dokumentow.

W Specyfikacji podane sa odnoé$niki do stosowanych norm i standardow.
Powolywane normy i standardy winny by¢ traktowane, jako integralna czgsc
Specyfikacji i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacja, w kiorych sa
wymienione. Zaklada si¢, ze Wykonawca doglgbnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig
1 wymaganiami.

Inzynier ma prawo wystawi¢ dla Wykonawcy w dowolnym czasie dodatkowe
Rysunki i instrukcje, jakie begdg niezbedne dla odpowiedniego i1 wlasciwego
wykonania i wykofczenia Robdt oraz usunigcia usterek w tych Robotach.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ i wykonania Robot wynikajacych
z wymienionych dodatkowych Rysunkow i Instrukeji.”

Po czwartym akapicie dodaje sie kolejne akapity o brzmieniu

Wykonawca wykona we wilasnym zakresie i uzyska akceptacj¢ Inzyniera

dla nastepujacych dokumentow.:

— program zapewnienia jakosci,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— projekt zagospodarowania placu budowy (wraz z jego ogrodzeniem) i projekt
technologii i organizacji robot,

— projekt organizacji ruchu na czas budowy,

W sytuacji, gdy okaze si¢ konieczne, Wykonawca wykona we wlasnym zakresie

i uzyska akceptacje Inzyniera dla nastgpujacych dokumentow:

— projekt zabezpieczenn BHP,

— projekty warsztatowe,

— projekty robét tymczasowych,
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— inne dokumenty niezb¢dne do prawidtowej realizacji robot.

Przed wejsciem w teren, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu i Inzynierowi

dokumentacje fotograficzng terenu budowy.

W trakcie realizacji robét, Wykonawca bedzie na biezaco prowadzil dokumentacjg

fotograficzng wszystkich prowadzonych robot, w  szczegdlnosci dla robot

zanikajgcych, kolizji i odej$¢ kanalizacyjnych.

— wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu
z Inzynierem. Ze dostarczona przez Zamawiajacego Dokumentacja Projektowa
nie pozwala na wlasciwe wykonanie Robét, uruchomienie i przekazanie
do uzytkowania,

— dokumentacje powykonawczg,

— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza.

— pozostale dokumenty i opracowania wymienione w Kontrakcie,

— wszelkg inna dokumentacje, ktéra Inzynier uzna za niezbedng dla wilasciwego
wykonania Robot,

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie wszelkie
niezbedne uzgodnienia formalne zwigzane z wykonaniem tych opracowan
i ich wdrozeniem do realizacji.

Wszystkie Dokumenty Wykonawey wymagajg uzyskania zatwierdzenia ze strony
Inzyniera. Powinny one zosta¢ dostarczone Inzynierowi wraz z listem przewodnim,
ktory powinien stwierdza¢, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy
do przegladu i zatwierdzenia.

0 ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegdtowych dat, zaden przeglad
Dokumentu Wykonawcy nie powinien trwac¢ dtuzej niz 28 dni, liczonych od dnia,
w ktérym Inzynier otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim.

W okresie przegladu, Inzynier moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument
Wykonawcy zostat zatwierdzony bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie speinia
wymagan Kontraktu i podaé zakres, w jakim ma to miejsce. Wadliwy Dokument
Wykonawcy — powinien zosta¢ poprawiony i ponownie przedstawiony
do zatwierdzenia Inzyniera, tak jak to opisano powyzej. Bedzie si¢ uwazalo,
ze Inzynier zatwierdzil Dokument Wykonawcy wraz z uptywem okresu przegladu,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Inzynier uprzednio wyrazil swoje zastrzezenie
zgodnie z procedura powyzej.

7 wylaczeniem zakresu, w jakim uzyskano wczesniejsze zatwierdzenie lub zgode
Inzyniera, wykonanie stosownej czgsci Robot nie rozpocznie si¢ przed uplywem
okresu przegladu dla wszystkich niezbednych Dokumentéow Wykonawcy
odnoszacych sie do jej projektowania i/lub wykonania.

Dokumenty Wykonawcy bedg sporzadzane 1 przedkladane Inzynierowi
do zatwierdzenia w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt,
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt. Inzynier po dokonaniu przeglagdu
dokumentow i/lub ich zatwierdzeniu, ostateczng ich wersj¢ przekaze
Zamawiajagcemu. W pismie przewodnim do Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu
okresli, czy dany dokument wymaga zatwierdzenia Zamawiajgcego.
Jesli zatwierdzenie Zamawiajgcego bedzie wymagane, Zamawiajacy dokona
akceptacji lub zglosi uwagi do dokumentu w ciggu 7 dni. Zadne zatwierdzenie
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy
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Kontraktu, wiacznie z odpowiedzialnodcig za bledy, pominigcia, rozbieznosci
1 niedopetnienia.

Roboty nie bedg uznane za ukonczone dla celéw przejecia dopoki wszystkie
Dokumenty Wykonawcy nie zostang przekazane Inzynierowi w stosownej ilosci oraz
nie zostang przez niego zatwierdzone.”

4.2 Zabezpieczenie wykonania
Klauzule 4.2 zmienia si¢, zastepuje i uzupelnia w naste¢pujacy sposob:
W akapicie drugim niniejszej klauzuli skresla si¢ pierwsze zdanie i zastgpuje nastg¢pujaco:

~Wykonawca wnidést na dzien podpisania Umowy na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej z form okreslonych
w przepisach ustawy Prawo zamdwien publicznych w kwocie stanowiacej 10% ceny
catkowitej podanej w Ofercie.”

W akapicie czwartym zmienia si¢ tre$¢ punktu (¢) i (d) na:

¢) nie usunigcia przez Wykonawce uchybienia lub wady w trakcie trwania Kontraktu
lub w okresie rekojmi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.”

d) zaistnienia okolicznosci, ktore uprawniajg Zamawiajacego do odstapienia
od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajacego]
z wylaczeniem przypadkow, opisanych w punktach (b), (e) 1 (f) klauzuli 15.2,
niezaleznie od tego, czy powiadomienie o odstgpieniu zostalo wydane.

Akapit szosty niniejszej klauzuli skresla sig i zastepuje nastepujgco:

~Zamawiajacy zwroci Wykonawey Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy
sposob:

a) 70% wysokosci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ciggu 30 dni
od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie p6zniej niz w 15
(pietnastym) dniu po wydaniu Swiadectwa Wykonania dla Rob6t budowlanych,

¢) Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w pieniadzu wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktorym byto ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy,

d) Zamawiajacy na zgdanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginat dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze,
pozostawiajac w dokumentacji jego kopie¢ poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem. Zwrot oryginatu dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu,
na jaki wniesiono zabezpieczenie.

4.3 Przedstawiciel Wykonawey

Na konicu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ..dla komunikowania si¢” dodaje
sie stowa:

“lub Wykonawca zapewni wystarczajaca liczbe kompetentnych thumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy i wymiarze czasowym koniecznym do prawidlowej Realizacji
Kontraktu.”
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4.4 Podwykonawcy
Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.4:
Na koncu akapitu pierwszego dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

.Wykonawca przed zawarciem umowy z Podwykonawcg musi uprzednio uzyskac
pisemng zgode¢ Inzyniera i Zamawiajacego na powierzenie wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy. Podstawg do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek
Wykonawcy przedstawiajacy czes¢ zamoOwienia, ktdrego wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolnoSci podwykonawcy
do jej wykonania, oraz projektem Umowy z Podwykonawcg.”

W akapicie drugim wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:
Skresla sie punkt (a) i (b)
Skresla sie punkt (d) i zastepuje nastepujagcym punktem:

d) kazde podzlecenie  bgdzie zawieralo  postanowienia  upowazniajgce
Zamawiajacego do wymagania, aby podzlecenie zostalo scedowane
na Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.5 [Cesja korzysci z podzlecenia] jezeli
lub kiedy zajda okolicznosci tam przewidziane, lub w przypadku odstapienia
od kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego].

Dodaje si¢ dodatkowe podpunkty (e), (f), (g) (h), i) 1 dodatkowy tekst:

e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastapi¢ wyltacznie
za pisemng zgodg Zamawiajgcego;

f) ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow musza by¢ zgodne z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny;

g) pisemna zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce
umowy o roboty budowlane z Podwykonawca;

Wykonawca przed wykonaniem robot z udzialem Podwykonawcy zobowigzany jest
przedlozyé Zamawiajagcemu projekt umowy, jaki ma zamiar zawrzeé
z Podwykonawca zaakceptowany przez Wykonawce 1 Podwykonawce. Zgoda
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Umowa z Podwykonawca musi
by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie umowy zawartej z Podwykonawcy
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
Kazdorazowa zmiana umowy zawarte] z Podwykonawca wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Zamawiajacy nie dopuszcza zlecania przez podwykonawcow
dalszego podwykonawstwa robot.

h) W przypadku zawarcia umowy Wykonawey z Podwykonawecg bez zgody
Zamawiajgcego, oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen
do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy jest zwolniony
z odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, zas tego
rodzaju umowy o podwykonawstwo nie beda uwzgledniane w rozliczeniach
z Zamawiajacym.

i) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okres§lonych w art. 26 ust. 2b,
w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa
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w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

j) Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze przypadal pdzniej
niz termin wystawienia przez Wykonawce faktury z tytutu wykonania przedmiotu
niniejsze] umowy i nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

k) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, zamdwienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez  odsetek naleznych  podwykonawcy  (dalszemu
podwykonawcy).

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
7 dniowy termin na zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej  zaplaty  wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawecy.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozyé do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokos$ci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

1) Wykonanie robot przez Podwykonawce nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie robdt wykonywanych przez Podwykonawce.

W przypadku rozliczenia robot, ktore zostaly w calosci lub czeSci wykonane
z udzialem Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu

1) kserokopig faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce,

2) kserokopie dowodu zaplaty.
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W przypadku niedostarczenia tych dokumentéw, Zamawiajacy uprawniony jest
do wstrzymania platno$ci naleznosci Wykonawcy, do czasu ofrzymania tych
dokumentow.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania, lub uchybienia, kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

4.6 Wspolpraca
Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.6:
Akapit trzeci skresla sie i zastepuje nastgpujaco:

.Jezeli na mocy Kontraktu bedzie sie wymagalo, aby Zamawiajacy przekazal
Wykonawcy w posiadanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub $rodki
dostepu zgodnie z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przedlozy
te dokumenty Inzynierowi w czasie i w formie ustalonej przez Inzyniera.”

4.7 Wytyczenie
W niniejszej klauzuli skredla si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujgco:

.Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sig:

..Wykonawca zapewni niezb¢dng obstuge geodezyjng dla Robét zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami.”

4.8 Procedury bezpieczenstwa
Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.8:

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowe podpunkty (f), (g), (h) i (i) o nastepujacej
tresei:
f) dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie

z wymogami klauzuli 8.1 [Rozpoczgcie Robot], a takze modyfikowaé ten plan
dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.

g) uzyskiwa¢ akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.”,

h) w pelni =zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim osobom upowaznionym
do przebywania na Terenie Budowy oraz utrzymywac teren (w granicach
w jakich pozostaje on w jego wladaniu) oraz Roboty (w takiej czesci w jakiej nie
zostaly ukonczone lub przejete przez Zamawiajacego) w odpowiednim porzadku,
wymaganym dla uniknigcia niebezpieczenstwa dla osob;

i) dostarczy¢ i utrzymaé na wiasny koszt wszelkie swiatla, ostony, ploty, znaki
ostrzegawcze 1 pilnowaé tam, gdzie i kiedy jest to konieczne lub nakazane przez
Inzyniera lub przez odpowiednie wladze ze wzgledu na ochrone Robdt,
lub dla bezpieczenstwa lub wygody publicznej lub innych powodéw, oraz

j) zapewni¢ bezpieczenstwo 0sob i pojazdow korzystajacych z przejscia i przejazdu
przez teren inwestycji w zwigzku z wymaganiem zapewnienia dostepnosci
dzialek i budynkow nie posiadajacych innego dostepu.
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4.9 Zapewnienie jakoSci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla si¢ 1 zastgpuje nastgpujaco:

.W terminie 21 dni od wejScia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi

Inzynierowi szczegoly tego systemu i zawiera¢ on bedzie:

a) procedury zarzadzania jako$cia do stosowania na Terenie Budowy;

b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;

c) ewidencje podrecznikow zarzadzania jakoscia, jakie beda wykorzystane;

d) procedury =zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi,
co do zarzadzania jako$cia;

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego planu zapewnienia
jakosci w terminie 14 dni od przekazania Inzynierowi planu zapewnienia jakosci.”

4.10 Dane o Terenie Budowy
Akapit pierwszy skresla sie i zastgpuje nastepujgco:

.Informacje o Terenie Budowy bedace w posiadaniu Zamawiajacego zawarte zostaly
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Pozostale dane Wykonawca
uzyska we wlasnym zakresie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje
tych danych.”

Nastepujgce stowa dodaje si¢ na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10

i istniejgca infrastrukturg techniczng oraz wymaganiami przejscia i przejazdu przez
teren inwestycji dla zapewnienia dostgpnosci dziatek i budynkoéw nie posiadajacych
innego dostepu,”

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

.Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robot 1 ustalenia
wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem
Oferty doglebnie zaznajomit si¢ z zawartoscia i wymaganiami Kontraktu.”

Skreéla sie drugi akapit i zastepuje nastepujaco:

.Z wyjatkami przewidzianymi w Kontrakcie, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
pokrywa wszelkie zobowiazania Wykonawcy objete Kontraktem oraz wszystko
potrzebne dla wilasciwego wykonania i ukonczenia Robét oraz usunigcia wszelkich
Wad.”

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W akapicie czwartym skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastgpujgco:
..Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”

4.14 Unikanie zaklocen
Skresla si¢ pierwszy akapit i zast¢puje nastepujgco:

.Wykonawca winien zapewni¢ w bezpieczny sposob cigglo$¢ ruchu drogowego
na wszystkich drogach publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych i podobnych)
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robot oraz winien
uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas wykonywania
Robét Wykonawca musi zapewni¢ na swoj koszt dostep do prywatnych obszarow,
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ktore uzna za konieczne w zwigzku z realizacjg Robot. Roszczenia wlascicieli
z tytutu zajecia tych terenow bedzie pokrywat Wykonawca.

W przypadku, kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest przecigcie
lub zamkniecie istniejgcych drog, przejsé i przejazdow, wodociggdw lub innego
urzadzenia uzytecznosci publicznej, przed wykonaniem takiego zamknigcia,
wymagana jest zgoda Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi, co najmniej
7 dni przed rozpoczgciem takich prac, swojg propozycje dotyczacg sposobu realizacji
prac do czasu ich ukonczenia. Inzynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy
lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z ta klauzulg oraz Prawem,
prawem lokalnym oraz dokumentacjg dotyczaca organizacji ruchu. Uzyskanie zgody
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosei i obowigzku speinienia
wszelkich formalnosci prawnych, uzyskania uzgodnien, decyzji itp. zwigzanych
z realizacja tego typu prac.”

4.15 Droga dostepu
Na koncu Klauzuli dodaje si¢ punkt (f) o nastepujace;j tresci:

f) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen, decyzji i za jego
realizacje.

4.18 Ochrona Srodowiska
Tres¢ klauzuli 4.18 skre$la sie i zastgpuje nastgpujaco:

Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno

na jak i poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki

i ucigzliwosci dla ludzi i wlasnosci, a takze szkodom w Srodowisku naturalnym,

wynikajgcym z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego

dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepisow ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013

r. Poz. 21 z pdzn. zm.), ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst

jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 1399 z pdzn. zm.) oraz obowigzujacych w gminie

na terenie, ktérej Kontrakt jest realizowany, regulaminéw utrzymania czystosci

i porzadku, w szczego6lnosci dotyczacych:

a) zapewnienia odpowiedniej ilosci kontenerow do skladowania odpadow
budowlanych, komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu,

b) wilasciwego postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Kontraktu,

¢) zakazu spalania odpadow na Terenie Budowy,

d) przekazywania odpadow jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ushug
w zakresie gospodarki odpadami,

e) zapewnienia odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wlasciwego
postgpowania z powstatymi Sciekami,

f) zawierania uméw na odbior odpadow 1 Sciekow komunalnych powstatych
w trakcie realizacji Kontraktow,

g) utrzymania w czystosci rejondw wyjazdow z Terenu Budowy (poprzez
przestrzeganie harmonogramu utrzymania czystosci w rejonie  wyjazdu
oraz okreslenie sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu
przez sprzet Wykonawcy).

Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odplywy powierzchniowe i Scieki
wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekrocza wartosci przepisanych przepisami
Prawa.
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Wykonawca w trakcie wykonywania Robot oraz usuwania usterek, winien:

h) uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoOz nieczystodci stalych
i plynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wdd gruntowych
i opadowych z calego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robot, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone, oraz

i) zapewni¢ stale i bezpieczne odprowadzanie woéd gruntowych i opadowych
z calego Terenu Budowy, biorgc pod uwage wymagania techniczne zawarte
w Rysunkach oraz postanowienia uzyskanych pozwolen aby ani Roboty ani ich
otoczenie nie zostaly uszkodzone, oraz

j) w pelni odpowiada¢ za prawidlowe odprowadzanie Sciekow pochodzacych
ze wszystkich miejsc w obrgbie Terenu Budowy lub zwigzanych z prowadzeniem
Robot, nie wylgezajac budynkow Inzyniera jezeli zostaly wzniesione na potrzeby
realizacji Kontraktu. Wykonawca winien przy tym Scisle trzymac si¢ przepisow
wydanych przez odpowiednie wladze, oraz

k) przedsiewzigé wszelkie niezbedne kroki w celu zapobiezenia wybuchu pozaru
oraz winien przestrzega¢ wszelkich odpowiednich przepiséw podczas catego
okresu trwania Kontraktu.

Wykonawca bedzie prowadzit takie zapisy i sporzadzal takie raporty dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia i spraw socjalnych osob i szkod w mieniu, jakich moze
od czasu do czasu zazgdac¢ od niego Inzynier.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec
Zamawiajacego 1 o0sOb trzecich z tytulu nieprzestrzegania lub niewlasciwego
przestrzegania zapisow niniejszej Klauzuli.”

4.19 Elektryczno$¢, woda i gaz
Tresé klauzuli 4.19 skresla sie 1 zastgpuje nastepujaco:

.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ushug,
ktorych moze potrzebowa¢ do wykonania Robot objetych Kontraktem,
oraz zatatwienie wszelkich formalnosci, z tym zwiazanych.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych zrddel, Wykonawca musi zastosowaé¢ si¢ do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz musi zaplaci¢ za korzystanie
z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane oplaty. Wykonawca, na wiasne
ryzyko 1 koszt, dostarczy wszelkg aparatur¢ konieczng do korzystania przez niego
z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze Koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwote
Kontraktowg™

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udost¢epnione bezplatnie

Niniejsza klauzule skresla sie w catosci jako niemajaca zastosowania w niniejszych Warunkach.
4.21. Raporty o postepie

Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreéla si¢ i zastepuje nastepujaco:

..Miesi¢czne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedlug
wzoru uzgodnionego i zatwierdzonego przez Inzyniera i beda przedkladane
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Inzynierowi w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji
elektroniczne;.

Trzecie zdanie pierwszego akapitu skreéla si¢ 1 zastepuje nastepujgco:

Raporty przygotowane przez Wykonawce beda skladane do 5-ego dnia kazdego
miesigca.”
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ podpunkty (i) i (j) za$ po tych punktach tekst
w brzmieniu:
i) Cene Kontraktowa oraz wskazanie ewentualnych jej zmian w trybie klauzuli 13
[Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze
j) uaktualnione plany platno$ci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan platnosci]
w odstepach miesigcznych.

W terminie 30 dni od otrzymania Swiadectwa Wykonania Wykonawca przediozy
Raport Koncowy wg wzoru ustalonego z Inzynierem. Inzynier w terminie 14 dni
zatwierdzi, badZ odrzuci taki raport podajac przyczyne odrzucenia.

Na polecenie Zamawiajacego lub Inzyniera, Wykonawca bedzie zobowiazany
do przedlozenia w terminie 5 dni dodatkowego raportu lub prezentacji multimedialne;j
w formie ustalonej ze zlecajagcym wykonanie takiego raportu.

Ponadto przewiduje si¢ organizowanie narad cotygodniowych =z udziatem
Przedstawiciela(i) Inzyniera i Przedstawiciela Wykonawcy. Celem tych narad bedzie
rozwiazywanie technicznych spraw budowy.

Zamawiajacy, Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé dodatkowych
spotkan dotyczacych postgpu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim
dodatkowym spotkaniu z 5—dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.”

4.23 Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujacy tekst:
W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze obszar Terenu Budowy przekazany
Wykonawcy przez Zamawiajacego jest niewystarczajgcy dla potrzeb Wykonawey,
Wykonawca winien wlasnym staraniem i na wlasny koszt zapewni¢ dodatkowy
e,

Skresla si¢ ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastgpuje nastgpujaco:
.Przez Okres Zglaszania Wad Wykonawca bgdzie mogl uzywaé w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i Inzynierem tylko taka czgs¢ Terenu Budowy, ktéra jest
mu niezbedna do prawidlowego wywigzywania si¢ z Kontraktu.

Koszt ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w Okresie Zgtaszania Wad wraz
ze znajdujacymi sie tam urzadzeniami i materialami obcigza Wykonawce.”

4.24 Wykopaliska
W akapicie drugim skreéla si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujaco:

..Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”

Dodaje si¢ nowa Klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
4.25 Dziennik Budowy

.Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Inzyniera przed Datg
Rozpoczecia Robét. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy
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i Kierownik Budowy begdzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem
Budowlanym. Informacje beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez
osoby wlasciwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sig
do wymagan Klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione
przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane
osoby nie reprezentujgce Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda
natychmiast zglaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
podejmie wszelkie dzialania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.”

Dodaje sie nowa Klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:
4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze (biorgc pod uwage aktualne okolicznosci), aby zabezpieczy¢ prawa
wlascicieli posesji i budynkdéw sasiadujgcych z Terenem Budowy oraz unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed jakimikolwiek roszczeniami
wnoszonymi przez wlascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Terenem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaklocenia czy szkody
i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tego tytutu.

Dodaje sie nowa klauzulg 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:
4.27 Istniejace instalacje

Wykonawea zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i slupy telefoniczne, elektryczne, Swiatlowody,
wodociggi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow
lub innych prac mogacych uszkodzic¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, zycia i bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajacych, wodociggdw 1 gazociggdw, stupéw 1 linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcoéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wilasny koszt, a takze
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody 1 zezwolenia
wladz lokalnych, przedsigbiorstw 1 wlascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymeczasowych 1 ponownego zamontowania istniejacych
instalacji, tymczasowego zamkniecia instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inzynierem.
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Rozdzial S Wyznaczeni Podwykonawcy

Rozdzial 5 skresla si¢ jako niemajgcy zastosowania.

Rozdzial 6 Kadra i robotnicy
6.1. Zatrudnienie kadry i robotnikow
Na koncu klauzuli 6.1 dodano tekst:

,.Odnosi si¢ to do catego personelu i sily roboczej zatrudnionego przez Wykonawce
lub  jego Podwykonawcow. Wszystkie koszty 1 wydatki poniesione
przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie,
podatki, koszty opieki medycznej oraz inne oplaty uwaza si¢ za uwzglednione
i wliczone w Zatwierdzona Kwotg Kontraktowa.

W stosunkach z personelem i sitg robocza Wykonawca uszanuje swieta obchodzone
w kraju, dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne powszechnie przyjete
Zwyczaje.”

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Niniejszg klauzule skresla sie w cato$ci jako niemajacg zastosowania w niniejszych warunkach.
6.6 Zaplecze dla kadry i robotnikow

W niniejszej klauzuli wykresla sie drugie zdanie pierwszego akapitu.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli skresla si¢ drugie zdanie, zaczynajace si¢ od stow
.. We wspolpracy z miejscowymi stuzbami...”, i zastepuje w nast¢pujacy sposob:

~Wykonawca zapewni przez caly czas na Terenie Budowy dostepnos$¢ sprzetu
pierwszej pomocy, a takze dokona odpowiednich czynno$ci dla spelnienia wszelkich
wymagan opieki 1 higieny oraz dla przeciwdzialania epidemiom.”

6.8 Kadra Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

. Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaly osoby, posiadajace uprawnienia
budowlane, wymagane przez Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz oraz
ubezpieczenia od odpowiedzialnosei cywilne;.

Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo
Inzynierowi do wstrzymania robot w calosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa
w realizacji Robdt wynikajaca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie Robot.

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel skladajacy si¢ z osob ktdre
beda dysponowaty kwalifikacjami i doswiadczeniem nie gorszym niz wymagane
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, o ktorej mowa w Akcie Umowy.”

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
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.Personel Wykonawcy skiada¢ si¢ bedzie z o0so6b posiadajgcych uprawnienia
do wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile begda wymagane Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami.

Dodaje sie nowg klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

~-Wykonawca moze zatrudni¢é do wykonania Robo6t personel zagraniczny
i robotnikow, jesli jest to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczacymi wiz
pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajgcego.”

Rozdzial 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo
7.2 Probki i Wzorce JakoSciowe
Na koncu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przed zamontowaniem urzadzen i materialow przedlozy Inzynierowi
dane techniczno — ruchowe do akceptacji razem z wnioskiem materiatowym.

7.4 Proby
W Klauzuli 7.4, po akapicie drugim, dodaje si¢ nowy w nast¢pujacym brzmieniu:

Metodologia i procedura przeprowadzania prob musi zosta¢ umieszczona
w Programie Zapewnienia Jakosci, przedlozonym Inzynierowi do zatwierdzenia
zgodnie z klauzula 4.9.

Podczas przeprowadzania préb za wszystkie Materialy i Urzgdzenia odpowiada
Wykonawca. W przypadku wystgpienia uszkodzen Materiatéw i Urzadzen, ktore
mogg wplyna¢ negatywnie na ich eksploatacj¢ w przyszlosci lub pogorszenie
ich parametréw technicznych, Wykonawca wymieni takie Materialy i Urzadzenia
na nowe.

W akapicie szostym skresla si¢ punkt (b) i zastgpuje nastepujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.
7.5 Odrzucenie
W Klauzuli 7.5 drugie zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ i zast¢puje nastepujgcym:

W takich przypadkach Wykonawca zobowiazany bedzie do zastapienia takich
Urzadzen, Materialéw lub wykonawstwa wlasciwymi, o parametrach zgodnych
z Kontraktem. Koszt wykonania takiego zastgpienia zostanie poniesiony przez
Wykonawce.

W Klauzuli 7.5 po drugim akapicie dodaje si¢ akapit w brzmieniu:
Przyjmuje sig¢, ze wszelkie Roboty, w ktérych znajduja sie niezbadane
1 niezaakceptowane Urzadzenia, Materialy 1 wykonawstwo, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem.

7.6 Prace zabezpieczajace

Skresla si¢ ostatni akapit niniejszej klauzuli i zast¢puje nast¢pujaco:
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Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, po uptywie wyznaczonego
terminu, Zamawiajgcy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie dzieta innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli wykonane prace majg wady, Zamawiajagcy moze zadaé ich usunigcia,
wyznaczajac, w tym celu odpowiedni termin z zagroZeniem, ze po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

Gdy wady usung¢ si¢ nie dadza albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstgpié
lub Zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy
przypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.”

7.7 Prawo wlasnoS$ci do Urzadzen i materialéw
Klauzul¢ niniejsza skresla sie 1 zastepuje nastepujgco:

W granicach zgodnych z Prawem kazda pozycja Urzadzen i Materialow bedzie
stawala si¢ wlasnoscig Zamawiajgcego, wolng od zastawdw i wad prawnych i innych
obcigzen, od momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia.

7.9 Optaty wydobywecze i inne
Skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
b) usunigcie, sktadowanie i zagospodarowanie zgodnie z wymaganiami Prawa w tym
w szczegdlnodei ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013 r. Poz. 21z pdzn. zm.),

materialdéw z rozbidrki 1 wykopdw oraz innych zbytecznych materialow
(niezaleznie czy naturalnych czy tez wyprodukowanych przez cztowieka);

Rozdzial 8 Rozpoczecie, opoznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot
Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni od podpisania Aktu Umowy.
Tak szybko jak to bedzie wykonalne ale nie pdzniej niz 14 dni po podpisaniu Aktu
Umowy Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastgpujgce dokumenty:

a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b) dokumenty niezbedne w celu zawiadomienia organu, ktéry wydal Pozwolenie
na Budowg¢ o planowanym terminie rozpoczg¢eia robot, w zgodzie z art.41 Prawa
Budowlanego, w tym w szczegdlnosci:

— oswiadczenie  kierownika budowy, stwierdzajace  sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budows,
a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkow wilasciwej izby samorzadu
zawodowego;

— o$wiadczenie kierownikow robét stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkow
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego;

— informacj¢ zawierajacg dane zamieszczane w ogloszeniu o bezpieczenstwie pracy
1 ochronie zdrowia na terenie budowy.
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Niezwlocznie po zaakceptowaniu tych dokumentéw Inzynier w imieniu
Zamawiajgcego, zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ,
ktéory wydal pozwolenie na budowe o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt
budowlanych. Kopie tego zawiadomienia Inzynier przekaze Zamawiajgcemu
1 Wykonawcy.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robodt skoro tylko to bedzie wykonalne
po Dacie Rozpoczecia, jednak nie wczesniej niz w terminie podanym
w zawiadomieniu, o ktéorym mowa powyze] oraz pod warunkiem, ze spelnione
zostaly wszystkie warunki rozpoczecia robdt budowlanych zgodnie z Prawem
Budowlanym, oraz ze dostarczone zaakceptowane zostaly przez Zamawiajacego
dowody zawarcia ubezpieczen i stosowne polisy zgodnie z Rozdzialem 18,
a nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym po$piechem i bez op6znien.

8.2 Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:
Czas na Ukonczenie Robdt podany jest Akcie Umowy.

Dodaje si¢ punkt (c) o nastepujacym brzmieniu:
¢) sporzadzeniem i dostarczeniem do Inzyniera dokumentacji powykonawcze;j.

8.3 Program
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 8.3 skresla si¢ i zastgpuje nastepujgco:

.. Wykonawca zobowigzany jest jako zalacznik do oferty zamiesci¢ Program robot
(Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy realizacji robot). Wykonawca
bedzie uzyskiwat akceptacje Inzyniera dla zmian Programu oraz zalgczal aktualny
Program do Raportu o postepie, zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21".

W akapicie pierwszym punkt (b) otrzymuje brzmienie:
b) Kazdy etap roboty kazdego Podwykonawcy
Na koncu klauzuli dodaje si¢ nastepujace akapity:

Kazdorazowo Wykonawca bedzie dostarczal Inzynierowi Program w formie wydruku
oraz w edytowalnej wersji elektroniczne;.

Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopie programu Robot
sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajow Robot
w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Podczas przygotowywania Programu nalezy w pelni uwzglednié¢ niekorzystne
warunki atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robot, ktdre mogg wystgpic
w okresie zimowym. Program przewidujacy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe
wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze zgoda taka
nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakonczenia Robdt zgodnie
z Czasem na Ukonczenie.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako czeé¢ kazdego raportu o postepie sktadanego
zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie

Na koncu niniejszej klauzuli dodano nast¢pujaca tresc:

Strona 27 z 43
Wykonanie rob6t budowlanych wg standarddw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,,Budowa sieci
kanalizacji saniturnej w Gminie Wolomin™ w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Priorytet: 1 0§ — Gospodarka wodno
- §cickowa. Dzialanie 1.1. Gospodarka wodno Sciekowa w aglomeracjach powyzej 15 tys. RLM



Y 74

TRl PWik i |

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Jesli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawiony do przedtuzenia Czasu
na Ukonczenie, catosci Robot lub czesei, powinien po konsultacji z Zamawiajagcym
i Wykonawcg okresli¢ czas przediuzenia i przygotowaé projekt Aneksu do Umowy,
uzupetniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedtuzenia, postepujac zgodnie
z procedurami zawartymi w art. 144 Prawa zamowien publicznych.

8.7 Kary za zwloke
Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia na =zasadach og6lnych
odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar umownych niezaleznie od powstania szkody
Zamawiajacy ma prawo potrgcania kar z wynagrodzenia (faktury) Wykonawcy
8.8 Zawieszenie Roboét

W czwartym zdaniu klauzuli 8.8 skresla si¢ stowa ,poza granicami” i zastgpuje stowami
W granicach”

Na koncu niniejszej klauzuli 8.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
..Nie zlozenie przez Wykonawce w okreslonych w Kontrakcie terminach:
a) Programu zgodnie z wymaganiami klauzuli 8.3, lub;
b) dowodoéw zawarcia ubezpieczen i stosownych polis zgodnie z klauzula 18.1, lub

¢) planu platnosci zgodnie z klauzulg 14.4 upowaznia Inzyniera do zawieszenia
Robot z przyczyn, ktérych odpowiedzialno$é obcigza Wykonawcee.”

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za opOznienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien opdZnienia

b) za opo6Znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdzZnienia
liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

8.9 Nastepstwa zawieszenia
Skresla sie¢ punkt (b) i zastepuje nastepujgco:

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ zapis:

Podpunkty (a) i (b) nie maja zastosowania w przypadku zawieszenia Robot
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey w skutek nieprawidlowo prowadzonych
Robét.

8.10 Zaptata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia
Niniejszg klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajaca zastosowania.
8.11 Przedluzone zawieszenie

Ostatnie zdanie klauzuli skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Jesli zawieszenie dotyczy catosei robdt to Wykonawca moze odstapi¢ od Kontraktu
na mocy klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce).
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Rozdzial 9 Proby Koncowe
9.1. Obowiazki Wykonawcy
Pierwsze zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 9.1. skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

~Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 7-o0 dniowym
o dniu, w ktorym Wykonawca bedzie gotéw do przeprowadzenia kazdej z Préb
Koncowych.

Rozdzial 10 Przejecie przez Zamawiajgcego
10.1 Przejecie Robot i Odcinkow
Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazdwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty wchodzace w skiad Dokumentacji Powykonawczej,
oraz dla robdt realizowanych na podstawie Decyzji Pozwolenia na Budowe, dokonaé
wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia
na uzytkowanie Roboét od wiasciwych whadz.

10.3 Zaklécanie préob koncowych
Niniejsza klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koncowych tak,
Ze opOznig si¢ one o wigcej niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,
to Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia czasu dla takiego opdznienia
na mocy klauzuli 8.4 [Przedluzenia Czasu Na Ukonczenie).

Rozdzial 11 Odpowiedzialnos$¢ za wady
11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad

W akapicie pierwszym dodaje si¢ lit. (¢), w brzmieniu:
c) uczestniczy¢ we wszystkich niezbednych przegladach, kontrolach i prébach
prowadzonych podczas Okresu Zglaszania Wad.

Skresla si¢ akapit drugi i1 zastepuje nastepujaco:
Jezeli pojawi si¢ wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio

powiadomiony przez Inzyniera. Po usunigciu wady przez Wykonawce Inzynier
powinien poswiadczy¢ pisemnie usunig¢cie wady lub uszkodzenia.

11.4 Niewypelnienie obowigzku usuwania wad

W pierwszym akapicie zwrot ,,w rozsgdnym czasie™ zastepuje sie zwrotem w ,.w terminie 14 dni
od daty zgloszenia Wykonawcy lub wykrycia przez niego wady™.
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujgcy zapis:

W przypadku nie usuniecia wady przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacemu, niezaleznie od roszczen wskazanych powyzej,
przystuguje prawo naliczenia kary umownej za zwloke w wysokosci okreslonej
w Zataczniku do Oferty.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar umownych niezaleznie od powstania szkody.
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11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad

W niniejszej klauzuli skresla si¢ drugie zdanie.

11.9 Swiadectwo Wykonania

Akapit trzeci skresla sie 1 zastepuje nastepujaco:

Bedzie sie uwazalo, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robét

11.10 Niewypelnione zobowigzania

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Roboty objete sa okresem rekojmi zgodnie z Prawem. Zamawiajagcy moze dochodzié
uprawnien z tytulu r¢kojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie cywilnym
1 zgodnie z jego postanowieniami.

Rozdzial 12 Obmiary i wycena
12.1 Obowigzkowe obmiary robét
Niniejsza klauzule skresla si¢ w catosei jako nie majgca zastosowania
12. 2. Metody obmiaru
Niniejszg klauzule skresla sie w calosci jako nie majaca zastosowania
12.3 Wycena
Nastgpujacy zapis dodaje si¢ jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:
Stawki 1 ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Kosztorysie
ofertowym sg stale na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegaja zmianom.
Usunigto podpunkty: (2)(1), (a)(ii), (a)(iii), (a)(iv), (b)(ii) 1 (b)(iii) jako nie majgce zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Skresla si¢ ostatni akapit jako nie majacy zastosowania w niniejszych warunkach.

Rozdzial 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmian

Skresla si¢ pierwszy akapit klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian] i zastgpuje nastepujacym tekstem:
Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych trzech metod:

a) Inzynier za zgoda Zamawiajacego moze wydac polecenie wprowadzenia Zmiany
na mocy niniejszej klauzuli bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcg terminu;

b) Wykonawca moze zaproponowa¢ Zmian¢ na mocy Klauzuli 13.2 niniejszych
Warunkow w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim
przypadku Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu
na to zgody Zamawiajgcego, Inzyniera; lub

c) Inzynier za zgodg Zamawiajgcego moze zazada¢ oferty na zmiane w trybie
Klauzuli 13.3 niniejszych Warunkow. W tym przypadku Wykonawca moze
przystgpi¢ do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej oferty na Zmiane, ktore
moze by¢ ostateczne, obejmujgce strone techniczna i termin, lub tymeczasowe,
nie obejmujace terminu.
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Zmiany moga zosta¢ wprowadzone jedynie z uwzglednieniem postanowien
Klauzuli 22. [Klauzule Koncowe]

Na koncu akapitu czwartego dopisuje si¢ zdanie:
Wprowadzenie zmian w zadnym razie nie moze spowodowaé istotnego
odstepstwa od przekazanego, zatwierdzonego Projektu Budowlanego oraz
od dokumentacji  projektowej bedacej podstawg wykonywania  robot.
Wprowadzona zmiana nie moze spowodowa¢ pogorszenia, jakosci
wykonywanych Robot.

13.2 Analiza warto$ci
W akapicie trzecim skre$la sie lit. (c).
Skresla si¢ akapit czwarty niniejszej klauzuli.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana majaca wplyw na:
a) przedtuzenie Czasu na Ukonczenie; lub
b) zmniejszenie zakresu prac
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Nie wymaga si¢ sporzagdzania Zmiany do Kontraktu w przypadku zmian
wymienionych w dziale XVIII pkt. 8 IDW.

Ostatnie zdanie skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postepowat zgodnie z klauzula
3.5 celem uzgodnienia lub ustalenia przedluzenia Czasu na Ukonczenie na mocy
klauzuli 8.4 oraz korekty Ceny Kontraktowej oraz planu platnosci na mocy klauzuli
14.4. Taka korekta obejmie rozsadng wielkos¢ zysku i wezmie pod uwage wnioski
jakie Wykonawca moze postawi¢ na mocy klauzuli 13.2.

13.4 Zaplata w walutach Kontraktu
Niniejszg klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajacg zastosowania.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Niniejsza klauzule skresla si¢ w calo$ci jako niemajacg zastosowania.

13.6 Prace dniowkowe
Niniejsza klauzule 13.6 skresla sie w catosci jako niemajaca zastosowania.

13.7 Korekty uwzgl¢dniajace zmiany prawne
W akapicie drugim skresla sie punkt (b) i zastgpuje nastgpujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Niniejsza klauzule 13.8 skresla sie w catosci jako niemajaca zastosowania.

Rozdzial 14 Cena Kontraktowa i zaplata
14.1 Cena Kontraktowa
Skresla sie punkt (a) i zastepuje nastepujaco:

a) Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa begdzie stanowila ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy
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(w znaczeniu i ze skutkami wynikajacymi z art. 632 Kodeksu cywilnego) i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem;

Skresla si¢ punkt (d) i zastepuje nast¢pujaco:

d) Wykonawca zobowigzany jest jako zatacznik do oferty zamiesci¢ Plan Platnosci,
w  ktorym Wykonawca przedstawi proponowany podzial kazdej kwoty
zryczaltowanej za realizacje zadania, zgodnie z postgpem prac planowanym
zgodnie z Programem Wykonawcy. Wykonawca bedzie uzyskiwal akceptacje
Inzyniera dla zmian Planu Platno$ci oraz zalaczal aktualny Plan Platnosci
do Raportu o postepie, zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21.

14.2 Zaliczka

Niniejsza klauzule skre$la si¢ w catodci jako niemajacag zastosowania.
14.3 Whnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci

Akapit pierwszy skresla sie i zastgpuje nastepujgco:

Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedlozy¢ Inzynierowi raport
miesieczny. Wykonawca w piSmie przewodnim przekazujgcym Raport o postepie bedzie
okreslal, czy do raportu jest zalaczone rozliczenie i jesli tak, o jaka kwote wnioskuje
Wykonawca. Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci wraz z Rozliczeniem, Wykonawca
sklada wraz z Raportem o postepie w terminach okreslonych dla Raportu o postgpie zgodnie
z zasadami okreslonymi w klauzuli 4.21. Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme, tresé, ilosé
rozliczen wykazujgcych szczegdtowo kwoty, do ktoérych otrzymania Wykonawca uwaza sie
za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi, ktére winny zawiera¢ Raport o Postgpie
Robét w danym miesigcu, sporzadzony zgodnie z Klauzula 4.21 [Raporty o Postepie].
Rozliczenia (i dodatkowe materialy) musza byé zgodne z obowigzujacymi wytycznymi POIiS,
w tym dotyczacych kwalifikowalnoéci kosztow oraz umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie
kosztow 1 ptatnosci wedlug wymagan Zamawiajgcego. Rozliczenie moze obejmowac jedynie
kompletnie ukonczone, wilgcznie z wykonaniem wszelkich prob i badan przewidzianych
Kontraktem i odebrane przez Inzyniera elementy skoriczone, wyszczegdlnione w opracowanej
i zatwierdzonej przez Inzyniera zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Tabeli elementow
skonczonych.

Faktury Wykonawey muszg by¢ wystawiane odrgbnie dla wartosci kwalifikowanych
i niekwalifikowalnych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6. Cala
korespondencja migdzy Wykonawcag i Inzynierem dotyczaca wszystkich platnosci musi by¢
wystana w kopii do Zamawiajacego.

14.4 Plan platnosci

Niniejsza klauzule skresla sie i zast¢puje nastepujaco:
.Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegétowy plan
platnosci na kolejne miesigce do konca trwania Kontraktu dla wszystkich platnosci, do ktérych
Wykonaweca jest uprawniony w ramach Kontraktu.
Wykonawca zobowigzany jest jako zalacznik do oferty zamiesci¢ Plan Platnosci, w ktorym
Wykonawca przedstawi proponowany podzial kazdej kwoty zryczaltowanej za realizacje
zadania, zgodnie z postepem prac planowanym zgodnie z Programem robot. Wykonawca bedzie
uzyskiwatl akceptacje Inzyniera dla zmian Planu Platnosci.
Plan ptatno$ci winien obejmowac:

(1) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastgpujacego po Dacie

Rozpoczecia; oraz
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(i)  kazdy kolejny miesiac trwania Robot.
Przewidywane plany platnosci beds skladane w okresach miesiecznych i1 dostarczane
Inzynierowi jako czesé kazdego Raportu Miesigeznego o postepie skladanego zgodnie z klauzulg
421 do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia caloSci Robdt. Plan platnosci bedzie
przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.”

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Roboét
Niniejsza klauzule skresla si¢ w calosci jako niemajgcg zastosowania

14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnogci.
Wprowadza si¢ nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Inzynier w ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw towarzyszacych,
o ktérych mowa w Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] wyda Wykonawcy Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem kwoty,
ktéra Inzynier rzetelme ustali jako nalezng.

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie zapis:

Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny mieé wyodrebnione czesci dotyczace
kosztow kwalifikowalnych 1 niekwalifikowalnych. Inzynier poda Wykonawcy
dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéow lub innych wartosci dla potrzeb
sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie: ,,Inzynier
nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia™ zastgpuje si¢ wyrazeniem:

»Poza szczegélnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier
nie bedzie mogl wystawic”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:

W szczegblnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego
wykonania Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnosci
nakwote¢ mniejszg niz minimalna kwota podana w Zalgczniku do Oferty.
Wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza od minimalnej
podanej w Zalgczniku do Oferty moze nastapié¢ po zlozeniu stosownego wniosku
przez Wykonawce, podania Zamawiajacemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera
oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.”

14.7 Zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.7 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote poswiadczona w Swiadectwie Platnosci
w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentdw
uzasadniajacych zadanie zaplaty, w tym prawidlowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawce.

Faktury bedg sporzgdzanie w oparciu o dyspozycje Zamawiajacego, co do ich formy,
ktoéra Zamawiajacy wyda Wykonawcy po zlozeniu pierwszego Rozliczenia zgodnie
klauzulg 14.3 [Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci], a przed wystawieniem
przez Inzyniera pierwszego Przejsciowego Swiadectwa Przejgcia  zgodnie
z postanowieniami klauzuli 14.6 [Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci].
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Zamawiajacy poinformuje Wykonawce kazdorazowo i z rozsgdnym wyprzedzilem
o ewentualnej zmianie tej formy.

Platnos¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez
Wykonawce. Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego kwotg zaplaty.

14.8 Opé6zniona zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla si¢ i zastepuje nast¢pujaco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaplaia),
to Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opdznienie
(wedlug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesi¢eznie od kwoty niezaplaconej
w okresie opoznienia. Odsetki beda naliczane za okres, jaki uptynie od dnia,
w ktorym przypadal termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym
zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten dzien).

14.9 Wyplata kwoty Zatrzymanej

Niniejszg klauzulg skresla sie w catosci jako niemajaca zastosowania.

14.10 Rozliczenie koncowe

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skresla sie stowa: ,w szesciu egzemplarzach”,
1 zastepuje stowami ,,w trzech egzemplarzach”.

14.11 Wniosek o Ostateczne Swiadectwo Platnosci

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skresla si¢ slowa: ,.w szeSciu egzemplarzach”,
1 zastgpuje stowami ,,w trzech egzemplarzach™.

14.12 Zwolnienie od zobowiazan

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli odniesienia do ,,O$wiadczenia Ostatecznego™ dotycza
»Rozliczenia Ostatecznego™.

14.14 Wygasnigcie zobowiazan Zamawiajacego
Punkt (a) 1 (b) niniejszej klauzuli skreéla si¢ 1 zastgpuje nastgpujgco:
a) zgtoszonych w Rozliczeniu Ostatecznym i takze

b) zgloszonych w Rozliczeniu Koncowym, opisanym w klauzuli 14.10 [Rozliczenie
Koncowe], z wyjatkiem spraw lub przedmiotéw powstatych po wydaniu
Swiadectwa Przejecia dla Robdt.

Tytul i tres¢ Rozdziatu 15 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:
Rozdzial 15 Odstapienie od Kontraktu przez Zamawiajacego

15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia

Jezeli Wykonawca nie wypelnia jakiegokolwiek zobowigzania kontraktowego,
to Inzynier moze wystosowa¢ do niego wezwanie do usunigcia uchybienia naprawy
w ustalonym racjonalnym czasie.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar umownych niezaleznie od powstania szkody.
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15.2 Odstapienie przez Zamawiajacego
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli:

a) Wykonawca nie zastosuje sie do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania], lub do wezwania wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie
do naprawy uchybienia],

b) Wykonawca opuszcza Roboty lub w inny sposéb jasno okazuje zamiar
odstgpienia od wykonywania zobowigzan objetych Kontraktem,

¢) uchyla si¢ od:

— prowadzenia Robdt zgodnie z Klauzula 8 [Rozpoczecie, opdznienia
i zawieszenie], lub

— zastosowania si¢ do powiadomienia wystawionego wedlug klauzuli 7.5
[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajace i naprawcze], w ciggu
28 dni od otrzymania tego powiadomienia

d) Wykonawca podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli
4.4 [Podwykonawcy].

e) zajda przestanki do ogloszenia upadtosci, dokonano otwarcia likwidacji
Wykonawey, — wszczgto  wobec  niego  postepowanie  egzekucyjne,
uniemozliwiajace Wykonawcy wykonywanie zobowigzan kontraktowych,
lub jesli nastapi jakiekolwiek zachowanie Wykonawcy o skutkach podobnych
w $wietle obowigzujacego Prawa do wyzej wymienionych, a obowiazujace,
w tym zakresie przepisy Prawa nie przewidujg skutkow odmiennych, lub

f) Wykonawca da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie
jakiejkolwiek osobie korzy$ci materialnych, daréw prowizji lub przedmiotu
warto$ciowego w celu wynagrodzenia lub naklonienia jej do:

— dziatania [ub wstrzymania si¢ od dziatania zwigzanego z Kontraktem, lub

— okazania lub wstrzymanie si¢ od okazania wzgledéw Iub niecheci wobec

jakiejkolwiek osoby zwigzanej z Kontraktem,

lub  jesli  ktokolwiek z  Personelu  Wykonawcy, jego  agentow
lub Podwykonawcoéw, da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio
jakiejkolwiek osobie korzys$ci materialne lub wynagrodzenie, jak opisano
w niniejszym pkt (f). Jednakze, zgodne z prawem naklanianic i nagradzanie
Personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstapienia od Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkow lub okoliczno$ci Zamawiajacy bedzie mogt,
po daniu Wykonawcy powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstgpié
od Kontraktu, a nast¢pnie usunag¢ Wykonawce z Terenu Budowy. Ponadto, po takim
odstgpieniu  od Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplaty
Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci okreslonej w Zalaczniku do oferty.
Zamawiajacemu stluzy prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ kary umownej na zasadach ogdlnych.

Decyzja Zamawiajgcego o odstgpieniu od Kontraktu, nie pozbawi Zamawiajacego
zadnego uprawnienia posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po odstapieniu przez Zamawiajacego od kontraktu Wykonawca winien opusci¢ Teren
Budowy przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty
Wykonawcy oraz inne dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla niego.
Wykonawca ma przy tym dotozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac si¢ niezwlocznie
do wszelkich racjonalnych polecen zawartych w powiadomieniu o odstapieniu
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a dotyczacych dokonania cesji wszelkich podzlecen, oraz ochrony zycia, mienia,
lub bezpieczenstwa Robdt.

Po odstgpieniu Zamawiajacy moze dokonczy¢ Roboty czy tez zorganizowac inne
jednostki do tego celu. Zamawiajgcy i te jednostki mogg w takim przypadku
korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentow
projektowych sporzadzonej przez lub dla Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajgcy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty
Tymczasowe begdg zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego
poblizu. Wykonawca winien wtedy niezwlocznie usung¢ je na wiasne ryzyko i koszt.
Jednakze, o ile do tego czasu Wykonawca nie ureguluje swojego dlugu wobec
Zamawiajgcego, to te przedmioty mogg zosta¢ przez Zamawiajgcego sprzedane
w celu odzyskania naleznosci. Wykonawca otrzyma w takim wypadku saldo takiego
postepowania.

Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kar umownych niezaleznie od powstania szkody.
15.3 Wycena na dzien odstapienia

W tak krétkim czasie jak to tylko mozliwe po tym, gdy odstgpienie od kontraktu
na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajgcego| weszlo w zycie, Inzynier
winien zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dokonac uzgodnienia lub ustalenia wartosci
Robét, Dostaw i Dokumentow Wykonawcy, oraz wszelkich innych kwot naleznych
Wykonawcey za roboty wykonang zgodnie z Kontraktem.

15.4 Zaplata po odstapieniu

Z chwilg, gdy odstapienie od kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajacego| weszlo w zycie, Zamawiajacy moze:

a)  postapi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],

b) wstrzymac¢ dalsze ptatnosci Wykonawcy, do czasu, kiedy koszta wykonania
ukonczenia robdt i usuniecia w nich wad, nalezne kary za opdZnienie
ukonczenia oraz wszelkie inne koszta poniesione przez Zamawiajgcego zostang
ustalone czy tez,

c¢) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkod poniesionych przez
Zamawiajacego oraz wszelkich dodatkowych kosztéw dokonczenia Robdt,
po uznaniu wszelkich kwot naleznych Wykonawey na mocy klauzuli 15.3
[Wycena na dzien odstapienia], Zamawiajacy zaptaci wykonawcy saldo
pozostate po potrgceniu wszelkich takich strat, szkod i kosztow dodatkowych.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do odstapienia od Kontraktu

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu
podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego odstgpienia
od Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgda¢ wytgcznie naleznej
mu zaplaty z tytutu wykonania czg¢$ci Kontraktu.

Po takim odstgpieniu Wykonawca winien postepowaé zgodnie z klauzula 16.3
[ Wstrzymanie robdt i usuniecie Sprzetu Wykonawcy]
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Tytut i tre$¢ Rozdziatu 15 skreéla si¢ i zastepuje nastepujaco:
Rozdzial 16 Zawieszenie i Odstapienie przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot

Jezeli Inzynier nie wyda poswiadczenia zgodnie z klauzula 14.6 [Wystawianie
Przejéciowych Swiadectw Platnosci], lub Zamawiajacy nie dokona zaplaty zgodnie
z klauzulg 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego] lub klauzulg 14.7
[Zaplata], to Wykonawca moze, po daniu powiadomienia z nie mniej niz 21-
dniowym uprzedzeniem, zawiesi¢ roboty lub zmniejszy¢ ich tempo, az do czasu
kiedy otrzyma Swiadectwo Platnosci, lub wystarczajacy dowod dokonania zaptaty,
zaleznie od przypadku oraz tresci powiadomienia.

Takie dziatanie nie pozbawi Wykonawcy uprawnien do naliczania odsetek na mocy
klauzuli 14.8 [Opdzniona zaptata] ani do odstgpienia od kontraktu na mocy klauzuli
16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce].

Jezeli Wykonawca nastepnie otrzyma takie Swiadectwo Platnosci, dowod lub zaptate
jak opisano w odnosnej klauzuli 1 powyzej wspomnianym powiadomieniu przed
odstgpieniem, to winien on przywrocié¢ zwykle tempo pracy tak szybko, jak to bedzie
mozliwe, jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaplaty.

Jezeli w wyniku zawieszenia robdt lub zmniejszenia ich tempa na mocy niniejszej
klauzuli nastapi opdznienie, czy tez Wykonawca poniost lub poniesie dodatkowy
Koszt to winien on powiadomi¢ o tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy]

Wykonawea bedzie uprawniony do:

a) przedluzenia czasu dla takiego opdznienia, na mocy klauzuli 8.4 [Przedluzenie
Czasu na Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub bedzie opdZnione, oraz

b)  Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre$lonych w klauzuli 3.5.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier winien postgepowac zgodnie z klauzula
3.5 [Ustalenia], dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

16.2 Odstapienie przez Wykonawce

Wykonawca bedzie upowazniony do odstapienia od Kontraktu, jesli:

a) Inzynier nie wystawi odpowiedniego Swiadectwa Platnosci, w ciggu 56 dni
od otrzymania Rozliczenia wraz z dokumentami towarzyszacymi,

b) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej na podstawie Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci w ciagu 42 dni od uptywu terminu ustalonego na mocy
klauzuli 14.7 [Zaplata], w ktérym zaplata , z wyjatkiem potracenia winna by¢
dokonana zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego)),

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Wykonawca moze po, daniu
Zamawiajgcemu powiadomienia z 14 dniowym wyprzedzeniem, odstgpic
od Kontraktu. Ponadto, po takim odstgpieniu od Kontraktu przez Wykonawce,
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej
w  wysokosci okre$lonej w Zalagczniku do oferty. Wykonawey stuzy prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kary umownej na zasadach
ogolnych.
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Decyzja Wykonawcy o odstapieniu od Kontraktu, nie pozbawi go zadnego
uprawnienia, posiadanego na mocy Kontraktu lub na jakiejkolwick innej zasadzie.
16.3 Wstrzymanie Robét i usunig¢cie Sprzetu Wykonawcy

Po wejséciu w zycie odstgpienia od Kontraktu na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienie

Zamawiajacego do odstgpienia od kontraktu], klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez

Wykonawee| lub klauzuli 19.6 [Odstgpienie z wyboru, zaplata i zwolnienie

od Zobowigzan], Wykonawca winien niezwlocznie:

a) wstrzymac wszelkie dalsze roboty, z wyjatkiem takich, jakie mogg by¢ polecone
przez Inzyniera dla zabezpieczenia zycia lub mienia lub bezpieczenstwa Robot,

b) przekaza¢ Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materiaty i inne roboty, za ktore
Wykonawca otrzymal zaptate, oraz

c) usunaé¢ wszystkie inne Dostawy z Terenu Budowy, z wyjatkiem takich, jakie sa
niezbe¢dne dla bezpieczenstwa, oraz opusci¢ Teren Budowy.

16.4 Zaplata po odstapieniu

Gdy Odstapienie od kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Odstapienie przez

Wykonawce| wejdzie w zycie, Zamawiajgcy ma obowigzek niezwlocznie:

a) zwroci¢ Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania,

b) zaplaci¢ Wykonawcy zgodnie z klauzulg 19.6 [Odstapienie z wyboru, zaptata
i zwolnienie od Zobowigzan],

Rozdzial 17 Ryzyko i odpowiedzialno$é¢

17.4 Naste¢pstwa ryzyka Zamawiajacego

W akapicie drugim skresla si¢ podpunkt (b) i zastepuje nastepujaco;
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

17.6 Ograniczenie odpowiedzialnoSci

W pierwszym akapicie skresla si¢ tytut klauzuli 16.4 [Zaplata po rozwigzaniu] i zast¢puje
nowym tytutem klauzuli 16.4: [Zaplata po odstgpieniu].

Rozdzial 18 Ubezpieczenia

18.1 Ogdlne wymagania dla ubezpieczen

Wprowadza si¢ nastgpujgce zmiany w niniejszej klauzuli 18.1:

Skresla sie dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

W piatym akapicie skresla si¢ podpunkt (ii).

W siédmym akapicie wyrazenie ,liczonych od Daty Rozpoczecia” zastgpuje si¢ nastepujacg
trescia ,,przed datg rozpoczecia™.

18.2 Ubezpieczenie Robot i Sprz¢tu Wykonawcy

Wprowadza si¢ nast¢pujace zmiany w niniejszej klauzuli 18.2:

Na koncu pierwszego zdania pierwszego akapitu skresla si¢ kropke i dodaje nastepujacy tekst:
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1 nie mniejsza niz 100% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (wlacznie z VAT).
Wysoko$é udzialu wlasnego strony ubezpieczajacej nie moze przekroczy¢ 50 000
PLN.”

18.3 Ubezpieczenie od zranienia oséb i od szk6d majatkowych
Wprowadza si¢ nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 18.3:
Drugi akapit przyjmuje brzmienie:

., Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie
wydarzenia, nie nizszych niz limity podane w Zalaczniku do Oferty. W calym okresie
wymagalnosci ubezpieczen limity te nie beda nizsze od tych okreslonych
w Zalgczniku do Oferty.”

Rozdzial 19 Sila Wyzsza
Skresla sie tytut 1 tres¢ klauzuli 19.6 1 zastepuje nastepujgco:
19.6 Odstapienie z wyboru, zaplata i zwolnienie ze zobowiazan

Jezeli Sila Wyzsza, o ktorej Zamawiajacy zostal powiadomiony zgodnie z klauzulg
19.2 [Powiadomienie o Sile Wyzszej], uniemozliwi wykonanie catych lub istotnej
czesci Robot w toku przez ciggly okres przekraczajgcy 84 dni, lub kilkakrotnie przez
faczng sume¢ ponad 140 dni powodu tej samej Sity Wyzszej o ktdérej dano
powiadomienie, to wowczas kazda ze Stron moze dac¢ drugie stronie powiadomienie
o0 odstapieniu od Kontraktu. W takim przypadku odstapienie wejdzie w zycie 7 dni
po daniu powiadomienia, a Wykonawca winien postgpowac zgodnie z klauzulg 16.3
[Wstrzymanie Robdt i usunigcie Sprz¢tu Wykonawcey].

Po takim odstapieniu Inzynier winien ustali¢ warto$¢ wykonanej roboty i wydac
Swiadectwo Platnosci, obejmujace:

a) kwoty nalezne za wszelkie wykonane roboty, dla ktérych ceny sa ustalone
w Kontrakcie;

b) Koszt Urzadzen 1 Materiatow zamowionych dla Robot 1 dostarczonych
Wykonawcey, lub do przyjecia dostawy ktorych Wykonawea jest obowigzany.
Te Urzadzenia i Materialy stang si¢ wlasnoscia 1 bedg objete ryzykiem
Zamawiajgcego z chwilg zaptacenia za nie Wykonawcy, a Wykonawca postawi je
do dyspozycji Zamawiajacego;

c) wszelkie inne Koszty lub prawne zobowigzanie, ktére w tych okoliczno$ciach
racjonalnie poniost Wykonawca dla spodziewanego ukonczenia Robét;

d) Koszt usunigcia Robdt Tymczasowych oraz Sprzgtu Wykonawcy z Terenu
Budowy.

19.7 Zwolnienie na mocy prawa z obowigzku wykonania

W punkcie (b) zmienia si¢ tytul klauzuli 19.6 na [Odsigpienie z wyboru, zaplata i zwolnienie
ze zobowigzan)].

Rozdzial 20 Roszczenia, spory 1 arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujacg zmiang wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli:
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W trzecim akapicie dodaje si¢ zdanie:

JJezeli Wykonawca uwaza sie¢ za uprawnionego do jakiegokolwiek przediluzenia
Czasu na Ukonczenie Robot, Wykonawca zobowigzany jest wraz z wnioskiem
o zmiang¢ terminu przedstawi¢ uzasadnienie w/w wniosku 1 spelni¢ pozostate
wymagania okreslone w Warunkach Kontraktu.”

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stow Inzynier winien....”
po stowach ,.zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3
[Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.2 Powolanie Komisji Rozjemczej
Klauzulg 20.2 skresla si¢ w catosci.

20.3 Brak uzgodnienia skladu komisji Rozjemczej
Klauzulg 20.3 skresla sig¢ w catosci.

20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.4 skresla si¢ w catosci.

20.5 Rozstrzygniecie polubowne
Klauzule 20.5 skresla si¢ w catosci.

20.6 Arbitraz
Klauzule 20.6 skresla si¢ w catosci.

20.7 Niezastosowanie si¢ do Decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.7 skresla si¢ w catosci.

20.8 Wygasni¢cie umowy z komisjg
Klauzule 20.8 skresla si¢ w catosci.

Dodaje si¢ klauzule 20.9. o tresci:
20.9 Rozstrzyganie sporow

Wszelkie spory mogace wynikng¢ w zwigzku z realizacja Kontraktu bedg
rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowy Rozdziat 21 o tresci [Dziatania kontrolne i sprawdzajace] w brzmieniu
Rozdzial 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace

~Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym 1 sprawdzajgcym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa
oraz audytom dokonywanym przez Instytucje wdrazajaca POIiS.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw (kontrole
na miejscu), jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczyé
uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace
wykonywania Kontraktu.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz osoby upowaznione przez Zamawiajacego majg
pelne prawo do dzialan kontrolnych na Terenie Budowy oraz do kontroli
Dokumentow Wykonawcy.”
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Dodaje si¢ nowy Rozdziat 22 [Ustalenia koncowe] w brzmieniu
Rozdzial 22 Ustalenia Koncowe

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkéw
publicznych, w tym ze $rodkéw Funduszu Spojnoscei :

a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakicgokolwiek rodzaju;

Przez praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustugg lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie si¢ od wykonania
jakiejkolwiek czynnos$ci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym

b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe™ rozumie si¢: prowizje nie wymienione
w glownym Kontrakcie 1 nie wynikajagce z wlasciwie zawartego Kontraktu
powolujace si¢ na glowny Kontrakt, prowizje niewyplacone w zamian
za faktyczne 1 prawidlowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyplacane z naruszeniem
obowigzujgcego prawa;

1 w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspotfinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bedzie mial Rozdziat 15.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem niz te,
ktore zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzic
zadnej  dzialalnosci, ani  przyjmowaé¢ zadnych  korzysci  niezgodnych
z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

Zgodnie z Prawem, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami Prawa zamowien
publicznych, wszelkie zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do tresci Oferty sg
niedozwolone, za wyjatkiem zmian okreslonych w niniejszym Kontrakcie. Zmiana
Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa, w szczegdlnosci przepisow ustawy Prawo
zamoOwien publicznych jest niewazna.

Zgodnie z wymogami Prawa zamowien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie:

I)  zmiany jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego
proponowang zmiang elementu robét budowlanych,

II) zmiany producenta materiatow budowlanych, urzadzen lub wyposazenia,

III) zmiany wymiarow, polozenia lub wysokosci czgsci robdt budowlanych,

IV) zmiany terminow okre$lonych w § 6 umowy,

V) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT),

VI) zmiany o0s6éb przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy
na inne osoby legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami,

VII) zmiany podwykonawcow, ktorych udzial w realizacji przedmiotu umowy
zaakceptowal Zamawiajgcy.

Jezeli zmiany, o ktorych mowa powyzej wymagaja zmiany dokumentacji
projektowej, strona inicjujaca zmiang przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony
przez organ architektoniczno-budowlany — jezeli wymagaja tego przepisy prawa
budowlanego) zawierajacy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki. Projekt
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taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajacego.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. I1)-VII) moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzg i sg
ich uzasadnieniem nizej wymienione okolicznosci:

1) obnizenie kosztu wykonania robot (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu
eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

2) poprawa wartosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,

3) zmiany obowigzujacych przepisow,

4) podniesienie wydajnosci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

6) usprawnienia lub podniesienie waloréw zdrowotnych 1 bezpieczenstwa w trakcie
uzytkowania obiektu,

7) opoZnienia, utrudnienia, zawieszenia robdt powstale w wyniku:

a) przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, innego wykonawcy
zatrudnionego na terenie placu budowy lub gestoréw sieci infrastruktury
technicznej, ktérych dziatania sg niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy,

b) wystgpienia warunkow pogodowych uniemozliwiajgcych realizacje Umowy
zgodnie z przyjeta technologia, potwierdzonych przez inspektora nadzoru
budowlanego poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy,

c) realizacji robot powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej
konieczno$¢ skoordynowania robot i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych, i/lub
uzupetniajacych,

d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

e) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne)
majace bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania robot,

f) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

W takiej sytuacji minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny
bedzie okresowi przerwy lub postoju.

8) zaistnienie nieprzewidzialnych w Umowie warunkéw  geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk, a takze innych przeszkéd lub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie Umowy na przewidzianych w nigj
warunkach.

Podstawe obliczenia kosztow zmian, o ktérych mowa w pkt I)-1II) stanowi kosztorys
opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych wyj$ciowych
do kosztorysowania przyjetych przez Wykonawce do sporzadzenia oferty niniejszego
zamowienia, ale nie wigckszych niz ostatnie aktualne srednie ceny publikowane
w SEKOCENBUD.

Zakazuje sie zmiany umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem
czy naruszeniem umowy przez Wykonawce, W takim przypadku koszty dodatkowe
zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w IV)-V) wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w I-III 1 VI-VII, o ile nie wplywa na zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji robdt, nie wymaga zawarcia
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aneksu do Umowy. W takim przypadku, Wymagane jest sporzadzenie notatki miedzy
Wykonaweg, Zamawiajacym i Inzynierem wraz z uzasadnieniem wprowadzenia
zmiany. Zmiana winna by¢ uwidoczniona w dokumentacji powykonawczej.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy w szczegolnosci:

—~ zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno- organizacyjng umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego)

— zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami,

— aktualizacja harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wykonania robét .

Uwaga: Wszystkie powyzsze postanowienia tworza katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania
do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawce.

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od zawarcia umowy
w wyjatkowych sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp
(1. Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.)

Wykonawca jest zobowigzany na kazdym etapie realizacji Robot do $cislej
wspolpracy z Zamawiajagcym we wszystkich sprawach dotyczacych Kontraktu.
Wykonawca bez zbe¢dnej zwloki bedzie przekazywal Zamawiajacemu, na jego
pisemne wezwanie doktadne informacje, jakie bgda potrzebne do prawidlowego
rozliczenia Kontraktu na kazdym etapie jego realizacji.
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