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Wykonanie robét budowlanych wg standardow Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
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INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spolka z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
tel. (022) 776-21-21
fax (022) 776-33-58
NIP 125-00-05-499
e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

Tryb udzielenia zamowienia:

Postepowanie na zamdwienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na
podstawie ,,Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociggoéw i1 Kanalizacji Sp. z o.0.
z siedzibg w Wolominie zamowiefi nieobjetych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych” — zatwierdzonego Uchwata nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

—  Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem Oferty ponosi Oferent.

— Oferent winien zapoznac si¢ z catoscig niniejszej SIWZ wraz z zatacznikami do niej.
— Wszystkie dodatki stanowia integralng czes¢ SIWZ.

— Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania Ofert czgSciowych.

— Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania Ofert wariantowych.

— Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajacych.

— Rozliczenia migedzy Zamawiajagcym a Wykonawca prowadzone beda w PLN.

— Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 80 000,00 z1.
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' Rozdzial I
Okreslenie przedmiotu zamdwienia

1.  Przedmiotem zamoOwienia  jest wBudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. AL Niepodleglosci w Wolomin i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”

2. Roboty bgdace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z ,,Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robot inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez
zamawiajgcego” — 4. Wydanie angielsko — polskie 2008 r. (thumaczenie 1. wydania
W Jezyku angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowsg
Federacj¢ Inzynierow Konsultantdw (Federation Internationale des Ingenieurs — Conselis —
FIDIC).

3. Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy.
Materialy te muszg odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16.04.2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1570 z pézn. zm.). Na potwierdzenie tego warunku
Kierownik  Budowy zobowigzany jest przechowywaé na budowie dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ wbudowanych materialow z ww. ustawa. Po zakohczeniu budowy
dokumenty te nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z dokumentacja powykonawcza.

4. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia wg Wspdlnego
Stownika Zamowien CPV:

45000000 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggow i rurociagow
do odprowadzania $ciekdw

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy przepompowni $ciekéw i wod
deszczowych z infrastrukturg towarzyszaca, odtworzenia nawierzchni;

5. Szczegélowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zalgcznik Opis  przedmiotu
zamowienia” wraz z zatgcznikami stanowiacy dodatek nr 1 do SIWZ.

6. Szczegblowe warunki realizacji zaméwienia opisane sg we wzorze Umowy, stanowigcej
dodatek nr 5 do SIWZ.

Rozdzial IT
Termin realizacji

1. Termin wykonania zamowienia tj. wykonanie i zakoficzenie robét budowlanych w terenie
wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej
e Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgalezien wodociagowych i kanalizacji
sanitarnej w Al. Niepodleglo$ci w Wolominie do dnia 28.09.2018 r
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna— od
dnia 01.08.2018 do dnia 30.09.2019 r.

2. Termin wykonania zaméwienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz
z kompletem wszystkich dokumentéw tj. kompletng dokumentacja powykonawcza oraz
podpisanym bezusterkowym protokotem odbioru robot.

3. Terminy wykonania poszczegolnych elementow/ czesei robot, ktore mogg stanowi¢ osobny
element odbioru czgsciowego, okreslono ponize;:

— Roboty budowlane

e al. Niepodleglosci —31.07.2018 r

e ul. Kochanowskiego —31.07.2019 r.
— Dokumentacja powykonawcza

e al. Niepodlegto$ci — 28.09.2018 r
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e ul. Kochanowskiego —od 01.08.2019 do 30.09.2019 r.
W/w terminy powinny by¢ uwzglednione w harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym (Programie robdt) zlozonym przez Wykonawce i1 stanowigcym zalacznik
do Umowy.
Wymagany minimalny okres gwarancji
a) naroboty budowlane min. 4 lata od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia, maksymalny
5 lat,
b) urzadzenia (dostawy) 3 lata od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.
c) Wymagany termin usuni¢cia wad i usterek — 14 dni od zgloszenia przez Zamawiajgcego.
5. Warunki zmiany terminu realizacji zostaly okreslone we wzorze Umowy — dodatek nr 5 do
SIWZ.

=

Rozdzial 111
Opis sposobu przygotowania Ofert

Oferte stanowi druk ,, OFERTA” z zatacznikami i wymaganymi dokumentami.

Oferent zobowiazany jest przygotowac Ofert¢ zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemne;.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ forme¢ pisemna 1 format nie wigkszy

niz A4. Arkusze o wigkszych formatach nalezy ztozy¢ do formatu A4. Dokumenty

uzyskane w mniejszym formacie zatacza si¢ w oryginalnym formacie.

5. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewazno$ci. W przypadku zlozenia przez Wykonawcg dokumentéw sporzadzonych
w jezyku obcym Zamawiajagcy wymaga zlozenia tlumaczenia na jezyk polski. Podczas
oceny Ofert Zamawiajacy bedzie opierat si¢ na tekscie przetlumaczonym, a pozniej tekst
przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawa badania zgodnego zamiaru stron 1 celu
Umowy zgodnie, z art. 65 § 2 KC. W razie watpliwo$ci uznaje sig, 1z wersja
polskojezyczna jest wigzaca.

6. Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji:

a) Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisdw o zwalczaniu nicuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej
niz w terminie sktadania Ofert, zastrzegl, Ze nic moga one by¢ udostgpniane.

b) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych
Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostgpniane innym uczestnikom
postepowania, muszg by¢ oznaczone klauzulg ,,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIJE
STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust.
4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCII (Dz. U. z 2018 r.
poz. 419 z pdzniejszymi zmianami)”’ i dolagczone do Oferty. Zaleca sig¢, aby byly
trwale, oddzielnie spicte. Zgodnie z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice
przedsiebiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje
posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktorych przedsigbiorca podjat dzialania w
celu zachowania ich poufnosci.

¢) W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktore nie stanowia
tajemnicy przedsigbiorstwa lub s3 jawne na podstawie przepisow ustawy
lub odrebnych przepisoéw, informacje te beda podlegaly udost¢pnieniu na zasadach
takich samych jak pozostale, niezastrzezone dokumenty.

Lo =
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7. Osoby wskazane w dokumencie upowazniajagcym do wystepowania w obrocie prawnym lub
posiadajace pelnomocnictwo muszg ztozy¢ podpisy na:
a) wszystkich stronach Oferty;,

b) zatgcznikach;
¢) oraz w miejscach, ktorych oferent nani6st zmiany.

8. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pelnomocnik do Oferty musi by¢ zatgczone
pelnomocnictwo z okre$lonym zakresem, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania osoby prawnej lub fizyczne;j.

9. W przypadku ztozenia kserokopii pelnomocnictwa musi by¢ ono potwierdzone za zgodnos¢
z oryginatem przez osoby udzielajace pelnomocnictwa.

10.  Wymagane dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatéw albo kserokopii.

II. Dokumenty ztozone w formie kserokopii muszg by¢ opatrzone  klauzulg
.ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem przez
Oferenta w sposob umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka
osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodno$¢ z oryginatem).

12. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajacy dopuszcza
zlozenie czytelnego zapisu o tresci pieczeci zawierajacego co najmniej oznaczenie nazwy
firmy i siedziby.

13. Zamawiajgcy zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wylacznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu
Jest nieczytelna Iub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

14, Oferent moze zwrécic si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie do STWZ.

15, Zamawiajgcy w ciggu 3 dni roboczych udzieli pisemnych wyjasnien chyba, ze prosba
0 wyjasnienie specyfikacji wplynela do Zamawiajacego na mniej niz 5 dni
kalendarzowych przed terminem zlozenia Ofert, woéwczas Zamawiajacy nie bedzie mial
obowiazku udzielenia odpowiedzi. Jednocze$nie pisemna tre$¢ wyjasnienia zostanie
przestana Oferentowi, ktory zadal pytanie w formie elektronicznej oraz zostanie
zamieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajacego.

16. W szezegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do sktadania Ofert, zmodyfikowaé tres¢ STWZ. Dokonane w ten sposob
uzupetnienie stanie si¢ czescia STWZ za$ zmieniona SIWZ, dostgpna bedzie na stronie
internetowej i w siedzibie Zamawiajacego i bedzie dla wszystkich Oferentow wigZaca.

7. Zamawiajacy przediuza termin skladania Ofert lub wyznacza nowy termin
przeprowadzenia przetargu, jezeli w wyniku modyfikacji tre§ci SIWZ niezbedny jest
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach. O przediuzeniu terminu skladania
Ofert Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia wszystkich Oferentéw, ktorym przekazano
SIWZ oraz zamieszczajac informacjg na stronie internetowej oraz w  siedzibie
Zamawiajacego.

18. Na wniosek Oferenta, ktory nie jest w stanie zlozy¢ Oferty w wyznaczonym terminie
z powodu okolicznosci od niego niezaleznych, Zamawiajacy moze przedhuzyé termin
sktadania Ofert przed jego uplywem, powiadamiajac o tym wszystkich Oferentow, ktorzy
otrzymali STWZ oraz zamieszczajgc informacje na stronie internctowej oraz w siedzibie
Zamawiajacego.

19. PrzedtuZenie terminu sktadania Ofert dopuszczalne jest tylko przed jego uptywem.

20. Zamawiajacy nie zamierza zwotywaé zebrania oferentow.

21. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania Ofert cze$ciowych.

22. Oferent moze ztozy¢ tylko jedng Oferte na cato$¢ zadania.

23. Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania Ofert wariantowych.
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W przypadku, gdy Oferent przedlozy wigcej Ofert niz wskazano w pkt. 22, zadna
z przedtozonych Ofert nie zostanie rozpatrzona.

Ztozona Oferta musi by¢ zgodna z Opisem przedmiotu zamowienia, ktory stanowi dodatek
nr 1 do SIWZ.

Wszystkie strony Oferty muszg by¢ kolejno ponumerowane, a Oferta powinna by¢ czytelna
1 trwale spigta.

Kazda strona Oferty musi by¢ parafowana przez osobe upowazniona do podpisywania
Oferty.

Oferent poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem 1 zlozeniem Oferty,
niezaleznie od wyniku postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada
za koszty poniesione przez Wykonawcow w zwiazku z przygotowaniem 1 zlozeniem
Oferty. Wykonawcy zobowiazuja si¢ nie podnosié¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu
wzgledem Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze wykluczyé z postgpowania Oferenta, na zasadach okre§lonych
w Regulaminie udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociagdéw 1 Kanalizacji Sp. z o.0.
z siedzibg w Wolominie zamowien nieobjetych ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych” — zatwierdzony Uchwalg nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Rozdzial IV

Zmiany lub wvcofanie zlozonej Oferty.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ zlozong przez siebie Ofertge. Zmiany
lub wycofanie ztozonej Oferty sa skuteczne tylko wowczas, gdy zostaly dokonane przed
uplywem terminu skladania Ofert.

Zmiane nalezy zlozy¢ w miejscu 1 wedhug zasad obowigzujacych przy sktadaniu Oferty.
Odpowiednio opisang koperte nalezy opatrzy¢ dopiskiem ,,ZMIANA”.

Wycofanie Oferty nastgpuje poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na piSmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nalezy zlozyc
w miejscu i wedhig zasad obowigzujacych przy sktadaniu Oferty. Odpowiednio opisang
koperte nalezy opatrzy¢ dopiskiem ,,WYCOFANIE”.

Rozdzial V

Sposob porozumiewania sie z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do kontaktow z
Wykonawcami

Uwaga: w korespondencji kierowane] do Zamawiajacego nalezy poshigiwaé sig
nr referencyjnym nadanym przez Zamawiajacego DI/9/2018.

Zamawiajacy zastrzega pisemna forme porozumiewania si¢ w ninigjszym postgpowaniu.
Wszelka korespondencja (oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.)
w postgpowaniu z Zamawiajagcym 1 kazdym z Wykonawcdw jest jawna i prowadzona
w sposdb pisemny, z powiadomieniem wszystkich Wykonawcow, ktorzy zglosili
zainteresowanie udzialem w przetargu z zachowaniem tajnos$ci zrodta pytania.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie korespondencji: pisemnie, faksem na numer 22 776 33
58 i drogg elektroniczng na adres pwik@pwik.wolomin.pl.

Zamawiajgcy zgda, aby korespondencja przekazywana faksem, droga elektroniczna byla
potwierdzana pisemnie. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogg elektroniczng kazda ze stron na
zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczajacy uwaza sig
podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksow lub odestanie wiadomosci zwrotnej
z adresu mailowego wskazanego do korespondencji. W przypadku nie potwierdzenia przez
Wykonawce odbioru w ciggu 2 dni od dnia nadania o$wiadczenia, wniosku, zawiadomienia
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oraz informacji faksem, poczty elektroniczng Zamawiajacy do celow dowodowych postuzy
si¢ prawidtowym raportem nadania danych lub prawidlowego dokonania transmisji danych.

6. Dopuszcza si¢ przekazywanie faksem (22 776-33-58) i droga elektroniczng
(pwik@pwik.wolomin.pl):

— zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej Oferty;

— zapytan dotyczacych tre$ci SIWZ;

— informacji o zmianie tre$ci niniejszej SIWZ oraz o przedhuzeniu terminu skladania
Ofert;

— wnioskow o przekazanie STWZ.

7. Przedluzenie terminu skladania Ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku
0 wyjasnienia treSci SIWZ.

8. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia niniejszej SIWZ a trescia udzielonych
odpowiedzi, jako zobowigzujaca nalezy przyjaé tre§é pisma zawierajacego pozniejsze
oswiadczenie Zamawiajacego.

9. Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania si¢ z Oferentami jest:

— Sprawy merytoryczne Ryszard Gatan, tel. 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58
— Sprawy formalne Elzbieta Placzek,
Urszula Papior tel. 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58

Rozdzial VI

Miejsce i sposéb zlozenia Oferty

. Ofert¢ (formularz ofertowy wraz z wymaganymi zalacznikami) nalezy zlozyé
w nieprzejrzystym i zamknietym opakowaniu.
2. Opakowanie powinno by¢ zaadresowane na adres Zamawiajacego:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW [ KANALIZACJI Sp. z 0.0.
ul. GRANICZNA 1, 05 - 200 WOEOMIN

1 0znaczone hastem:

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie

i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”.

dodatkowo na opakowaniu nalezy umiesci¢ napis:

.. Nie otwieraé przed terminem otwarcia Ofert, tj. 06.04.2018 r. godz. 11:%0”
Na opakowaniu nalezy umiesci¢ nazwe i adres Oferenta.

Rozdzial VII
Kryterium i sposob oceny Oferty

1. Zamawiajgcy wyznaczy! nastgpujace kryteria oceny Ofert i ich znaczenie:

L.p. Kryteria brane pod uwage przy ocenie Ofert Znaczenie
L, Cena (koszt) 90%
2 Gwarancja na roboty budowlane 10%

2. Oceny Ofert bedzie dokonywala komisja przetargowa.
3. W odniesieniu do Wykonawcow, ktorzy spetnili warunki komisja, dokona oceny Ofert na
podstawie nastepujgcego kryterium:
Lp. Opis kryteriow oceny Znaczenie
90% cena
10% gwarancja na roboty budowlane

Strona 8 z 100
Dir9/2018 Wykonanie robdét budowlanych wg standardéw Warunkow Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu
pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul, Al. Niepodleglosci w Wolominie i ul. Kochanowskiego Welomin/Czarna”, w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: 11 Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka
wodno-§ciekowa w aglomeracjach.

*
*
*

*
*
*




Fundusze

. @
Europejskie Rzeczpospolita I,‘ Unia Europejska TR
Infrastruktura i Srodowisko - Polska w I Fundusz Spéjnosci Bk

— minimalna gwarancja na roboty budowlane 48 miesiecy,
— maksymalna gwarancja na roboty budowlane 60 miesiecy.
4. W odniesieniu do kazdego Wykonawcy, ktory spelnil postawione warunki komisja
przetargowa dokona oceny Oferty na podstawie nastgpujacego wzoru dla wszystkich
zadan:

Cn/Co x 100 x 90% = ilo§¢ punktow

gdzie:

Cn — najnizsza cena brutto spoérod Ofert nie odrzuconych;
Co — cena brutto Oferty rozpatrywanej;

100 — wskaznik staty;

% — procentowe znaczenie kryterium.

Go/Gnx100x10%=ilos¢ punktow

gdzie:

Go —gwarancja Oferty rozpatrywanej;

Gn — najdiuzsza gwarancja Ofert nie odrzuconych;
100 — wskaznik staty;

% — procentowe znaczenie kryterium.

Ocena koncowa

P=C+G

gdzie:

P — suma pkt;

C- cena;

G — gwarancja na roboty;.

Komisja moze przyznaé Wykonawcy maksymalnie 100 punktdéw.

6. Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktéw zostanie ostatecznie wyliczona z dokfadnoscia do
drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem nast¢pujacej zasady: jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla si¢ w dot, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 1 powyzej to parametr setny zaokragla si¢ w gore.

7. Jezeli nie mozna wybra¢ Oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej Ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny Ofert, Zamawiajacy sposrod
tych Ofert wybiera Ofertg z nizsza cena.

Rozdzial VIII
Sposob obliczania ceny Oferty

n

1. Komisja przetargowa wybiera Oferte najkorzystniejsza sposrod Ofert nie odrzuconych oraz
sporzadzong zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

2. Oferent zamicszcza w ofercie cen¢ netto oraz cene¢ brutto (z podatkiem VAT) za catos¢
przedmiotu zaméwienia. Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich.

3. Cene Oferty nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaroéw 1 ustug (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1221 z p6zn. zm.).

4. Wykonawcy majacy siedzibg¢ lub miejsce zamieszkania poza terytortum Rzeczpospolite)
Polskiej, ktérzy nie maja obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towarow i ustug,
dla zapewnienia uczciwej konkurencji i rownego traktowania Wykonawcow, uwzgledniaja
w cenie Oferty podatek, ktory ma obowigzek zaplaci¢ Zamawiajacy.

5. Jezeli parametr miejsca tysigcznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla si¢ w dot,
jezeli parametr miejsca tysigcznego jest 5 1 powyzej to parametr setny zaokragla si¢ w gore.
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Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegdlnych elementéw nalezy ograniczyé sie do dwéch

miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

6. Zamawiajgcy oceni i pordwna jedynie te Oferty, ktore:

— Zostang zlozone przez Wykonawcéw niewykluczonych przez Zamawiajacego
Z niniejszego postgpowania,
— Nie zostang odrzucone przez Zamawiajacego.

7. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN do dwéch miejsc po przecinku. Cena

Oferty jest ceng ryczaltowa (zawierajgcg obowiazujacy podatek VAT i nie zmienng do

zakonczenia realizacji robot, chyba, ze zapisy SIWZ stanowia inaczej) zgodnie z ustawg z

dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 ze zm.) ten rodzaj

wynagrodzenia okresla w art. 632 nastgpujaco:

§ 1. Jezeli strony umowily si¢ o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujgcy zamowienie nie

moze iqdac podwyziszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie

mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéow prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna bylo przewidzied,

wykonanie dziela groziloby przyjmujgcemu zaméwienie razqcq stratg, sgd moze

podwyiszyc ryczalt lub rozwigzaé Umowe.

Upusty oferowane przez Wykonawce musza by¢ zawarte w cenie ryczattowe;.

9. Cena Oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia,
w szczegolnosei koszty wynikajace z zakresu rzeczowego okre§lonego w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w tym wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem robét budowlanych, roéwniez ewentualne koszty odszkodowania
1 naprawy szkod powstatych przy prowadzeniu prac, oraz m.in. koszty:

a) prac, niezbednych czynnosci do wykonania przedmiotu zamdwienia,

b) robot przygotowawczych, demontazowych, wykofczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania 1 zagospodarowania placu budowy, przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego,

c) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, i inne media)

d) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

e) zajecia ulic, placow, chodnikow,

f) utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla o0sob
1 pojazdow uzytkujacych droge,

g) zakwaterowania pracownikéw Wykonawcy lacznie z czedcig socjalng i sanitarna,

h) skladowania i utylizacji materialow rozbidrkowych, odpadéw i $mieci, zgodnie
z przepisami ochrony §rodowiska,

1) zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,

J) rozbiorki istniejgcych budynkow i obiektow jezeli wystepuja,

k) wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca
do sktadowania materiatéw budowlanych),

1) biezacej eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,

m) odtworzenia nawierzchni, ewentualnego  uszkodzenia urzadzen podziemnych
w obrebie placu budowy i wykonywanych robét,

n) wszystkich podatkéw, cta i innych kosztow, ktére beda oplacane przez Wykonawce
w ramach Umowy,

0) wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektow placu budowy,

p) wykonania projektow organizacji ruchu na czas budowy,

q) biezgcych napraw drog dojazdowych oraz drog, przez ktore zostanie wyznaczony objazd,

r) koszty obstugi geodezyjnej, geologicznej, geotechnicznej,

o
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s) wykonania geodezyjnego - dokumentacji geodezyjnej (5 egz. oryginatlow),

t) zwigzane =z odbiorami wykonanych robdt, koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej (zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ),

u) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan, rozruchéw, odbioréw oraz
ewentualnego uzupehlienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych
przedmiotem zamowienia.

10. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru Oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, Ze
zostaty ztozone Oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow do zlozenia
Ofert dodatkowych w okreslonym terminie. Wykonawcy sktadajac Oferty dodatkowe nie
mogg zaoferowa¢ cen wyzszych od zaoferowanych w ztozonych Ofertach.

11. Zamawiajacy w celu ustalenia, czy Oferta zawiera razgco niskg cen¢ w stosunku
do przedmiotu zamowienia moze zwrdci¢ sig do kazdego Wykonawcy o udzielenie
w okreslonym terminie wyjasnienn dotyczacych elementéw Oferty majacych wplyw
na wysoko$¢ ceny. Zamawiajacy, oceniajac wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne
zamOwienia, wybrane rozwigzania techniczne, wyjatkowo sprzyjajace warunki wykonywania
zamOwienia dostepne dla Wykonawcy, oryginalno$¢ projektu Wykonawcy oraz wplyw
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow.

12.W toku oceny Ofert Zamawiajagcy moze zada¢ od Oferenta pisemnych wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonej Oferty.

13. Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bgda optacane przez Wykonawce w ramach
Umowy, powinny by¢ doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny Oferty zlozonej przez
Wykonawce. Zastosowanie przez Wykonawce stawki podatku VAT od towaréw 1 ustug
niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towardw i ushug oraz podatku akcyzowego jest
réwnoznaczne z blednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem Oferty.

14. Zamawiajgcy odrzuci Oferte, jezeli :

a) jest niezgodna z Regulaminem;

b) jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ z zastrzezeniem pkt. 16 lit ¢ Rozdziatu XIV SIWZ;

c) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamdéwienia lub niezaproszonego do skladania Ofert;

e) zawiera bledy w obliczeniu ceny niestanowigce oczywistych omytek;

f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzil si¢ na

poprawienie omylki o ktorej mowa w pkt. 16 lit ¢ Rozdziatu XIV SIWZ;

g) jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow;

h) zawiera razaco niskg cenge w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

15. Cena Oferty stanowi¢ bedzie w Akcie Umowy (Dodatek nr 5 do SIWZ) Zatwierdzong
Kwote Kontraktowa.

16. Zamawiajgcy powiadomi o wynikach postepowania wszystkich Oferentow pisemnie, na
stronie internetowej www.pwik.wolomin.pl oraz za pomoca ogloszenia w siedzibie
Przedsiebiorstwa.

Rozdzial IX

Warunki udzialu w postepowaniu o zamowienie. Informacje o dokumentach, jakie maja
dostarczvé Oferenci w celu potwierdzenia spelnienia wymaganych warunkéw

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegaC si¢ wylacznie Oferenci, ktéorych Oferta spetnia
wymagania okre§lone w niniejszej SIWZ oraz:
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I. Posiadajg uprawnienia do wykonywania dziatalnoéci lub czynnosci objetych niniejszym
zamOwieniem, jezeli ustawa naklada obowigzek posiadania takich uprawnien.

2. Posiadajg niezbgdng wiedze i doswiadczenie.

3. Dysponuja odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia.

4. Znajduja sic w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu zamdwienia.

W zakresie warunku wskazanego w pkt. 2

Wykonawca musi udokumentowaé wykonanie, tj. zakonczenie w okresie ostatnich pigciu lat

przed uptywem terminu sktadania Ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnogci jest krotszy

w tym okresie, wykonanie w sposob nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidlowo ukonczonej, co najmniej dwoch robét budowlanych w zakresie wykonania

kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekéw o wartosci min. 1 000 000,00 PLN
netto dla kazdej roboty.

W przypadku robét budowlanych, ktérych warto$¢ zostala wyrazona w innej walucie niz

PLN nalezy dokona¢ przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu Sredniego kursu

NBP na dzien zakoficzenia robot (w przypadku robot rozliczanych wylacznie w walutach

innych niz PLN).

Ocena spelnienia warunku nastgpi na podstawie przedstawionych informacji wynikajgcych z
Dodatku Nr 9 do SIWZ oraz zatgczonych dokumentow.
W zakresie warunku wskazanego w pkt. 3

— dysponowanie potencjalem technicznym - Zamawiajgcy nie stawia szczegodlnych
wymagan. Wykonawca potwierdza spelnieniec warunku poprzez zlozenie o$wiadczenia
(Dodatek Nr 10 do STWZ).

— dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia - Wykonawca musi
wykaza¢, ze dysponuje lub bedzie dysponowal osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, legitymujacymi sie
kwalifikacjami zawodowymi i do$wiadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostang
im powierzone. Wykonawca przedstawi o$wiadczenia o posiadaniu nastgpujgcych o0sob:

SPECJALISCI KLUCZOWI

1) Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu)

Minimalne wymagania w stosunku do ww. osoby:

a) co najmniej 3 lata do$wiadczenia w zarzadzaniu kontraktami na roboty, jako kierownik
projektu (lub rownowazne stanowisko obejmujgce zarzadzanie kontraktem lub projektem,
takie jak: Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu itp.), w tym co najmniej 1 kontrakt
o wartosci rob6t min. 1 000 000,00 PLN netto,

b) znajomos¢: Warunkéw Kontraktowych FIDIC lub rownowaznych,

¢) znajomo$¢ Ustawy Prawo budowlane,

d) znajomos¢ jezyka polskiego w stopniu umozliwiajgcym swobodne porozumiewanie si¢ w
mowie 1 piSmie. Zamawiajgcy uzna, ze wymog znajomosci Jezyka polskiego zostat
spetniony, w przypadku zatrudnienia na wlasny koszt przez Wykonawce ttumacza jezyka
polskiego, zapewniajacego stale i biegle tlumaczenie w kontaktach migdzy
Zamawiajacym, Kierownikiem Kontraktu (funkcja petiona przez Zamawiajgcego)
1 Inzynierem Kontraktu (funkcja pelniona przez personel wyznaczony przez
Zamawiajacego).

Uwaga:

Przez warunki kontraktowe réwnowazne do FIDIC rozumie si¢ procedury prowadzenia

inwestycji, ktore zakladaja udzial podmiotu zarzadzajacego kontraktem oraz pelnigcego

nadzor inwestorski.
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Podmiot zarzadzajacy zobowigzany jest do:
a) rozliczania robot,
b) poswiadczania platno$ci naleznych Wykonawcy,
¢) dokonywania niezb¢dnych ustalen w przypadku roszczen/sporow migdzy stronami.

Przez warunki kontraktowe rownowazne do FIDIC na gruncie niniejszego zamowienia

(postepowania) rozumie si¢ w szczegolnosci warunki powstale poprzez dostosowanie

warunkow kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajow Unii Europejskiej np. warunki

kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT
lub GMB (Wielka Brytania) lub oparte o Umowy cywilno-prawne prawa polskiego w
ktorych okreslono warunki ogélne Umowy i szczegdlne.

2) Kierownik robét branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

sanitarnych

Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa oraz aktualne za$wiadczenie o przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego,

b) co najmniej 5 letnie dodwiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik
robdt branzy sanitarnej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami, odpowiadajace przedmiotowi zamdéwienia.

3) Kierownik robét instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych bez ograniczen, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwe] izby
samorzadu zawodowego,

b) co najmniej 5 letnie do§wiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik
robot branzy elektrycznej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami, odpowiadajgce przedmiotowi zamowienia.

4) Kierownik robét branzy drogowej

Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

b) co najmniej S-letnie do§wiadczenie w realizacji robot na stanowisku kierownika robot
branzy drogowej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami.

Poza Kluczowymi specjalistami, Wykonawca musi mie¢ do dyspozycji w miar¢ potrzeb
odpowiednio  wykwalifikowany  personel, = wspomagajacy  posiadajgcy — wymagane
obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, w zakresic m.in.: robot rozbidrkowych, zieleni,
obshugi geodezyjnej, geologicznej 1 geotechnicznej ochrony srodowiska oraz pozostaly personel
niezbgdny do prawidlowej realizacji zadania.

Kluczowi specjaliSci musza biegle postugiwac sie jezykiem polskim. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na wiasny koszt wystarczajgcg ilos¢ kompetentnych
tlumaczy, wykazujacych znajomos¢ jezyka technicznego w zakresie terminologii budowlane;j,
we wszystkich specjalno$ciach wystepujacych przy realizacji zamoéwienia.

Posiadane przez ww. Kluczowych Specjalistdéw uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie
do wymagan okreslonych w ogloszeniu i SIWZ powinny by¢ zgodne z ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1332 z po6zn. zm.) oraz rozporzadzeniem
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Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 z p6z. zm;).

Zamawiajacy uzna osoby, ktore posiadajg uzyskane przed dniem wejécia w zycie ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania

przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamowienia, do pehienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowaty uprawnienia do pelnienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spelniajace przedmiotowy warunek.

Zamawiajacy okreSlajagc wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien

budowlanych, dopuszcza, odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem

art. 12a oraz innych przepisow ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. Poz. 290 z pozn. zm.)

oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach

czfonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Ocena spelnienia warunku nastgpi na podstawie oswiadczeri zawartych w Dodathu nr 8

do SIWZ.

W zakresie warunku wskazanego w pkt. 4 znajdowania si¢ w sytuacji ekonomicznej

i finansowej umozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca musi wykazac, ze

posiada $rodki finansowe lub zdolno$é¢ kredytowa na kwote co najmniej 1 000 000,00 zi

netto (stfownie: jeden milion zt).

W przypadku Wykonawcow, ktorzy wykaza kwote posiadanych $rodkow finansowych

lub zdolnos¢ kredytowa w innej walucie niz PLN, Zamawiajgcy przeliczy ich warto$¢ wedhug

Sredniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzajgcej wysokosé posiadanych

srodkéw lub zdolno$é kredytowa.

Ocena spetnienia warunku nastqpi na podstawie zlozonego dokumentu.

Oferent ubiegajacy si¢ 0 zamdOwienie musi spelni¢ ww. warunki i wymagania, w celu ich

potwierdzenia winien dotaczy¢ do Oferty (formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej za

zgodno$¢ z oryginatem przez uprawomocnionego przedstawiciela Oferenta) nw. dokumenty

w nastepujacej kolejnosci:

a)  Formularz Oferty (wzor formularza Oferty: dodatek nr 2 do SIWZ) — zalgeznik nr 1,

b)  O$wiadczenie Oferenta lub dokument potwierdzajacy, ze profil dzialalnosci oferenta
odpowiada przedmiotowi zamowienia oraz Ze oferent jest uprawniony do wystepowania
W obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z wlasciwego
rejestru albo aktualne za$wiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnoéci gospodarczej lub
zgloszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawione nie wezesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania Ofert) — zatgeznik nr 2,

¢)  Umowy regulujagce wspotprace podmiotdw wystepujacych wspélnie lub o§wiadczenie, ze
podmiot wystepuje samodzielnie - zatgeznik nr 3,

d)  Aktualng informacj¢ z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie analogicznym
do okreSlonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
Zamowien Publicznych wystawiona nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
skladania Ofert - zalgcznik nr 4,

¢)  Aktualne zaswiadczenie z wiasciwego urzedu skarbowego o nie zaleganiu oferenta
z uiszczaniem podatkow, wystawione nie wezesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu
sktadania Ofert, - zalgcznik nr 5,

f)  Aktualne zadwiadczenie z whsciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego o nie zaleganiu oferenta
z uiszczaniem oplat i skiadek, wystawione nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu sktadania Ofert - zalgeznik nr 6,
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g)

h)

1)

k)

p)

q)

O$wiadczenie Oferenta, ze zapoznal si¢ ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
oraz opisem przedmiotu zamdéwienia i nie wnosi do tych dokumentéw zastrzezen, oraz
uzyskat konieczne informacje 1 wyjasnienia do przygotowania Oferty (wzor o$wiadczenia:
dodatek nr 3 do SIWZ) — zatgcznik nr 7 ,

Os$wiadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu (wzor
o$wiadczenia: dodatek nr 4 do SIWZ) — zalgcznik nr 8,

Podpisang ostatnig strone Umowy 1 parafowane wszystkie jej pozostate strony (wzor
Umowy: dodatek nr 5 do SIWZ) — zalgcznik nr 9,

Upowaznienie do podpisania Oferty, jezeli Ofert¢ podpisujg inne osoby niz upowaznione
do reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji) (wzor upowaznienia:
dodatek nr 6 do SIWZ) — zalgcznik nr 10 ,

Wykaz co najmniej 2 zrealizowanych rob6t budowlanych odpowiadajacych opisowi
przedmiotu zamoOwienia w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
ttocznej wraz z przepompownig sciekow o wartosci min. 1 000 000,00 PLN netto dla
kazdej budowy w okresie ostatnim pigciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalno$ei jest krotszy — w tym okresie, z podaniem ich warto$ci
oraz daty 1 miejsca wykonania oraz zataczeniem dokumentdw, referencji potwierdzajacych,
ze roboty te zostalty wykonane nalezycie (dodatek nr 9 do SIWZ) O$wiadczenie Oferenta o
posiadaniu osoby z kwalifikacjami zawodowymi do wykonania przedmiotu zamoéwienia
(dodatek nr 8 do SIWZ) — zalgcznik nr 12,

Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, albo informacje, ze
Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej (dodatek nr 7 do SIWZ)— zalgcznik nr 13,
Dokument potwierdzajacy 1z Wykonawca posiada $rodki finansowe lub zdolno$é
kredytowa na kwote co najmniej 1 000 000,00 zl netto (stownie: jeden milion zi) —
zalgeznik nr 14,

wzor oéwiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu (dodatek nr 10 do
SIWZ) — zalgcznik nr 15,

kosztorys Ofertowy (stanowiacy jedynie cze$¢ informacyjng i pomocniczg) opracowany na
podstawie OPZ wraz z Zalacznikami — zalgcznik nr 16,

Informacja o odbyciu lub braku wizji lokalnej w obecnosci Inwestora przed zloZeniem
Oferty — zatgcznik nr 17,

Potwierdzenie wniesienia wadium — zalgcznik nr 18.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej zamiast dokumentow wskazanych w podpkt. b, d, e, f — sklada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, Ze:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci — wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania Ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatkdw, oplat, skltadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu -
wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania Ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie — wystawione nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania Ofert;

zamiast dokumentow wskazanych w podpkt. d - sklada zaswiadczenie wlasciwego organu
sgdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej
dokumenty dotycza, — wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania Ofert.
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Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow (wskazanych w pkt. b, d, e, f), zastepuje sie
je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem
sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraj, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. b, d, e, f stosuje sie odpowiednio.

W przypadku watpliwosci co do treSci dokumentu zlozonego przez Wykonawce majgcego
siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy
moze zwroei¢ si¢ do wlasciwych organéw odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbgdnych informacji dotyczacych przedtozonego dokumentu.

Rozdzial X
Wykonawcy wspdélnie ubiegajacy sie 0 zaméwienie

I. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia powinni pod
rygorem wykluczenia z postepowania, spetnia¢ warunki udzialu w postgpowaniu oraz
zozy¢ dokumenty potwierdzajace spehienie tych warunkéw zgodnie z zapisami
zawartymi w rozdziale IX. Ponadto tacy Wykonawcy musza ustanowié¢ i wskazaé
Pelnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postgpowaniu albo
reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarciu Umowy w sprawie zamowienia. Zaleca
si¢ aby Pelnomocnikiem (Liderem) byt jeden z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢
0 udzielenie zamdwienia.

2. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie z Pelnomocnikiem (Liderem).

3. Wykonawcy wspélnie  ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamowienia,
zobowigzani sa do solidarnej odpowiedzialno$ci za wykonanie zaméwienia.

4. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zamdwienie, ktorych Oferta zostanie
uznana za najkorzystniejsza, bedg zobowiazani przedstawi¢ Zamawiajacemu stosowne
porozumienie wszystkich Wykonawcow skiadajacych Oferte wspolna, przed podpisaniem
Umowy na realizacj¢ niniejszego zamowienia. Porozumienie takie musi zawieraé¢ w sSwojej
tresci co najmniej nastepujgce postanowienia:

a) okreslenie stron porozumienia;

b) cel dzialania;

c) okres dziatania na czas nie krotszy niz czas trwania odpowiedzialnosci Wykonawcow
wynikajacy z Umowy;

d) sposob wspoldziatania (w tym role i zadania kazdego z Wykonawcow w wykonywaniu
Umowy);

e) deklaracj¢ wspolnej i solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie Umowy;

f) wskazanie Pelnomocnika (Lidera) i jego umocowania do zaciggania
zobowigzan i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
razem i kazdego z osobna oraz do przyjmowania platnosci od Zamawiajacego;

g) deklaracj¢ niezmieniania sktadu ani statusu podczas catego okresu wykonywania
Umowy.

Porozumienie musi by¢ podpisane przez upelnomocnionych przedstawicieli kazdego

z Wykonawcow, a stosowne upowaznienia musza wynika¢ z dokumentéw zalaczonych do

Oferty. Pelnomocnictwo musi by¢ zlozone w formie oryginatu lub po$wiadczonej

notarialnie kopii.

5. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig udzielenie zaméwienia, dokumenty
wymienione w Rozdziale IX podpkt. d, e, f, h kazdy z tych Wykonawcéw sklada
indywidualnie.
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6. Oferta powinna byé podpisana w sposob wiazacy prawnie wszystkich Wykonawcdodw
sktadajacych Oferte wspolna.
Rozdzial XI
Korzystanie z zasobow podmiotu trzeciego.

1) Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamoOwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany
jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbgdnymi do
realizacji przedmiotowego zamoOwienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowigzanie (w formie oryginalu) tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania znich przy wykonywaniu
przedmiotowego zamowienia.

2) Zobowigzanie podmiotu trzeciego powinno wyraza¢ w sposob wyrazny 1 jednoznaczny
wole udzielenia Wykonawcy ubiegajacemu si¢ o zamdwienie odpowiedniego zasobu.

3) Jezeli Wykonawca wykaze, ze spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, polegajac na
zasobach innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ze bedzie dysponowat
zasobami innych podmiotow w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania
zamOwienia, oraz ze stosunek laczagcy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobow. Zamawiajacy zada, aby z dokumentow wynikat:

a) zakres dostgpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposodb wykorzystania zasobow innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia,

¢) charakter stosunku, jaki bedzie taczyl Wykonawcee z innym podmiotem,
W przeciwnym przypadku Zamawiajacy wykluczy Wykonawce z postgpowania
0 udzielenie zamowienia.

4) Wykonawca powotujacy si¢ przy wykazaniu speliania warunkéw udziatu
w postepowaniu na zasoby innych podmiotow, ktore beda braly udzial w realizacji czesei
zamoOwienia przedklada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy, okre§lonym w rozdziale IX pkt. d), e), f), h) SIWZ.

Rozdzial XII
Wadium

Wadium

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 80 000,00 zt.

Wadium obowiazuje w okresie zwiazania z Oferta.

Oferta, ktora nie bedzie zabezpieczona okreslona kwota wadium zostanie przez

Zamawiajgcego odrzucona.

II. Wadium moze by¢ wnoszone:

a) w pienigdzu — przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Bank PKO BP
SA numer: 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336. W tytule przelewu nalezy
umiesci¢ informacje: ,, Wadium — przetarg — ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”.
Wadium wnoszone w formie pieni¢znej uwaza si¢ za skutecznie wniesione, jezeli
przed uplywem terminu skladania Ofert znajdzie si¢ ono na rachunku bankowym
Zamaw1ajacego,

b) w poreczeniach lub w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych
w oryginale zlozonych u Gloéwnego Ksiggowego lub w Dziale Finansowo-
Ksiggowym, lub w sekretariacie w Przedsigbiorstwie Wodociggéw i1 Kanalizacji
Sp. z 0.0. ul. Graniczna 1 w Wolominie.

=
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W przypadku skfadania przez Wykonawce wadium w formie gwaranciji lub poreczen,
powinny by¢ one bezwarunkowe, nieodwolalne i platne w ciagu 14 dni na pierwsze
pisemne zadanie Zamawiajacego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
sporzadzone zgodnie z obowigzujacym prawem i winny zawiera¢ nastepujace elementy:

a) nazwg dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / porgczenia
(Zamawiajgcego), gwaranta/porgezyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajacych gwarancji/poreczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

b) okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja/poreczeniem,

c) kwote gwarancji/poreczenia,

d) termin waznosci gwarancji/poreczenia,

e) zobowigzanie gwaranta do: zaplacenia kwoty gwarancji/poreczenia w ciagu 14
dni na pierwsze pisemne zadanic Zamawiajacego zawierajagce o$wiadczenie,
iz Wykonawca, ktorego Oferte wybrano:

— odmowit podpisania Umowy na warunkach okre$lonych w ofercie,

—  nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

— zawarcie Umowy stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

— nie zlozyl dokumentéw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w Rozdziale IX
SIWZ, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie
lezacych po jego stronie.

Do Oferty nalezy dofaczy¢ kserokopi¢ dokonania przelewu lub wniesienia wadium w_innej

formie.

1. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze
Oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktorego Oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 4a.

la. Wykonawcy, ktorego Oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca
wadium, niezwlocznie po zawarciu Umowy zamowienia oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

2. Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawey, ktory wycofat Oferte
przed uptywem terminu sktadania Ofert.

3. Zamawiajacy zgda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrocono
wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego Oferta zostala
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

4. Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

4a. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, nie ztozyl wymaganych dokument6éw lub o$wiadezen lub petnomocnictw, listy
podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej lub nie wyrazil zgody na
poprawienie omyiki, co powodowato brak mozliwo$ci wybrania Oferty zlozonej przez
wykonawceg jako najkorzystniejszej.

5. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego Oferta
zostala wybrana:

1) odméwil podpisania Umowy w sprawie zamowienia na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

3) zawarcie Umowy w sprawie zaméwienia stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.
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Rozdzial XIII
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Przed podpisaniem Umowy Oferent dostarczy Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, w jednej z ponizej
wymienionych form:
e pienigdzu — przelewem na rachunek Bank PKO BP SA na rachunek numer,
30 1020 1026 0000 1402 0262 4336,
e w gwarancjach bankowych,
e w gwarancjach ubezpieczeniowych.

W przypadku wniesienia wadium w pieniagdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgodg na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia na pisemny wniosek
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejgcia Robdt i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczef z tytulu gwarancji za wady w wysokosci
30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu na
pisemny wniosek Wykonawcy po uplywie okresu gwarancji za wady, ktora wygasa wraz
z uplywem terminu gwarancji na roboty budowlane.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy skladane w formie gwarancji powinno
spetnia¢ nastgpujace wymagania: zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne
i platne na pierwsze zadanie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy musi by¢
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdzial XIV

Informacje dotyczace miejsca, terminu skladania, otwarcia Ofert oraz zwiazania Oferta

b —

ol

10.

11.

12.

Termin sktadania Ofert uptywa 06.04.2018 roku o godzinie 10:%°

Oferty nalezy zlozy¢ w siedzibie Przedsigbiorstwa Wodociggow 1 Kanalizacji Sp. z o.o0.
w Wotominie ul. Graniczna 1 w sekretariacie.

Oferty ztoZzone po terminie zwraca si¢ bez otwierania po uptywie terminu wyznaczonego
do skladania Ofert.

Termin zwigzania Ofertg wynosi 60 dni.

Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu skiadania Ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania oferta, zwrocic¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgodny na
przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie duzszy niz 30 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w pkt. 6, nie powoduje utraty wadium.
Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedhuzeniem okresu waznoéci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Jezeli przedluzenie terminu zwiazania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia wadium lub jego przediuzenie dotyczy jedynie
Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Otwarcie Ofert jest jawne i nastgpi dnia 06.04.2018 roku o godzinie 11%° w siedzibie
Zamawiajgcego przy ul. Granicznej 1 w Wolominie.

Wszyscy zainteresowani moga byé obecni przy otwieraniu Ofert. Zamawiajacy
niezwlocznie po otwarciu zamieszcza na swojej stronie internetowej protokot z otwarcia.
Podczas otwarcia zostang ogloszone:
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sklad komisji przetargowej,

kwota jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,

nazwy 1 adresy Oferentow,

. ceny ofert.

13. Oferty zostang sprawdzone czy zostaly sporzadzone zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia.

4. Zamawiajgcy przyzna zamowienie Oferentowi, ktorego oferta spelnia wymagania
okre$lone w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia oraz zostala uznana
za najkorzystniejsza.

15. W toku oceniania ofert zamawiajgcy moze zazada¢ od Oferentdw wyjasnief i uzupehienia
dokumentéw potwierdzajacych spenienie warunkéw. Dokumenty maja byé skladane
z daty nie pdZniejszq niz data skfadania uzupelnienia, a wyjaénienia z data na dzien
sktadania wyjasnien.

16.  Oferta z razaco niskg ceng:

a) Jezeli cena oferty wydaje si¢ razaco niska w stosunku do przedmiotu zamowienia
1budzi watpliwosci Zamawiajacego co do mozliwosci wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego
lub wynikajacych z odrgbnych przepisow, w szczegblnoéci jest nizsza o 30%
od warto$ci zamdwienia lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert,
Zamawiajacy zwraca si¢ o udzielenie wyjasnien, w tym zloZenie dowodéw,
dotyczacych elementéw oferty majgcych wplyw na wysokoéé ceny, w szczegdlnosci
w zakresie:

— oszczgdnosci  metody  wykonania zamoOwienia, wybranych  rozwigzan
technicznych, wyjgtkowo sprzyjajacych warunkéw wykonywania zamdwienia
dostgpnych dla wykonawcy, oryginalnoéci projektu wykonawcy, kosztow
pracy, ktérych warto$¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze byé nizsza od
minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U. z 2017 r. Poz. 847);

— pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepiséw.

b) Obowigzek wykazania, Ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny, spoczywa
na wykonawcy.

¢) Zamawiajgcy odrzuca oferte wykonawcy, ktory nie zlozyl wyjasnien lub jezeli
dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza,
ze oferta zawiera razaco niska cen¢ w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

17. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omytki pisarskie,

b) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

¢) inne omylki polegajace na niezgodno$ci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkow

zamOwienia, niepowodujace istotnych zmian w treci oferty - niezwlocznie
zawiadamiajgc o tym wykonawcg, ktorego oferta zostata poprawiona.

18.  Zamawiajgcy poprawiajac omylki rachunkowe zgodnie z zalozeniami niniejszego
rozdziatu uwzglednia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

19.  Zamawiajgcy uniewaznia postgpowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli:

a) nie zlozono Zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktéra Zamawiajacy zamierza

przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze Zamawiajacy moze zwiekszy¢ te

kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

po oW
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¢) w przypadkach kiedy zostaly zlozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

d) wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamowienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto
wezedniej przewidziec;

€) postepowanie obarczone jest niemozliwa do usunigcia wada uniemozliwiajaca
zawarcie waznej Umowy w sprawie zamowienia.

20. Zamawiajacy moze uniewaznié postepowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70" § 3
KC. Zamawiajagcy moze odwotaé przetarg lub zmieni¢ warunki przetargu — jezeli
przewidzi taka opcje w tresci ogloszenia o przetargu.

21. O uniewaznieniu postepowania zawiadamia si¢ niezwlocznie wszystkich Oferentow.

22. W przypadku wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oferty, Zamawiajgcy zawiadamia
niezwlocznie Oferenta, ktorego oferte odrzucil, podajac uzasadnienie faktyczne 1 prawne
wykonanej czynno$ci.

Rozdzial XV
Umowa

1. Zamawiajacy wezwie Oferenta w terminie 5 dmi roboczych od daty rozstrzygnigcia
postepowania do podpisania Umowy.

2. Wybrany Oferent ma obowigzek skontaktowaé si¢ w terminie do 3 dni roboczych od
momentu powiadomienia go o wybraniu Oferty.

3. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu Umowy powinny posiada¢ za soba
dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania Umowy, o ile umocowanie to
nie bedzie wynikac¢ z dokumentow zalaczonych do Oferty.

4. Wzér Umowy. Projekt Umowy stanowi dodatek nr 5 do SIWZ. W projekcie Umowy
zostanie wyznaczona wysokos¢ kar Umownych z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

5. Przed zawarciem Umowy wybrany Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastgpujace dokumenty pod rygorem nie zawarcia Umowy z winy
Wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia s3 zobowigzant
przedstawi¢c Zamawiajacemu Umowe regulujgeca wspolprace tych Wykonawcdw
(Umowe konsorcjum),

2) kopie uprawnien budowlanych, zas§wiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego
rejestru prowadzonego przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osob
z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listg
cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla osob, o ktorych mowa
w specyfikacji, 1 ktére bedg peti¢ funkcje kierownika robdt, w przypadku podmiotow
krajowych (dla podmiotéw zagranicznych dokumenty rownowazne, jezeli w danym kraju
ustawy nakladajg na niego taki obowigzek) wraz z wypelniona tabela z Dodatku nr 8.

Rozdzial XVI

Informacje ogolne dotvezace Kkwestili formalnveh Umowy w sprawie niniejszego
zamowienia

1. Umowa w sprawie niniejszego zamowienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemnej;
b) maja do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego;
¢) jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okre§lonych w przepisach o dostepie do
informacji publiczne;.
2. Zakres $wiadczenia Wykonawcey wynikajacy z Umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.
3. Umowa jest zawarta na okres wskazany w Dodatku nr 5 do niniejszej SIWZ.
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4. Umowa jest niewazna:

1) jezeli zachodza przestanki okre$lone w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa,
2) w czgdei wykraczajycej poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawarte w niniejsze;j
SIWZ.

5. Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

6. Pozostate kwestie odnoszace si¢ do Umowy uregulowane s3 w Dodatku nr 5 do niniejsze;
SIWZ.

7. Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci Oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana bedzie dotyczyla
nastepujacych zdarzen:

A. zmiany terminu spowodowanej:

1) przedluzajaca si¢ procedurg przetargowa na wybor Wykonawcy wynikajgcg
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,

2) wstrzymaniem/zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem wstrzymania
/zawieszenia Robot z przyczyn lezacych po  stronie Wykonawcy w skutek
nieprawidlowo prowadzonych robét,

3) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4) dzialaniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majgcej bezposredni wptyw na terminowo$é wykonywania robot,

5) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

6) dzialaniem oséb trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktore spowoduja
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zaméwienia,

7) w przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

8) wystapieniem  warunkéw  atmosferycznych odbiegajacych od  typowych,
uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie prob
1 sprawdzen, dokonywania obiordw ( to jest wystapienie warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z technologia),

9) wystgpieniem  nieprzewidzianych  warunkow geologicznych  odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, archeologicznych, lub terenowych,
w szczegolnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

10) opoznieniem w dostarczeniu przez Zamawiajacego jakichkolwiek rysunkow
lub instrukeji,

11) koniecznoscia wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

12) uniemozliwienie dokonania prob tak, ze op6znig sic one wigcej niz 14 dni
z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy,

13) Jezeli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przediuzenia czasu
na Ukonczenie calosci robot lub jego czgéci, po konsultacji z Zamawiajacym
1 Wykonawca okresli czas przedluzenia, postepujac analogicznie do procedury
okreslonej w art. 144 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

B. Innych, nastgpujgcych pryypadkow:

1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) niedostgpno$¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
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z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku, cze$ci, materialdbw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na =zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

¢) koniecznosc zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu wyzsze o przyjetych w projekcie) skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu  Umowy  przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych wurzadzen, instalacji Iub obiektéw
infrastrukturalnych,

f) koniecznos¢  zrealizowania projektu  przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

g) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spolecznych  lub  zawodowych nie artykulowanych lub  niemozliwych
do jednoznacznego okreslania w chwili zawierania Umowy.

Zmiany wskazane w pkt. B. 1) lit. ¢) d), e¢) beda wprowadzone wylagcznie w zakresie

umozliwiajacym oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze

ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytuhlu takich zmian wylgcznie w kwocie

rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktérych mowa w punkcie B.1)

lit. ¢c) d) 1 e) moga byé wprowadzone w sytuacjach odpowiadajgcych przestankom

do udzielenia zamoéwien dodatkowych.

Zmiana wtym ewentualne zwigkszenie kosztow w przypadkach, o ktéorych mowa

w punkcie B. 1) lit. ¢), d) i €) nastapi w oparciu o:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez =~ Wykonawce
do sporzadzenia Oferty niniejszego zamowienia, ale nie wigkszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajgcym kwartal
realizacji roboty) Srednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robot nie ujetych w zatgczonym przez Wykonawce do Umowy
kosztorysie, w oparciu o naktady wyszczegolnione w Katalogach Nakladow
Rzeczowych  przy uwzglednieniu  $rednich  wartosci  wskaznikow
cenotworczych oraz cen robocizny, materialdow 1 sprzg¢tu opublikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

e w  przypadku robot dla  ktorych  nie  zostaly  okreslone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztow zmian odbedzie sie zgodnie
z klauzula 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

2) zmiany obowigzujgce] stawki VAT; JeSli zmiana stawki VAT bedzie
powodowac¢ zwigkszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcey,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote rowng rdznicy
w kwocie podatku zaplaconego przez wykonawce,

3) zmiany obowiazujacej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zmniejszenie kosztow wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
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dopuszcza mozliwo§¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote réwna roznicy w kwocie
podatku zaplaconego przez Wykonawce,

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego Umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

5) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaplaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajacymi z Umowy planowanymi
swiadczeniami,

6) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostana ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone
z zachowaniem zasad do udzielania zaméwien dodatkowych,

7) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357" KC
z uwzglednieniem faktu, ze za razgca zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej mowa
w art. 397 Ksh,

8) wydtuzeniem okresu zgtaszania wad lub rekojmi, o dowolny okres,

9) wystagpieniem zmian powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa, uchybieniem
lub modyfikacjg istniejgcego prawa albo sadowej lub oficjalne;] rzagdowej interpretacji
takiego prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu Umowy,

10) wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie,
ktorych nie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie
rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

1) w przypadku niewykonania przez Wykonawcg polecen Inzyniera w zakresie koniecznych
do wykonania robét lub stwierdzeniu wad w wykonanych robotach lub cze$ci robét | gdy
wady usung¢ si¢ nie dadza, albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
poprawi¢ lub usung¢ w odpowiednim czasie, wynagrodzenie zostanie obnizone
w odpowiednim stosunku,

12) wystgpienia konieczno$ci wykonania rob6ét spowodowanych przez bledy w danych
wyjSciowych, ktérych do$wiadczony wykonawca nie mogt w racjonalny sposob wykry¢,
ani unikna¢ zwigzanego z tym opdznienia,

13)w przypadku opo6znienia lub naprawy szkody w wyniku ryzyka Zamawiajgcego
odpowiedzialnego za personel Zamawiajgcego lub zajecie czesei rob6t statych,

14) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ przeduzenia terminu realizacji Umowy, mimo,
1z opdznienie w jej wykonaniu bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca, jezeli facznie zostang spelnione ponizsze warunki:

a)  Wykonawca powiadomi Zamawiajacego najpozniej na 45 dni  przed
uptywem terminu wykonania Umowy o niemozliwosci ukonczenia jej
wykonywania w tym terminie;

b)  Wykonawca zaproponuje nowy termin zakoficzenia wykonania Umowy;

¢)  Wykonawca zaproponuje Zamawiajgcemu zrekompensowanie powstalego
opoznienia, w tym przez przedluzenie okresu zglaszania wad. W takim
przypadku, na mocy odrgbnego pisemnego porozumienia, wysoko$é
wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ obnizona o kwote nie nizsza
niz rownowarto$¢  potowy kar Umownych, ktére Wykonawea bylby
zobowigzany zaplaci¢ Zamawiajgcemu za takie opoZnienie, lecz nizsza
niz kwota tych kar.
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Podstawe obliczenia kosztow zmian dopuszczanych Umow3 stanowi:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez ~ Wykonawce
do sporzadzenia Oferty niniejszego zamowienia, ale nie wigkszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty) srednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robot nie ujetych w zalaczonym przez Wykonawce do Umowy
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegdlnione w Katalogach Nakladow
Rzeczowych  przy uwzglednieniu  $rednich  wartosci  wskaznikow
cenotworczych oraz cen robocizny, materialdéw 1 sprzgtu opublikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

e w  przypadku robot dla  ktorych  nie  zostaly  okreSlone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztow zmian odbedzie si¢ zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

Jezeli zmiany, o ktorych mowa powyze] wymagaja zmiany dokumentacji projektowej,
strona inicjujaca zmiang¢ przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ
architektoniczno-budowlany - jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego)
zawierajacy opis proponowanych zmian 1 niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego 1 zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

Dokonanie zmian, o ktorych mowa w A. i B. wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany, o ktorych mowa w pkt. A. 1 B. moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzg 1 sg ich

uzasadnieniem nizej wymienione okoliczno$ci:

1) obnizenie kosztu wykonania robot (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu eksploatacji
(uzytkowania) obiektu,

2) poprawa wartosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych rob6t budowlanych,

3) zmiany obowigzujacych przepisow,

4) podniesienie wydajnosci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

6) usprawnienia lub podniesienie waloréw zdrowotnych 1 bezpieczenstwa w  trakcie
uzytkowania obiektu,

7) konieczno$¢ wykonania robot wynikajacych z bledéw w danych wyjsciowych,

8) opodznienia, utrudnienia, zawieszenia robot powstate w wyniku:

a) przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, innego wykonawcy zatrudnionego
na terenie placu budowy lub gestoréw sieci infrastruktury technicznej, ktorych
dzialania sg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystapienia warunkoéw pogodowych uniemozliwiajacych realizacje Umowy zgodnie
z przyjeta technologia, potwierdzonych przez inspektora nadzoru budowlanego
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy,

c) realizacji robot powiazanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajgcej
konieczno$¢ skoordynowania robot 1 uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamowien dodatkowych, i/lub
uzupelniajacych,

d) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

e) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majace
bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonania robot,
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f) wystapienia okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,
W takiej sytuacji minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia rowny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.
9) zaistnienie nieprzewidzialnych w Umowie warunkow geologicznych,
hydrogeologicznych,  wykopalisk, a takze innych przeszkéd lub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Niezaleznie od powyzszych Umownych warunkéw zmiany, zmiana Umowy dopuszczalna
jest w sytuacjach iw zakresie przewidzianym w powszechnie obowigzujacych przepisach
prawa, obowigzujacych w chwili dokonania zmiany, w szczegdnoéci w art. 144 Pzp.

Nie stanowi zmiany Umowy ustawy w szczegdlnoscei:

— zmiana 0s6b przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami. Zmiana taka jest
mozliwa w przypadku:

e wystgpienia koniecznoéci zmiany osob wskazanych w wykazie ($mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe i przyczyny niezalezne
od Wykonawey) przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych oséb,
spetniajgcych na dzien sktadania Ofert warunki okreslone w SIWZ;

° wystapienia konieczno$ci zmian 0sob Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy
uzna 1 udowodni, ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkdow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb, na inne spelniajace
na dzien skladania Ofert warunki okre$lone w SIWZ, w terminie okreslonym
we wniosku Zamawiajgcego

— zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno- organizacyjna Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego)

— zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami,

— aktualizacja harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wykonania robét, oraz
planu ptatnosci Wykonawcy.

— zmiana podwykonawcow, ktorych udziat w realizacji przedmiotu Umowy zaakceptowat
Zamawiajacy.

Uwaga: Wszystkie powyzsze postanowienia tworza katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢. Nie stanowig jednoczeénie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody zarowno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawece.

Zakazuje si¢ zmiany Umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem

Umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane z takimi

zmianami ponosi Wykonaweca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od zawarcia Umowy w wyjatkowych
sytuacjach. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie

Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié¢ istotnemu interesowi

bezpieczenstwa pafstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstapi¢ od

Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

W przypadku, o ktérym mowa wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci Umowy.
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Rozdzial XVII
Odwolania

Pouczenie o srodkach odwotawczych przyshugujacych Wykonawcy w toku postgpowania
o udzielenie zamdéwienia:
Oferentom, ktorych interes prawny doznal uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego zasad okreslonych w SIWZ, przystluguje odwotanie skierowane

1.

do Zamawiajacego.

Odwotanie nalezy wnies¢ nie pdzniej niz w ciggu 5 dni kalendarzowych od ogloszenia

wyniku postgpowania.

Zamawiajacy rozpatrzy odwotlanie w ciggu 5 dni kalendarzowych od ztozenia i udzieli

odpowiedzi na pismie.

Dodatki do SIWZ:

1)
2)
3)
4)
3)
6)
7)
8)

9

10) Dodatek nr 10 do SIWZ

Dodatek nr 1 do SIWZ
Dodatek nr 2 do STWZ
Dodatek nr 3 do SIWZ
Dodatek nr 4 do SIWZ
Dodatek nr 5 do SIWZ
Dodatek nr 6 do SIWZ
Dodatek nr 7 do SIWZ
Dodatek nr 8 do SIWZ
uprawnien

Dodatek nr 9 do SIWZ

Sporzqdzita: Elzbieta Placzek
Dziat Inwestycji

Opis przedmiotu zamowienia

Wzor formularza Oferty

Oswiadczenie o zapoznaniu si¢ z SIWZ

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wzér Umowy

Upowaznienie do podpisania Oferty

Lista podmiotéw — Grupa kapitalowa

Wzor oswiadczenia Wykonawcey o posiadaniu wymaganych

Wzor wykazu wykonanych robot budowlanych
Wzér oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w
postgpowaniu.
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Dodatek nr 1 do SIWZ
Opis Przedmiotu Zamodwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Informacje ogolne:

Przedmiotem zamowienia jest ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al
Niepodleglosci w Wolominiei ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”. Roboty bedace
przedmiotem ninigjszego Kontraktu beda wykonane zgodnie 2z ,Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robot inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez
zamawiajgcego” — 4. Wydanie angielsko — polskie 2008 r. (ttumaczenie 1. wydania
w jezyku angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowa
Federacjg Inzynierow Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs — Conselis
— FIDIC).Wykonawca dostarcza wszystkie materialty niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy. Materialy te musza odpowiadaé wymogom ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.),
oraz wymogom okre§lonym w opinii i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych. Na potwierdzenie tego warunku Kierownik Budowy zobowigzany
jest przechowywaé na budowie dokumenty potwierdzajace zgodno$é wbudowanych
materialdw z ww. ustawa oraz opinig i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych. Po zakonczeniu budowy dokumenty te nalezy przekazaé
Zamawiajagcemu wraz z dokumentacja powykonawcza.

Al. Niepodleglosci

Zamowieniem objeta jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia
Sciekow  sanitarnych, przewodem tlocznym, odgalezieniami  kanalizacyjnymi oraz
wodociggowymi do granic posesji w Al. Niepodlegtosci Wotomin/Lipiny Stare w gm. Wolomin.

Szczegolowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa.
Charakterystyka projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

e Projektowany przewdd kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC klasy ,,S” SN 8
kN/m* @ 315x9,2 dhigosci ok. L = 1159,0 mb faczonych za pomocg uszczelek
gumowych

o Odgalezienia kanalizacji sanitarnej do granic posesji 64 szt. z rur PVC @160 klasy ,,S”
taczonych na uszczelke gumowa o tacznej dlugosei ok. L = 436,50 mb 61 szt. oraz 13 szt.
odgalezien z rur PVC@200 o tacznej dlugosei ok. L = 131,0 mb

* Przepompownia $ciekéw z kregow polimerobetonowych @1500 o Qp = 5,0 1/s
* Przewdd tloczny z rur PE100 @90x8,2 SDR11 dhugosci L = 6,0 mb

e Komor¢ pomiarowq z kregdw polimerobetonowych @1200 — 1 szt.

* Studnia zasuw z kregow betonowych @ 1200 z zasuwa nozowa @300 — 1 szt.

e Studnia rozprezna z kregdw polimerobetonowych @1200 — 1 szt.
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e Studnia rewizyjna z kregow betonowych @1200 — 20 szt.
e Studnia rewizyjna PP @1000 — 20 szt.

e Studnia rewizyjna PVC @425 — 9 szt.

e Trojnik redukcyjny PVC 315/160 — 19 szt.

e Trojnik siodtowy PVC 315/160 - 5 szt.

e Rury ostonowe PE @250 L=20,5 mb

e Likwidacja istniejacego odcinka kanalizacji sanitarnej PVC ©315x9,2 dlugosci L=10,5
mb wraz ze studnig bet. @1200 oraz przediuzenie istniejgcego przykanalika z rur PVC
160x4,9 dlugosci L=2,0 mb do dz. nr 149 (wezet XVa)

Charakterystyka projektowanych odgalezien sieci wodociagowe;j:

e Odgatezienie wodociggowe z rur PE 100 SDR17 9160x9,5 szt. 1 o dlugosci ok. L=15,0
mb

e Odgalezienia wodociagowe z rur PE 100 SDR17 0110x6,6 szt. 6 o tacznej dlugosci
L=54,0 mb

e (Odgatezienie wodociggowe z rur PE 100 SDR11 @50x4,6 szt. 1 o dlugosci ok.L=3,5 mb

Odgatezienia wodociggowe z rur PE 100 SDR11 ©40x3,7 szt. 5 o tacznej dlugosci ok.

L=43,5 mb

Trojnik zeliwny sfer. DN150/150 — 1 szt.

Trojnik zeliwny sfer. DN150/100 - 6 szt.

Trojnik siodtowy DN160/50 — 1 szt.

Trojnik siodlowy DN160/40 — 5 szt.

Zasuwa kol. DN150 — 1 szt.

e Zasuwa kotl. DN100 — 6 szt.

e Zasuwa kol. DN50 — Iszt.

e Zasuwa kol. DN40 —5 szt.

e Rura ostonowa PE @200 — ok. L=52,0 mb

e Rura ostonowa PE @90 —ok. L=34,0 mb

Integralne zalaczniki do opisu przedmiotu zaméwienia:

1.

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 tlocznej  wraz z
przepompownia $ciekow sanitarnych i odgatezieniami kanalizacyjnymi do granic posesji w
Al Niepodlegloéci w m. Lipiny Stare w gm. Wolomin cz. I 1 II Nr Uzg. 888/Ks/2014 z dn.
04.11.2014.

Projekt budowlany odgalezien kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w Al. Niepodleglosci
w m. Lipiny Stare w gm. Wolomin Nr Uzg. 349/Ks/2017 z dnia 28.08.2017.

Projekt budowlany odgal¢zienia kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego na wys. dz. ew.
254/5 w Al. Niepodlegloéci w m. Lipiny Stare w gm. Wotomin Nr Uzg. 587/Ks/2017 z dnia
29.11.2017.

Projekt budowlany odgal¢zien wodociagowych zlokalizowanych w Al. Niepodleglo$ci w m.
Lipiny Stare w gm. Wotomin Nr Uzg. 350/Ks/2017 z dnia 28.08.2017.

Decyzja o pozwoleniu na budowe Nr 618p/2015 =z dmia 08.06.2015. znak
WAB.6740.15.29.2015.
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6. Projekt czasowej organizacji ruchu w Al Niepodlegtosci

Uwagi ogodlne:

1. Uzyskanie decyzji zajgcia pasa drogowego oraz umieszczenia urzagdzenia w pasie drogowym
od wiasciwego zarzgdcy drogi lezy po stronie Wykonawcy.

2. Wymagane badanie stopnia zaggszczenia gruntu - po stronie Wykonawcy.

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej i gruntowej — po stronie Wykonawcy.

4. Odtworzenie pasa drogowego wykona¢ zgodnie z warunkami zarzadcy drogi
— drogi powiatowe i gminne - po stronie Wykonawcy.

5. W przypadku wystapienia kolizji nalezy przedstawi¢ dokumentacje fotograticzng przed
1 po wykonanych pracach - po stronie Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do sporzadzenia dokumentacji fotograficznej nawierzchni
przed wej$ciem na teren budowy i po jej odtworzeniu.

7. Rury, studnie i ksztaltki, uzyte do budowy kanalizacji, majg pochodzi¢ od jednego

producenta.

Armatura wodociggowa i ksztaltki elektrooporowe, maja pochodzi¢ od jednego producenta.

9. Przed rozpoczgciem prac budowlanych — przed wykorzystaniem Jjakichkolwiek materiatéw -
urzgdzen, armatury — Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wykaz, w celu akceptacji
przez Zamawiajacego.

(%]

£

ul. Kochanowskiego

Zamowieniem objeta jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia
Sciekow sanitarnych, przewodem tlocznym, odgatezieniami kanalizacyjnymi oraz przebudowa
sieci wodociagowe]j wraz z przylaczami w ulicach: Kochanowskiego, Gosciniec, Czarnieckiego
w Wolominie i w m. Czarna w gm. Wolomin.

Szczegblowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa.

Charakterystyka projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

e Projektowany przewod kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC klasy ,,S” SN 8
kN/m?* @ 200x5,9 dhugosci ok. L = 1292,0 mb oraz z rur PVC klasy ,,S” SN12 kN/m?2
©200x6,5 dlugosci ok. L = 210,0 mb faczonych za pomocg uszczelek gumowych

e Odgalezienia do granic posesji 43 szt. z rur PVC @160 klasy ,,S” taczonych na uszczelke
gumowg o tacznej dlugosci ok. L = 168,2 mb oraz 10 szt. odgalezien z rur PVC@200 o
acznej dlugosei ok. L = 37,2 mb

* Przepompownia Sciekow @1500 0 Qp=4,01l/s; H=4,7 m

* Przewdd tloczny z rur PE100 @90x5,4 SDR17 dhugosci ok. L = 335,6 mb
e Komorg pomiarowsa z krggéw betonowych @1200 — 1 szt.

* Studnia zasuw z kregow betonowych @ 2000 — 1 szt.

* Studnia rozprezna z krggdw betonowych laczonych na uszczelke 31200 — 1 szt
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e Studnia odpowietrzajaca betonowych @1200 z zasuwa kolnierzowa z zaworem
odpowietrzajaco — napowietrzajacym @80 — 1 szt.

e Studnia rewizyjna z kregdéw betonowych ¥1200 — 22 szt.
e Studnia rewizyjna PE @1000 — 17 szt.

e Studnia rewizyjna PVC @425 mm — 19 szt.

e Trojnik PVC200/160 — 12 szt.

Charakterystyka projektowanej przebudowy sieci wodociagowej:

e W zwiazku z kolizja z projektowang sieciag kanalizacji sanitarnej, 1istniejacg siec
wodociagowa w ul. Kochanowskiego nalezy przebudowac na dlugosci L = 358,7 mb
zrur PE100 PN10 SDR17 ©110x6,6 mm

e Przebudowa 12 szt. przytgczy wodociaggowych z rur PE100 PN16 SDR11 ©@40x3,7 mm o
tacznej dtugosci ok. L = 6,0 mb

e Na projektowanym przewodzie, nalezy zainstalowa¢ zasuwy liniowe @100 — 3 szt.
Uzbrojenie wodociggu stanowig réwniez hydranty podziemne z podwojnym
zamknigciem Dn 80 w ilosci 3 szt.

Dopuszcza sie realizacje przebudowy sieci wodociaggowej metoda bezwykopowa z rur
PE100 RC SDRI11 PN16 przystosowanych do metod bezwykopowych, co najmniej
dwuwarstwowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania rur z plaszczem ochronnym.

Integralne zalgczniki do opisu przedmiotu zamowienia:

1. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej] @ 200 PVC 1 @ 90 PE z odgalezieniami
kanalizacyjnymi, przepompownig $ciekow z zasilaniem elektrycznym, przewodem ttocznym
i przebudows sieci wodociagowej w ul. Kochanowskiego w Wotominie Nr Uzg. 145/Ks-
W/2015 z dn. 18.03.2015. wraz z Geotechnicznymi Warunkami Posadowienia

2. Decyzja o pozwoleniu na budowg Nr 541p/2015 2z dma 19.05.2015. znak
WAB.6740.15.25.2015.

3. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarmej @ 200 PVC z odgatezieniami kanalizacyjnymi
w ul. Kochanowskiego, Gosciniec, Czarnieckiego w Wotominie 1 w m. Czarna w gm.
Wolomin Nr Uzg. 55/Ks/2017 z dn. 18.03.2015. wraz z Geotechnicznymi Warunkami
Posadowienia

4. Decyzja o pozwoleniu na budowe Nr 191p/2017 2z dnia 24.02.2017. znak
WAB.6740.15.10.2017.

Uwagi ogoélne:

o

Projekt organizacji ruchu na czas budowy wodociggu 1 kanalizacji — po stronie Wykonawcy.
2. Uzyskanie decyzji zajgcia pasa drogowego oraz umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym
od wilasciwego zarzadey drogi lezy po stronie Wykonawcey.

Wymagane badanie stopnia zaggszczenia gruntu - po stronie Wykonawcy.

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej 1 gruntowe;.

Odtworzenie pasa drogowego wykona¢ zgodnie =z warunkami zarzadcy drogi
— drogi gminne - po stronie Wykonawcy.

S e <
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W przypadku wystapienia kolizji nalezy przedstawi¢ dokumentacje fotograficzng przed
1 po wykonanych pracach - po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia dokumentacji fotograficznej nawierzchni
przed wejsciem na teren budowy 1 po jej odtworzeniu.

Rury, studnie i ksztaltki, uzyte do budowy kanalizacji, maja pochodzi¢ od jednego
producenta.

Przed rozpoczgciem prac budowlanych — przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow -
urzadzen, armatury — Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wykaz, w celu akceptaciji
przez Zamawiajacego.

W ramach Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest:

1) Wykona¢ Umowe zgodnie z jej zakresem,

2) Realizowa¢ roboty zgodnie z zgodnie z ,Warunkami kontraktowymi dla budowy
dlarobot inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez zamawiajacego” — 4.
Wydanie angielsko — polskie 2008 r. (thumaczenie 1. wydania w jezyku angielskim 1999
r.), przygotowane iopublikowane przez Miedzynarodowa Federacije Inzynieréw
Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs — Conselis — FIDIC).

3) Dla ul. Kochanowskiego - Opracowaé projekty tymczasowej organizacji ruchu
drogowego wprowadzonej na czas trwania robdt (o ile wymagane przez zarzadce
terenu), uzyska¢ zgode zarzadcy terenu na wylaczenie z powszechnego uzytku
pasa robot, wraz z oplatg za zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia robot.

4) Dla ul. Niepodlegloéci - uzyska¢ zgode zarzadcy terenu na wylaczenie
z powszechnego uzytku pasa robot, wraz z oplata za zajecia pasa drogowego na
czas prowadzenia robot.

5) Wykonawca w imieniu Zamawiajacego wystapi o wydanie decyzji na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzania robot oraz o decyzje na umieszczenie infrastruktury w
pasie drogowym. Koszty zajecia pasa drogowego na czas realizacji budowy poniesie
Wykonawca. Koszty zwigzane z umieszczeniem sieci w pasie drogowym i rocznymi
opfatami ponosi¢ bedzie Zamawiajacy.

6) Zapewni¢ obstugg geodezyjng przedmiotu zamowienia (tyczenie oraz inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza zaewidencjonowana w  Powiatowym  Oérodku
Geodezyjnym- oryginaty w ilosci 5 egz. dla Zamawiajacego) — dla nowo budowanej sieci
1 obiektéw punktowych;

7) Przedstawi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, wraz z planem sytuacyjnym i
planem prowadzenia robot.

8) Przedstawi¢ Program Zapewnienia Jako$ci,

9) Zapewni¢ obecno$¢ na budowie przez kierownika posiadajacego uprawnienia w zakresie
prowadzonych prac.

10)Przed rozpoczeciem robét budowlanych — przed wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow, urzgdzen, armatury — przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego
wnioski materiatowe.

11) Wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng terenu budowy przed i po zrealizowaniu robot
(zdjecia oraz kamerowanie terenu).

12) Prowadzi¢ dokumentacje budowy.

13) Zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

14) Zabezpieczy¢ elementy zagospodarowania terenu oraz istniejgcych instalacji i urzadzen
przed uszkodzeniem w trakcie robot.

15)Zapewni¢ dla potrzeb budowy terenu pod zaplecze, oraz pomieszczen socjalnych,
magazynowych, energii elektrycznej i wody we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
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16) Uzgodni¢ z Zamawiajgcym terminy, sposob 1 organizacjg realizacji prac.

17)Uzgodnienie z zarzadcami terenow terminow, sposobow i organizacji prac

18) Zapewni¢ wysypiska i tymczasowe sktadowanie odpadéw.
Przyjecie na siebie obowiazkow wytworcy odpaddw 1 prowadzenie gospodarki odpadami
zgodnie z ustawa o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.
1243. z pdézn. zm.), a w szczegdlnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz kart
przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy. Kopig tych kart nalezy przekazac
Inzynierowi i Zamawiajacemu.

19) Posiada¢ wykaz uzywanych substancji 1 preparatéw niebezpiecznych oraz stosowanie ich
zgodnie z dotaczonymi do nich kartami charakterystyki.

20) Wykonac wszelkie niezbedne prace konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami BHP 1 ochrony srodowiska.

21) Wykona¢ proby szczelnosci 1 inspekcje kamerg TV wykonanych odcinkow sieci.

22)Wykona¢ badanie stopnia zageszczenia gruntu (wymagany wskaznik zageszczenia gruntu
— zgodnie z dokumentacja projektows ).

23) Wykona¢ odwodnienie tymczasowe robot.

24)Wykona¢ roboty rozbiorkowe i odtworzeniowa nawierzchni drog nieutwardzonych oraz
utwardzonych.

25)Doprowadzi¢ terenu do stanu nie gorszego niz pierwotny i przekazanie go wihascicielom
lub wladajacym.

26) Oplate za czasowe zajecie terenu w celu wykonania robot ponosi Wykonawca, natomiast
oplate za stale zajgcie terenu ponosi Inwestor.

27)Wykonaé¢ dokumentacj¢ powykonawcza

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach papierowych —
1 oryginal, 2 kopie oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej — skan w kolorze
oryginaléw, z zastrzezeniem, Ze inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ma by¢
przekazana w 5 egzemplarzach.
Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie:
a) Oryginal dziennika budowy ze Starostwa (wpis geodety uprawnionego o wytyczeniu
obiektu w gruncie),
b) Os$wiadczenie kierownika budowy — zgodnie =z drukami PINB, wraz z
zaswiadczeniem o wpisie na liste cztonkdéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego:
— Zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budow¢ oraz przepisami,
— O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — ulicy sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
c¢) Protokoty badan i sprawdzen:
— Protokoét odbioru terenu przez wilasciciela terenu;
— Protokdt z badan zageszczenia gruntu 1 no$nosci podbudowy
— Protokoly proby technologiczne)
— Protokoty kamerowania
— Protokoly préby cisnieniowej oraz raporty zgrzewania
— Badanie bakteriologiczne
— Protokoty sprawdzen instalacji elektrycznej pompowni,
— Protoké! 1 dzienniczek PWiK;
— Protokét z pozostatych badan i sprawdzen.
d) Atesty materialdéw uzytych do budowy sieci i obiektow;
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e) Geodezyjny szkic powykonawczy wybudowanej sieci i obiektow;

f) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej sieci i obiektow wraz z
rzgdnymi wysokoSciowymi (0§ sieci, obiekty, rzedne na koncowkach sieci przy
wprowadzeniu do obiektéw, rzedne odgalezien, studni, zasuw) — 5 egzemplarzy
oryginalow,

g) Projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi zmianami wyniktymi w trakcie
realizacji robot budowlanych.

Ponadto dokumentacja powykonawcza bedzie zawierata:
— Dokumentacj¢ fotograficzng i1 filmowa terenu przed wejéciem w teren Wykonawcy

(wydruki);

— Dokumentacj¢ fotograficzng i filmowg nawierzchni po zakonczeniu robot przez

Wykonawce (wydruki);

— Dokumentacje fotograficzna kazdego odgatezienia;

Nalezy wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng, przed zasypaniem istotnych wezlow z

ujeciem charakterystycznych punktow odniesienia/ lub opisem (wydruki).

Wykonawca pobierze nieodptatnie dzienniczki budowy z PWiK wraz z protokétami.

28)Dokona¢ innych czynnosci nie wymienionych wyzej a koniecznych do wykonania
przedmiotu zamdwienia opisanego w Dodatku nr 1 do STWZ.

3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiaty lub urzadzenia za pomoca
podania nazwy ich producenta, patentow lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych
materialow lub urzadzen Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie
innych, réwnowaznych materialow lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie
parametrow nie gorszych niz materialy lub urzadzenia, ktére one zastgpuja. W takiej sytuacji
Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentdéw, potwierdzajgcych ze parametry
wnioskowanych przez Wykonawce materialdw sg nie gorsze od tych przyjetych w
dokumentacji projektowej. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora
dokumentacji projektowej o opini¢ na temat oferowanych materiatéw lub urzadzen. Opinia ta
moze stanowi¢ podstawg do podjgcia przez Zamawiajacego decyzji o przyjeciu lub
odrzuceniu materialow / urzadzen réwnowaznych.

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w dokumentacji projektowej powinny byé
uwzglednione jako definicje standardu, a nie jako okre§lone marki zastosowane w
projekcie.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w dokumentacji projektowej powinny
by¢ traktowane jako: ,Polskie Normy/ Przepisy Techniczne lub odpowiednie
Europejskie lub Mig¢dzynarodowe Normy/ Przepisy Techniczne w stopniu, w ktérym sg
dopuszczalne w Swietle obowigzujacego prawa polskiego.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej opisano przedmiot zamdwienia za pomocg norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i innych systemoéw odniesienia tam dopuszcza sie rowniez
rozwigzania réwnowazne opisywanym, przy czym Wykonawca ktory powoluje sie na
rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, z¢
oferowane przez niego roboty budowlane speiniajg wymagania okre$lone przez
Zamawiajacego.

Urzgdzenia 1 materialy ujete w dokumentacji projektowej, ktorych nazw wiasnych i innych
cech identyfikujgcych producenta / dostawcy nie wskazano w dokumentacji, nalezy przyjac
zgodnie z przyjetymi przez projektanta parametrami technicznymi i technologicznymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
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4. Informacje i wymagania dodatkowe:
1) Przedmiar robdt zalaczony jest jedynie pomocniczo w celu skalkulowania ceny
Oferty. Wykonawca w cenie Oferty powinien przewidzie¢ i1 uwzgledni¢ wszelkie
niezbedne koszty wykonania przedmiotu zamodwienia (nawet nie przewidziane w
niniejszej ST, a niezbgdne do prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia). Ponadto
Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzgledni¢ koszty wszelkich nadzoréow, opinii,
oplat i sporzgdzania dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen.
Zamawiajacy z uwagi na przyjeta formule ryczattu nie przewiduje ponoszenia zadnych
dodatkowych kosztow.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca, znajac zakres Robot 1 cel ich wykonania,
uwzgledni w cenie ryczattowej wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest niezbedne do
prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia.

5. Wykaz nawierzchni:

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

L.p. | lokalizacja wlasnos¢ drogi stan nawierzchni
1. | ul. Niepodleglosci droga powiatowa asfalt
2. | ul. Kochanowskiego droga gminna gruntowa/kruszywo tamane

6. Wykaz kosztow kwalifikowanych/niekwalifikowanych:

L.p. | lokalizacja zakres kwalifikowane (tak/nie)
1. ul. Niepodlegto$ei kanalizacja sanitarna - sieé tak
odgalezienia kanalizacji sanitarnej tak/nie
odgalezienia sieci wodociggowej nie
2. | ul. Kochanowskiego kanalizacja sanitarna — sie¢ tak
wraz z przebudowa sieci
wodociggowej
odgalezienia kanalizacji sanitarnej tak

Integralne zalaczniki do Opisu Przedmiotu Zamowienia:

1

2,
3.
4

Przedmiar.

Dokumentacja projektowa.

Projekt czasowej organizacji ruchu w ul. Niepodleglosci.
Pismo WGK.5021.1.14.2014 Wydzial Gospodarki Komunalnej Urzad Miejski w Wolominie
— warunki odtworzenia nawierzchni w ul. Kochanowskiego w Wolominie.

Pismo WID.711.4.14.2017.MS Wydzial Inwestycji 1 Drogownictwa Starostwa Powiatowego
w Wolominie — warunki odtworzenia nawierzchni w ul. Niepodlegtosci w Wolominie.
Warunki odtworzenia nawierzchni w ul. Lipiny Katy.
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Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spajnosci

Dodatek nr 2 do SIWZ
Wzér formularza Oferty

(pieczgc adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/9/2018

OFERTA
Zamawiajacy:

Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizaciji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
tel./fax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58

DANE DOTYCZACE OFERENTA:

Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawey | Nr NIP/ Nr REGON | Numer telefonu i
faksu, e-mail

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:
Imi¢ 1 Nazwisko
Adres

Nr telefonu
Nr faksu

Adres e-mail

Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:

1) zapoznalem sig z treScia SIWZ dla niniejszego zamdwienia,

2) gwarantuje wykonanie cato$ci niniejszego zamdwienia zgodnie z trescia: SIWZ, wyjas$nien
do SIWZ oraz jej modyfikacji,

3) cenaryczaltowa mojej (naszej) Oferty za realizacjg cato$ci niniejszego zaméwienia wynosi:

4y AeENE CERADIERG! o zt
2Ly o e O———————

b) laczny podatek VAT ......... V0 B RWOla: omnmmmnsaniinsmummmnismmmmmmones 7l
STOWnie ZEOtYCR! ..o e

¢)  l3czna cena netto: ....ocvevevivenrireesnreneesnesssirenesenesenes zi
SToWnie ZIOTYCh: ..o s

4) za wykonanie poszczegélnych czeSci zadania Wykonawcy przyshiguje wynagrodzenie
zgodnie z ponizszg tabelg:

Strona 36 z 100
DI%/2018 'Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu
P, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna®. w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: [I Ochrona érodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka
wodno-$ciekowa w aglomeracjach.

*

Ty

x*



Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci e

Fundusze . .
Europejskie Rzeczpospolita Unia Europejska TR
¥ - Polska 6 w“‘ P

Budowa sieci kanalizacji sanitarne;j Budowa sieci kanalizacji sanitarne;j
w Al. Niepodleglto$ci w ul. Kochanowskiego

Cena netto Vat Brutto Cena netto Vat Brutto

Calkowity koszt
budowy sieci wraz z
odgatezieniami

Koszt budowy sieci
kanalizacji
sanitarnej
grawitacyjnej

Koszt budowy sieci
kanalizacji
sanitarnej tlocznej

Koszt budowy
przepompowni

Koszt budowy
odgatezien
kanalizacji
sanitarnej™*

koszt budowy
odgalezien
wodociggowych*

Koszt przebudowy
sieci wodociggowej

* Szczegdlowe koszty poszezegdlnych odgatezien dla ul. Al. Niepodlegloécei nalezy podaé w tabeli stanowiacej zatacznik do
Formularza Ofertowego

5) Oferowany okres gwarancji na roboty budowlane ..................... miesigcy (minimalny
okres gwarancji 48 miesigcy, maksymalny 60 miesigcy),

6) niniejsza Oferta jest wazna przez 60 dni od dnia uptywu terminu sktadania Ofert.

7) akceptuje(emy) bez zastrzezent wzér Umowy przedstawiony w Dodatku nr 5 do SIWZ,

8) w przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejsza Umowe zobowigzuje(emy)
si¢ zawrze¢ w miejscu i terminie, jakie zostana wskazane przez Zamawiajacego oraz
zobowigzuj¢(demy) si¢ zabezpieczy¢ Umowe zgodnie z tre§cig rozdziatu XIIT SIWZ,

9) Oswiadczamy, ze w przypadku uznania naszej Oferty za Oferte najkorzystniejsza,
w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy wykonamy 1 przedtozymy zamawiajgcemu
Harmonogram Rzeczowo-Terminowo-Finansowy, uwzgledniajacy wykonanie wszystkich
robdt objetych przedmiotem zamdéwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty
skladajgce sie na cen¢ Oferty, niezbedne do zrealizowania zamodwienia z ich podzialem
na poszczegdlne elementy, ktére moga stanowic osobny element odbioru cze¢sciowego z
uwzglednieniem  terminéw realizacji kazdego z tych elementow. Dodatkowo
Harmonogram musi przedstawia¢/uwzglednia¢ informacje:

- oddzielnie pozycje dla ul. Niepodlegltosci i ul. Kochanowskiego, w tym:

- ul. Niepodleglosci:

— realizacja w terenie do dnia 31.07.2018 r.,, dokumentacja powykonawcza do dnia
28.09.2018 r.
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— podzial rzeczowo-finansowy na: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, budowa
kanalizacji sanitarnej ttocznej, budowa przepompowni $ciekéw, budowa odgalezief
kanalizacji sanitarnej, budowa odgaleziefi wodociggowych,
ul. Kochanowskiego:

— realizacja w terenie od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.07.2019 r., dokumentacja
powykonawcza ztozenie do IK/Zamawiajacego 01.08.2019 r.— 30.09.2019 r.

— podzial rzeczowo-finansowy na: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, budowa
sieci kanalizacji tlocznej, budowa przepompowni $ciekéw, budowa odgalezien
kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociggowej,

— Wykonawca winien uwzgledni¢ zalozenie, iz wszystkie platnosci za roboty budowlane
oraz dokumentacj¢ powykonawcza dla ul. Kochanowskiego beda platne w 2019
roku. Wykonawca winien tak zorganizowac¢ front robét aby wszelkie odbiory robét
(w tym ewentualnie cze¢sciowe) byly nie wezesniej niz styczen 2019 r.

10) sktadam(y) niniejsza Oferte we wlasnym imieniu / jako Wykonawcy wspolnie ubiegajacy
si¢ 0 udzielenie zamoéwienia',

11) nie uczestnicze(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zlozone] w celu
udzielenie niniejszego zamdowienia,

12) zamierzamy / nie zamierzamy* powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych
czedci zamoOwienia:

Lp. Nazwa czesci zamoOwienia

13) Wadium w wysokosci 80 000,00 zt wniesione W formie. ...............coeeeeeeeiveeennenii,

14) zadne zinformacji zawartych w Ofercie, nie stanowia tajemnicy przedsicbiorstwa
W rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane ponizej
informacje zawarte w Ofercie stanowig tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one
udostepniane, w szczegolnodci innym uczestnikom postepowania:

Strony w ofercie

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) Strony w ofercie (wyrazone cyfra)
informacji

1

2

W

Oferta zostata ztozona na [.....] ponumerowanych stronach.
Uwaga: Wykonawcy s3 proszeni o wypelnienie pustych rubryk w niniejszym Zataczniku
do Oferty

Klauzule
Pozycja Warunkow Zapis
Kontraktu

Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o0.0.

Nazwa i adres Zamawiajgcego 1.1.2.2&1.3 ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

! Niewlasciwe skrelié
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Nazwa i adres Wykonawcy

1.1.22&1.3

Czas na Ukonczenie

1.1.3.3&8.2

Roboty budowlane

— al. Niepodlegtosci —31.07.2018 r

— ul. Kochanowskiego — 31.07.2019 1.
Dokumentacja powykonawcza

— al. Niepodleglosci — 28.09.2018 r

— ul. Kochanowskiego — od 01.08.2019 r. do
30.09.2019 1.

Okres Zglaszania Wad

1.1.3.7&11.1

- naroboty budowlane ....... miesigey od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia dla ul. Al.
Niepodlegtosci

na roboty budowlane ....... miesigcy od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia dla ul.
Kochanowskiego

- na urzadzenia 36 miesiecy od daty wystawienia
Swiadectwa Przejecia dla ul. Al. Niepodleglosci

- na urzadzenia 36 miesigcy od daty wystawienia
Swiadectwa Przejecia dla ul. Kochanowskiego

Elektroniczny system

Zamawiajacy dopuszcza korespondencja za pomocg
faks-u oraz e-mail. W obydwu przypadkach,

opdznienie

. 1.3 otrzymanie wiadomos$ci ma zostaé potwierdzone
przekazywania danych s .
pisemnie.
Prawo rzadzace Kontraktem 1.4 Prawo Rzeczypospolitej Polskiej
Jezyk Kontraktu 1.4 Jezyk polski
Jezyk porozumiewania sig 14 Jezyk polski
Szas preckazunintereny bulovy ’1 Ihj_laksymalme w ciggu 5 dni od dnia podpisania
mowy
Kwota zabezpieczenia nalezytego 49 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (wiacznie
wykonania Kontraktu ) z VAT) okre$lonej w Akcie Umowy
Okres na powiadomienie
o wszelkich bledach lub innych 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego kompletu
wadach znalezionych w dokumentow
Wymaganiach Zamawiajacego
Normalne godziny pracy 6.5 6.00-22.00
Kara Umowna za op6znienie w 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlgcznie
wykonaniu przedmiotu 8.7 z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien
zamoOwienia opdznienia.
Maksymalna kwota kar za 2.7 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wiacznie

z VAT)
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PR 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wigcznie
Kara Umowna za opdznienie

usumiecia-wad lubustersk 114 z VAT) gkreslonq w Akcie Umowy za kazdy dzien
opdzZnienia.

Calkowita kwota zaliczki 14.2 Nie ma zastosowania

Liczba rat zaliczki 14.2 Nie ma zastosowania

Mnymalna kwota Br;eJ5010wego 14.6 500 000,00 PLN

Swiadectwa Platnosci

Waluta platnosci 16.6 PLN

Okres na przedtozenie:
- dowoddw ubezpieczenia 18.1(a) (b) Przed datg rozpoczecia
- odnoénie polis

Kwota ubezpieczenia robot 18.2 100% Ceny Kontraktowej

M inimuiiia bR pbeapiseznin 100 000,00 PLN na zdarzenie, bez ograniczenia liczby

od zranienia 0s6b 1 od szkéd 18.3 ;
majatkowych zdaszeh
Kwota Ubezpicczenia Personelu 18.4 100 000,00 PLN za wypadek niezaleznie od iloéci
Wykonawcy ' zdarzen
Podpis(y):
Lp. | Nazwa Nazwisko i Imi¢ | Podpisy os6b Pieczgé Miejscowosc
Wykonawcy osoby (0s6b) upowaznionych | Wykonawcy | i Data
upowaznionej do podpisania
do podpisania niniejsze;j
niniejszej Oferty w
Oferty w imieniu
imieniu Wykonawcow
Wykonawcow
1
2

Podpis osoby lub oséb figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wiasciwym petnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
zobowigzan

Zalgcznik nr 1 do Formularza tabela poszczegdinych odgalgzien kanalizacji sanitarnej w Al Niepodleglosci
Zalgcznik nr 2 do Formularza tabela poszczegélnych odgalezien wodociggowych w Al Niepodleglosci
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Zalacznik nr 2 - Odgalezienia wodociagowe w Al Niepodleglosci

Dzialka ; )
Lp. Srednica Dlugosc Cena netto
nr obreb
1 73 Wolomin 35 40 12,50
2 482 Stare Lipiny 110 2,50
3 65/8 Stare Lipiny 110 3,00
4 89 Wotomin 35 110 12,00
5 90/12 Wotomin 35 40 11,00
6 194/2 Wotomin 35 110 20,00
7 266/28 Stare Lipiny 110 4,00
8 276/2 Stare Lipiny 50 3,50
9 216/26 Wotomin 35 160 15,00
10 228/4 Wotomin 35 40 13,00
11 228/5 Wotomin 35 110 12,50
12 304/3 Stare Lipiny 40 2,00
13 33772 Stare Lipiny 40 4,00
Razem 115,00
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Dodatek nr 3 do SIWZ
Wzoér o§wiadczenia

(pieczed¢ adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/9/2018
OSWIADCZENIE

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia na Wykonanie robot
budowlanych wg standardow Warunkow Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigika) dla
Kontraktu pn. ., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie i ul.

Kochanowskiego Wolomin/Czarna®.” w imieniu reprezentowane] przeze mnie firmy

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(éw)
I
2

Adres(y) Wykonawcy(ow)

o$wiadczam, ze:

zapoznalem si¢ ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia 1 opisem przedmiotu
zamoOwienia 1 nie wnosze zastrzezen oraz uzyskatem konieczne informacje i wyjasnienia do
przygotowania Oferty.

Upowazniamy Zamawiajacego, lub jego upowaznionych przedstawicieli do przeprowadzenia
badaf majacych na celu sprawdzenie doswiadczen, dokumentéw i przedstawionych informacji
oraz do wyjas$nienia wszystkich aspektéw zgloszonej Oferty.

Deklarujemy, ze wszystkie oswiadczenia 1 informacje zamieszczone w ofercie i zalgcznikach sa
aktualne i kompletne.

*

Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ Podpis(y)
osalyy (036h) 980by0BO0) | Wewrelllle) |
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Wykonawe Miejscowosé
Lp. | Wykonawcy(ow) do podpisania do podpisania Y (6w) y 1 data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu W imieniu
Wykonawey(ow) | Wykonawcy(ow)
1
2

Podpis osoby lub 0sob figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wilasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
zobowigzan
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Dodatek nr 4 do SIWZ
Wzor oSwiadczenia o braku podstaw do

wykluczenia

(pieczec adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI1/9/2018

OSWIADCZENIE

0 braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zamdwienia na:

Wykonanie robét budowlanych wg standardow Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al
Niepodlegtosci w Wolominie i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”.

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(ow)
1.
2

Oswiadczam(y), ze:

nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania na podstawie przestanek zawartych w Dziale IV,
Rozdziale X, Regulaminu udzielania przez Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z
0.0. z siedzibg w Wolominie zamowien nieobjetych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych — zatwierdzonEGO Uchwalg nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 .

Lp. | Nazwa Nazwisko 1 Imi¢ | Podpisy osdb Picczeé Miejscowosc
Wykonawcy osoby (0sdb) upowaznionych | Wykonawcy | i Data
upowaznionej do podpisania
do podpisania niniejszej
niniejszej Oferty w
Oferty w imieniu
imieniu Wykonawcow
Wykonawcow
1
2

Podpis osoby Iub oséh figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wiasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do zaciggania

zobowigzan
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Rozdzial 1 AKT UMOWY
Rozdzial 2 WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU
Rozdzial 3 WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

ROZDZIAL 1
UMOWA DY s.osesssossssanssssyass
wBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al Niepodleglosci w Wolominie

i ul. Kochanowskiego Wotomin/Czarna”.
Realizowana w ramach Projektu pn. ,, Budowa i modernizacja urzqdzen wod-kan w Gminie
Wolomin”

Na realizacje Inwestycji dofinansowania udzielila Unia Europejska ze srodkow Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Priorytet: II Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach.
Niniejsza Umowa zawarta zostala w dniu pomigdzy:

Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibag w Wolominie, przy ulicy
Granicznej 1, 05-200 Wotomin, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Sadu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod
numerem KRS 0000002980, NIP 1250005499, posiadajacym kapitat zaktadowy 72 552 500,00
zl, reprezentowanym przez:

Pawtla Solisa — Prezesa Zarzadu,

Wojciecha Jankowskiego — Czlonka Zarzadu,

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej ,,Wykonawega” z drugiej strony.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy wymaga, aby Roboty okre$lone jako ,, Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”.
zostaly wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjgl Oferte Wykonawcy na wykonanie
i wykonczenie tych Robot oraz usunigcie w nich wszelkich wad, zlozong w ramach
postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego na podstawie ,,Regulaminu
udzielania przez Przedsiebiorstwo Wodociggow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg
w Wotominie zamdéwien nieobjetych ustawag z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien
Publicznych” — zatwierdzony Uchwalg nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. ustala si¢, co nastgpuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie bedg mialy takie znaczenie, jakie przypisano im
w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastgpujace dokumenty beda uwazane, odczytywane 1 interpretowane, jako integralna
czes¢ niniejszej Umowy, wedlug nastgpujacego pierwszenstwa:

a) niniejszy Akt Umowy;

b) Oferta Wykonawcy;

¢) Warunki Szczegoélne Kontraktu,;
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d) Warunki Ogolne Kontraktu;
e) Opis przedmiotu zamoéwienia, Dokumentacja Techniczna (Rysunki), Wyjasnienia
1 modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia;
f) SIWZ,
g) Kosztorys wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Roboty oraz usungé w nich wszelkie wady w pelnej
zgodnosci z postanowieniami Umowy w terminie
~ Roboty budowlane
e al. Niepodlegtosci — do dnia 31.07.2018 r
e ul. Kochanowskiego — od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.07.2019 r.
— Dokumentacja powykonawcza
e al. Niepodleglosci — do dnia 28.09.2018 r
¢ ul. Kochanowskiego — w okresie od dnia 01.08.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.
Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo
finansowym opracowanym w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
4. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robot oraz usunigcia w nich wad przez Wykonawce,
w terminie i w sposdb okres$lony w Kontrakeie, zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie -

Zatwierdzong Kwote Umowna (Yacznie z VAT):

e PLN

52 T3 12 )
;T2 AR ——————— PLN
(STOWIHIE: ..ot ee e PLN)
W YN VAT 23%0 1ot ee e PLN
(BROWIHIE - icciiniisnsssansasssssnsmmnevernensamssesensennamssansosesssssssess sinsensvas s své e whsas s saous s eassas sHERFAS SIES PLN)

5. Dlapotrzeb wyplacenia Wykonawecy do 90% wartosci przewidzianej za realizacje
poszczegolnych robot wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ wszystkie protokoly z przeprowadzenia préb i protokoty
odbiorowe potwierdzajace poprawne zrealizowanie danych robét, w tym dla robot
odtworzenia nawierzchni — protokét odbioru terenu budowy przez wiasciciela nawierzchni.
10% wartosci netto poszczegélnych robot bedzie wyplacone przez Zamawiajacego po
dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, umozliwiajacej Zamawiajgcemu
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

6. Wykonawcy za poszczegélne cze$ei zadania przysthuguje wynagrodzenie zgodnie z
ponizsza tabela:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Al Niepodlegtosci w ul. Kochanowskiego
Cena netto Vat Brutto Cena netto Vat Brutto
Catkowity koszt budowy
sieci wraz z
odgalezieniami

Koszt budowy sieci
kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej

Koszt budowy sieci
kanalizacji sanitarnej
tlocznej
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Koszt budowy odgatezien
kanalizacji sanitarnej*

koszt budowy odgalezien
wodociggowych*

Koszt przebudowy sieci
wodociggowej

7.

8.

10.

11.

12.

*Integralng cze$cia Umowy sg tabele stanowigce zalgeznik nr 1 1 2 do Formularza Ofertowego

Zaptaty beda dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
opracowanym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym, w ktorym
uwzglednione zostang nastepujace zalozenia:

— dla robot w ul. Niepodlegtosci roboty budowlane winne by¢ zakonczone najpdzniej
do 31.07.2018 r. a dokumentacja powykonawcza do 28.09.2018 r.

— dla robot w ul. Kochanowskiego Wykonawca powinien tak zorganizowac front
robot, aby wszelkie odbiory wykonanych robot, mogly zostaé przeprowadzone
zgodnie z zalozeniami okreslonymi w niniejszym punkcie i harmonogramie
rzeczowo-finansowym ustalonym w ustaleniu z Zamawiajacym. Wykonawca
powinien tak zorganizowaé program robot aby wszelkie odbiory wykonanych robot
mogly zosta¢ przeprowadzone nie wczesniej niz w styczniu 2019 r. a dokumentacja
powykonawcza, nie wczesniej w sierpniu 2019 .

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu propozycji ostatecznego
harmonogramu rzeczowo - finansowego uwzgledniajacego zalozenia okreslone w
niniejszym punkcie, najpozniej w ciagu 7 dni od daty zawarcia Umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany. Aktualizacja harmonogramu wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy, po wyczerpaniu
przewidzianych w Warunkach Kontraktu procedur pojednania 1 arbitrazu, beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim,
z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Strony uprawnione sa do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach
ogblnych w przypadku, gdy warto$§¢ szkody przekroczy warto§¢ zastrzezonych kar
Umownych.

Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejsza Umowg. Niniejsza
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

wodno-$ciekowa w aglomeracjach.
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ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z ,,Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robét inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez
zamawiajacego” — 4. wydanie angielsko — polskie 2008 r. (thumaczenie 1. wydania w jezyku
angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Migdzynarodows Federacie
Inzynieréw Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs — Conseils — FIDIC)
dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcodw
ul. Trebacka 4, lok.427-429

00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72

tel/fax.: +48 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Egzemplarz mozna zakupi¢ np. na stronie: www.sidir.pl

Wykonawca o$wiadcza, iz zaznajomit si¢ z wymieniong wersja Warunkéw kontraktowych
dla budowy dla robot inzZynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiajgcego
ina zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopig, podpisang przez osobe lub osoby
uprawnione do podpisania Kontraktu.
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupelniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule
do Warunkow Ogolnych. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostaja wiazace o ile Warunki
Szczegblne nie stanowig inaczej. Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest
kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych. Warunki Kontraktu
(zwane dalej "Warunkami") okre$laja prawa i obowiazki Stron.

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkow
Ogoélnych 1 Warunkéw Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkow
Szczegolnych. Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegélnych, pozostang
wigzace w brzmieniu podanym w Warunkach Ogolnych.

Rozdzial 1 Postanowienia ogdlne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

1.1.1.1 “"Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczegolne Kontraktu, Warunki Ogolne
Kontraktu, Specyfikacj¢ istotnych warunkow zamowienia, w tym takze Opis
Przedmiotu Zamowienia, Wyjasnienia i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, Formularz Oferty oraz inne dokumenty wymienione
w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
,Kontrakt” oznacza takze ,Umowg¢” w rozumieniu przepisOw Prawa,
w szczegolnosci w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 z p6zn. zm.).

Klauzule 1.1.1.3 skreéla si¢ 1 zastgpuje nastgpujaco:

L. Jsl.3 “List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wyst¢puje okreslenie List Zatwierdzajacy”
nalezy je zastapi¢ okreS§leniem Akt Umowy” 1 wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajacego w Warunkach Ogoélnych oznacza¢ bedg Akt Umowy wedlug
klauzuli 1.6 [4kt Umowy].

Klauzulg 1.1.1.4 skre§la sig 1 zastgpuje si¢ nastepujgco:

1.1.1.4  “Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawceg. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje
okreslenie “Oferta” nalezy je zastgpi¢ okreSleniem “Formularz Oferty” 1 wszelkie
odniesienia do “Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie
do "Formularza Oferty”.

Klauzulg 1.1.1.5 skredla sig 1 zastgpuje nastgpujaco:

lodicdeS »Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytulowane ,,Specyfikacje Techniczne
Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych”, ,,Ogélne Specyfikacje Techniczne”
(OST), ,.Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany
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dokonane, w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.
Klauzulg 1.1.1.6 skresla si¢ 1 zastepuje nastgpujaco:

1.1.1.6  , Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentacje projektowag Robdt (projekt
budowlany, projekt wykonawczy, informacje BIOZ), wiaczong do Kontraktu, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe 1 zamienne, wydane przez (lub w imieniu)
Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,Rysunki” nalezy je zastapi¢ okre$leniem ,,Dokumentacja
projektowa™ 1 wszelkie odniesienia do ,,Rysunkéw” w Warunkach Kontraktu
oznacza¢ beda odniesienia do ,,Dokumentacji projektowe;j”.

Klauzulg 1.1.1.8 skresla si¢ 1 zastepuje si¢ nastepujaco:

1.1.1.8 »Dokumenty Ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty,
ktore Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

Wprowadza si¢ nast¢pujace dodatkowe Definicje:

1.L1.IL11 ~ ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajacy
do postanowieni Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami
zgodnie z Prawem, w szczegdélnosci w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 z pézn. zm.) oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. Poz. 1579 z p6zn. zm.). Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie
po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawece.

1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.2  ”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje si¢, co nastepuje:
,»W Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa ,,Inwestor”.
Klauzulg 1.1.2.4 , Inzynier” skre§la si¢ 1 zastepuje nastepujaco:
1.1.2.4  ”Inzynier”

»Inzynier” oznacza osob¢ wyznaczona przez Zamawiajacego do pelnienia funkcji
Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inna osobe, wyznaczong przez Zamawiajacego
za powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [Zmiana InZyniera).
Funkcja Inzyniera Kontraktu bedzie realizowana przez wyznaczony przez
Zamawiajacego personel.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”, ,koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

1.1.2.6  ,Personel Zamawiajacego

Na koncu Definicji dodaje sie zdanie:

»Projektanta nalezy traktowac jako Personel Zamawiajacego”
Wprowadza si¢ dodatkowo nastepujace Definicje:

1.1.2.11 ,Lider” oznacza Wykonawceg reprezentujagcego  wykonawcow — wspolnie
realizujacych przedmiot Kontraktu, zgodnie z pelmomocnictwem i1 Umowg
konsorcjum lub Umowg rownowazng.

1.1.2.12  Inzynier Kontraktu— osoby wyznaczone przez Zamawiajacego, sprawujace na mocy
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pelnomocnictwa udzielonego tej osobie przez Zamawiajgcego, calos¢ lub czesc
czynno$ci Inwestora przewidzianych w Art. 18 Rozdzialu 3 (Prawa i obowiazki
uczestnikow procesu budowlanego) Prawa Budowlanego.

1.1.2.13  ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobe fizyczna, posiadajacg
kwalifikacje wymagane przez Rozdzial 2 (Samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie) 1 sprawujaca funkcje nadzoru na Placu Budowy okreslone przez
Art. 25 (obowiazki) oraz Art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W
stosunku do Stron Kontraktu osoba taka dziata z upowaznienia Inzyniera, wydanego
na mocy klauzuli 3.2 Warunkoéw Kontraktu.

1.1.2.14 ,Koordynator Czynno$ci Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osob¢ fizyczna,
przewidziang Art. 27 Prawa Budowlanego. W =zakresie Kontraktu osobeg
Koordynatora wyznacza Inzynier.

1.1.2.15 ,Kierownik Budowy” oznacza osobe fizyczna, posiadajaca kwalifikacje ustalone
w Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) 1 sprawujace
funkcje kierownicze na Terenie Budowy okreslone przez Art. 22 (obowiazki) oraz
Art. 23 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu
osoba taka jest wyznaczona 1 wypelia obowiazki przydzielone jej przez
Wykonawce / Przedstawiciela Wykonawcy na mocy klauzuli 4.3 Warunkow
Kontraktu.

1.1.2.16  “Projektant” — oznacza osob¢ bedaca autorem dokumentacji projektowej sprawujaca
nadzor autorski na podstawie Umowy z Zamawiajgcym oraz w zakresie
wynikajgcym z Art. 20 1 21 Rozdziatu 3 (Prawa i1 obowiazki uczestnikdéw procesu
budowlanego) Prawa Budowlanego.

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukonczenia
Klauzulg 1.1.3.5 ,,Swiadectwo Przejecia” skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

»Swiadectwo Przejecia” oznacza $wiadectwo, wystawione zgodnie z Klauzulg 10,
z zalagczonym do niego Protokolem Odbioru Koncowego w rozumieniu
obowigzujacych przepiséw prawa.

1.1.4 Pieniadze i ptatnosci

1.1.4.1 »Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” — na koncu niniejszej klauzuli dodaje sig
zdanie: ,,odpowiadajaca cenie brutto po uwzglednieniu wszystkich arytmetycznych

poprawek dokonanych przez Komisje Przetargowg w Ofercie Wykonawcey 1
naliczeniu VAT.

1.1.4.6  ,Waluta obca” - klauzulg skreéla sig¢ w cato$ci jako niemajaca zastosowania.
w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” - klauzule skresla si¢ w calodci jako niemajacag zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Wprowadza si¢ nastepujace dodatkowe Definicje:

1.1.4.13  ,,Protokét konieczno$ci” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajacy uzasadnienie dla wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych badz
wynikajagcych z zapisoéw klauzuli 13. Zalacznikiem do Protokotu konieczno$ei jest
Protokot z negocjaci.

1.1.4.14 ,Protokél z negocjacji” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera

wodno-scickowa w aglomeracjach.
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zawierajacy wynegocjowane z Wykonawca ceny dla robét dodatkowych
i zamiennych w oparciu o klauzule 13.

1.1.415  ,Koszty kwalifikowalne” oznaczaja wydatki faktycznie poniesione przez
Zamawiajgcego, przewidziane w Decyzji Komisji Europejskiej i bezposrednio
zwigzane z danym przedsiewzigciem.

1.14.16 ,Koszty niekwalifikowalne” oznaczaja inne wydatki poniesione przez
Zamawiajgcego, poza kosztami kwalifikowalnymi.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1 »Dokumenty Wykonawcy” na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujacy
zapis: ,,w tym w szczegolnosci wszelka dodatkowa dokumentacje wykonawcza
wykonang przez Wykonawce na polecenie Inzyniera a niezbedna dla prawidlowego
wykonania Robot oraz dokumentacje warsztatowa, dokumentacje powykonawcza,
instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji.”

Klauzulg 1.1.6.2 skresla si¢ i zastgpuje sie nastgpujaco:

1.1.6.2  ,Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktorej znajduje sie Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty objete Kontraktem.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sig i zastgpuje sie nastepujaco:
1.1.6.5 ,»Prawo” oznacza prawo Rzeczpospolitej Polskie;j.
Wprowadza si¢ dodatkowo nastgpujgce Definicje:

1.1.6.10 ,,Prawo Budowlane” oznacza ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 1409 z pézn. zm.) i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujaca dzialalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okreslajacg zasady dziatania
organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11  ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 .
Poz. 462 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 21.06.2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawic
szezegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r. Poz. 762).

1.1.6.12 ,Pozwolenic na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy.

1.1.6.13 ,,Dziennik Budowy” oznacza urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robot, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r.nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.).

1.1.6.14  "Pozwolenie na Uzytkowanie” oznacza decyzje administracyjna, o ktérej mowa
w art. 55 Prawa Budowlanego, zezwalajaca na rozpoczecie uzytkowania obiektu
budowlanego.

1.1.6.15  ”"Dokumentacja powykonawcza” oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi
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zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa Budowlanego, przygotowana
przez Wykonawce. Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie 1 na wilasny koszt
dokumentacj¢ powykonawcza.

Szczegolowe wymagania w zakresie dokumentacji powykonawezej okreslono w III
czescl SIWZ

1.1.6.16  ”Prawo zamoOwien publicznych” - oznacza ustawe¢ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.)

1.1.6.17. ,,Raporty o postepie Robdt” oznaczaja raporty wymagane zgodnie z klauzulg 4.21.
1.3 Przeplyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastgpujaca zmiang:

Na koncu podpunktu (a) po stowach ”w Zalaczniku do Oferty;” dodaje si¢ stowa:

,.kazdorazowo potwierdzane na pi$mie oddzielna korespondencja;”

1.4. Prawo i jezyk
Klauzule 1.4 skresla si¢ 1 zastepuje nastgpujgco:

a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej 1 wediug tego prawa nalezy
interpretowac jego postanowienia.

b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

¢) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.”
1.5 Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujgcg zmiang wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 1.5:

Skre$la sie drugie zdanie i list¢ dokumentow wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
1 zastgpuje nastepujaco:

»W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscia
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda miaty
kolejno$¢ waznoscei taka, jak dokumenty, ktore modyfikuja.”

Zdanie pierwsze 1 trzecie punktu 1.5 pozostaje bez zmian.
1.6 Akt Umowy
Skresla sie klauzulg 1.6 1 zastepuje nastgpujaco:

,Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktorym podpisza go obie Strony,
pod warunkiem, ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu
zostalo przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajacego zgodnie z klauzulg 4.2
[Zabezpieczenie Wykonania).”

1.7. Cesje
Klauzule 1.7 skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

,Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznosci, dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszego Kontraktu
na osoby trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum
(spotka cywilna), wniosek o zgode¢ na powyzsza cesj¢ oraz cesja, muszg zostac
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dokonane przez wszystkich cztonkow konsorcjum (wspélnikow spotki)”.
1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:
Skresla si¢ pierwszy akapit i1 zastepuje nastepujgco:

.»Po zawarciu Umowy przez strony Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden
egzemplarz Kontraktu.”

Skresla si¢ ostatnie zdanie drugiego akapitu i zast¢puje nastgpujaco:

»Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi
trzy egzemplarze kazdego z Dokumentow Wykonawcy.”

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:

»Wykonawca przedlozy Inzynierowi do zatwierdzenia Dokumenty Wykonawcy
zgodnie z klauzulg 4.1. W przypadku zwloki w przekazaniu lub nie zatwierdzenia
takich dokumentéw z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.”

1.9 Opédznienie Rysunkoéw lub instrukcji
W niniejszej klauzuli skresla si¢ punkt (b) 1 zastepuje nastepujaco:
,»(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”
1.12 Poufne szczegdly
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»Wykonawca 1 jego personel zobowiazani sg do zachowania tajemnicy zawodowe;j
przez caly okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu. Strony beda
uwaza¢ szczegOty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dopuszczaja
przepisy obowigzujacego prawa. Wykonawca winien powstrzymacé sie od skladania
publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robdt w ramach Kontraktu
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca nie bedzie publikowat
lub pozwalal na publikowanie, ani ujawnial zadnych szczegdtéw Robot w zadnym
periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzednigj
pisemnej zgody Zamawiajacego.”

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Skresla si¢ podpunkt (c) 1 zastgpuje go nastgpujaco:

¢) Wykonawca nie zmieni swojego skladu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedgcych
nastepstwem laczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci lub likwidacji jednej
z tych o0s6b.”

Dopisuje si¢ podpunkt (d) i (e):

d) Wylacznie Lider, jako osoba upelnomocniona przez pozostatych Wykonawcow
wspolnie realizujacych Kontrakt, bedzie upowazniony do skiadania oswiadczen
woli w imieniu i na rzecz osob wspolnie realizujgcych Kontrakt, zaciggania
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zobowigzan, do przyjmowania zaplaty od Zamawiajacego i do przyjmowania
instrukcji na rzecz 1 w imieniu wszystkich tych osob, razem 1 kazdego z osobna.

e) osoby te sa solidarnie odpowiedzialne réwniez za rozliczenia wobec
zatrudnionych Podwykonawcow.”

Rozdzial 2 Zamawiajacy
2.1. Prawo dostepu do terenu budowy
Akapit trzeci skresla sig 1 zastepuje nastepujaco:

»W przypadku gdy zwloka w przekazaniu Terenu Budowy nastapi z winy
Zamawiajgcego to Wykonawca, powiadomi o tym InZyniera i bedzie mial prawo
do wydhuzenia Czasu na Ukonczenie z powodu takiego opdznienia na mocy
klauzuli 8.4, jezeli ukonczenie jest lub zostanie opdznione. Wydluzenie Czasu na
Ukonczenie z powodu takiego opdznienia begdzie dokonane o tyle dni, o ile
op6zniono przekazanie terenu budowy”

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach “na zgdanie” dodaje si¢ stowa
1 na koszt”.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Niniejsza klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajaca zastosowania.

Rozdzial 3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»InZynier moze zaproponowa¢ wprowadzenie poprawek do wszystkich czesei
Kontraktu (w tym do dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajacego), ktore sg w jego opinili konieczne lub uzasadnione. Wszelkie
poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek czesci Kontraktu zostana wprowadzone
zgodnie z Klauzula 13 [Zmiany i Korekty].”

Na koncu trzeciego akapitu dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

»Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich
obowiagzkow czy czynnodci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkow
Ogolnych:

a) klauzula 4.4, [Podwykonawcy],

b) klauzula 8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukonczenie],
¢) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot],

d) klauzula 8.11 [Przediuzone zawieszenie],

e) klauzula 13.1 [Prawo do zmian],

f) klauzula 13.2 [Analiza wartosci],

g) klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian],

h) klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne],
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1) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcegol,
J) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

InZynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcow z wykonania jakichkolwick
zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu, ich obowigzkow,
zobowigzan lub odpowiedzialnosci w $wictle Kontraktu, ani nie ma uprawnien
do anulowania jakichkolwiek czgéci Robot i przyznania tych Rob6t innym
Wykonawcom.

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli
w opinii Inzyniera zdarzyl si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo Zycia
lub Robot lub sgsiadujgcg nieruchomos$¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy
z zadnego z jego obowigzkow i odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu, poleci¢
Wykonawcy wykona¢ kazdg taka pracg, ktora, w opinii InZyniera, moze byé
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajgcego, winien zastosowac si¢ do kazdego takiego polecenia Inzyniera.
Jezeli takie polecenie stanowi Zmianeg, bedzie miala zastosowanie klauzula 13
[Zmiany i korekty).”

3.3 Polecenia Inzyniera
Na koncu klauzuli dodaje sie akapit w brzmieniu:

» W przypadku niewykonania przez Wykonawce polecen wydanych przez Inzyniera
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy wedlug wlasnego wyboru moze:

a) wykona¢ polecenie sam lub powierzy¢ jego wykonanie osobie trzeciej, na koszt
Wykonawcy 1 ryzyko Wykonawcy i w takim przypadku Wykonawca zwroci
Zamawiajgcemu koszt takiego wykonania zastepczego z uwzglednieniem
Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego];

b) zazagda¢ od Inzyniera uzgodnienia lub ustalenia uzgodnionej obnizki naleznej
Ceny Kontraktowej zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenie];

¢) lub, jezeli niewykonanie przez Wykonawce polecenia Inzyniera pozbawia
Zamawiajgcego czesci korzySci z Robot lub znacznej czesci Robot, to moze
wstrzymac¢ wykonywanie Kontraktu w calosci, lub w zakresie tej czgéci Robét,
ktora nie moze by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku
Zamawiajacy, bez uszczerbku dla innych praw wynikajacych z Kontraktu
lub na innych podstawach, bedzie uprawniony do odzyskania wszelkich kwot
zaptaconych za Roboty, lub, zaleznie od przypadku, takg ich czg$¢, plus koszty
finansowania 1 koszt rozbiorki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrdcenia
Urzadzen 1 Materialow Wykonawey.”

Rozdzial 4 Wykonawca
4.1 Ogolne zobowiazania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje si¢ stowa
z najwyzszg starannoscig 1 pilno$cia”.

Po pierwszym akapicie, dodaje si¢ nastgpujace akapity:

»Uznaje sig, ze w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robdt i ustalenia
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wystarczalnoséci Ceny Kontraktowej, Wykonawca przed zlozeniem Oferty doglebnie
przestudiowal 1 przeanalizowal wszystkie dokumenty tworzace Kontrakt,
a w przypadku stwierdzenia bledow Iub innych wad w tych dokumentach zwrécit
sie do Zamawiajacego o ich wyjasnienie, zgodnie z postanowieniami Instrukcji
dla Wykonawcow.

Wykonawca winien zapewni¢ 1 wykona¢ wszystko co niezbedne do prawidlowego
ukonczenia Robot zgodnie z rzeczywistg intencja 1 znaczeniem Rysunkow
1 Specyfikacji. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszelkich prac
niezbednych, aby Roboty spelnialy wszystkie wymagania techniczne formalne
1 estetyczne, a takze prac niezbednych dla odbioru obiektu przez odpowiednie
instytucje i urzgdy oraz uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera na pismie o wszelkich
dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, ktére moga okaza¢ si¢ niezbedne do
przeprowadzenia Robdt lub innych czynno$ci objetych Kontraktem. Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inzyniera na piSmie, z kopia do Zamawiajgcego, o kazdym
btedzie, pominigciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacjach i opracowaniach uzupetniajacych, ktore otrzymat zgodnie z klauzulg
1.8 [Przechowywanie 1 dostarczanie dokumentow], jakie wykryje podczas
analizowania dokumentow stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania
Robot.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier ustali, czy nalezy stosowac rozdziat 13
[Zmiany 1 korekty] i powiadomi o tym Wpykonawce. W zakresie, w jakim
do$wiadczony Wykonawca powinien wykry¢ taki blad lub inng wade w trakcie
badania Terenu Budowy i1 dokumentéw tworzacych Kontrakt przed zlozeniem
Oferty, nie bedzie dokonywane ani przedluzenie Czasu na Ukonczenie ani Korekta
Ceny Kontraktowej, w szczeg6lnosci dotyczy to (ale nie ogranicza si¢ do) sytuacji,
gdy wada bedzie polegata na rozbiezno$ciach w tre$ci dokumentow.

W Specyfikacji podane sa odnosniki do stosowanych norm 1 standardow.
Powolywane normy 1 standardy winny by¢ traktowane, jako integralna czgsc
Specyfikacji i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacja, w ktorych sa
wymienione. Zaklada si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cia
1 wymaganiami.

Inzynier ma prawo wystawi¢ dla Wykonawcy w dowolnym czasie dodatkowe
Rysunki i instrukcje, jakie beda niezbedne dla odpowiedniego i1 wlasciwego
wykonania 1 wykonczenia Robot oraz usunigcia usterek w tych Robotach.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ 1 wykonania Roboét wynikajacych
z wymienionych dodatkowych Rysunkéw i Instrukeji.”

Po czwartym akapicie dodaje si¢ kolejne akapity o brzmieniu

Wykonawca wykona we wilasnym zakresie 1 uzyska akceptacje Inzyniera

dla nastepujacych dokumentow.:

— program zapewnienia jakoSci,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (przy czym dokument nie podlega
akceptacji Inzyniera a jedynie jego przegladowi), wraz z planem sytuacyjnym
terenu budowy,

— wnioski materialowe,

— projekt technologii 1 organizacji robot,
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W sytuacji, gdy okaze si¢ konieczne, Wykonawca wykona we wlasnym zakresie

i uzyska akceptacjg Inzyniera dla nastepujacych dokumentow:

— projekt zabezpieczen BHP,

- projekty warsztatowe,

— projekty robét tymezasowych,

~ inne dokumenty niezbedne do prawidlowe;j realizacji robot.

Przed wejsciem w teren, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu i Inzynierowi

dokumentacje fotograficzng i filmowa terenu budowy.

W trakeie realizacji robot, Wykonawca bedzie na biezaco prowadzit dokumentacje

fotograficzng wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla robot

zanikajacych, kolizji i odejs¢ kanalizacyjnych. Dokumentacja fotograficzna bedzie
stanowila zatgcznik do raportéw miesigcznych sporzadzanych zgodnie z Klauzula

4.21 [Raporty o postepie].

— wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu
z Inzynierem, ze dostarczona przez Zamawiajacego Dokumentacja Projektowa
nie pozwala na wilasciwe wykonanie Robdt, uruchomienie i przekazanie
do uzytkowania,

- dokumentacje powykonawcza,

— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

— pozostate dokumenty i opracowania wymienione w Kontrakcie,

— wszelkg inng dokumentacje, ktora Inzynier uzna za niezbedng dla wiasciwego
wykonania Robot,

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie wszelkie
niezbgdne uzgodnienia formalne zwigzane z wykonaniem tych opracowan
1ich wdrozeniem do realizacji.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagaja uzyskania zatwierdzenia ze strony
Inzyniera. Powinny one zosta¢ dostarczone Inzynierowi wraz z listem przewodnim,
ktory powinien stwierdza¢, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy
do przegladu i zatwierdzenia.

O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegdbtowych dat, zaden
przeglad Dokumentu Wykonawcey nie powinien trwa¢ dtuzej niz 28 dni, liczonych
od dnia, w ktérym Inzynier otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem
przewodnim.

W okresie przegladu, Inzynier moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument
Wykonawcy zostal zatwierdzony bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie
spelnia wymagan Kontraktu i poda¢ zakres, w jakim ma to miejsce. Wadliwy
Dokument Wykonawcy powinien zosta¢ poprawiony i ponownie przedstawiony
do zatwierdzenia Inzyniera, tak jak to opisano powyzej. Bedzie sie uwazalo,
ze Inzynier zatwierdzit Dokument Wykonawcy wraz z uptywem okresu przegladu,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Inzynier uprzednio wyrazil swoje zastrzezenie
zgodnie z procedurg powyzej.

Z wylaczeniem zakresu, w jakim uzyskano wczesniejsze zatwierdzenie lub zgode
Inzyniera, wykonanie stosownej czg$ci Robot nie rozpocznie sie przed uplywem
okresu przegladu dla wszystkich niezbednych Dokumentow Wykonawcy
odnoszacych si¢ do jej projektowania i/lub wykonania.

Dokumenty Wykonawcy beda sporzadzane i przedkladane Inzynierowi
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do zatwierdzenia w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt,
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robodt. Inzynier po dokonaniu
przegladu dokumentéw i/lub ich zatwierdzeniu, ostateczng ich wersje przekaze
Zamawiajgcemu. W piSmie przewodnim do Zamawiajacego Inzynier Kontraktu
okresli, czy dany dokument wymaga zatwierdzenia Zamawiajacego.
Jesli zatwierdzenie Zamawiajgcego bedzie wymagane, Zamawiajgcy dokona
akceptacji lub zglosi uwagi do dokumentu w ciagu 7 dni. Zadne zatwierdzenie
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci ponoszonej przez niego na mocy
Kontraktu, wlgcznie z odpowiedzialno$cig za bledy, pominigcia, rozbiezno$ci
i niedopetlnienia.

Roboty nie beda uznane za ukonczone dla celow przejecia dopdki wszystkie
Dokumenty Wykonawcy nie zostana przekazane Inzynierowi w stosownej ilosci
oraz nie zostana przez niego zatwierdzone.”

4.2 Zabezpieczenie wykonania
Klauzuleg 4.2 zmienia sig, zastgpuje 1 uzupeinia w nastepujacy sposob:
W akapicie drugim niniejszej klauzuli skresla si¢ pierwsze zdanie 1 zastgpuje nast¢pujaco:

»Wykonawca wniost na dzien podpisania Umowy na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w jednej z form okreslonych
w przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych w kwocie stanowigcej 10%
ceny calkowitej podanej w Ofercie.”

W akapicie czwartym zmienia si¢ tre$¢ punktu (c) 1 (d) na:

¢) nie usunigcia przez Wykonawce uchybienia lub wady w trakcie trwania
Kontraktu lub w okresie rgkojmi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.”

d) zaistnienia okoliczno$ci, ktore uprawniajg Zamawiajacego do odstgpienia
od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajacego]
z wylaczeniem przypadkow, opisanych w punktach (b), (e) i (f) klauzuli 15.2,
niezaleznie od tego, czy powiadomienie o odstgpieniu zostato wydane.

Akapit sz6sty niniejszej klauzuli skresla si¢ 1 zastgpuje nastgpujaco:

,Zamawiajagcy na pisemny wniosek Wykonawey zwroci  Wykonawcy
Zabezpieczenie Wykonania w nastgpujacy sposob:

a) 70% wysokosSci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w ciagu 30 dni
od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia,

b) 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie pozniej niz w
15 (pietnastym) dniu po wydaniu Swiadectwa Wykonania dla Robot
budowlanych,

¢) Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione
w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego,
na ktorym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy,

d) Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginat
dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz
pienigdze, pozostawiajgc w dokumentacji jego kopi¢ poswiadezong za zgodnosé
z oryginatlem. Zwrot oryginalu dokumentu mozliwy jest tylko po uplywie
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okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.
4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,,dla komunikowania sie” dodaje
si¢ stowa:

“lub Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych thumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy i wymiarze czasowym koniecznym do prawidtowej Realizacji
Kontraktu.”

4.4 Podwykonawcy
Nastgpujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.4
Na koncu akapitu pierwszego dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

»Wykonawca przed zawarciem Umowy z Podwykonawca musi uprzednio uzyskaé
pisemng zgode Inzyniera i Zamawiajacego na powierzenie wykonania czedci
zamowienia podwykonawcy. Podstawg do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek
Wykonawcy przedstawiajacy czes¢ zamowienia, ktérego wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolnosci podwykonawcy
do jej wykonania, oraz projektem Umowy z Podwykonawca.”

W celu potwierdzenia w/w zdolnosci, Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢
dokumenty podwykonawcy odpowiadajace dokumentom, ktore zobowigzany byt
przedtozy¢ Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw i wymagan
SIWZ w postgpowaniu, z tym ze:

— w zakresie wykazu robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu
lat (...) wymagane jest potwierdzenie wykonania co najmniej dwoch robét
budowlanych o warto$ci co najmniej odpowiadajacej wartosci podzlecanych
robot i zakresie analogicznym do robot podzlecanych,

— w zakresie informacji banku lub spoldzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej ( ...), wymagane jest potwierdzenie wysokosci posiadanych
srodkéw finansowych lub zdolnosci kredytowej na kwote stanowiaca
conajmniej 100% wynagrodzenia podwykonawcy brutto za realizacje
przedmiotu umowy o podwykonawstwo.”

W akapicie drugim wprowadza si¢ nastgpujgce zmiany:
Skresla si¢ punkt (a) i (b)
Skresla si¢ punkt (d) i zastgpuje nastepujacym punktem:
d) kazde podzlecenic bedzie zawieralo postanowienia  upowazniajace
Zamawiajgcego do wymagania, aby podzlecenie zostalo scedowane
na Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.5 [Cesja korzysci z podzlecenia] jezeli

lub kiedy zajdg okolicznosci tam przewidziane, lub w przypadku odstapienia
od kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego].

Dodaje si¢ dodatkowe podpunkty (e), (), (g) (h), 1) i dodatkowy tekst:

e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastapi¢ wylacznie
za pisemng zgoda Zamawiajgcego;
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f) platnosci w stosunku do Podwykonawcéw musza by¢ zgodne z przepisami
ustawy Kodeks Cywilny;

g) pisemna zgoda Zamawiajacego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce
Umowy o roboty budowlane z Podwykonawca;

Wykonawca przed wykonaniem robot z udzialem Podwykonawcy zobowiazany jest
przedlozy¢ Zamawiajacemu projekt Umowy, jaki ma zamiar zawrzeé
z Podwykonawca zaakceptowany przez Wykonawce i Podwykonawce. Zgoda
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Umowa z Podwykonawca musi
by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie Umowy zawarte] z
Podwykonawcg potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem w terminie 14 dni od dnia
jej zawarcia. Kazdorazowa zmiana Umowy zawarte] z Podwykonawcg wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy nie dopuszcza zlecania przez
podwykonawcow dalszego podwykonawstwa robot.

h) W przypadku zawarcia Umowy Wykonawcy z Podwykonawca bez zgody
Zamawiajgcego, oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen
do Umowy zgloszonych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest zwolniony
z odpowiedzialnosci, o ktorej] mowa w art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, za$
tego rodzaju Umowy o podwykonawstwo nie beda uwzgledniane w
rozliczeniach z Zamawiajgcym.

1) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego
zasoby Wykonawca powolywat sig, w celu wykazania spelniania warunkoéw
udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

j) Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie moze przypada¢ pozniej
niz termin  wystawienia przez Wykonawce faktury z tytulu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy i nie moze by¢ dhuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ushugi lub roboty budowlane;,

k) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub ktory =zawarl przedlozona Zamawiajagcemu Umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku =zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
zamoOwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyze], dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych  po zaakceptowaniu  przez Zamawiajacego Umowy
o podwykonawstwo. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy).

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
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7 dniowy termin na zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysoko$ci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktdremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

1) Wykonanie robot przez Podwykonawce nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie robot wykonywanych przez Podwykonawce.

W przypadku rozliczenia robot, ktére zostaly w cato$ci lub czeSci wykonane
z udzialem Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce,

2) kserokopie dowodu zapfaty.
W przypadku niedostarczenia tych dokumentow, Zamawiajgcy uprawniony jest
do wstrzymania platnos$ci nalezno$ci Wykonawcey, do czasu otrzymania tych
dokumentow.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, lub uchybienia, kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania
lub uchybienia Wykonawecy.

4.6 Wspélpraca
Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.6:
Alkapit trzeci skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:

»Jezeli na mocy Kontraktu bedzie si¢ wymagalo, aby Zamawiajacy przekazal
Wykonawcy w posiadanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub
srodki dostgpu zgodnie z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przedlozy
te dokumenty Inzynierowi w czasie 1 w formie ustalonej przez Inzyniera.”

4.7 Wytyczenie
W niniejszej klauzuli skresla si¢ punkt (b) 1 zastepuje nastepujgco:

,,Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre§lonych w klauzuli 3.5.”
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sig:

»Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjna dla Robot zgodnie z Prawem
Budowlanym 1 innymi przepisami.”

4.8 Procedury bezpieczenstwa
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Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.8:

Po podpunkcie () dodaje si¢ dodatkowe podpunkty (f), (g), (h) 1 (i) o nastepujacej
tresei:

f) dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia zgodnie
z wymogami klauzuli 8.1 [Rozpoczgcie Robot], a takze modyfikowac ten plan
dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.

g) uzyskiwac¢ weryfikacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.”,

h) w pelni zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim osobom upowaznionym
do przebywania na Terenie Budowy oraz utrzymywacé teren (w granicach
w jakich pozostaje on w jego wiadaniu) oraz Roboty (w takiej czgsci w jakiej
nie zostaly ukonczone lub przejete przez Zamawiajgcego) w odpowiednim
porzadku, wymaganym dla uniknigcia niebezpieczenstwa dla osob;

1) dostarczy¢ 1 utrzymac¢ na wlasny koszt wszelkie swiatta, oslony, ploty, znaki
ostrzegawcze 1 pilnowac¢ tam, gdzie i1 kiedy jest to konieczne lub nakazane przez
Inzyniera lub przez odpowiednie wiladze ze wzgledu na ochrong Robdt,
lub dla bezpieczenstwa lub wygody publicznej lub innych powodow, oraz

j) zapewnié bezpieczenstwo oséb 1 pojazdow korzystajacych z przejscia i
przejazdu przez teren inwestycji w zwigzku z wymaganiem zapewnienia
dostepnosdci dzialek 1 budynkow nie posiadajacych innego dostepu.

4.9 Zapewnienie jakosci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla si¢ 1 zastepuje nastepujaco:

»W terminie 21 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi

Inzynierowi szczegoly tego systemu 1 zawiera¢ on bedzie:

a) procedury zarzadzania jako$cia do stosowania na Terenie Budowy;

b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;

c) ewidencje podrecznikdéw zarzadzania jakoS$cia, jakie beda wykorzystane;

d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spelniajg wymogi,
co do zarzadzania jakoscia;

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego planu zapewnienia
jakosci w terminie 14 dni od przekazania Inzynierowi planu zapewnienia jakosci.”

4.10 Dane o Terenie Budowy
Akapit pierwszy skresla sig 1 zastgpuje nastepujaco:

»Informacje o Terenie Budowy bedace w posiadaniu Zamawiajgcego zawarte
zostaly w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Pozostale dane
Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
interpretacje tych danych.”

Nastepujace stowa dodaje si¢ na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10

"1 istniejacg infrastruktura techniczng oraz wymaganiami przejscia i przejazdu przez
teren inwestycji dla zapewnienia dostepnosci dziatek 1 budynkéw nie posiadajacych
innego dostepu,”

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:
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»Uznaje sig, iz w celu dokfadnego zrozumienia zakresu Robdt 1 ustalenia
wystarczalno$ci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem
Oferty doglebnie zaznajomit si¢ z zawartoscig 1 wymaganiami Kontraktu.”

Skresla si¢ drugi akapit 1 zastgpuje nastepujaco:

»Z wyjatkami przewidzianymi w Kontrakcie, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
pokrywa wszelkie zobowigzania Wykonawcy objete Kontraktem oraz wszystko

potrzebne dla wlasciwego wykonania i1 ukonczenia Robot oraz usunigeia wszelkich
Wad.”

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W akapicie czwartym skre$la si¢ punkt (b) i zast¢puje nast¢pujaco:
~Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”

4.14 Unikanie zaklécen
Skresla si¢ pierwszy akapit 1 zast¢puje nast¢pujgco:

»Wykonawca winien zapewni¢ w bezpieczny sposob ciggtos¢ ruchu drogowego
na wszystkich drogach publicznych (drogach, sciezkach rowerowych i1 podobnych)
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robdt oraz winien
uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu plany 1 pozwolenia. Podczas
wykonywania Robdt Wykonawca musi zapewni¢ na swdj koszt dostgp do
prywatnych obszarow, ktore uzna za konieczne w zwigzku z realizacjg Robot.
Roszczenia wlascicieli z tytulu zajgcia tych terendow bedzie pokrywat Wykonaweca.

W przypadku, kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest przecigcie
lub zamkniecie istniejacych drog, przejsé 1 przejazdéw, wodociggéw lub mnego
urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, przed wykonaniem takiego zamkniecia,
wymagana jest zgoda Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi, co najmniej
7 dni przed rozpoczgciem takich prac, swojg propozycje dotyczacg sposobu
realizacji prac do czasu ich ukonczenia. Inzynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy
lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodno$ci z tg klauzulg oraz Prawem,
prawem lokalnym oraz dokumentacja dotyczacg organizacji ruchu. Uzyskanie
zgody Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci 1 obowigzku
spelnienia wszelkich formalno$ci prawnych, uzyskania uzgodnien, decyzji itp.
zwigzanych z realizacja tego typu prac.”

4.15 Droga dost¢pu
Na koncu Klauzuli dodaje si¢ punkt (f) o nastepujace; tresci:

f) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robdt w ulicy Kochanowskiego;

g) Wykonawca odpowiada za uzyskanie zezwolen wynikajacych z projektow
organizacji ruchu, decyzji i za realizacj¢ projektow organizacji ruchu na czas
wykonywanych Robot.

4.18 Ochrona srodowiska

Tres¢ klauzuli 4.18 skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:
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Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zaréwno

na jak 1 poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki

i ucigzliwosci dla ludzi 1 wiasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym,

wynikajgcym z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego

dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepisow ustawy o odpadach (Dz. U. z

2016 r. Poz. 1987 z pozn. zm.), ustawy o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w

gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Poz. 1289 =z pozn. zm.) oraz

obowigzujacych w gminie na terenie, ktorej Kontrakt jest realizowany, regulaminow
utrzymania czystosci 1 porzadku, w szczegolnosci dotyczacych:

a) zapewnienia odpowiedniej iloSci kontenerow do skladowania odpadéw
budowlanych, komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu,

b) wlasciwego postgpowania z odpadami powstalymi w trakcie realizacji
Kontraktu,

¢) zakazu spalania odpaddéw na Terenie Budowy,

d) przekazywania odpadow jednostkom upowaznionym do S$wiadczenia ushig
w zakresie gospodarki odpadami,

¢) zapewnienia odpowiedniej iloSci kabin typu ,szalety” oraz wlasciwego
postgpowania z powstatymi sciekami,

f) zawierania umdow na odbidr odpadow i Sciekdow komunalnych powstatych
w trakcie realizacji Kontraktow,

g) utrzymania w czystoSci rejonow wyjazdow z Terenu Budowy (poprzez
przestrzeganie harmonogramu utrzymania czystoSci w rejonie wyjazdu
oraz okreslenie sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu
przez sprzgt Wykonawcy).

Wykonawca zapewni, Ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe 1 $cieki
wynikte z dziatah Wykonawcy nie przekrocza wartoSci przepisanych przepisami
Prawa.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robot oraz usuwania usterek, winien:

h) uzyska¢ wszelkie uzgodnienia 1 pozwolenia na wywo6z nieczystosci statych
i plynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwiazanych z prowadzeniem
Robdt, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone, oraz

1) zapewni¢ stale i bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych i1 opadowych
z catego Terenu Budowy, biorac pod uwage wymagania techniczne zawarte
w Rysunkach oraz postanowienia uzyskanych pozwolen aby ani Roboty ani ich
otoczenie nie zostaty uszkodzone, oraz

J) w pelni odpowiada¢ za prawidlowe odprowadzanie $ciekow pochodzacych
ze wszystkich miejsc w obrebie Terenu Budowy lub zwigzanych z
prowadzeniem Robot, nie wylgczajac budynkéw Inzyniera jezeli zostaty
wzniesione na potrzeby realizacji Kontraktu. Wykonawca winien przy tym
scisle trzymac si¢ przepisOw wydanych przez odpowiednie wladze, oraz

k) przedsigwzig¢ wszelkie niezbedne kroki w celu zapobiezenia wybuchu pozaru
oraz winien przestrzega¢ wszelkich odpowiednich przepiséw podczas calego
okresu trwania Kontraktu.

Wykonawca bedzie prowadzit takie zapisy 1 sporzadzal takie raporty dotyczgce
bezpieczenstwa, zdrowia 1 spraw socjalnych 0sob 1 szkod w mieniu, jakich moze
od czasu do czasu zazadac od niego Inzynier.
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Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialno$é¢ odszkodowawceza wobec
Zamawiajacego 1 osdb trzecich z tytulu nieprzestrzegania lub niewlasciwego
przestrzegania zapiséw niniejszej Klauzuli.”

4.19 Elektrycznos¢, woda i gaz
Tres¢ klauzuli 4.19 skresla si¢ 1 zastepuje nastepujaco:

»Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktorych moze potrzebowaé do wykonania Robot objetych Kontraktem,
oraz zalatwienie wszelkich formalnosci, z tym zwigzanych.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrodet, Wykonawca musi zastosowaé si¢ do warunkéw
przedstawionych mu przez kompetentne wladze oraz musi zaplaci¢ za korzystanie
z medidw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wlasne
ryzyko 1 koszt, dostarczy wszelkq aparatur¢ konieczng do korzystania przez niego
z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzona Kwote
Kontraktowg”.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezplatnie

Niniejszg klauzule skre§la si¢ w calosci jako niemajacg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

4.21. Raporty o postepie
Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skre$la si¢ i zastepuje nastepujgco:

»Miesigczne raporty o postgpie beda przygotowywane przez Wykonawce wedhug
wzoru uzgodnionego 1 zatwierdzonego przez Inzyniera i bedg przedkladane
Inzynierowi w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej.

Trzecie zdanie pierwszego akapitu skre$la sie 1 zastgpuje nastepujaco:

Raporty przygotowane przez Wykonawce beda skladane do 5-ego dnia kazdego
miesigca. Dopuszcza si¢ przedkladanie Raportu w innych terminach uzgodnionych
z Zamawiajacym zgodnie z warunkami opisanymi w klauzuli 14.3.
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ podpunkty (i) i (j) za§ po tych punktach tekst
w brzmieniu:
1) Cene¢ Kontraktowa oraz wskazanie ewentualnych jej zmian w trybie klauzuli 13
[Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze
j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan platnosci]
w odstepach miesigcznych.

W terminie 30 dni od otrzymania Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przediozy
Raport Koncowy wg wzoru ustalonego z Inzynierem. Inzynier w terminie 14 dni
zatwierdzi, badz odrzuci taki raport podajgc przyczyne odrzucenia.

Na polecenie Zamawiajacego lub Inzyniera, Wykonawca bedzie zobowiazany
do przedlozenia w terminie 5 dni dodatkowego raportu lub prezentacji
multimedialnej w formie ustalonej ze zlecajacym wykonanie takiego raportu.
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Ponadto przewiduje sie organizowanie narad cotygodniowych z udziatem
Przedstawiciela(i) Inzyniera 1 Przedstawiciela Wykonawcy. Celem tych narad
bedzie rozwigzywanie technicznych spraw budowy.

Zamawiajgcy, Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé
dodatkowych spotkan dotyczacych postgpu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o
takim dodatkowym spotkaniu z S—dniowym wyprzedzeniem, podajac jego
powody.”

4.23 Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastgpujacy tekst:
W przypadku, gdy Wykonawca uzna, Ze obszar Terenu Budowy przekazany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy,
Wykonawca winien wlasnym staraniem 1 na wilasny koszt zapewni¢ dodatkowy
teren.”

Skreéla si¢ ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastepuje nastgpujaco:
Przez Okres Zglaszania Wad Wykonawca bedzie mogl uzywaé w uzgodnieniu
z Zamawiajacym 1 Inzynierem tylko taka czgs¢ Terenu Budowy, ktéra jest
mu niezbedna do prawidiowego wywigzywania si¢ z Kontraktu.

Koszt ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w Okresie Zglaszania Wad
wraz ze znajdujacymi si¢ tam urzadzeniami i materiatami obcigza Wykonawce.”

4.24 Wykopaliska
W akapicie drugim skreéla si¢ punkt (b) 1 zastgpuje nastgpujaco:

,Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre$lonych w klauzuli 3.5.”

Dodaje si¢ nowg Klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
4.25 Dziennik Budowy

»Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Inzyniera przed Data
Rozpoczecia Robot. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy
i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z
Prawem Budowlanym. Informacje beda wprowadzane do Dziennika Budowy
jedynie przez osoby wlasciwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniaja Stron oraz Inzyniera ze stosowania si¢
do wymagan Klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione
przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlaSciwie umocowane
osoby nie reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg
natychmiast zglaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier

podejmie wszelkie dzialania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.”

Dodaje si¢ nowa Klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze (biorac pod uwage aktualne okoliczno$ci), aby zabezpieczy¢ prawa
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wiascicieli posesji i budynkow sgsiadujacych z Terenem Budowy oraz unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zakldcen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed jakimikolwiek roszczeniami
wnoszonymi przez wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z Terenem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaklocenia czy
szkody 1 przejmie odpowiedzialno§¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tego
tytutu.

Dodaje si¢ nowg klauzule 4.27 [Istniejqce instalacje], w brzmieniu:
4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne, elektryczne, $wiatlowody,
wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow
lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, Zycia i
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowodw
odwadniajacych, wodociagéw 1 gazociagdw, stupdow 1 linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowiazany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody 1 zezwolenia
wladz lokalnych, przedsigbiorstw 1 wlascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejagcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usunigcia instalacji tymczasowych 1 ponownego zamontowania istniejacych
instalacji, tymczasowego zamknigcia instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdzial 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Rozdzial 5 skresla si¢ jako niemajacy zastosowania.

Rozdzial 6 Kadra i robotnicy
6.1. Zatrudnienie kadry i robotnikéw
Na koficu klauzuli 6.1 dodano tekst:

,»Odnosi si¢ to do catego personelu i sity roboczej zatrudnionego przez Wykonawce
lub jego Podwykonawcow. Wszystkie koszty 1 wydatki poniesione
przez Wykonawce, ryzyko zwiazane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie,
podatki, koszty opieki medycznej oraz inne optaty uwaza si¢ za uwzglednione
1 wliczone w Zatwierdzona Kwote Kontraktowa.

W stosunkach z personelem 1 silg robocza Wykonawca uszanuje §wieta obchodzone
w kraju, dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne powszechnie przyjete
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6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia
Niniejszg klauzule skreéla si¢ w calosci jako niemajaca zastosowania w niniejszych warunkach.
6.6 Zaplecze dla kadry i robotnikow
W niniejszej klauzuli wykresla si¢ drugie zdanie pierwszego akapitu.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli skredla si¢ drugie zdanie, zaczynajace si¢ od stow
»We wspolpracy z miejscowymi stuzbami...”, 1 zastgpuje w nastgpujacy sposob:

»Wykonawca zapewni przez caly czas na Terenie Budowy dostepnosc sprzetu
pierwsze] pomocy, a takze dokona odpowiednich czynnosSci dla spelnienia
wszelkich wymagan opieki 1 higieny oraz dla przeciwdziatania epidemiom.”

6.8 Kadra Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

,Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaly osoby, posiadajace
uprawnienia budowlane, wymagane przez Prawo Budowlane dla poszczegdlnych
branz oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niezapewnienie przez Wykonawee Kierownictwa Wykonawey daje prawo
Inzynierowi do wstrzymania robot w calosci lub czeSci. Jakakolwiek przerwa
w realizacji Robot wynikajaca z braku Kierownictwa Wykonawcey bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie Robot.

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel sktadajacy si¢ z osob ktore
bedg dysponowaty kwalifikacjami i do$wiadczeniem nie gorszym niz wymagane
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, o ktorej mowa w Akcie Umowy.”

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sig¢:
,Personel Wykonawcy sklada¢ si¢ bedzie z o0so6b posiadajacych uprawnienia
do wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bgeda wymagane Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami.

Dodaje sig¢ nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

»Wykonaweca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny
i robotnikéw, jesli jest to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz
pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu
inzynieryjnego 1 zarzadzajacego.”

Rozdzial 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo
7.2 Probki i Wzorce Jakosciowe
Na koncu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

Wykonawca przed zamontowaniem urzadzen 1 materialow przedlozy Inzynierowi
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dane techniczno — ruchowe do akceptacji razem z wnioskiem materialowym.
7.4 Proby
W Klauzuli 7.4, po akapicie drugim, dodaje si¢ nowy w nastepujgcym brzmieniu:

Metodologia 1 procedura przeprowadzania prob musi zosta¢ umieszczona
w Programie Zapewnienia Jakosci, przediozonym Inzynierowi do zatwierdzenia
zgodnie z klauzula 4.9.

Podczas przeprowadzania prob za wszystkie Materialy i Urzagdzenia odpowiada
Wykonawca. W przypadku wystgpienia uszkodzen Materiatow i Urzgdzen, ktore
mogg wplyna¢ negatywnie na ich eksploatacje w przysztosci lub pogorszenie
ich parametréw technicznych, Wykonawca wymieni takie Materialy i Urzadzenia
na nowe.

W akapicie szostym skresla sig punkt (b) i zastgpuje nastgpujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre$lonych w klauzuli 3.5.
7.5 Odrzucenie
W Klauzuli 7.5 drugie zdanie pierwszego akapitu skre$la si¢ i zastepuje nastepujacym:

W takich przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia takich
Urzadzen, Materialow lub wykonawstwa wlasciwymi, o parametrach zgodnych
z Kontraktem. Koszt wykonania takiego zastgpienia zostanie poniesiony przez
Wykonawce.

W Klauzuli 7.5 po drugim akapicie dodaje sie akapit w brzmieniu:
Przyjmuje si¢, ze wszelkie Roboty, w ktorych znajduja sie¢ niezbadane
1 niezaakceptowane Urzadzenia, Materialy 1 wykonawstwo, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem.

7.6 Prace zabezpieczajgce
Skresla si¢ ostatni akapit niniejszej klauzuli 1 zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie =zastosuje si¢ do takiego polecenia, po uplywie
wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢ albo powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie dzieta innej osobie na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli wykonane prace maja wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usuniecia,
wyznaczajgc, w tym celu odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

Gdy wady usungc si¢ nie dadza albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajagcy moze od Umowy
odstapi¢ lub Zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo
dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usungl wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.”

7.7 Prawo wlasnosci do Urzadzen i materiatlow
Klauzule niniejsza skresla sig 1 zastepuje nastepujaco:

W granicach zgodnych z Prawem kazda pozycja Urzadzen i Materialoéw bedzie
stawala si¢ wlasno$cia Zamawiajacego, wolng od zastawdéw 1 wad prawnych i
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innych obcigzen, od momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia.
7.9 Oplaty wydobywcze i inne
Skresla si¢ punkt (b) 1 zastgpuje nastepujaco:

b) usunigcie, sktadowanie 1 zagospodarowanie zgodnie z wymaganiami Prawa w
tym w szczeg6lnosci ustawy o odpadach (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1987 z pozn.
zm.), materialow z rozbidrki 1 wykopow oraz innych zbytecznych materiatow
(niezaleznie czy naturalnych czy tez wyprodukowanych przez cztowieka);

Rozdzial 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot
Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:

Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni od podpisania Aktu Umowy.
Tak szybko jak to bedzie wykonalne ale nie p6zniej niz 14 dni po podpisaniu Aktu
Umowy Wykonawca dostarczy Inzynierowi nast¢pujace dokumenty:

a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b) dokumenty niezbedne w celu zawiadomienia organu, ktory wydal Pozwolenie
na Budowe o planowanym terminie rozpoczecia robdt, w zgodzie z art.41 Prawa
Budowlanego, w tym w szczegdlnoSci:

— o$wiadczenie kierownika budowy, stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowa, a takze za$wiadczenie o wpisic na liste czlonkow wlasciwej izby
samorzadu zawodowego;

— oswiadczenie kierownikdw robot stwierdzajace przyjecie obowiazku kierowania
robotami budowlanymi, a takze za$wiadczenie o wpisie na liste czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego;

— informacj¢ zawierajgcg dane zamieszczane w ogloszeniu o bezpieczenstwie
pracy 1 ochronie zdrowia na terenie budowy.

Niezwlocznie po zaakceptowaniu tych dokumentow Inzynier w imieniu
Zamawiajgcego, zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ,
ktéry wydal pozwolenie na budow¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot
budowlanych. Kopi¢ tego zawiadomienia Inzynier przekaze Zamawiajacemu
i Wykonawcy.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robot skoro tylko to bedzie wykonalne
po Dacie Rozpoczecia, jednak nie wczesniej niz w terminie podanym
w zawiadomieniu, o ktérym mowa powyzej oraz pod warunkiem, Ze speinione
zostaly wszystkie warunki rozpoczecia robdt budowlanych zgodnie z Prawem
Budowlanym, oraz ze dostarczone zaakceptowane zostaly przez Zamawiajacego
dowody zawarcia ubezpieczen 1 stosowne polisy zgodnie z Rozdzialem 18,
a nastgpnie bedzie wykonywal Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

8.2 Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje si¢ nastepujace zdanie:
Czas na Ukonczenie Robot podany jest Akcie Umowy.
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Dodaje si¢ punkt (c) o nastgpujacym brzmieniu:
c) sporzadzeniem i dostarczeniem do Inzyniera dokumentacji powykonawcze;j.

8.3 Program
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 8.3 skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

., Wykonawca zobowiazany jest w_ferminie 7 dni_od daty podpisania Umowy
przekazaé Zamawiajgcemu i InZzynierowi Kontraktu Program robdt (Harmonogram
rzeczowo — terminowo — finansowy realizacji robot). Ostateczne sformulowanie
Programu robot nastapit w ramach realizacji Umowy. Wykonawca wuzyska
akceptacje Inzyniera dla Programu i bedzie uzyskiwal akceptacje Inzyniera dla
zmian Programu oraz zalagczal aktualny Program do Raportu o postepie, zgodnie z
zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21”

W akapicie pierwszym punkt (b) otrzymuje brzmienie:
b) Kazdy etap roboty kazdego Podwykonawcy
Na koncu klauzuli dodaje si¢ nastgpujace akapity:

Kazdorazowo Wykonawca bedzie dostarczal Inzynierowi Program w formie
wydruku oraz w edytowalnej wersji elektroniczne;j.

Wykonawca winien przechowywa¢ na Terenie Budowy kopie programu Robot
sporzagdzong w formie wykresu ukazujgcego postgp wszystkich rodzajow Robot
w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Podczas przygotowywania Programu nalezy w pelni uwzgledni¢ niekorzystne
warunki atmosferyczne, moggce ograniczy¢ postep Robot, ktére mogg wystapic
w okresie zimowym. Program przewidujacy ograniczenie tempa prac lub ich
czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze zgoda
taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakonczenia Robot
zgodnie z Czasem na Ukonczenie.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesige jezeli zajdzie taka
potrzeba 1 dostarczany Inzynierowi jako cze$¢ kazdego raportu o postepie
sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie
Na koncu niniejszej klauzuli dodano nastepujgca tresé:

Jesli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawiony do przedluzenia Czasu
na Ukonczenie, calosci Robdt lub czesci, powinien po konsultacji z Zamawiajgcym
1 Wykonawcg okre$li¢ czas przedluzenia i przygotowac projekt Aneksu do Umowy,
uzupeiniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedluzenia, postgpujac zgodnie z
procedurami zawartymi w art. 144 Prawa zamowien publicznych.

8.7 Kary za zwloke
Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Zamawiajagcemu  przystuguje prawo dochodzemia na zasadach ogélnych
odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar Umownych.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania
szkody.
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Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar Umownych w terminie 7 dni od daty
wezwania go do ich zaplaty.

Zamawiajacy ma prawo potracania kar z wynagrodzenia (faktury) Wykonawcy.
8.8 Zawieszenie Robot

W czwartym zdaniu klauzuli 8.8 skresla si¢ stowa ,,poza granicami” i zastgpuje stowami
,»W granicach”

Na koncu niniejszej klauzuli 8.8 dodaje si¢ nastgpujacy zapis:
,,Nie ztozenie przez Wykonawce w okreslonych w Kontrakcie terminach:
a) Programu zgodnie z wymaganiami klauzuli 8.3, lub;
b) dowodow zawarcia ubezpieczen 1 stosownych polis zgodnie z klauzula 18.1, lub

¢) planu platnosci zgodnie z klauzula 14.4 upowaznia Inzyniera do zawieszenia
Robot z przyczyn, ktorych odpowiedzialno$¢ obciaza Wykonawee.”

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ Umowna:

a) za opoznienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdZnienia;

b) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

8.9 Nastepstwa zawieszenia
Skresla sie punkt (b) 1 zastepuje nastgpujaco:

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sig zapis:

Podpunkty (a) 1 (b) nie maja zastosowania w przypadku zawieszenia Robot
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w skutek nieprawidtowo prowadzonych
Robot.

8.10 Zaplata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia
Niniejszg klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajacg zastosowania.
8.11 Przedluzone zawieszenie

Ostatnie zdanie klauzuli skreéla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

Jesli zawieszenie dotyczy catodci robot to Wykonawca moze odstapi¢ od Kontraktu
na mocy klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce].

Rozdzial 9 Proby Koncowe
9.1. Obowiazki Wykonawcy
Pierwsze zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 9.1. skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujgco:

»Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 7-o dniowym
o dniu, w ktorym Wykonawca bedzie gotow do przeprowadzenia kazdej z Prob
Koncowych.

Rozdzial 10 Przejecie przez Zamawiajacego
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10.1 Przejecie Robot i Odcinkow
Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazdéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty wchodzace w skiad Dokumentacji Powykonawczej,
oraz dla robot realizowanych na podstawie Decyzji Pozwolenia na Budowg,
dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie Robdt od wilasciwych wladz.

10.3 Zaklécanie prob koncowych
Niniejsza klauzule skresla si¢ i zastgpuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Préob Koncowych tak,
ze opdznig si¢ one o wigeej niz 14 dni z przyczyn, za ktore odpowiada
Zamawiajacy, to Wykonawca bedzie uprawniony do przediuzenia czasu dla takiego
opoznienia na mocy klauzuli 8.4 [ Przediuzenia Czasu Na Ukornczenie].

Rozdzial 11 Odpowiedzialnos¢ za wady
11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad

W akapicie pierwszym dodaje si¢ lit. (¢), w brzmieniu:
c) uczestniczyé we wszystkich niezbednych przegladach, kontrolach i probach
prowadzonych podczas Okresu Zgtaszania Wad.

Skresla si¢ akapit drugi i zast¢gpuje nastepujgco:
Jezeli pojawi sig¢ wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Inzyniera. Po usunig¢ciu wady przez Wykonawce Inzynier
powinien poswiadczy¢ pisemnie usunig¢cie wady lub uszkodzenia.

11.4 Niewypelnienie obowiazku usuwania wad
Skresla sie pierwszy akapit klauzuli 11.4 i zastgpuje nastgpujaco:

Jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku naprawy wady lub uszkodzenia
w terminie 14 dni od daty zgloszenia Wykonawcy lub wykrycia przez niego wady,
to moze by¢ wyznaczony przez Zamawiajacego lub w jego imieniu termin, w
ktorym wada lub uszkodzenie majg by¢ naprawione. Wyznaczony termin na
usuniecie wady nie bedzie dluzszy niz 7 dni kalendarzowych, chyba ze
Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydiuzenie tego terminu. Termin usunigcia wady
wyznaczany jest indywidualnie dla kazdego zdarzenia.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujacy zapis:

W przypadku nie usunigcia wady przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacemu, niezaleznie od roszczen wskazanych powyzej,
przystuguje prawo naliczenia kary Umownej za zwloke w wysokosci okreslone;
w Zalgczniku do Oferty.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania
szkody.

11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad
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Tres$¢ niniejszej klauzuli skresla si¢ 1 zastepuje nastepujaco:

Na zadanie Inzyniera i w jego obecnosci Wykonawca ma obowigzek zbadania
przyczyn powstania wad. W przypadku, gdy Inzynier nie zglosit zadania zbadania
przez Wykonawce przyczyny powstania wad, a Wykonawca uwaza
przeprowadzenie takich badan za zasadne, Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ takie badania w obecno$ci Inzyniera bez zbednej zwloki, tak aby
termin usuniecia wad okreslony w klauzuli 11.4. byl zachowany. Wykonawca
winien poinformowa¢ Inzyniera Kontraktu przynajmniej 2z jednodniowym
wyprzedzeniem o planowanej dacie 1 zakresie badan.

11.9 Swiadectwo Wykonania
Akapit trzeci skresla sig 1 zastgpuje nastgpujaco:
Bedzie sie uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robot.
11.10 Niewypelnione zobowigzania
Na koncu klauzuli 11.10 dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ uprawnien z tytutu rgkojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie
cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy wynikajaca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona na
okres udzielonej gwarancji.

Rozdzial 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowiazkowe obmiary robot

Klauzulg pozostawia si¢ bez zmian.

12. 2. Metody obmiaru

Klauzule pozostawia si¢ bez zmian.

12.3 Wycena

Nastepujacy zapis dodaje si¢ jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

Stawki 1 ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Kosztorysie
ofertowym sg stale na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegaja zmianom.

Usunigto podpunkty: (a)(i), (a)(ii), (a)(iii), (a)(iv), jako nie majace zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Skresla si¢ ostatni akapit jako nie majacy zastosowania w niniejszych warunkach.

Rozdzial 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmian

Skresla sig pierwszy akapit klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian] i zastgpuje nastgpujacym tekstem:
Zmiany moga by¢ wprowadzone jedna z nastepujacych trzech metod:

a) Inzynier za zgoda Zamawiajacego moze wydac polecenie wprowadzenia Zmiany
na mocy niniejszej klauzuli bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcy
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terminu;

b) Wykonawca moze zaproponowa¢ Zmiang na mocy Klauzuli 13.2 niniejszych
Warunkéw w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim
przypadku Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu
na to zgody Zamawiajgcego, Inzyniera;

¢) Inzynier za zgoda Zamawiajgcego moze zazada¢ Oferty na zmiang w trybie
Klauzuli 13.3 ninigjszych Warunkéw. W tym przypadku Wykonawca moze
przystapi¢ do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej Oferty na Zmiane, ktére
moze by¢ ostateczne, obejmujace strong techniczna i termin, lub tymczasowe,
nie obejmujace terminu.

Zmiany mogg zosta¢ wprowadzone jedynie z uwzglednieniem postanowien
Klauzuli 22. [Klauzule Koncowe]

Na koncu akapitu czwartego dopisuje sie zdanie:
Wprowadzenie zmian w zZadnym razie nie moze spowodowaé istotnego
odstepstwa od przekazanego, zatwierdzonego Projektu Budowlanego oraz
od dokumentacji  projektowej bedacej podstawg wykonywania robét.
Wprowadzona zmiana nie moze spowodowaé pogorszenia, jakosci
wykonywanych Robot.

13.2 Analiza wartosci
W akapicie trzecim skreéla sie lit. (c).
Skresla si¢ akapit czwarty niniejszej klauzuli.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje si¢ nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana majaca wplyw na:
a) przediuzenie Czasu na Ukonczenie; lub
b) zmniejszenie zakresu prac
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Nie wymaga si¢ sporzadzania Zmiany do Kontraktu w przypadku zmian wymienionych
w dziale XVIII pkt. 8 IDW.

Ostatnie zdanie skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postgpowal zgodnie z
klauzulg 3.5 celem uzgodnienia lub ustalenia przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na
mocy klauzuli 8.4 oraz korekty Ceny Kontraktowej oraz planu ptatnosci na mocy
klauzuli 14.4. Taka korekta obejmie rozsadng wielko$¢ zysku i wezmie pod uwage
wnioski jakie Wykonawca moze postawi¢ na mocy klauzuli 13.2.

13.4 Zaplata w walutach Kontraktu
Niniejsza klauzulg skresla si¢ w calosci jako niemajgca zastosowania.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Niniejszg klauzulg skresla si¢ w catosci jako niemajaca zastosowania.

13.6 Prace dniowkowe
Niniejszg klauzule 13.6 skreéla si¢ w cato$ci jako niemajaca zastosowania.

13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne
W akapicie drugim skresla si¢ punkt (b) i zastgpuje nastepujaco:
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Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Niniejszg klauzule 13.8 skresla si¢ w catosci jako niemajgcg zastosowania.

Rozdzial 14 Cena Kontraktowa i zaplata
14.1 Cena Kontraktowa
Skresla sie¢ punkt (a) i zastepuje nastepujgco:

a) Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa bedzie stanowita ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy
(w znaczeniu i ze skutkami wynikajacymi z art. 632 Kodeksu cywilnego) i
bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem;

Skresla si¢ punkt (d) i zastepuje nastepujaco:

d) ,, Wykonawca zobowiazany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy
przekazac¢ Zamawiajqcemu i Inzynierowi Kontraktu Plan Platnosci, w ktoérym
Wykonawca przedstawi proponowany podziat kazdej kwoty zryczattowanej za
realizacj¢ zadania, zgodnie z postgpem prac planowanym zgodnie z
Programem Wykonawcy. Ostateczne sformulowanie Planu Platnosci nastapi w
ramach realizacji Umowy.

Wykonawcea uzyska akceptacje Inzyniera dla Planu Platnosci i bedzie uzyskiwal akceptacje
Inzyniera dla zmian Planu Platno$ci oraz zalaczal aktualny Plan PlatnoSci do Raportu o
postepie, zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21

14.2 Zaliczka

Niniejsza klauzule skresla si¢ w calosci jako niemajaca zastosowania.
14.3 Whnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci

Akapit pierwszy skresla si¢ 1 zastepuje nastepujaco:

Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedlozy¢é Inzynierowi
raport miesieczny. Wykonawca w pismie przewodnim przekazujacym Raport o postepie bedzie
okre$lal, czy do raportu jest zalaczone rozliczenie 1 jes$li tak, o jaka kwote wnioskuje
Wykonawca. Wnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci wraz z Rozliczeniem, Wykonawca
sklada wraz z Raportem o postgpie w terminach okreslonych dla Raportu o postepie zgodnie
z zasadami okreslonymi w klauzuli 4.21. Za zgoda Zamawiajacego mozliwe jest
przedstawienie Wniosku o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci wraz z Rozliczeniem poza
okresem okre$lonym w klauzuli 4.21. W takiej sytuacji, wraz z Rozliczeniem Wykonawca
przedktada Raport o postgpie za okres do ktorego zostato wystawione Rozliczenie. Wykonawca
uzgodni z Inzynierem forme, tre$¢, ilos¢ rozliczen wykazujacych szczegolowo kwoty, do
ktorych otrzymania Wpykonawca uwaza si¢ za uprawnionego, wraz z dokumentami
towarzyszacymi, ktore winny zawiera¢ Raport o Postepie Robot, sporzadzony zgodnie z
Klauzula 4.21 [Raporty o Postepie]. Rozliczenia (1 dodatkowe materialy) musza by¢ zgodne z
obowiazujacymi wytycznymi POIS, wtym dotyczacych kwalifikowalnoéci kosztéow oraz
umozliwi¢ Zamawiajagcemu nadzorowanie kosztéw 1 platnosci  wedlug wymagan
Zamawiajacego. Rozliczenie moze obejmowacé jedynie kompletnie ukonczone, wiacznie z
wykonaniem wszelkich préb i1 badan przewidzianych Kontraktem i odebrane przez Inzyniera
elementy skoniczone.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ wystawiane w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie
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klauzuli 14.6. Cata korespondencja miedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich
platnosci musi by¢ wystana w kopii do Zamawiajacego.

14.4 Plan platnosci

Niniejszg klauzulg skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:
»Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdlowy plan
platnosci na kolejne miesigce do konca trwania Kontraktu dla wszystkich ptatnosci, do ktorych
Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu.
»Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy przekazad
Zamawiajacemu 1 Inzynierowi Kontraktu Plan Platno$ci, w ktorym Wykonawca przedstawi
proponowany podziat kazdej kwoty zryczaltowanej za realizacj¢ zadania, zgodnie z postepem
prac planowanym zgodnie z Programem Wykonawcy. Ostateczne sformulowanie Planu
Platnosci nastapi w ramach realizacji Umowy.
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla Planu Platno$ci i bedzie uzyskiwat akceptacie
Inzyniera dla zmian Planu Platnosci oraz zalaczal aktualny Plan Platnosci do Raportu o
postepie, zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21.”.
Plan ptatno$ci winien obejmowac:

(1) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po

Dacie Rozpoczecia; oraz

(i1) kazdy kolejny miesige trwania Robot.
Przewidywane plany platnosci begda skladane w okresach miesiecznych i dostarczane
Inzynierow1 jako cze$¢ kazdego Raportu Miesiecznego o postepie skladanego zgodnie z
klauzulg 4.21 do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia cato$ci Robot. Plan platnosci bedzie
przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.”

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét
Niniejszg klauzulg skre$la si¢ w cato$ci jako niemajacg zastosowania

14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.
Wprowadza si¢ nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Pierwszy akapit skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Inzynier w ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw towarzyszacych,
o ktorych mowa w Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] wyda Wykonawcy Przejs$ciowe
Swiadectwo Platnosci, potwierdzajgce wraz z odpowiednim komentarzem kwoty,
ktoérg Inzynier rzetelnie ustali jako nalezna.

Na koncu pierwszego akapitu dodaje si¢ zapis:

Przejsciowe Swiadectwa Platnoéci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace
kosztow kwalifikowalnych 1 niekwalifikowalnych. Inzynier poda Wykonawcy
dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub innych wartoéci dla potrzeb
sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie: ,,Inzynier

nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia” zastepuje si¢ wyrazeniem:
»Poza szczegdlnymi przypadkami okreSlonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier
nie bedzie mégt wystawic”

Na konicu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

»W szczegbdlnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego
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wykonania Kontraktu, Inzynier moze wystawié Przejéciowe Swiadectwo Platnosci
na kwote mniejszg niz minimalna kwota podana w Zalgczniku do Oferty.
Wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnoéci na kwote mniejsza od
minimalnej podanej w Zataczniku do Oferty moze nastagpi¢ po zlozeniu stosownego
wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia
przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.”

14.7 Zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.7 skreéla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote poSwiadczong w Swiadectwie Platnosci
w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentow
uzasadniajacych zadanie zaplaty, w tym prawidlowo wystawionej faktury VAT
przez Wykonawce.

Faktury beda sporzadzanie w oparciu o dyspozycje Zamawiajacego, co do ich
formy, ktora Zamawiajacy wyda Wykonawcy po zlozeniu pierwszego Rozliczenia
zgodnie klauzula 14.3 [Wnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci], a przed
wystawieniem przez Inzyniera pierwszego Przejéciowego Swiadectwa Przejecia
zgodnie z postanowieniami klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejéciowych Swiadectw
Platnosci]. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce kazdorazowo i z rozsadnym
wyprzedzeniem o ewentualnej zmianie tej formy.

Platno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez
Wykonawce. Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzien obciazenia rachunku
Zamawiajacego kwota zaplaty.

14.8 Opozniona zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla si¢ 1 zastgpuje nastgpujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzula 14.7 [Zaplata],
to Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za
opoznienie (wedlug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesigcznie od kwoty
niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bgda naliczane za okres, jaki uplynie
od dnia, w ktorym przypadal termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w
ktorym zostal obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten dzien).

14.9 Wyplata kwoty Zatrzymanej

Niniejsza klauzule skresla si¢ w calosci jako niemajaca zastosowania.

14.10 Rozliczenie koncowe

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skresla si¢ stowa: ,,w szeSciu egzemplarzach”,
i zastgpuje stowami ,,w trzech egzemplarzach”.

14.11 Whniosek o Ostateczne Swiadectwo Platno$ci

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skre$la si¢ stowa: ,,w sze$ciu egzemplarzach”,
i zastepuje stowami ,,w trzech egzemplarzach”.

14.12 Zwolnienie od zobowigzan

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli odniesienia do ,,Oswiadczenia Ostatecznego” dotycza
,.Rozliczenia Ostatecznego™.
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14.14 Wygasniecie zobowigzan Zamawiajgcego
Punkt (a) 1 (b) niniejszej klauzuli skre$la sig i zastepuje nastepujaco:
a) zgloszonych w Rozliczeniu Ostatecznym i takze

b) zgtoszonych w Rozliczeniu Koncowym, opisanym w klauzuli 14.10
[Rozliczenie Koncowe], z wyjatkiem spraw lub przedmiotow powstalych po
wydaniu Swiadectwa Przejecia dla Robot.

Tytul 1 tre§¢ Rozdzialu 15 skresla sie 1 zastepuje nastgpujaco:
Rozdzial 15 Odstgpienie od Kontraktu przez Zamawiajgcego

15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia

Jezeli Wykonawca nie wypelnia jakiegokolwiek zobowigzania kontraktowego,
to Inzynier moze wystosowaé¢ do niego wezwanie do usunigcia uchybienia naprawy
w ustalonym racjonalnym czasie. Czas na usunigcie uchybienia nie bedzie dtuzszy
niz 7 dni kalendarzowych, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na wydluzenie tego
terminu. Termin usunig¢cia uchybienia wyznaczany jest indywidualnie dla kazdego
zdarzenia.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania
szkody.

15.2 Odstgpienie przez Zamawiajacego
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu, jezeli:

a) Wykonawca nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania], lub do wezwania wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie
do naprawy uchybienia],

b) Wykonawca opuszcza Roboty lub w inny sposéb jasno okazuje zamiar
odstapienia od wykonywania zobowigzan objetych Kontraktem,

¢) uchyla sig od:

— prowadzenia Robdt zgodnie z Klauzulg 8 [Rozpoczgeie, opdznienia
1 zawieszenie], lub

— zastosowania si¢ do powiadomienia wystawionego wedlug klauzuli 7.5
[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajace 1 naprawcze], w ciagu
28 dni od otrzymania tego powiadomienia

d) Wykonawca podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli
4.4 [Podwykonawcy].

e) Zajdg przestanki do ogloszenia upadloéci, dokonano otwarcia likwidacji
Wykonawey,  wszczeto  wobec  niego  postgpowanie  egzekucyjne,
uniemozliwiajgce Wykonawcy wykonywanie zobowigzan kontraktowych,
lub jeshi nastapi jakiekolwiek zachowanie Wykonawcy o skutkach podobnych
w $wietle obowigzujacego Prawa do wyzej wymienionych, a obowiazujace,
w tym zakresie przepisy Prawa nie przewiduja skutkéw odmiennych, lub

f) Wykonawca da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie
jakiejkolwiek osobie korzy$ci materialnych, daréw prowizji lub przedmiotu
warto$ciowego w celu wynagrodzenia lub naktonienia jej do:

— dzialania lub wstrzymania si¢ od dziatania zwigzanego z Kontraktem, lub
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—~ okazania lub wstrzymanie si¢ od okazania wzgledow lub niecheci wobec
jakiejkolwiek osoby zwigzanej z Kontraktem,

lub  jesli  ktokolwiek z  Personelu Wykonawcy, jego agentdw

lub Podwykonawcéw, da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio

jakiejkolwiek osobie korzy$ci materialne lub wynagrodzenie, jak opisano

w niniejszym pkt (f). Jednakze, zgodne z prawem naklanianie i1 nagradzanie

Personelu Wykonawey nie uprawnia do odstgpienia od Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkdéw lub okolicznosci Zamawiajacy bedzie mogt,
po daniu Wykonawcy powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstapic¢
od Kontraktu, a nastepnie usung¢ Wykonawce z Terenu Budowy. Ponadto, po takim
odstgpieniu  od Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplaty
Zamawiajagcemu kary Umownej w wysokos$ci okreslonej w Zalgczniku do Oferty.
Zamawiajagcemu shuzy prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysoko$¢ kary Umownej na zasadach ogdélnych.

Decyzja Zamawiajacego o odstgpieniu od Kontraktu, nie pozbawi Zamawiajacego
zadnego uprawnienia posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po odstgpieniu przez Zamawiajacego od kontraktu Wykonawca winien opusci¢
Teren Budowy przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty
Wykonawcy oraz inne dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla
niego. Wykonawca ma przy tym dotozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac sig
niezwlocznie do wszelkich racjonalnych polecen zawartych w powiadomieniu o
odstapieniu a dotyczacych dokonania cesji wszelkich podzlecen, oraz ochrony
zycia, mienia, lub bezpieczenstwa Robot.

Po odstapieniu Zamawiajacy moze dokonczy¢ Roboty czy tez zorganizowad inne
jednostki do tego celu. Zamawiajacy i te jednostki moga w takim przypadku
korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawecy oraz innych dokumentow
projektowych sporzadzonej przez lub dla Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajgcy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty
Tymczasowe beda zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego
poblizu. Wykonawca winien wtedy niezwlocznie usung¢ je na wiasne ryzyko i
koszt. Jednakze, o ile do tego czasu Wykonawca nie ureguluje swojego dlugu
wobec Zamawiajacego, to te przedmioty moga zosta¢ przez Zamawiajacego
sprzedane w celu odzyskania naleznosci. Wykonawca otrzyma w takim
wypadku saldo takiego postgpowania.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania
szkody.

15.3 Wycena na dzien odstapienia

W tak krotkim czasie jak to tylko mozliwe po tym, gdy odstgpienie od kontraktu
na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajacego] weszlo w zycie, Inzynier
winien zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dokona¢ uzgodnienia lub ustalenia
warto$ci Robot, Dostaw 1 Dokumentéw Wykonawcy, oraz wszelkich innych kwot
naleznych Wykonawcy za roboty wykonana zgodnie z Kontraktem.

15.4 Zaplata po odstapieniu

7 chwilg, gdy odstapienie od kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego] weszto w zycie, Zamawiajgcy moze:
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a)  postapi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego],

b)  wstrzymac dalsze platnosci Wykonawcy, do czasu, kiedy koszty wykonania
ukonczenia robot i usunigcia w nich wad, nalezne kary za opdznienie
ukonczenia oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiajgcego
zostang ustalone czy tez,

¢) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkod poniesionych przez
Zamawiajgcego oraz wszelkich dodatkowych kosztow dokonczenia Robét,
po uznaniu wszelkich kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3
[Wycena na dzien odstgpienia], Zamawiajacy zaplaci wykonawcy saldo
pozostale po potraceniu wszelkich takich strat, szkdd i kosztow dodatkowych.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do odstapienia od Kontraktu

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpié od Kontraktu w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W przypadku takiego
odstapienia od Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazadaé
wylgcznie naleznej mu zaplaty z tytulu wykonania czeéci Kontraktu.

Po takim odstgpieniu Wykonawca winien postepowaé zgodnie z klauzula 16.3
[Wstrzymanie robot i usuniecie Sprzetu Wykonawcy)

Tytut i tres¢ Rozdziahu 16 skresla sig i zastepuje nastepujaco:

Rozdzial 16 Zawieszenie i Odstapienie przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot

Jezeli Inzynier nie wyda po$wiadczenia zgodnie z klauzulg 14.6 [Wystawianie
Przejsciowych Swiadectw Platnosci], lub Zamawiajacy nie dokona zaplaty zgodnie
z klauzulg 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego] lub klauzula
14.7 [Zaplata], to Wykonawca moze, po daniu powiadomienia z nie mniej niz 21-
dniowym uprzedzeniem, zawiesi¢ roboty lub zmniejszyé ich tempo, az do czasu
kiedy otrzyma Swiadectwo Platnosci, lub wystarczajacy dowdd dokonania zaplaty,
zaleznie od przypadku oraz treSci powiadomienia.

Takie dzialanie nie pozbawi Wykonawcy uprawnien do naliczania odsetek na mocy
klauzuli 14.8 [Opo6zniona zaptata] ani do odstapienia od kontraktu na mocy klauzuli
16.2 [Odstapienie przez Wykonawce].

Jezeli Wykonawca nastgpnie otrzyma takie Swiadectwo Platnoéci, dowéd lub
zaplatg jak opisano w odnoénej klauzuli i powyzej wspomnianym powiadomieniu
przed odstapieniem, to winien on przywroci¢ zwykle tempo pracy tak szybko, jak to
bedzie mozliwe, jednakze nie poZniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaplaty.

Jezeli w wyniku zawieszenia robot lub zmniejszenia ich tempa na mocy niniejszej
klauzuli nastgpi opdznienie, czy tez Wykonawca ponidst lub poniesie dodatkowy
Koszt to winien on powiadomi¢ o tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1
[Roszezenia Wykonawcy]

Wykonawca bedzie uprawniony do:
a)  przediuzenia czasu dla takiego opdznienia, na mocy klauzuli 8.4 [Przedhuizenie
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Czasu na Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub bgdzie opdznione, oraz
b)  Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre§lonych w klauzuli 3.5.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier winien postepowac zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia], dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

16.2 Odstapienie przez Wykonawce

Wykonawca bedzie upowazniony do odstapienia od Kontraktu, jesli:

a) Inzynier nie wystawi odpowiedniego Swiadectwa Platnosci, w ciagu 56 dni
od otrzymania Rozliczenia wraz z dokumentami towarzyszacymi,

b) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej na podstawie Przejsciowego
Swiadectwa Platnoéci w ciggu 42 dni od uplywu terminu ustalonego na mocy
klauzuli 14.7 [Zaptata], w ktérym zaplata , z wyjatkiem potracenia winna by¢
dokonana zgodnie z klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego]),

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Wykonawca moze po, daniu
Zamawiajagcemu powiadomienia z 14 dniowym wyprzedzeniem, odstgpié
od Kontraktu. Ponadto, po takim odstapieniu od Kontraktu przez Wykonawce,
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kary Umownej
w wysoko$ci okre§lonej w Zalaczniku do Oferty. Wykonawcy shuzy prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kary Umownej na
zasadach ogolnych.

Decyzja Wykonawcy o odstgpieniu od Kontraktu, nie pozbawi go zadnego
uprawnienia, posiadanego na mocy Kontraktu lub na jakiejkolwiek innej zasadzie.

16.3 Wstrzymanie Robét i usuni¢cie Sprzetu Wykonawcy

Po wejsciu w zycie odstapienia od Kontraktu na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienie

Zamawiajacego do odstgpienia od kontraktu], klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez

Wykonawce] lub klauzuli 19.6 [Odstapienie z wyboru, zaplata i zwolnienie

od Zobowigzan], Wykonawca winien niezwlocznie:

a) wstrzymaé wszelkie dalsze roboty, z wyjatkiem takich, jakie moga byc
polecone przez Inzyniera dla zabezpieczenia Zycia lub  mienia
lub bezpieczenstwa Robot,

b) przekaza¢ Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materialy 1 inne roboty,
za ktore Wykonawca otrzymal zaplate, oraz

¢) usungé wszystkie inne Dostawy z Terenu Budowy, z wyjatkiem takich, jakie
sa niezbedne dla bezpieczenstwa, oraz opusci¢ Teren Budowy.

16.4 Zaplata po odstapieniu

Gdy Odstapienie od kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Odstapienie przez

Wykonawce] wejdzie w zycie, Zamawiajacy ma obowiagzek niezwlocznie:

a)  zwrocic Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania,

b)  zaptaci¢ Wykonawcy zgodnie z klauzulg 19.6 [Odstapienie z wyboru, zaptata
1 zwolnienie od Zobowiazan],

Rozdzial 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢
17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego
W akapicie drugim skresla si¢ podpunkt (b) 1 zastepuje nastgpujgco;
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Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.
17.6 Ograniczenie odpowiedzialnoSci

W pierwszym akapicie skresla si¢ tytul klauzuli 16.4 [Zaplata po rozwigzaniu] 1 zastgpuje
nowym tytutem klauzuli 16.4: [Zaplata po odstgpieniu].

Rozdzial 18 Ubezpieczenia

18.1 Ogodlne wymagania dla ubezpieczen

Wprowadza si¢ nastgpujace zmiany w niniejszej klauzuli 18.1:

Skresla si¢ dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

W piatym akapicie skres$la si¢ podpunkt (i1).

W siodmym akapicie wyrazenie ,liczonych od Daty Rozpoczegcia” zastgpuje si¢ nast¢pujacg
trescig ,,przed datg rozpoczecia®.

18.2 Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcey

Wprowadza si¢ nast¢gpujace zmiany w niniejszej klauzuli 18.2:

Na koncu pierwszego zdania pierwszego akapitu skresla si¢ kropke i dodaje nastgpujacy tekst:

.1 nie mniejsza niz 100% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (wlacznie z VAT).
Wysoko$¢ udzialu wlasnego strony ubezpieczajacej nie moze przekroczyc 50 000
PL .9!

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osob i od szkéd majatkowych
Wprowadza si¢ nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 18.3:
Drugi akapit przyjmuje brzmienie:

,Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie 1 na
wszystkie wydarzenia, nie nizszych niz limity podane w Zataczniku do Oferty. W
caltym okresie wymagalnosci ubezpieczen limity te nie bedg nizsze od tych
okre$lonych w Zataczniku do Oferty.”

Rozdzial 19 Sila Wyzsza
Skresla sie tytut 1 tre§¢ klauzuli 19.6 1 zastgpuje nastepujaco:
19.6 Odstapienie z wyboru, zaplata i zwolnienie ze zobowiazan

Jezeli Sita Wyzsza, o ktorej Zamawiajacy zostal powiadomiony zgodnie z klauzulg
19.2 [Powiadomienie o Sile Wyzszej], uniemozliwi wykonanie catych lub istotne;j
czesci Robot w toku przez ciagly okres przekraczajgcy 84 dni, lub kilkakrotnie
przez tagczng sumg ponad 140 dni powodu tej samej Sity Wyzsze] o ktorej dano
powiadomienie, to wowczas kazda ze Stron moze da¢ drugie stronie powiadomienie
o0 odstapieniu od Kontraktu. W takim przypadku odstapienie wejdzie w zycie 7 dni
po daniu powiadomienia, a Wykonawca winien post¢gpowac zgodnie z klauzula 16.3
[Wstrzymanie Robot i usunigcie Sprzgtu Wykonawcey].

Po takim odstapieniu Inzynier winien ustalic wartos¢ wykonanej roboty 1 wydac
Swiadectwo Platnosci, obejmujace:
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a) kwoty nalezne za wszelkie wykonane roboty, dla ktérych ceny sa ustalone
w Kontrakcie;

b) Koszt Urzadzen 1 Materialow zamoéwionych dla Roboét 1 dostarczonych
Wykonawcy, lub do przyjecia dostawy ktorych Wykonawca jest obowiazany.
Te Urzadzenia 1 Materialy stang si¢ wlasno$cia 1 beda objete ryzykiem
Zamawiajgcego z chwila zaptacenia za nie Wykonawcy, a Wykonawca postawi
je do dyspozycji Zamawiajacego;

c) wszelkie inne Koszty lub prawne zobowigzanie, ktére w tych okolicznosciach
racjonalnie poniost Wykonaweca dla spodziewanego ukonczenia Robot;

d) Koszt usunigcia Robot Tymezasowych oraz Sprzetu Wykonawey z Terenu
Budowy.

19.7 Zwolnienie na mocy prawa z obowiazku wykonania

W punkcie (b) zmienia si¢ tytul klauzuli 19.6 na [Odsigpienie z wyboru, zaptata i zwolnienie
ze zobowigzan].

Rozdzial 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujgcg zmiang wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli:
W trzecim akapicie dodaje si¢ zdanie:

»Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do jakiegokolwiek przedhuzenia
Czasu na Ukonczenie Robot, Wykonawca zobowiazany jest wraz z wnioskiem
0 zmiang¢ terminu przedstawi¢ uzasadnienie w/w wniosku i spelni¢ pozostate
wymagania okreslone w Warunkach Kontraktu.”

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym si¢ od stow ,Inzynier winien....”
po stowach ,,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje si¢ ,,i z klauzulg 13.3
[Procedura wprowadzania Zmian|”.

20.2 Powolanie Komisji Rozjemczej
Klauzulg 20.2 skresla si¢ w catosci.

20.3 Brak uzgodnienia skladu komisji Rozjemczej
Klauzulg 20.3 skresla si¢ w catosci.

20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzulg 20.4 skresla si¢ w caloéci.

20.5 Rozstrzygni¢cie polubowne
Klauzule 20.5 skresla si¢ w calosci.

20.6 Arbitraz
Klauzulg 20.6 skre$la si¢ w calosci.

20.7 Niezastosowanie si¢ do Decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.7 skre$la si¢ w calosci.

20.8 Wygasniecie Umowy z komisja
Klauzule 20.8 skresla si¢ w calosci.

Dodaje si¢ klauzule 20.9. o trescei:
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20.9 Rozstrzyganie sporow

Wszelkie spory mogace wynikng¢ w zwiazku z realizacjg Kontraktu bedg
rozstrzygane przez sad powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Dodaje si¢ nowy Rozdziat 21 o tresci [Dzialania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu
Rozdzial 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace

»Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa
oraz audytom dokonywanym przez Instytucje wdrazajaca POIiS.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéow
(kontrole na miejscu), jakie uznaja one za niezbgdne w celu uzyskania informacji
dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiazuje sie niezwlocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich proébe, wszelkie dokumenty dotyczace
wykonywania Kontraktu.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz osoby upowaznione przez Zamawiajgcego
maja pelme prawo do dziatan kontrolnych na Terenie Budowy oraz do kontroli
Dokumentow Wykonawcy.”

Dodaje si¢ nowy Rozdziat 22 [Ustalenia koncowe] w brzmieniu
Rozdzial 22 Ustalenia Koncowe

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkow
publicznych, w tym ze $rodkéw Funduszu Spdjnoscei :

a)  dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie si¢: propozycje lapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie si¢ od wykonania
jakiejkolwiek  czynnoéci zwigzanej z  przyznaniem Kontraktu lub
wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym

b) okaze sig, 1z przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie si¢: prowizje nie wymienione
w gtownym Kontrakcie i nie wynikajace z wilasciwie zawartego Kontraktu
powolujace si¢ na gléwny Kontrakt, prowizje niewyplacone w zamian
za faktyczne 1 prawidlowe ushugi oraz inne $§wiadczenia wyplacane z
naruszeniem obowigzujgcego prawa;

1 w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspoifinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie b¢dzie mial Rozdziat 15.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwiazanej z Kontraktem niz te,
ktore zostalty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzi¢
zadne]  dzialalnosci, ani  przyjmowa¢ zadnych  korzysci niezgodnych
z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajacego.

Zgodnie z Prawem, w szczegolnosci zgodnie z przepisami Prawa zamowien
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publicznych, wszelkie zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do tresci Oferty
s niedozwolone, za wyjatkiem zmian okreslonych w niniejszym Kontrakcie.
Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa, w szczegolno$ci przepisow
ustawy Prawo zamoéwien publicznych jest niewazna.

Zgodnie z wymogami Prawa zamowien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia zmian do Umowy w stosunku do tresci Oferty w zakresie:

A. zmiany terminu spowodowane;j:

1y

2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

9

przediuzajaca si¢ procedurg przetargowa na wybor Wykonawcy wynikajaca
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

wstrzymaniem/zawieszeniem  robot przez Zamawiajgcego, z  wyjatkiem
wstrzymania /zawieszenia Robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w skutek nieprawidlowo prowadzonych robot,

odmowg wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
dzialaniem sity wyzsze] (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony Umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej staranno$ci,

dzialaniem o0séb trzecich lub organéw wladzy publicznej, ktére spowoduja
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

w przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan 1 ekspertyz, analiz itp.,
ktorych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci;

wystagpieniem  warunkow  atmosferycznych odbiegajacych od  typowych,
uniemozliwiajagcych prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie prob
i sprawdzen, dokonywania obiorow ( to jest wystgpienie warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt zgodnie z technologig),
wystapieniem  nieprzewidzianych — warunkéw  geologicznych  odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, archeologicznych, lub terenowych,
w szczegblnosei: niewypaty 1 niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

10) opéznieniem w dostarczeniu przez Zamawiajacego jakichkolwiek rysunkow

lub instrukeji;

11) konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
12) uniemozliwienie dokonania prob tak, ze opdznia si¢ one wigcej niz 14 dmi

z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy;

13)Jezeli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedluzenia czasu

na Ukonczenie catosci robot lub jego czesci, po konsultacyi z Zamawiajacym
1 Wykonaweca okresli czas przedtuzenia, postgpujac zgodnie z art. 144 Pzp;

B. Innych, nastepujacych przypadkéw:
1) zmiany technologiczne, w szczegodlnosci:

a)

b)

niedostgpnos¢ na rynku materialdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen.

pojawienie si¢ na rynku, czgsci, materialow lub urzadzen nowszej
generacji

pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztow

cksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

wodno-$ciekowa w aglomeracjach.
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¢) konieczno$¢  zrealizowania projektu przy  zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych  niz  wskazane w  dokumentacii
projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

d) odmienne od  przyjetych ~w  dokumentacji  projektowej  warunki
geologiczne (kategorie gruntu wyzsze o przyjetych w projekcie) skutkujace
niemozliwoscig  zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zalozeniach technologicznych;

¢) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;

f) konieczno$¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa;

g) koniecznos¢ zaspokojenia roszezen lub oczekiwaf oséb trzecich - w tym grup
spotecznych lub  zawodowych nie artykulowanych lub nie mozliwych
do jednoznacznego okreélania w chwili zawierania Umowy

Zmiany wskazane w pkt. B. 1) lit. ¢), d), ¢) bedg wprowadzone wylacznie w zakresie
umozliwiajagcym oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze
ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie
rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktérych mowa w punkcie
B.1) lit. ¢), d) ie) moga by¢ wprowadzone w sytuacjach odpowiadajacych
przestankom robot zamiennych lub do udzielenia zamowien dodatkowych. Zmiana
w tym ewentualne zwigkszenie kosztow w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie
B. 1) lit. ¢), d) 1 e) nastapi w oparciu o:

» kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez ~ Wykonawce
do sporzadzenia Oferty niniejszego zamoOwienia, ale nie wigkszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajgcym kwartat
realizacji roboty) rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

* w przypadku robot nie ujgtych w zalgczonym przez Wykonawce do Oferty
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegdlnione w Katalogach Nakladow
Rzeczowych przy uwzglednieniu $rednich  wartoéci  wskaznikow
cenotworczych oraz cen robocizny, materialow i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

e w  przypadku robot dla  ktorych nie  zostaly  okreSlone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztéw zmian odbedzie sie zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkoéw Kontraktowych FIDIC.

2) zmiany obowigzujgcej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie
powodowa¢ zwigkszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote rowna roznicy
w kwocie podatku zaptaconego przez wykonawce;

3) zmiany obowigzujgcej stawki VAT, Je$li zmiana stawki VAT bedzie
powodowaé zmniejszenie kosztow wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote réwng
roznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce;

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz Wykonawcy
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na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego Umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

5) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku  wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym  Zamawiajacy  zaptaci za  wszystkie  spelnione  Swiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi
z Umowy planowanymi §wiadczeniami;

6) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigeie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone
z zachowaniem zasad robot zamiennych lub do udzielania zamowien dodatkowych.

7) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357" KC
z uwzglednieniem faktu, ze za razaca zostanie uznana strata w wysokosci, o ktérej
mowa w art. 397 Ksh

8) wydluzeniem okresu zgtaszania wad lub rekojmi, o dowolny okres.

9) wystapieniem zmian powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa, uchybieniem
lub modyfikacja istniejagcego prawa albo sadowej lub oficjalnej rzadowej interpretacji
takiego prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu Umowy;

10) wyniknigcia rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktorych nie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci 1 doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony;

11)w przypadku niewykonania przez Wykonawee polecen Inzyniera w zakresie
koniecznych do wykonania rob6t lub stwierdzeniu wad w wykonanych robotach
lub czesei robdt , gdy wady usungé si¢ nie dadza, albo gdy z okolicznosci wynika,
7ze Wykonawca nie zdota ich poprawi¢ lub usuna¢é w odpowiednim czasie,
wynagrodzenie zostanie obnizone w odpowiednim stosunku;

12)wystapienia konieczno$ci wykonania robdt spowodowanych przez bledy w danych
wyjsciowych, ktorych doswiadczony wykonawca nie mogt w racjonalny sposéb
wykry¢, ani unikng¢ zwiagzanego z tym opdznienia

13)w przypadku opoznienia lub naprawy szkody w wyniku ryzyka Zamawiajacego
odpowiedzialnego za personel Zamawiajacego lub zajecie czesci robot statych;

14) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy, mimo
iz op6znienie w jej wykonaniu bedzie nastepstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiada
Wykonaweca, jezeli lacznie zostang spelnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego najpozniej na 45 dni  przed
uplywem terminu wykonania Umowy o niemozliwosci ukoficzenia
jej wykonywania w tym terminie;

b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania Umowy;

c) Wykonawca zaproponuje Zamawiajgcemu zrekompensowanie powstatego
opOznienia, w tym przez przedluzenie okresu zglaszania wad. W takim
przypadku, na mocy odrebnego pisemnego porozumienia, wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ obnizona o kwote nie nizszg niz
rownowartos¢ potowy kar Umownych, ktore Wykonawca bytby zobowigzany
zaplaci¢ Zamawiajacemu za takie opOznienie, lecz nizsza niz kwota tych kar

Podstawe obliczenia kosztéw zmian dopuszczanych Umowa stanowi:
e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez ~ Wykonawce
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do sporzadzenia Oferty niniejszego zamoOwienia, ale nie wigkszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty) $rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robot nie ujetych w zalgczonym przez Wykonawce do Oferty
kosztorysie, w oparciu o naktady wyszczegolnione w Katalogach Naktadow
Rzeczowych przy uwzglednieniu $rednich  wartosci  wskaznikow
cenotworczych oraz cen robocizny, materialow 1 sprzetu opublikowanych
w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajagcym kwartal
realizacji roboty.

e w przypadku rob6t dla  ktéorych nie  zostaly  okre$lone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztow zmian odbedzie sie zgodnie
z klauzula 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa powyzej wymagaja zmiany dokumentacji projektowej,
strona inicjujaca zmian¢ przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ
architektoniczno-budowlany — jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego)
zawierajacy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptac)i nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

Dokonanie zmian, o ktorych mowa w A. i B. wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany, o ktorych mowa w pkt. A. i B. moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzg i sg ich
uzasadnieniem nizej wymienione okoliczno$ci:

1) obnizenie kosztu wykonania robot (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu
eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

2) poprawa wartosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,

3) zmiany obowigzujacych przepisow,

4) podniesienie wydajnosci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

6) usprawnienia lub podniesienie walorow zdrowotnych i bezpieczenstwa w trakcie
uzytkowania obiektu,

7) konieczno$¢ wykonania robdt wynikajacych z bledow w danych wyjsciowych,

8) opoOznienia, utrudnienia, zawieszenia robot powstate w wyniku:

a) przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, innego wykonawcy zatrudnionego
na terenie placu budowy lub gestorow sieci infrastruktury technicznej, ktorych
dziatania sg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystapienia warunkow pogodowych uniemozliwiajacych realizacje Umowy
zgodnie z przyjeta technologia, potwierdzonych przez inspektora nadzoru
budowlanego poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy,

c) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajgcej
konieczno$¢ skoordynowania robot 1 uwzglednienia wzajemnych powiazan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamowien dodatkowych, i/lub
uzupeiajacych,

d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

e) dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne) majace
bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania robot,

f) wystapienia okolicznos$ci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,
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W takiej sytuacji minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.
9) zaistnienie  nieprzewidzialnych ~w  Umowie  warunkdéw  geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk, a takze innych przeszkod Iub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy w szczegoélnosci:

— zmiana 0s0b przy pomocy ktoérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej rGwnowaznymi uprawnieniami. Zmiana taka jest
mozliwa w przypadku:

e wystgpienia konieczno$ci zmiany osob wskazanych w wykazie (§mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe i przyczyny niezalezne
od Wykonawcy) przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych osoéb,
spelniajacych na dzien skiadania Ofert warunki okreslone w SIWZ;

e wystgpienia konieczno$ci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy
Zamawiajacy uzna 1 udowodni, Ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich
obowiazkéw. Wykonawca obowiazany jest dokona¢ zmiany tych oséb, na inne
spetniajgce na dzien skfadania Ofert warunki okreSlone w SIWZ, w terminie
okreslonym we wniosku Zamawiajacego

— zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno- organizacyjna Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego)

— zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéow miedzy
Stronami,

— aktualizacja harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wykonania robot, oraz
planu ptatno$ci Wykonawcy

— zmiana podwykonawcow, ktorych udzial w realizacji przedmiotu Umowy zaakceptowal
Zamawiajacy.

Uwaga: Wszystkie powyzsze postanowienia tworzg katalog zmian, na ktore Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
zarOwno przez Zamawiajacego jak 1 przez Wykonawceg

Zakazuje si¢ zmiany Umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
Umowy przez Wykonawcg. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od zawarcia Umowy w wyjgtkowych
sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 z p6zn. zm.)

Wykonawea jest zobowigzany na kazdym etapie realizacji Robot do Sciste] wspotpracy
z Zamawiajacym we wszystkich sprawach dotyczacych Kontraktu. Wykonawca bez zbedne;
zwloki bedzie przekazywal Zamawiajacemu, na jego pisemne wezwanie dokladne informacje,
jakie bedg potrzebne do prawidlowego rozliczenia Kontraktu na kazdym etapie jego realizacji.
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Dodatek nr 6 do SIWZ
Wzoér upowaznienia

(pieczed adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/9/2018

UPOWAZNIENIE
INAZWAL . ————————————
BHCHEIVAT s ovorsummyimmssmmme v o T e S e A e S e R A s
D o A 0 5o e eSS SR S LSS
Tl Iy e,
Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji: .......o.oooiiiiiii

Upowaznionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania Oferty oraz
innych dokumentoéw zwigzanych z postepowaniem w sprawie udzielenia zamowienia na
Wykonanie robot budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. “ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al
Niepodleglosci w Wolomin i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”. 1 podejmowania decyzji
w imieniu firmy jest:

I LTST s G v RO — i L T m———

Podpis osoby lub 0sob figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do
zaciggania zobowigzan
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Dodatek nr 7 do SIWZ
Lista podmiotow — erupa kapitalowa

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: DI/9/2018

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej/informacja o tym, ze
wykonaweca nie nalezy do grupy kapitalowej*.

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(odw) Adres(y) Wykonawcy(ow)
L.
2.

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia pn. ,,Wykonanie robét
budowlanych wg standardow Warunkow Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla
Kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolomin i ul.
Kochanowskiego Wotomin/Czarna”.

[. skladamy liste podmiotéw, razem z ktorymi nalezymy do tej samej grupy kapitalowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji 1 konsumentéw (Dz.
U. 22017 r. poz. 229 ze zm.).

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1

(miejscowosé, data
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
2.  informujemy, zZe nie nalezymy do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 t. o ochronie konkurencji 1 konsumentéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 zm.).

(miejscowosé, data)
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
* UWAGA: - naleiy wypelnié pkt. 1 lub pkt. 2
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Dodatek nr 8 do SIWZ
wzor oswiadezenia Wykonawcey o posiadaniu wymaganych uprawnien

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: D1/9/2018

ZAMAWIAJACY:
Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow)

1.
2.

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia na realizacje inwestycji pn.
»Wykonanie robdot budowlanych wg standardow Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksiazka) dla Kontraktu pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. AL
Niepodleglosci w Wolomin i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”.”, o$wiadczam(y), ze
osoby, ktore beda wykonywa¢ zamdwienie posiadaja odpowiednie uprawnienia, jezeli ustawy
nakladajg obowiazek posiadania takich uprawnien.

Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca zobowigzuje
wypelniong ponizszg tabele.

Adres(y) Wykonawey(ow)

si¢ dostarczy¢ Zamawiajagcemu

Lp. | Imiei Zakres rzeczowy Numer uprawnien Informacje na temat Informacja o
nazwisko wykonywanych budowlanych wraz Kwalifikacji podstawie do
osoby, ktéra czynnosci z ich szczegolowym zawodowych, dysponowania tymi
bedzie pelni¢ zakresem, data Doswiadczenia i osobami
wskazang wydania uprawnien, | wyksztalcenia
funkcje nazwa organu, ktéry | niezbednych do
je wydal (nalezy wykonania
wykazad spetnienie zamdwienia, a takze
warunkow zakresu
przedstawionych wykonywanych
przez Zamawiajgcego | czynnosci (nalegy
i okreslonych SIWZ wykazad
speinienie warunkow
przedstawionych przez
Zamawiajgcego
okreslonych SIWZ
Przedstawiciel Kontraktu
Wykonawcey/Kierownik Dysponuje¢/bedziemy
Kontraktu dysponowac*
* (niepotrzebne
skreslic
-Umowa o prace
-Umowa zlecenie
-Umowa o dzielo
-zobowiazanie do
Wspolpracy
Kierownik robét w Kontraktu
branzy instalacyjnej w Dysponuje¢/bedziemy
zakresie sieci, instalacji dysponowac*
i urzadzen sanitarnych * (niepotrzebne
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skreslic

-Umowa o prace

-Umowa zlecenie
-Umowa o dzielo
-zobowigzanie do

Wspolpracy
Kierownik robét Kontraktu
instalacyjnych w Dysponuje/bedziemy
zakresie sieci, instalacji dysponowac*
i urzadzen *(niepotrzebne
elektrycznych skreslic)

- Umowa o prace
- Umowa zlecenie
- Umowa o dzielo
- zobowigzanie do
wspolpracy

Kierownik robét Kontraktu

branzy drogowej Dysponuje/bedziemy
dysponowaé*
*(niepotrzebne
skreslic)

- Umowa o prace

- Umowa zlecenie

- Umowa o dzielo

- zobowigzanie do

wspélpracy
Podpis(y):
Nazwisko 1 1mi¢ Podpis(y)
osoby (0sob) osoby(osob) Pisezed(cic)
Nazwa(y upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Miejscowosc
Wykonawcey
Lp. | Wykonawcy(ow) do podpisania do podpisania (6w) i data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu W imieniu
Wykonawcy(éw) | Wykonawcy(éw)
1
2
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Dodatek nr 9 do SIWZ
wzor wykazu wykonanych robét budowlanvch

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: D1/9/2018

ZAMAWIAJACY:

Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1
05-200 Wolomin

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(ow)
1
2.

OSWIADCZAM(Y), ZE:
Wykonalem (wykonali$my) nastepujace roboty budowlane:

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WARUNKU ZGODNIE Z
rozdzialem IX PKT. 2 SIWZ

Nazwa i
g Data ;
Lokalizacja - . x Nazwa Informacja
. Rozpoczeciai | Wartosé brutto . . :
budowy - Opis ) . . i adres Nazwa i adres o podstawie
: zakoiczenia | zrealizowanych . ;
LP. i zakres R . Wykonawey | Zamawiajacego | dysponowania
realizacji robot (w PLN) . . ;
wykonywanych - robét doswiadczeniem
fob6E robot (d-m-r)

UWAGA - Do wykazu nalezy dolaczy¢ dowody dotyczace robot wymienionych
w w/w wykazie, okreslajace czy roboty zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujace,
czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidlowo ukonczone.

W przypadku gdy wykonawca bgdzie polega¢ na do$wiadczeniu innych podmiotdéw, niezaleznie
od charakteru prawnego laczacych go z nim stosunkéw zobowiazany jest udowodnié
Zamawiajacemu, 1z bedzie dysponowal zasobami niezb¢dnymi do realizacji zamdwienia,
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
doswiadczenie na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia. Kopie dokumentow
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zalaczonych do Oferty dotyczacych tych podmiotéw winny by¢ poswiadczone za zgodnosc z
oryginalem przez te podmioty.

Podpis(y):
Nazwisko 1 imi¢ Podpis(y)
osot‘ay‘(osqb) OSOP}{(OSO.‘O) Pieczeé(cie) - .
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) WileoTe Miejscowosc
Lp. | Wykonawcy(oéw) do podpisania do podpisania Y () Y i data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
w imieniu w imieniu
Wykonawey(éw) | Wykonawcy(6w)
1
2
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Dodatek nr 10 do SIWZ,

wzor os§wiadczenia o spelnianiu warunkoéw

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Graniczna 1
05-200 Wolomin

udzialu w postepowaniu

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(ow)
1
2.

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Spetniamy warunki udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia pn. ,,Wykonanie robot
budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksiazka) dla
Kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodlegtosci w Wolominie i ul.
Kochanowskiego Wolomin/Czarna”. dotyczace:
1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci Iub czynnosci, jezeli przepisy

prawa naktadaja obowiazek ich posiadania;

*

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami  zdolnymi
do wykonania zamoéwienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.
Podpis(y):
Nazwisko 1 imig Podpis(y)
osoby (0s6b) osoby(osob) Piuzaileic)
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) i Miejscowosé
L Wk , d dpisan; do podpisan; Wykonawcy - d
p. ykonawcy(ow) o podpisania 0 podpisania (6w) i data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu W imieniu
Wykonawcey(6w) | Wykonawcey(6w)
1
2
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