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ZAMAWIAJACY:

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: DI/17/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)
DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA

Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. AL Niepodleglosci w Wolominie i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”

Zadanie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wolomin/ Czarna

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: II Ochrona
srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-sciekowa
w aglomeracjach.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zaméwienia zawiera 96 stron.

Zatwierdzil

CZLONEK Z#RZADU

Wejcgtch Jankowski

...............................

Wolomin, kwiecien 2018
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INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy:

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spolka z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
tel. (022) 776-21-21
fax (022) 776-33-58
NIP 125-00-05-499
e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

Trvb udzielenia zamowienia:

Postegpowanie na zamoOwienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na
podstawie ,,Regulaminu udzielania przez Przedsi¢biorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
z siedzibg w Wolominie zamdéwien nieobjgtych ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych” — zatwierdzonego Uchwatg nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

—  Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem Oferty ponosi Oferent.

— Oferent winien zapozna¢ sie z cato$cig niniejszej SIWZ wraz z zalagcznikami do niej.
—  Wszystkie dodatki stanowig integralng cze$¢ SIWZ.

— Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania Ofert czgsciowych.

— Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania Ofert wariantowych.

— Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwien uzupelniajgcych.

— Rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca prowadzone beda w PLN.

— Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 40 000,00 zi.

Strona 3 z 96
DI/17/2018 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu
pn. wBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”. Zadanie: Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: 11 Ochrona
srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracjach.

.
*

*

*
+

*

*



P

Fundusze

. 9
Europejskie Rzeczpospolita | k Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - P olska I Fundusz Spéjnosci

Rozdzial 1
OKkreslenie przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest »Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Al. Niepodleglosci w Wolomin i ul. Kochanowskiego Woltomin/Czarna”

Zadanie — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wolomin/ Czarna.

2. Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z ,,Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robét inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez
zamawiajgcego” — 4. Wydanie angielsko — polskie 2008 r. (thumaczenie 1. wydania
w jezyku angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowa
Federacj¢ Inzynieréw Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs — Conselis —
FIDIC).

3. Wykonawca dostarcza wszystkie materialy niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy.
Materialy te musza odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1570 z p6zn. zm.). Na potwierdzenie tego warunku
Kierownik Budowy zobowigzany jest przechowywa¢ nabudowie  dokumenty
potwierdzajgce zgodno$¢ wbudowanych materialow z ww. ustawg. Po zakonczeniu budowy
dokumenty te nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z dokumentacja powykonawcza.

4. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia wg Wspdlnego
Stownika Zaméwien CPV:

45000000 Roboty budowlane,

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresic budowy wodociagéw i rurociggow
do odprowadzania $ciekow,

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy przepompowni $ciekéw i wod
deszczowych z infrastrukturg towarzyszaca, odtworzenia nawierzchni.

5. Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zalgcznik |, Opis  przedmiotu
zamowienia” wraz z zalacznikami stanowigcy dodatek nr 1 do SIWZ.

6. Szczegélowe warunki realizacji zamowienia opisane sqg we wzorze Umowy, stanowigcej
dodatek nr 5 do SIWZ.

Rozdzial IT
Termin realizacji

1. Termin wykonania zamdwienia tj. wykonanie i zakonczenie robot budowlanych w terenie

wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawezej
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna— od
dnia 01.08.2018 do dnia 30.09.2019 r.

2. Termin wykonania zamoéwienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz
z kompletem wszystkich dokumentéw tj. kompletna dokumentacjg powykonawczg oraz
podpisanym bezusterkowym protokotem odbioru robét.

3. Terminy wykonania poszczegolnych elementéw/ czesei robét, ktdre moga stanowi¢ osobny
element odbioru cze$ciowego, okreslono ponizej:

— Roboty budowlane
e ul. Kochanowskiego —31.07.2019 r.
— Dokumentacja powykonawcza
e ul. Kochanowskiego — od 01.08.2019 do 30.09.2019 r.
Wiw terminy powinny by¢ uwzglednione w harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym (Programie robot) zlozonym przez Wykonawce 1 stanowigcym zalgcznik
do Umowy.
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4.  Wymagany minimalny okres gwarancji

= e

1

a) na roboty budowlane min. 4 lata od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia, maksymalny

5 lat,

b) urzadzenia (dostawy) 3 lata od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.
¢) Wymagany termin usuniecia wad i usterek — 14 dni od zgloszenia przez Zamawiajgcego.

Warunki zmiany terminu realizacji zostaly okreslone we wzorze Umowy — dodatek nr 5 do
SIWZ.
Rozdzial 111

Opis sposobu przvgotowania Ofert

Oferte stanowi druk ,, OFERTA” z zalgcznikami i wymaganymi dokumentami.

Oferent zobowigzany jest przygotowa¢ Oferte zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemne;.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ forme pisemna 1 format nie wigkszy

niz A4. Arkusze o wigkszych formatach nalezy ztozy¢ do formatu A4. Dokumenty

uzyskane w mniejszym formacie zalgcza si¢ w oryginalnym formacie.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci. W przypadku zlozenia przez Wykonawce dokumentow sporzadzonych

w jezyku obcym Zamawiajacy wymaga zlozenia thumaczenia na jezyk polski. Podczas

oceny Ofert Zamawiajacy bedzie opierat si¢ na teksécie przethumaczonym, a pozniej tekst

przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawa badania zgodnego zamiaru stron i celu

Umowy zgodnie, z art. 65 § 2 KC. W razie watpliwoSci uznaje sig¢, 1z wersja

polskojezyczna jest wigzaca.

Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu

nieuczciwe]j konkurencji:

a) Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisdow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej
niz w terminie sktadania Ofert, zastrzegt, Ze nie moga one by¢ udostgpniane.

b) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji, co do ktdrych
Wykonawca zastrzega, Zze nie moga by¢ udostepniane innym uczestnikom
postepowania, muszg by¢ oznaczone klauzula ,,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIJE
STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust.
4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCII (Dz. U. z 2018 r.
poz. 419 z pdzniejszymi zmianami)” 1 dolgczone do Oferty. Zaleca sig, aby byly
trwale, oddzielnie spigte. Zgodnie z wyzej] cytowanym przepisem przez tajemnice
przedsiebiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomosci publicznej informacije
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje
posiadajagce wartos¢ gospodarcza, co do ktorych przedsigbiorca podjat dzialania w
celu zachowania ich poufnosci.

¢) W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowia
tajemnicy przedsigbiorstwa lub sa jawne na podstawie przepisow ustawy
lub odrebnych przepisow, informacje te beda podlegaly udostgpnieniu na zasadach
takich samych jak pozostale, niezastrzezone dokumenty.

Osoby wskazane w dokumencie upowazniajacym do wystgpowania w obrocie prawnym lub

posiadajace petnomocnictwo muszg zlozy¢ podpisy na:

a) wszystkich stronach Oferty;

b) zalacznikach;

¢) oraz w miejscach, ktorych oferent nanidst zmiany.
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W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pelnomocnik do Oferty musi byé¢ zalaczone
pelnomocnictwo z okre$lonym zakresem, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania osoby prawnej lub fizyczne;j.

W przypadku zfozenia kserokopii pelnomocnictwa musi by¢ ono potwierdzone za zgodnosé
z oryginalem przez osoby udzielajace pelnomocnictwa.

Wymagane dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatéw albo kserokopii.
Dokumenty —zlozone w formie kserokopii musza byé opatrzone klauzula
.ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i po$wiadczone za zgodnos¢ z oryginalem przez
Oferenta w sposob umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienna pieczatka
osoby po$wiadczajacej kopig dokumentu za zgodno$éé z oryginatem).

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajacy dopuszcza
zlozenie czytelnego zapisu o treéci pieczgei zawierajacego co najmniej oznaczenie nazwy
firmy 1 siedziby.

Zamawiajgcy zazada przedstawienia oryginatlu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wylacznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwogci.

Oferent moze zwrdci¢ si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie do SIWZ.
Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych udzieli pisemnych wyjaénien chyba, ze prosba
0 wyjasnienie specyfikacji wplyneta do Zamawiajacego na mniej niz 5 dni
kalendarzowych przed terminem zlozenia Ofert, wéwczas Zamawiajacy nie bedzie mial
obowigzku udzielenia odpowiedzi. Jednocze$nie pisemna tresé wyjaénienia zostanie
przestana Oferentowi, ktory zadal pytanie w formie elektronicznej oraz zostanie
zamieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajgcego.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uplywem terminu do skiadania Ofert, zmodyfikowa¢ tre§¢ SIWZ. Dokonane w ten spos6b
uzupelnienie stanie si¢ czescig SIWZ za§ zmieniona STWZ, dostepna bedzie na stronie
internetowe;j i w siedzibie Zamawiajgcego i bedzie dla wszystkich Oferentéw wigzaca.
Zamawiajgcy przediuza termin skladania Ofert lub wyznacza nowy termin
przeprowadzenia przetargu, jezeli w wyniku modyfikacji treSci SIWZ niezbedny jest
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach. O przedtuzeniu terminu skladania
Ofert Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia wszystkich Oferentow, ktérym przekazano
SIWZ oraz zamieszczajgc informacj¢ na stronie internetowej oraz w  siedzibie
Zamawiajgcego.

Na wniosek Oferenta, ktory nie jest w stanie zlozy¢ Oferty w wyznaczonym terminie
z powodu okolicznoéci od niego niezaleznych, Zamawiajacy moze przedtuzyé termin
sktadania Ofert przed jego uptywem, powiadamiajgc o tym wszystkich Oferentow, ktorzy
otrzymali SIWZ oraz zamieszczajac informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie
Zamawiajacego.

Przedluzenie terminu sktadania Ofert dopuszczalne jest tylko przed jego uptywem.
Zamawiajacy nie zamierza zwolywaé zebrania oferentow.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania Ofert czeSciowych.

Oferent moze zlozy¢ tylko jedng Oferte na calo$é zadania.

Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania Ofert wariantowych.

W przypadku, gdy Oferent przedlozy wigcej Ofert niz wskazano w pkt. 22, zadna
z przedlozonych Ofert nie zostanie rozpatrzona.

Z1ozona Oferta musi by¢ zgodna z Opisem przedmiotu zaméwienia, ktory stanowi dodatek
nr 1 do SIWZ.

Wszystkie strony Oferty muszg by¢ kolejno ponumerowane, a Oferta powinna byé czytelna
1 trwale spieta.
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27. Kazda strona Oferty musi by¢ parafowana przez osobg upowazniona do podpisywania
Oferty.

28. Oferent poniesiec wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem 1 zlozeniem Oferty,

niezaleznie od wyniku postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada
za koszty poniesione przez Wykonawcow w zwigzku z przygotowaniem 1 zlozeniem
Oferty. Wykonawcy zobowigzujg si¢ nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytulu
wzgledem Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze wykluczy¢é z postgpowania Oferenta, na zasadach okre§lonych
w Regulaminie udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociagow 1 Kanalizacji Sp. z o.0.
z siedzibg w Wolominie zamowien nieobjetych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych” — zatwierdzony Uchwalg nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 1.

Rozdzial IV

Zmiany lub wycofanie zloZzonej Oferty.

1. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ zlozong przez siebie Oferte. Zmiany
lub wycofanie zlozonej Oferty sa skuteczne tylko wowczas, gdy zostaly dokonane przed
uptywem terminu skfadania Ofert.

2. Zmiane nalezy zlozy¢ w miejscu i wedlug zasad obowiazujacych przy skladaniu Oferty.

Odpowiednio opisang koperte nalezy opatrzy¢ dopiskiem ,,ZMIANA”.
Wycofanie Oferty nastepuje poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na piSmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nalezy zlozy¢
w miejscu i wedlug zasad obowigzujacych przy skiladaniu Oferty. Odpowiednio opisang
koperte nalezy opatrzy¢ dopiskiem ,,WYCOFANIE”.

Rozdzial V

Sposob porozumiewania sie z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do kontaktow z
Wykonawcami

1. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajagcego nalezy poshugiwaé sie
nr referencyjnym nadanym przez Zamawiajacego DI/17/2018.

2. Zamawiajacy zastrzega pisemng forme porozumiewania si¢ w niniejszym postepowaniu.

3. Wszelka korespondencja (o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.)
w postepowaniu z Zamawiajgcym 1 kazdym z Wykonawcéw jest jawna i prowadzona
w sposOb pisemny, z powiadomieniem wszystkich Wykonawcow, ktorzy zglosili
zainteresowanie udziatem w przetargu z zachowaniem tajnosci zrodia pytania.

4. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie korespondencji: pisemnie, faksem na numer 22 776 33
58 i droga elektroniczna na adres pwik@pwik.wolomin.pl.

5. Zamawiajacy zada, aby korespondencja przekazywana faksem, drogg elektroniczng byla
potwierdzana pisemnie. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja o$wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, droga elektroniczng kazda ze stron na
zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczajacy uwaza si¢
podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksow lub odestanie wiadomo$ci zwrotne;
z adresu mailowego wskazanego do korespondencji. W przypadku nie potwierdzenia przez
Wykonawce odbioru w ciggu 2 dni od dnia nadania o$wiadczenia, wniosku, zawiadomienia
oraz informacji faksem, pocztg elektroniczng Zamawiajacy do celéw dowodowych poshuzy
si¢ prawidlowym raportem nadania danych lub prawidlowego dokonania transmisji danych.

6. Dopuszcza si¢ przekazywanie faksem (22 776-33-58) 1 droga elektroniczng
(pwik@pwik.wolomin.pl):

—  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej Oferty;
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—  zapytan dotyczacych tresci SIWZ;

—  informacji o zmianie tresci niniejszej SIWZ oraz o przedtuzeniu terminu sktadania
Ofert;

—~  wnioskow o przekazanie STWZ.

7. Przedluzenie terminu skladania Ofert nie wpltywa na bieg terminu skladania wniosku
0 wyjasnienia tresci SIWZ.

8. W przypadku rozbieznosci pomigdzy treScig niniejszej SIWZ a treScig udzielonych
odpowiedzi, jako zobowigzujacg nalezy przyjaé tre§é pisma zawierajacego pdzniejsze
oswiadczenie Zamawiajgcego.

9. Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z Oferentami jest:

- Sprawy merytoryczne Ryszard Gatan, tel. 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58
= Sprawy formalne :Elzbieta Placzek,
Urszula Papior tel. 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58

Rozdzial VI

Miejsce i sposéb zlozenia Oferty

1. Ofertg (formularz ofertowy wraz z wymaganymi zalgcznikami) nalezy zlozyé
W nieprzejrzystym i zamknietym opakowaniu.
2. Opakowanie powinno by¢ zaadresowane na adres Zamawiajgcego:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI Sp. z o.0.
ul. GRANICZNA 1, 05 — 200 WOLOMIN

1 0znaczone hastem:

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie

i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”
Zadanie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wolomin/ Czarna

dodatkowo na opakowaniu nalezy umiesci¢ napis:

.. Nie otwiera¢ przed terminem otwarcia Ofert, tj. 14.05.2018 r. godz. 12:99”
Na opakowaniu nalezy umie$ci¢ nazwe i adres Oferenta.

Rozdzial VII
Kryterium i sposob oceny Oferty

1. Zamawiajacy wyznaczy! nastgpujace kryteria oceny Ofert i ich znaczenie:

Lp. Kryteria brane pod uwage przy ocenie Ofert Znaczenie
I Cena (koszt) 90%
2 Gwarancja na roboty budowlane 10%

2. Oceny Ofert bedzie dokonywata komisja przetargowa.
3. W odniesieniu do Wykonawcéw, ktorzy spetnili warunki komisja, dokona oceny Ofert na
podstawie nastgpujgcego kryterium:
L.p. Opis kryteriéw oceny Znaczenie
90% cena
10% gwarancja na roboty budowlane
— minimalna gwarancja na roboty budowlane 48 miesiecy,
— maksymalna gwarancja na roboty budowlane 60 miesiecy.
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4. W odniesieniu do kazdego Wykonawcy, ktory spelnil postawione warunki komisja
przetargowa dokona oceny Oferty na podstawie nastepujacego wzoru dla wszystkich
zadan:

Cn/Co x 100 x 90% = ilo$¢ punktow

gdzie:

Cn — najnizsza cena brutto sposrdd Ofert nie odrzuconych;
Co — cena brutto Oferty rozpatrywanej;

100 — wskaznik staty;

% — procentowe znaczenie kryterium.

Go/Gnx100x10%=ilo$¢ punktow

gdzie:

Go —gwarancja Oferty rozpatrywanej;

Gn — najdluzsza gwarancja Ofert nie odrzuconych;
100 — wskaznik staty;

% — procentowe znaczenie kryterium.

Ocena koncowa

P=C+G

gdzie:

P — suma pkt;

C- cena;

G — gwarancja na roboty;.
Komisja moze przyzna¢ Wykonawcy maksymalnie 100 punktow.
Uzyskana z wyliczenia ilo§¢ punktow zostanie ostatecznie wyliczona z dokladnoscia do
drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem nastgpujacej zasady: jezeli parametr miejsca
tysigcznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla si¢ w dol, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla si¢ w gore.
Jezeli nie mozna wybra¢ Oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej Ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny Ofert, Zamawiajacy sposrod
tych Ofert wybiera Oferte z nizszg cena.

Rozdzial VIII
Sposob obliczania ceny Oferty

Komisja przetargowa wybiera Oferte najkorzystniejszg sposrod Ofert nie odrzuconych oraz
sporzadzona zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.

Oferent zamieszcza w ofercie cene netto oraz cene brutto (z podatkiem VAT) za calosé
przedmiotu zaméwienia. Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich.

Cene Oferty nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1221 z pdzn. zm.).

Wykonawcy majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolite;
Polskiej, ktorzy nie maja obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towaréw 1 ustug,
dla zapewnienia uczciwej konkurencji 1 rownego traktowania Wykonawcow, uwzgledniaja
w cenie Oferty podatek, ktory ma obowigzek zaplaci¢ Zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla si¢ w dol,
jezeli parametr miejsca tysigcznego jest 5 1 powyzej to parametr setny zaokragla si¢ w gore.
Przy wyliczaniu warto$ci cen poszczegdlnych elementéw nalezy ograniczy¢ si¢ do dwdch
miegjsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.
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6. Zamawiajgcy oceni i porowna jedynie te Oferty, ktore:

— Zostang zlozone przez Wykonawcoéw mniewykluczonych przez Zamawiajacego
Z niniejszego postgpowania,
— Nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.

7. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN do dwoch miejsc po przecinku. Cena

Oferty jest ceng ryczaltowsa (zawierajaca obowiazujacy podatek VAT i nie zmienng do

zakonczenia realizacji robot, chyba, ze zapisy SIWZ stanowia inaczej) zgodnie z ustawa z

dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 ze zm.) ten rodzaj

wynagrodzenia okresla w art. 632 nastgpujaco:

§ 1. Jezeli strony umowily sie o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujgcy zamowienie nie

moze zgqda¢ podwyziszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie

mozna bylo przewidziec rozmiaru lub kosztéow prac.

S 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktérej nie moina bylo przewidzied,

wykonanie dziela groziloby przyjmujgcemu zamdwienie raiqcq stratg, sqd moze

podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigzaé Umowe,

Upusty oferowane przez Wykonawce muszg by¢ zawarte w cenie ryczattowe;.

9. Cena Oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia,
w szczegblnosci koszty wynikajace z zakresu rzeczowego okreslonego w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w tym wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem robot budowlanych, rowniez ewentualne koszty odszkodowania
i naprawy szkod powstatych przy prowadzeniu prac, oraz m.in. koszty:

a) prac, niezbednych czynnosci do wykonania przedmiotu zaméwienia,

b) robot przygotowawczych, demontazowych, wykoficzeniowych, porzadkowych,
zorganizowania 1 zagospodarowania placu budowy, przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego,

¢) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, i inne media)

d) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

e) zajecia ulic, placow, chodnikow,

f) utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla 0s6b
1 pojazdow uzytkujacych drogeg,

g) zakwaterowania pracownikow Wykonawcy tacznie z cze$cia socjalng i sanitarna,

h) skladowania i utylizacji materialow rozbidrkowych, odpadéw i $mieci, zgodnie
z przepisami ochrony Srodowiska,

i) zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,

J) rozbidrki istniejgcych budynkow i obiektow jezeli wystepuja,

k) wynikajace z utrudnief lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca
do sktadowania materialéw budowlanych),

I) biezgcej eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,

m) odtworzenia  nawierzchni, ewentualnego uszkodzenia urzadzen podziemnych
w obrebie placu budowy i wykonywanych robot,

n) wszystkich podatkow, cta i innych kosztow, ktére beda oplacane przez Wykonawce
w ramach Umowy,

0) wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektow placu budowy,

p) wykonania projektow organizacji ruchu na czas budowy,

q) biezgcych napraw drog dojazdowych oraz drog, przez ktére zostanie wyznaczony objazd,

r) koszty obstugi geodezyjnej, geologicznej, geotechnicznej,

s) wykonania geodezyjnego - dokumentacji geodezyjnej (5 egz. oryginalow),

o0
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t) zwigzane z odbiorami wykonanych robot, koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej (zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ),

u) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan, rozruchdéw, odbioréw oraz
ewentualnego uzupeinienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych
przedmiotem zamowienia.

10. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru Oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, zZe
zostaty ztozone Oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow do ztozenia
Ofert dodatkowych w okre§lonym terminie. Wykonawcy sktadajgc Oferty dodatkowe nie
mogg zaoferowac cen wyzszych od zaoferowanych w ztozonych Ofertach.

11. Zamawiajagcy w celu ustalenia, czy Oferta zawiera razaco niska ceng¢ w stosunku
do przedmiotu zamowienia moze zwrdci¢ sie¢ do kazdego Wykonawcy o udzielenie
w okre§lonym terminie wyjasnien dotyczgcych elementow Oferty majacych wplyw
na wysoko$¢ ceny. Zamawiajgcy, oceniajac wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne
zamOwienia, wybrane rozwigzania techniczne, wyjatkowo sprzyjajace warunki wykonywania
zamOwienia dostepne dla Wykonawcy, oryginalnos¢ projektu Wykonawey oraz wplyw
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrgbnych przepisow.

12.W toku oceny Ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Oferenta pisemnych wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonej Oferty.

13. Wszystkie podatki, cla i inne koszty, ktére beda oplacane przez Wykonawce w ramach
Umowy, powinny by¢ doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny Oferty zlozonej przez
Wykonawce. Zastosowanie przez Wykonawce stawki podatku VAT od towaréw i ushig
niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towardw 1 ustug oraz podatku akcyzowego jest
réwnoznaczne z blednym obliczeniem ceny 1 skutkuje odrzuceniem Oferty.

14. Zamawiajacy odrzuci Oferte, jezeli :

a) jest niezgodna z Regulaminem;

b) jej tre$¢ nie odpowiada tresci SIWZ z zastrzezeniem pkt. 16 lit c Rozdziatu XIV STWZ;

¢) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwe] konkurencji w rozumieniu przepisow

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu
o0 udzielenie zamdwienia lub niezaproszonego do sktadania Ofert;

e) zawiera bledy w obliczeniu ceny niestanowigce oczywistych omytek;

f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzil si¢ na

poprawienie omylki o ktorej mowa w pkt. 16 lit ¢ Rozdzialu XIV SIWZ;

g) jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow;

h) zawiera razgco niska cene w stosunku do przedmiotu zamowienia.

15. Cena Oferty stanowi¢ bedzie w Akcie Umowy (Dodatek nr 5 do SIWZ) Zatwierdzona
Kwote Kontraktows.

16. Zamawiajacy powiadomi o wynikach postgpowania wszystkich Oferentéw pisemnie, na
stronie internetowe] www.pwik.wolomin.pl oraz za pomoca ogloszenia w siedzibie
Przedsigbiorstwa.

Rozdzial IX

Warunki udzialu w postepowaniu o0 zamowienie. Informacje o dokumentach, jakie maja
dostarczy¢ Oferenci w celu potwierdzenia spelnienia wymaganyvch warunkow

O udzielenie zamdéwienia moga ubiegaé sie wylacznie Oferenci, ktéorych Oferta spehnia
wymagania okreslone w niniejszej SIWZ oraz:
1. Posiadaja uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynno$ci objetych niniejszym
zamébwieniem, jezeli ustawa naklada obowiazek posiadania takich uprawnien.

Strona 11 z 96
DI/17/2018 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéow Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu
pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie i ul. Kochanowskiege Wolomin/Czarna”, Zadanie: Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: 11 Ochrona
srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-$cickowa w aglomeracjach.

*
*

*

Rty
+
*

*

*



fundasze Rzeczpospolita i
Europejskie w k Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska 6&!!“'“ Fundusz Spjnosci

2. Posiadajg niezbgdng wiedze 1 do$wiadczenie.

3. Dysponuja odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia.

4. Znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej wykonanie
przedmiotu zamowienia.

W zakresie warunku wskazanego w pkt. 2

Wykonawca musi udokumentowa¢ wykonanie, tj. zakonczenie w okresie ostatnich pieciu lat

przed uptywem terminu sktadania Ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy

w tym okresie, wykonanie w sposob nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i

prawidlowo ukonczonej, co najmniej dwoch robot budowlanych w zakresie wykonania

kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekow o wartoéci min. 1 000 000,00 PLN
netto dla kazdej roboty.

W przypadku robo6t budowlanych, ktérych warto$¢ zostala wyrazona w innej walucie niz

PLN nalezy dokona¢ przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu $redniego kursu

NBP na dzien zakonficzenia robdt (w przypadku robot rozliczanych wylacznie w walutach

mnych niz PLN).

Ocena spelnienia warunku nastgpi na podstawie przedstawionych informacji wynikajgcych z
Dodatku Nr 9 do SIWZ oraz zatgczonych dokumentéw.
W zakresie warunku wskazanego w pkt. 3

— dysponowanie potencjalem technicznym - Zamawiajacy nie stawia szczegdlnych
wymagan. Wykonawca potwierdza spetnienie warunku poprzez zlozenie o§wiadczenia
(Dodatek Nr 10 do STWZ).

— dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia - Wykonawca musi
wykaza¢, ze dysponuje lub bedzie dysponowal osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia, ktore bgdg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia, legitymujacymi sie
kwalifikacjami zawodowymi i do§wiadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostana
im powierzone. Wykonawca przedstawi o§wiadczenia o posiadaniu nastepujacych osob:

SPECJALISCI KLUCZOWI

1) Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu)

Minimalne wymagania w stosunku do ww. osoby:

a) co najmniej 3 lata do$wiadczenia w zarzadzaniu kontraktami na roboty, jako kierownik
projektu (lub rownowazne stanowisko obejmujace zarzadzanie kontraktem lub projektem,
takie jak: Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu itp.), w tym co najmniej 1 kontrakt
o warto$ci rob6t min. 1 000 000,00 PLN netto,

b) znajomo$¢: Warunkdéw Kontraktowych FIDIC lub réwnowaznych,

¢) znajomos$¢ Ustawy Prawo budowlane,

d) znajomo$¢ jezyka polskiego w stopniu umozliwiajacym swobodne porozumiewanie si¢ w
mowie 1 piSmie. Zamawiajagcy uzna, ze wymog znajomosci jezyka polskiego zostat
spetiony, w przypadku zatrudnienia na wiasny koszt przez Wykonawce thumacza jezyka
polskiego, zapewniajagcego stale i biegle tlumaczenie w kontaktach miedzy
Zamawiajacym, Przedstawicielem Wykonawcy (Kierownikiem Kontraktu ) i Inzynierem
Kontraktu (funkcja petniona przez personel wyznaczony przez Zamawiajacego).

Uwaga:

Przez warunki kontraktowe rownowazne do FIDIC rozumie si¢ procedury prowadzenia

mwestycji, ktore zakladaja udzial podmiotu zarzadzajacego kontraktem oraz pelniacego

nadzér inwestorski.

Podmiot zarzadzajacy zobowigzany jeste:.

a) rozliczania robot,
b) po$wiadczania ptatno$ci naleznych Wykonawcy,
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¢) dokonywania niezbednych ustalen w przypadku roszczefn/sporow miedzy stronami.
Przez warunki kontraktowe réwnowazne do FIDIC na gruncie niniejszego zamodwienia
(postegpowania) rozumie si¢ w szczegolnoSci warunki powstate poprzez dostosowanie
warunkow kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajow Unii Europejskiej np. warunki
kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT
lub GMB (Wielka Brytania) lub oparte o Umowy cywilno-prawne prawa polskiego w
ktorych okreslono warunki ogélne Umowy 1 szczegdlne.

2) Kierownik rob6t branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

sanitarnych
Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
prawa oraz aktualne za$wiadczenie o przynaleznosci do wiasciwe) izby samorzadu
zawodowego,

b) co najmniej 5 letnie do$wiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik
robot branzy sanitarnej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami, odpowiadajace przedmiotowi zamowienia.

3) Kierownik robét instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych bez ograniczen, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa oraz aktualne zaSwiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego,

b) co najmniej S letnie do§wiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik
robot branzy elektrycznej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami, odpowiadajace przedmiotowi zamowienia.

4) Kierownik roboét branzy drogowej
Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej oraz aktualne
zaswiadczenie o przynalezno$ci do wladciwej izby samorzadu zawodowego,

b) co najmniej 5-letnie doswiadczenie w realizacji robo6t na stanowisku kierownika robot
branzy drogowej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami.

Poza Kluczowymi specjalistami, Wykonawca musi mie¢ do dyspozycji w miar¢ potrzeb
odpowiednio  wykwalifikowany  personel, = wspomagajacy  posiadajagcy  wymagane
obowigzujacymi przepisami uprawnienia, w zakresie m.in.: robdt rozbidérkowych, zieleni,
obstugi geodezyjnej, geologicznej i geotechnicznej ochrony Srodowiska oraz pozostaly personel
niezbedny do prawidlowej realizacji zadania.

Kluczowi specjalisci muszg biegle postugiwac si¢ jezykiem polskim. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na wilasny koszt wystarczajaca ilo§¢ kompetentnych
thumaczy, wykazujgcych znajomos$é jezyka technicznego w zakresie terminologii budowlanej,
we wszystkich specjalno$ciach wystgpujacych przy realizacji zamowienia.

Posiadane przez ww. Kluczowych Specjalistéw uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie
do wymagan okreslonych w ogloszeniu i SIWZ powinny by¢ zgodne z ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1332 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzeniem
Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 z pdz. zm;).
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Zamawiajacy uzna osoby, ktére posiadaja uzyskane przed dniem wejscia w zycie ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania

przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamoOwienia, do pelnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowaty uprawnienia do pehienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spetniajace przedmiotowy warunek.

Zamawiajacy okreSlajgc wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien

budowlanych, dopuszcza, odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem

art. 12a oraz innych przepisow ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 1. Poz. 290 z péZn. zm.)

oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach

czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 1., Nr 63, poz. 394).

Ocena spelnienia warunku nastgpi na podstawie os$wiadczen zawartych w Dodatku nr 8

do SIWZ.

W zakresie warunku wskazanego w pkt. 4 znajdowania si¢ w sytuacji ekonomicznej

i finansowej umozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca musi wykazaé, ze

posiada $rodki finansowe lub zdolnosé kredytowa na kwote co najmniej 1 000 000,00 zi

netto (stfownie: jeden milion z}).

W przypadku Wykonawcow, ktérzy wykaza kwotg posiadanych $rodkoéw finansowych

lub zdoInoé¢ kredytowa w innej walucie niz PLN, Zamawiajgcy przeliczy ich warto$é wedhug

Sredniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzajacej wysoko$é posiadanych

srodkéw lub zdolnosé kredytows.

Ocena spetnienia warunku nastgpi na podstawie zlozonego dokumentu.

Oferent ubiegajacy si¢ o zaméwienie musi spetnié ww. warunki i wymagania, w_celu ich

potwierdzenia winien dotgczy¢ do Oferty (formie oryginalu lub kserokopii potwierdzonej za

zgodnos§¢ z oryginalem przez uprawomocnionego przedstawiciela Oferenta) nw. dokumenty

w nastepujacej kolejnoéci:

a)  Formularz Oferty (wzor formularza Oferty: dodatek nr 2 do SI WZ) — zalgeznik nr 1,

b)  Os$wiadczenic Oferenta lub dokument potwierdzajacy, ze profil dziatalnosci oferenta
odpowiada przedmiotowi zamoéwienia oraz ze oferent jest uprawniony do wystepowania
w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z wiasciwego
rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalno$ci gospodarczej lub
zgloszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarcze;, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu sktadania Ofert) — zalgcznik nr 2,

¢)  Umowy regulujace wspolprace podmiotow wystepujacych wspolnie lub o$wiadczenie, ze
podmiot wystepuje samodzielnie - zalgcznik nr 3,

d)  Aktualng informacj¢ z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie analogicznym
do okreslonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
Zamowiefi Publicznych wystawiona nie wczeéniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania Ofert - zalgcznik nr 4,

¢)  Aktualne zaswiadczenie z whasciwego urzedu skarbowego o nie zaleganiu oferenta
z uiszezaniem podatkow, wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
sktadania Ofert, - zalgcznik nr 5,

f)  Aktualne za$wiadczenie z wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego o nie zaleganiu oferenta
z uiszczaniem optat i skladek, wystawione nie weczeéniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania Ofert - zalgcznik nr 6,

g)  Oswiadczenie Oferenta, ze zapoznat sie ze specyfikacija istotnych warunkéw zamoéwienia
oraz opisem przedmiotu zamdowienia i nie wnosi do tych dokumentéw zastrzezen, oraz
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uzyskatl konieczne informacje 1 wyjasnienia do przygotowania Oferty (wzor oswiadczenia:
dodatek nr 3 do SIWZ) — zalgcznik nr 7 ,

h)  O$wiadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postgpowaniu (wzoér
o$wiadczenia: dodatek nr 4 do SIWZ) — zalgeznik nr 8,

i)  Podpisang ostatnig strong Umowy i parafowane wszystkie jej pozostate strony (wzor
Umowy: dodatek nr 5 do SIWZ) — zalgeznik nr 9,

i) Upowaznienie do podpisania Oferty, jezeli Ofert¢ podpisujg inne osoby niz upowaznione
do reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji) (wzor upowaznienia:
dodatek nr 6 do SIWZ) — zalgcznik nr 10 ,

k) Wykaz co najmniej 2 zrealizowanych rob6t budowlanych odpowiadajacych opisowi
przedmiotu zamoOwienia w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
tlocznej wraz z przepompownig Sciekoéw o wartosci min. 1 000 000,00 PLN netto dla
kazdej budowy w okresie ostatnim pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, z podaniem ich wartosci
oraz daty i miejsca wykonania oraz zataczeniem dokumentéw, referencji potwierdzajacych,
ze roboty te zostaly wykonane nalezycie (dodatek nr 9 do SIWZ) O$wiadczenie Oferenta o
posiadaniu osoby z kwalifikacjami zawodowymi do wykonania przedmiotu zamdéwienia
(dodatek nr 8 do SIWZ) — zalgcznik nr 12,

1)  Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, albo informacje, ze
Wykonawca nie nalezy do grupy kapitatlowej (dodatek nr 7 do SIWZ)— zalgcznik nr 13,

m) Dokument potwierdzajacy iz Wykonawca posiada $rodki finansowe lub zdolnosé
kredytowag na kwote co najmniej 1 000 000,00 zi netto (slownie: jeden milion zi) —
zalgeznik nr 14,

n)  wzdr o$wiadczenia o spelnianiu warunkow udziatu w postepowaniu (dodatek nr 10 do
SIWZ) — zalgcznik nr 15,

0) kosztorys Ofertowy (stanowiacy jedynie cze$¢ informacyjng i pomocniczg) opracowany na
podstawie OPZ wraz z Zalacznikami — zalgcznik nr 16,

p) Informacja o odbyciu lub braku wizji lokalnej w obecnosci Inwestora przed zlozeniem
Oferty — zalgcznik nr 17,

q) Potwierdzenie wniesienia wadium — zafgcznik nr 18.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej zamiast dokumentéw wskazanych w podpkt. b, d, e, f — skiada dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania,

potwierdzajace odpowiednio, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo$ci — wystawione nie wczesniej niz 6
miesi¢cy przed uplywem terminu skladania Ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu -
wystawione nie wezeéniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania Ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamOwienie — wystawione nie wezesniej
niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania Ofert;

- zamiast dokumentéw wskazanych w podpkt. d - sktada zaswiadczenie wlasciwego organu
sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej
dokumenty dotycza, — wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
sktadania Ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow (wskazanych w pkt. b, d, e, f), zastepuje sig

je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wlaSciwym organem

Strona 15 z 96
DI17/2018 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkow Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu
pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodlegiosci w Wolominie i ul. Kochanowskiege Wolomin/Czarna”. Zadanie: Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: II Ochrona
$rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-§cickowa w aglomeracjach.

¥
B

¥
*

* g



Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spojnosci

Fundusze " o
Europejskie Rzeczpospolita Unia Europejska
. B Fosio OPWIK s tuops

sagdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraj, w ktérym Wykonawea ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. b, d, e, f stosuje sie odpowiednio.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce majacego
siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajgcy
moze zwroci¢ si¢ do wlasciwych organow odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbgdnych informacji dotyczacych przediozonego dokumentu.

Rozdzial X
Wykonawcey wspélnie ubiegajacy sie 0 zaméwienie

1. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamoéwienia powinni pod
rygorem wykluczenia z postepowania, spetnia¢ warunki udzialu w postepowaniu oraz
ztozyé dokumenty potwierdzajace spetnienie tych warunkéw zgodnie z zapisami
zawartymi w rozdziale IX. Ponadto tacy Wykonawcy musza ustanowi¢ i wskazaé
Pelnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postepowaniu albo
reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarciu Umowy w sprawie zaméwienia. Zaleca
si¢ aby Pelnomocnikiem (Liderem) byt jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig
0 udzielenie zamdwienia.

2. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie z Pelnomocnikiem (Liderem).

3. Wykonawey  wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego  zamoéwienia,
zobowiazani sa do solidarnej odpowiedzialnogci za wykonanie zaméwienia.

4. Wykonawey wspdlnie ubiegajacy sie¢ o niniejsze zamowienie, ktérych Oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszg, beda zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajacemu stosowne
porozumienie wszystkich Wykonawcow skladajacych Oferte wspdlna, przed podpisaniem
Umowy na realizacje niniejszego zaméwienia. Porozumienie takie musi zawiera¢ w swojej
tresci co najmniej nastgpujace postanowienia:

a) okreslenie stron porozumienia;

b) cel dzialania;

¢) okres dzialania na czas nie krétszy niz czas trwania odpowiedzialnogci Wykonawcow
wynikajgcy z Umowy;

d) spos6b wspétdziatania (w tym rol¢ i zadania kazdego z Wykonawcow w wykonywaniu
Umowy);

e) deklaracje wspolnej i solidarnej odpowiedzialno$ci za wykonanie Umowy;

f) wskazanie Pelnomocnika (Lidera) i  jego umocowania do zaciagania
zobowigzan i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
razem i kazdego z osobna oraz do przyjmowania platno$ci od Zamawiajacego;

g) deklaracj¢ niezmieniania skiadu ani statusu podczas calego okresu wykonywania
Umowy.

Porozumienie musi by¢ podpisane przez upelnomocnionych przedstawicieli kazdego

z Wykonawcow, a stosowne upowaznienia muszg wynika¢ z dokumentéw zalaczonych do

Oferty. Pelnomocnictwo musi byé¢ zlozone w formie oryginatu lub po$wiadczonej

notarialnie kopii.

5. W przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie udzielenie zamoOwienia, dokumenty
wymienione w Rozdziale IX podpkt. d, e, f, h kazdy z tych Wykonawcow sktada
indywidualnie.

6.  Oferta powinna by¢ podpisana w sposob wigzacy prawnie wszystkich Wykonawcow
skfadajacych Ofert¢ wspélng.
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Rozdzial XI
Korzystanie z zasobow podmiotu trzeciego.

1) Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do$wiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamodwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru
prawnego laczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany
jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbgdnymi do
realizacji przedmiotowego zamowienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu
pisemne zobowiazanie (w formie oryginalu) tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania znich przy wykonywaniu
przedmiotowego zamowienia.

2) Zobowiazanie podmiotu trzeciego powinno wyraza¢c w sposob wyrazny 1 jednoznaczny
wole udzielenia Wykonawcy ubiegajacemu si¢ o zamoéwienie odpowiedniego zasobu.

3) Jezeli Wykonawca wykaze, ze spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, polegajac na
zasobach innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ze bedzie dysponowat
zasobami innych podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania
zamOwienia, oraz ze stosunek lgczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobow. Zamawiajacy zada, aby z dokumentow wynikat:

a) zakres dostgpnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) sposdb wykorzystania zasobéw innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia,

¢) charakter stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,
W przeciwnym przypadku Zamawiajacy wykluczy Wykonawce z postgpowania
0 udzielenie zamdwienia.

4) Wykonawca powolujacy si¢ przy wykazaniu spelniania warunkéw udzialu
w postepowaniu na zasoby innych podmiotéw, ktore beda braly udzial w realizacji czgsci
zamoOwienia przedklada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy, okreslonym w rozdziale IX pkt. d), e), f), h) STWZ.

Rozdzial XII
Wadium

Wadium

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 40 000,00 zt.

Wadium obowigzuje w okresie zwigzania z Oferta.

Oferta, ktora nie bedzie zabezpieczona okreslona kwota wadium zostanie przez

Zamawiajgcego odrzucona.

II. Wadium moze by¢ wnoszone:

a) w pienigdzu — przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Bank PKO BP
SA numer: 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336. W tytule przelewu nalezy
umiesci¢ informacj¢: ,, Wadium — przetarg — ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Al Niepodleglosci w Wolominie i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”
Zadanie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego
Wolomin/Czarna. Wadium wnoszone w formie pienieznej uwaza si¢ za skutecznie
wniesione, jezeli przed uplywem terminu sktadania Ofert znajdzie si¢ ono na
rachunku bankowym Zamawiajacego,

b) w poreczeniach lub w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych
w oryginale zlozonych u Gléwnego Ksiggowego lub w Dziale Finansowo-
Ksiegowym, lub w sekretariacie w Przedsigbiorstwie Wodociggow 1 Kanalizacji
Sp. z 0.0. ul. Graniczna 1 w Wotominie.
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W przypadku skladania przez Wykonawee wadium w formie gwarancji lub poreczen,
powinny by¢ one bezwarunkowe, nieodwolalne i platne w ciagu 14 dni na plerwsze
pisemne Zadanie Zamawiajacego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
sporzagdzone zgodnie z obowigzujacym prawem i winny zawiera¢ nastepujace elementy:

a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawey), beneficjenta gwarancji / porgczenia
(Zamawiajgcego), gwaranta/poreczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajacych gwarancji/porgczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

b) okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja/poreczeniem,

¢) kwote gwarancji/poreczenia,

d) termin waznos$ci gwarancji/porgczenia,

e) zobowigzanie gwaranta do: zaplacenia kwoty gwarancji/porgczenia w ciagu 14
dni na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego zawierajagce  o$wiadczenie,
1z Wykonaweca, ktorego Oferte wybrano:

— odmowit podpisania Umowy na warunkach okreslonych w ofercie,

—  nie wniost zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

— zawarcie Umowy stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

— nie zlozyl dokumentow lub o$wiadczen, o ktorych mowa w Rozdziale X
SIWZ, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, Ze wynika to z przyczyn nie
lezacych po jego stronie.

Do Oferty nalezy dotaczyé kserokopie dokonania przelewu lub wniesienia wadium w innej

formie.

1. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze
Oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktorego Oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 4a.

la. Wykonawcy, ktorego Oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca
wadium, niezwlocznie po zawarciu Umowy zamdwienia oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

2. Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofal Oferte
przed uptywem terminu skladania Ofert.

3. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono
wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwotania jego Oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

4. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

4a. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, nie ztozyt wymaganych dokumentéw lub o$wiadezef lub pelnomocnictw, listy
podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omylki, co powodowalo brak mozliwoci wybrania Oferty zlozonej przez
wykonawcg jako najkorzystniejszej.

5. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego Oferta
zostata wybrana:

1) odméwit podpisania Umowy w sprawie zamowienia na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;
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3) zawarcie Umowy w sprawie zamoOwienia stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.
Rozdzial XIII
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Przed podpisaniem Umowy Oferent dostarczy Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, w jednej z ponizej
wymienionych form:
e pienigdzu — przelewem na rachunek Bank PKO BP SA na rachunek numer,
30 1020 1026 0000 1402 0262 4336,
e w gwarancjach bankowych,
e w gwarancjach ubezpieczeniowych.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia na pisemny wniosek
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Robdt 1 uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji za wady w wysokosci
30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu na
pisemny wniosek Wykonawcy po uplywie okresu gwarancji za wady, ktora wygasa wraz
z uplywem terminu gwarancji na roboty budowlane.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy skladane w formie gwarancji powinno
spetnia¢ nastepujace wymagania: zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe, nicodwotalne
i platne na pierwsze Zadanie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy musi byc
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdzial XIV

Informacje dotyczace miejsca, terminu skladania, otwarcia Ofert oraz zwiazania Oferta

D —

et

10.

Termin sktadania Ofert uptywa 14.05.2018 roku o godzinie 11:4

Oferty nalezy ztozy¢ w siedzibie Przedsigbiorstwa Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp. z o.0.
w Wolominie ul. Graniczna 1 w sekretariacie.

Oferty ztozone po terminie zwraca si¢ bez otwierania po uptywie terminu wyznaczonego
do sktadania Ofert.

Termin zwigzania Ofertg wynosi 60 dni.

Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania Ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajagcego moze przedtuzy¢ termin
zwiazania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania oferta, zwroci¢ si¢ do WykonawcOw o wyrazenie zgodny na
przedhuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w pkt. 6, nie powoduje utraty wadium.
Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedluzony okres zwiazania oferta.

Jezeli przedhuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia wadium lub jego przedluzenie dotyczy jedynie
Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Otwarcie Ofert jest jawne i nastgpi dnia 14.05.2018 roku o godzinie 12°° w siedzibie
Zamawiajacego przy ul. Granicznej 1 w Wolominie.
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11, Wszyscy zainteresowani moga by¢ obecni przy otwieraniu Ofert. Zamawiajgcy
niezwlocznie po otwarciu zamieszcza na swojej stronie internetowej protokot z otwarcia.

12. Podczas otwarcia zostang ogloszone:

a. sklad komisji przetargowe;,

b. kwota jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie ZamoOwienia,

C. nazwy i adresy Oferentow,

d. ceny ofert.

13. Oferty zostang sprawdzone czy zostaly sporzadzone zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamdwienia.

14, Zamawiajagcy przyzna zaméwienie Oferentowi, ktérego oferta spelnia  wymagania
okreslone w  specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz zostala uznana
za najkorzystniejsza.

15, W toku oceniania ofert zamawiajgcy moze zazadaé od Oferentdw wyjasnien i uzupehienia
dokumentéw potwierdzajacych spehienie warunkdw. Dokumenty maja byé skiadane
z datg nie pozniejsza niz data skladania uzupelnienia, a wyjaénienia z datag na dzien
sktadania wyjaénien.

16.  Oferta z razgco niska cena:

a) Jezeli cena oferty wydaje sie razaco niska w stosunku do przedmiotu zamowienia
ibudzi watpliwosci Zamawiajacego co do mozliwosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z wymaganiami  okreslonymi  przez Zamawiajacego
lub wynikajacych z odrgbnych przepisow, w szczegblnosci jest nizsza o 30%
od warto$ci zamowienia lub Sredniej arytmetycznej cen wszystkich zloZonych ofert,
Zamawiajacy zwraca si¢ o udzielenie wyjasniefi, w tym zlozenie dowodow,
dotyczacych elementow oferty majgcych wpltyw na wysokos¢ ceny, w szczegdlnosci
w zakresie:

— oszczgdnoSci  metody  wykonania zamoOwienia, wybranych rozwigzan
technicznych, wyjatkowo sprzyjajacych warunkow wykonywania zamoéwienia
dostgpnych dla wykonawcy, oryginalnosci projektu wykonawcy, kosztow
pracy, ktérych warto$é przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U. 22017 r. Poz. 847);

— pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrgbnych przepisow.

b) Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny, spoczywa
na wykonawcy.

¢) Zamawiajacy odrzuca ofert¢ wykonawcy, ktory nie zlozyl wyjasniefi lub jezeli
dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi  dowodami potwierdza,
ze oferta zawiera razaco niska ceng w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

7. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omytki pisarskie,

b) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,
c) inne omytki polegajace na niezgodnos$ci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia, niepowodujace istotnych zmian w treéci oferty - niezwlocznie

zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostala poprawiona.
18.  Zamawiajacy poprawiajac omyiki rachunkowe zgodnie z zaloZeniami niniejszego
rozdziatu uwzglednia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
19.  Zamawiajacy uniewaznia postgpowanie o udzielenie zamowienia, jezeli:
a) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu;
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b) cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwotg, ktéra Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, chyba Zze Zamawiajgcy moze zwigkszyc tg
kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) w przypadkach kiedy zostaly zlozone oferty dodatkowe o takiej same;j cenie;

d) wystgpila istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub
wykonanie zaméwienia nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo
wczesniej przewidzied;

e) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia wada uniemozliwiajaca
zawarcie waznej Umowy w sprawie zamowienia.

20. Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postepowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70' § 3
KC. Zamawiajacy moze odwotaé przetarg lub zmieni¢ warunki przetargu — jezeli
przewidzi taka opcje w tresci ogloszenia o przetargu.

21. O uniewaznieniu postepowania zawiadamia si¢ niezwlocznie wszystkich Oferentow.

22. W przypadku wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oferty, Zamawiajacy zawiadamia
niezwlocznie Oferenta, ktérego oferte odrzucit, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne
wykonanej czynnosci.

Rozdzial XV
Umowa

1. Zamawiajacy wezwie Oferenta w terminie 5 dni roboczych od daty rozstrzygnigcia
postgpowania do podpisania Umowy.

2.  Wybrany Oferent ma obowigzek skontaktowa¢ si¢ w terminie do 3 dni roboczych od
momentu powiadomienia go o wybraniu Oferty.

3.  Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu Umowy powinny posiada¢ za sobg
dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania Umowy, o ile umocowanie to
nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zataczonych do Oferty.

4,  Wzér Umowy. Projekt Umowy stanowi dodatek nr 5 do SIWZ. W projekcie Umowy
zostanie wyznaczona wysoko§¢ kar Umownych z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

5. Przed zawarciem Umowy wybrany Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty pod rygorem nie zawarcia Umowy z winy
Wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamodwienia s3 zobowigzani
przedstawi¢ Zamawiajagcemu Umowe regulujaca wspdlprace tych Wykonawceow
(Umowe konsorcjum),

2) kopie uprawnien budowlanych, za$wiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego
rejestru prowadzonego przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osob
z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listg
czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego dla osob, o ktorych mowa
w specyfikacji, 1 ktore bedg petnié¢ funkcje kierownika robét, w przypadku podmiotow
krajowych (dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w danym kraju
ustawy naktadaja na niego taki obowiazek) wraz z wypelniona tabelg z Dodatku nr 8.

Rozdzial XVI

Informacje ogolne dotyczace kwestii formalnych Umowy w_sprawie niniejszego
zamowienia

1. Umowa w sprawie niniejszego zamowienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemne;j;
b) maja do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego;

]
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¢) jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej.

2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z Umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem

zawartym w ofercie.

Umowa jest zawarta na okres wskazany w Dodatku nr 5 do niniejszej SIWZ.

4. Umowa jest niewazna:

1) jezeli zachodzg przestanki okreslone w powszechnie obowiazujgcych przepisach prawa,
2) w czgdci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte w niniejsze;j
SIWZ.

5. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

6. Pozostate kwestie odnoszace sig¢ do Umowy uregulowane sa w Dodatku nr 5 do niniejszej
SIWZ.

7. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci Oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana bedzie dotyczyla
nastepujacych zdarzen:

A. zmiany terminu spowodowanej:

1) przedluzajgcg sie procedurg przetargowa na wybor Wykonawcy wynikajaca
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

2) wstrzymaniem/zawieszeniem robot przez Zamawiajacego, z wyjatkiem wstrzymania
/zawieszenia Robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy w skutek
nieprawidlowo prowadzonych robét,

3) odmows wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4) dzialaniem sily wyzszej (np. klgski zywiolowe, strajki generalne Iub lokalne),
majacej bezposredni wplyw na terminowosé wykonywania robét,

5) wystapieniem okolicznogci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

6) dzialaniem o0s6b trzecich lub organow wiadzy publicznej, ktore spowoduja
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zaméwienia,

7) w przypadku koniecznogci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

8) wystapieniem  warunkéw atmosferycznych  odbiegajacych  od typowych,
uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie préb
1 sprawdzen, dokonywania obiorow ( to jest wystgpienie warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t zgodnie z technologig),

9) wystgpieniem nieprzewidzianych  warunkow geologicznych  odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, archeologicznych, lub terenowych,
w szczegbInosei: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

10) opoznieniem w  dostarczeniu przez Zamawiajacego jakichkolwiek rysunkow
lub instruke;i,

11) koniecznos$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;;

12) uniemozliwienie dokonania prob tak, ze opoOznig sie one wigcej niz 14 dni
z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

13)Jezeli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedhuzenia czasu
na Ukonczenie catosci robdt lub jego czesci, po konsultacji z Zamawiajacym
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i Wykonawca okresli czas przedluzenia, postgpujac analogicznie do procedury
okreslonej w art. 144 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

B. Innych, nastgpujgcych przypadkow:

1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materialow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku, czesci, materialow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

¢) koniecznosc zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu wyzsze o przyjetych w projekcie) skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu Umowy przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych,

¢) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod  podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

f) konieczno$¢  zrealizowania  projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

g) koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - wtym grup
spotecznych  lub  zawodowych nie artykulowanych Ilub niemozliwych
do jednoznacznego okre$lania w chwili zawierania Umowy.

Zmiany wskazane w pkt. B. 1) lit. ¢) d), e) beda wprowadzone wylgcznie w zakresie

umozliwiajgcym oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze

ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie

rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktérych mowa w punkcie B.1)

lit. ¢) d) i e) moga by¢ wprowadzone w sytuacjach odpowiadajacych przestankom

do udzielenia zamowien dodatkowych.

Zmiana wtym ewentualne zwigkszenie kosztow w przypadkach, o ktérych mowa

w punkcie B. 1) lit. ¢), d) 1 e) nastapi w oparciu o:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjSciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez ~ Wykonawce
do sporzadzenia Oferty niniejszego zamdwienia, ale nie wigkszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartal
realizacji roboty) $rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robét nie ujetych w zalgczonym przez Wykonawce do Umowy
kosztorysie, w oparciu o naktady wyszczegdlnione w Katalogach Nakladow
Rzeczowych przy uwzglednieniu  $rednich  wartoSci  wskaznikow
cenotworczych oraz cen robocizny, materialow 1 sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

e w  przypadku rob6t dla  ktérych  nie  zostaly  okre$lone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztoéw zmian odbedzie si¢ zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.
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2) zmiany obowiazujacej stawki VAT; Je§li zmiana stawki VAT bedzie
powodowa¢ zwigkszenie kosztdw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zwiekszenia wynagrodzenia o kwotg rdwng roznicy
w kwocie podatku zaplaconego przez wykonawce,

3) zmiany obowigzujgcej stawki VAT; Je§li zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zmniejszenie kosztéw wykonania Umowy po  stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote réwna roznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonawce,

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnoéci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego Umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

5) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czg$ci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaplaci za wszystkie speione $§wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca poniost w zwiazku z wynikajagcymi z Umowy planowanymi
$wiadczeniami,

6) kolizji z planowanymi lub  réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone
z zachowaniem zasad do udzielania zaméwien dodatkowych,

7) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktorych mowa w art. 357" KC
z uwzglednieniem faktu, Ze za razacg zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej mowa
w art. 397 Ksh,

8) wydluzeniem okresu zglaszania wad lub rekojmi, o dowolny okres,

9) wystapieniem zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, uchybieniem
lub modyfikacjg istniejacego prawa albo sadowej lub oficjalnej rzadowej interpretacji
takiego prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje przedmiotu Umowy,

10) wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnoéci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktérych nie mozna usuna¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie
rozbiezno$ci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw
przez strony,

IT)w przypadku niewykonania przez Wykonawce poleceii Inzyniera w zakresie koniecznych
do wykonania robét lub stwierdzeniu wad w wykonanych robotach lub czeSci robot , gdy
wady usung¢ si¢ nie dadzg, albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
poprawi¢ lub usungé w odpowiednim czasie, wynagrodzenie zostanie obnizone
w odpowiednim stosunku,

12) wystapienia konieczno$ci wykonania robot spowodowanych przez bledy w danych
wyjsciowych, ktérych do$wiadezony wykonawca nie mogt w racjonalny sposob wykryé,
ani unikng¢ zwigzanego z tym opoznienia,

13)w przypadku opoznienia lub naprawy szkody w wyniku ryzyka Zamawiajacego
odpowiedzialnego za personel Zamawiajgcego lub zaj gcie czesci robot stalych,

14) Zamawiajacy dopuszeza mozliwo$é przedhuzenia terminu realizacji Umowy, mimo,
iz opoznienie w jej wykonaniu bedzie nastepstwem okolicznodci, za ktére odpowiada
Wykonaweca, jezeli tacznie zostang spetnione ponizsze warunki:

a)  Wykonawca powiadomi Zamawiajacego najpozniej na 45 dni  przed
uplywem terminu wykonania Umowy o niemozliwoéci ukonczenia jej
wykonywania w tym terminie;

b)  Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania Umowy;

c)  Wykonawca zaproponuje Zamawiajacemu zrekompensowanie powstatego
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opOznienia, w tym przez przedluzenie okresu zglaszania wad. W takim

przypadku, na mocy odrebnego pisemnego porozumienia, Wysokosc¢

wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ obnizona o kwote nie nizsza
niz rownowarto$¢ polowy kar Umownych, ktore Wykonawca bylby
zobowigzany zaplaci¢ Zamawiajagcemu za takie opoznienie, lecz nizsza
niz kwota tych kar.

Podstawe obliczenia kosztéw zmian dopuszczanych Umowa stanowi:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych  do kosztorysowania ~ przyjetych — przez ~ Wykonawce
do sporzgdzenia Oferty niniejszego zamowienia, ale nie wigkszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartal
realizacji roboty) srednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robét nie ujetych w zalaczonym przez Wykonawce do Umowy
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegdlnione w Katalogach Nakladow
Rzeczowych  przy uwzglednieniu  $rednich  warto$ci  wskaznikow
cenotworczych oraz cen robocizny, materiatdéw i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartal
realizacji roboty.

e w  przypadku robot dla  ktéorych  nie  zostaly  okre$lone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztow zmian odbedzie si¢ zgodnie
z klauzula 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa powyzej wymagaja zmiany dokumentacji projektowe;j,
strona inicjujgca zmiang przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ
architektoniczno-budowlany — jezeli wymagaja tego przepisy prawa budowlanego)
zawierajacy opis proponowanych zmian 1 niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w A. i B. wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany, o ktorych mowa w pkt. A. i B. moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzg i sg ich

uzasadnieniem nizej wymienione okolicznosci:

1) obnizenie kosztu wykonania rob6t (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu eksploatacji
(uzytkowania) obiektu,

2) poprawa warto$ci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robédt budowlanych,

3) zmiany obowiazujacych przepisow, '

4) podniesienie wydajnosci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

6) usprawnienia lub podniesienie waloréw zdrowotnych 1 bezpieczenstwa w trakcie
uzytkowania obiektu,

7) konieczno$¢ wykonania robdt wynikajacych z bledéw w danych wyjsciowych,

8) opoOznienia, utrudnienia, zawieszenia robdt powstate w wyniku:

a) przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, innego wykonawcy zatrudnionego
na terenie placu budowy lub gestorow sieci infrastruktury technicznej, ktorych
dzialania sg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystapienia warunkow pogodowych uniemozliwiajacych realizacje Umowy zgodnie
z przyjeta technologia, potwierdzonych przez inspektora nadzoru budowlanego
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy,
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¢) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajacej
konieczno$¢ skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
wtym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamoéwien dodatkowych, i/lub
uzupetniajacych,
d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
e) dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majace
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robét,
f) wystapienia okolicznosei, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,
W takiej sytuacji minimalny okres przesunigcia terminu zakoficzenia rowny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.
9) zaistnienie  nieprzewidzialnych ~w  Umowie  warunkéw geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk, a takze innych  przeszkéd lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Niezaleznie od powyzszych Umownych warunkéw zmiany, zmiana Umowy dopuszczalna
jest w sytuacjach i w zakresie przewidzianym w powszechnie obowigzujacych przepisach
prawa, obowigzujgcych w chwili dokonania zmiany, w szczegoOlnodci w art. 144 Pzp.

Nie stanowi zmiany Umowy ustawy w szczegdlnosci:

— zmiana osob przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
osoby legitymujgce si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami. Zmiana taka jest
mozliwa w przypadku:

° wystapienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w wykazie ($mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe i przyczyny niezalezne
od Wykonawcy) przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych oséb,
spetniajgcych na dzien skiadania Ofert warunki okreslone w STWZ;

° wystgpienia koniecznosci zmian 0sob Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy
uzna i udowodni, Ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkdw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb, na inne spetniajace
na dzien sktadania Ofert warunki okre$lone w SIWZ, w terminie okreslonym
we wniosku Zamawiajacego

— zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno- organizacyjng Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego)

— zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami,

— aktualizacja harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wykonania robot, oraz
planu platnosci Wykonawcy.

— zmiana podwykonawcow, ktorych udzial w realizacji przedmiotu Umowy zaakceptowal
Zamawiajacy.

Uwaga: Wszystkie powyzsze postanowienia tworza katalog zmian, na ktore
Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczeénie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody zar6wno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawece.

Zakazuje si¢ zmiany Umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem CZy naruszeniem

Umowy przez Wykonawcg. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi

zmianami ponosi Wykonaweca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od zawarcia Umowy w wyjatkowych
sytuacjach. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
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Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstapi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku, o ktéorym mowa wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
7 tytuhu wykonania czg$ci Umowy.

Rozdzial XVII
Odwolania

Pouczenie o $rodkach odwolawczych przystugujacych Wykonawcy w toku postgpowania
0 udzielenie zamowienia:
Oferentom, ktorych interes prawny doznal uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego zasad okreslonych w SIWZ, przyshuguje odwolanie skierowane

1.

do Zamawiajgcego.
2.

wyniku postgpowania.
&

odpowiedzi na pismie.
Dodatki do SIWZ:
1) Dodatek nr 1 do SIWZ
2) Dodatek nr 2 do SIWZ
3) Dodatek nr 3 do SIWZ
4) Dodatek nr 4 do SIWZ
5) Dodatek nr 5 do SIWZ
6) Dodatek nr 6 do SIWZ
7) Dodatek nr 7 do SIWZ
8) Dodatek nr 8 do SIWZ

uprawnien

9) Dodatek nr 9 do SIWZ

10) Dodatek nr 10 do SIWZ

Odwolanie nalezy wnie$¢ nie pozniej niz w ciggu 5 dni kalendarzowych od ogloszenia

Zamawiajacy rozpatrzy odwotanie w ciggu 5 dni kalendarzowych od zlozenia 1 udzieli

Sporzgdzita: Urszula Papidr
Dziat Inwestycji

Opis przedmiotu zamowienia

Wzoér formularza Oferty

Oswiadczenie o zapoznaniu si¢ z SIWZ

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wzor Umowy

Upowaznienie do podpisania Oferty

Lista podmiotow — Grupa kapitalowa

Wzor oswiadczenia Wykonawcey o posiadaniu wymaganych

Wzor wykazu wykonanych rob6t budowlanych
Wzor oswiadczenia o spelianiu warunkéw udzialn w
postepowaniu.
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Dodatek nr 1 do SIWZ
Opis Przedmiotu Zamoéwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Informacje ogélne:

Przedmiotem zaméwienia jest ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al
Niepodleglosci w Wolominiei ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna” Zadanie - Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wolomin/ Czarna. Roboty bedace
przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z ,,Warunkami kontraktowymi dla
budowy dla robot inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez zamawiajacego” — 4.
Wydanie angielsko — polskie 2008 r. (thumaczenie 1. wydania w jezyku angielskim 1999 r.),
przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodows Federacj¢ Inzynierow Konsultantow
(Federation Internationale des Ingenieurs — Conselis — FIDIC).Wykonawca dostarcza wszystkie
materiaty niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy. Materiaty te muszg odpowiadaé
wymogom ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz.
881 z pézn. zm.), oraz wymogom okreslonym w opinii i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych. Na potwierdzenie tego warunku Kierownik Budowy zobowigzany
jest przechowywa¢ na budowie dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ wbudowanych materialow
Z wWw. ustawg oraz opinig i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.
Po zakonczeniu budowy dokumenty te nalezy przekazaé Zamawiajacemu wraz z dokumentacija
powykonawczg.

Zamowieniem objeta jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig
sciekow sanitarnych, przewodem tlocznym, odgalezieniami kanalizacyjnymi oraz przebudowga
sieci wodociggowej wraz z przylaczami w ulicach: Kochanowskiego, Gosciniec, Czarnieckiego
w Wolominie i w m. Czarna w gm. Wolomin.

Szczegolowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa.

Charakterystyka projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

* Projektowany przewod kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC klasy ,,S” SN 8
kN/m? @ 200x5,9 dhugosci ok. L = 1292,0 mb oraz z rur PVC klasy ,,S” SN12 kN/m?*
0200x6,5 dlugoséci ok. L = 210,0 mb tgczonych za pomocg uszczelek gumowych

* Odgalezienia do granic posesji 43 szt. z rur PVC @160 klasy ,,S” taczonych na uszczelke
gumowg o facznej diugosci ok. L = 168,2 mb oraz 10 szt. odgalezien z rur PVC@200 o
tacznej dhlugoscei ok. L = 37,2 mb

® Przepompownia $ciekow @1500 0 Qp=4,01/s; H=4,7m

¢ Przewdd ttoczny z rur PE100 ©@90x5,4 SDR17 dhugoéci ok. L = 335,6 mb

e Komorg pomiarowg z krggdéw betonowych @1200 — 1 szt.

e Studnia zasuw z kregéw betonowych @ 2000 — 1 szt.

e Studnia rozprezna z krggdw betonowych gczonych na uszczelke @1200 — 1 szt.

e Studnia odpowietrzajgca betonowych @1200 z zasuwa kolnierzowg z zaworem
odpowietrzajgco — napowietrzajgcym @80 — 1 szt.

e Studnia rewizyjna z kregéw betonowych @1200 — 22 szt.
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e Studnia rewizyjna PE @1000 — 17 szt.
e Studnia rewizyjna PVC @425 mm — 19 szt.
e Trojnik PVC200/160 — 12 szt.

Charakterystyka projektowanej przebudowy sieci wodociagowej:

e W zwiazku z kolizja z projektowana siecig kanalizacji sanitarnej, istniejgcg sieC
wodociaggowa w ul. Kochanowskiego nalezy przebudowac¢ na dlugosci L = 358,7 mb
z rur PE100 PN10 SDR17 @110x6,6 mm

e Przebudowa 12 szt. przytaczy wodociggowych z rur PE100 PN16 SDR11 ©40x3,7 mm o
lacznej dtugosci ok. L = 6,0 mb

e Na projektowanym przewodzie, nalezy zainstalowa¢ zasuwy liniowe @100 — 3 szt.
Uzbrojenie wodociggu stanowia réwniez hydranty podziemne 2z podwdjnym
zamknieciem Dn 80 w ilosci 3 szt.

Dopuszcza sie realizacje przebudowy sieci wodociagowej metodg bezwykopowsg z rur

PE100 RC SDR11 PN16 przystosowanych do metod bezwykopowych, co najmniej
dwuwarstwowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania rur z plaszczem ochronnym.

Integralne zalaczniki do opisu przedmiotu zamowienia:

1.

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 PVC i © 90 PE z odgal¢zieniami
kanalizacyjnymi, przepompownia §cickéw z zasilaniem elektrycznym, przewodem ttocznym
i przebudowsa sieci wodociggowej w ul. Kochanowskiego w Wotominie Nr Uzg. 145/Ks-
W/2015 z dn. 18.03.2015. wraz z Geotechnicznymi Warunkami Posadowienia

Decyzja o pozwoleniu na budowg Nr 541p/2015 z dnia 19.05.2015. znak
WAB.6740.15.25.2015.

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 PVC z odgatezieniami kanalizacyjnymi
w ul. Kochanowskiego, Gosciniec, Czarnieckiego w Wolominie 1 w m. Czamna w gm.
Wotlomin Nr Uzg. 55/Ks/2017 z dn. 18.03.2015. wraz z Geotechnicznymi Warunkami
Posadowienia

Decyzja o pozwoleniu na budowg Nr 191p/2017 =z dnia 24.02.2017. znak
WAB.6740.15.10.2017.

Uwagi ogolne:

1.
2.

v

Projekt organizacji ruchu na czas budowy wodociagu i kanalizacji — po stronie Wykonawcy.
Uzyskanie decyzji zajecia pasa drogowego oraz umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym
od wihasciwego zarzadey drogi lezy po stronie Wykonawcy.

Wymagane badanie stopnia zagg¢szczenia gruntu - po stronie Wykonawcy.

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej 1 gruntowej.

Odtworzenie pasa drogowego wykona¢ zgodnie z warunkami zarzadcy drogi
— drogi gminne - po stronie Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia kolizji nalezy przedstawi¢ dokumentacje fotograficzng przed
i po wykonanych pracach - po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do sporzadzenia dokumentacji fotograficznej nawierzchni
przed wejéciem na teren budowy i po jej odtworzeniu.
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8. Rury, studnie i ksztaltki, uzyte do budowy kanalizacji, maja pochodzié¢ od jednego
producenta.

9. Przed rozpoczeciem prac budowlanych — przed wykorzystaniem jakichkolwiek materialow -
urzadzen, armatury — Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wykaz, w celu akceptacji
przez Zamawiajgcego.

2. W ramach Kontraktu Wykonawca zobowiazany jest:

1) Wykona¢ Umowg zgodnie z jej zakresem,

2) Realizowa¢ roboty zgodnie z zgodnie z ,,Warunkami kontraktowymi dla budowy dla robét
inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez zamawiajgcego” — 4. Wydanie angielsko
— polskie 2008 r. (ttumaczenie 1. wydania w Jezyku angielskim 1999 r.), przygotowane
1opublikowane przez Migdzynarodowa Federacj¢ Inzynierow Konsultantéw (Federation
Internationale des Ingenieurs — Conselis — FIDIC).

3) Opracowa¢ projekty tymczasowej organizacji ruchu drogowego wprowadzonej na czas
trwania robot (o ile wymagane przez zarzadce terenu), uzyskac¢ zgode zarzadcy terenu
na wylaczenie z powszechnego uzytku pasa robdt, wraz z oplatg za zajecia pasa
drogowego na czas prowadzenia robot.

4) Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystgpi o wydanie decyzji na zajgcie pasa
drogowego w celu prowadzania robét oraz o decyzjg¢ na umieszczenie infrastruktury w pasie
drogowym. Koszty zajecia pasa drogowego na czas realizacji budowy poniesie Wykonawca.
Koszty zwigzane z umieszczeniem sieci w pasie drogowym i rocznymi oplatami ponosié
bedzie Zamawiajacy.

5) Zapewni¢ obsluge geodezyjna przedmiotu zamoéwienia (tyczenie oraz inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza zaewidencjonowana w Powiatowym Os$rodku Geodezyjnym-
oryginaly w ilosci 5 egz. dla Zamawiajacego) — dla nowo budowanej sieci 1 obiektow
punktowych;

6) Przedstawi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, wraz z planem sytuacyjnym i planem
prowadzenia robot.

7) Przedstawi¢ Program Zapewnienia Jakosci,

8) Zapewni¢ obecno$¢ na budowie przez kierownika posiadajgcego uprawnienia w zakresie
prowadzonych prac.

9) Przed rozpoczgciem robdt budowlanych — przed wykorzystaniem jakichkolwiek materialow,
urzgdzen, armatury — przedstawi¢ do akceptacj Inzyniera i Zamawiajgcego wnioski
materialowe.

10) Wykona¢ dokumentacje fotograficzng terenu budowy przed i po zrealizowaniu robdt
(zdjgcia oraz kamerowanie terenu).

11) Prowadzi¢ dokumentacje budowy.

12) Zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

13) Zabezpieczy¢ elementy zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji i urzadzen
przed uszkodzeniem w trakcie robot.

14) Zapewni¢ dla potrzeb budowy terenu pod zaplecze, oraz pomieszczen socjalnych,
magazynowych, energii elektrycznej i wody we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

15) Uzgodni¢ z Zamawiajacym terminy, sposob i organizacjg¢ realizacji prac.

16) Uzgodnienie z zarzadcami terenéw termindw, sposobow i organizacji prac

17) Zapewni¢ wysypiska i tymczasowe sktadowanie odpadéw.

Przyjecie na siebie obowigzkéw wytworcy odpadéw i prowadzenie gospodarki odpadami
zgodnie z ustawg o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243,
z pézn. zm.), a w szczegdlnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz kart przekazania
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odpadu do uprawnionego odbiorcy. Kopi¢ tych kart nalezy przekaza¢ Inzynierowi i
Zamawiajgcemul.

18) Posiada¢ wykaz uzywanych substancji i preparatéw niebezpiecznych oraz stosowanie ich
zgodnie z dotgczonymi do nich kartami charakterystyki.

19) Wykona¢ wszelkie niezbedne prace konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP i ochrony $rodowiska.

20) Wykona¢ proby szczelno$ci i inspekcje kamerg TV wykonanych odcinkéw sieci.

21) Wykona¢ badanie stopnia zaggszczenia gruntu (wymagany wskaznik zageszczenia gruntu —
zgodnie z dokumentacja projektows ).

22) Wykona¢ odwodnienie tymczasowe robot.

23) Wykona¢ roboty rozbiorkowe i odtworzeniowa nawierzchni drog nieutwardzonych oraz
utwardzonych.

24) Doprowadzi¢ terenu do stanu nie gorszego niz pierwotny i przekazanie go wlascicielom lub
wladajacym.

25) Oplate za czasowe zajecie terenu w celu wykonania robot ponosi Wykonawca, natomiast
optate za stale zajgcie terenu ponosi Inwestor.

26) Wykona¢ dokumentacje powykonawcza

Dokumentacje powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach papierowych - 1
oryginal, 2 kopie oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej — skan w Kkolorze
oryginalow, z zastrzezeniem, Ze inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ma by¢
przekazana w 5 egzemplarzach.

Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie:

a) Oryginal dziennika budowy ze Starostwa (wpis geodety uprawnionego o wytyczeniu
obiektu w gruncie);

b) Os$wiadczenie kierownika budowy — zgodnie z drukami PINB, wraz z zaswiadczeniem o
wpisie na liste cztonkdow wilasciwej izby samorzadu zawodowego:

— Zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 1 warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

~ O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) Protokoly badan i sprawdzen:

—~  Protokot odbioru terenu przez wiasciciela terenu,

—  Protokot z badan zageszczenia gruntu i no$nosci podbudowy,

—  Protokotly préby technologicznej,

—  Protokoty kamerowania,

—  Protokoty proby ci$nieniowej oraz raporty zgrzewania,

— Badanie bakteriologiczne,

—  Protokoty sprawdzen instalacji elektrycznej pompowni,

—  Protokot 1 dzienniczek PWiK,

—  Protokot z pozostatych badan i sprawdzen.

d) Atesty materialéw uzytych do budowy sieci i obiektow;

e) Geodezyjny szkic powykonawczy wybudowanej sieci i obiektow;

f) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej sieci i obiektow wraz z rzednymi
wysokoSciowymi (0§ sieci, obiekty, rzedne na koncowkach sieci przy wprowadzeniu do
obiektow, rzedne odgalezien, studni, zasuw) — 5 egzemplarzy oryginalow;

g) Projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi zmianami wyniklymi w trakcie realizacji
rob6t budowlanych.
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Ponadto dokumentacja powykonawcza bedzie zawierata:

— Dokumentacj¢ fotograficzng i filmowa terenu przed wejsciem w teren Wykonawcy
(wydruki);

—  Dokumentacje fotograficzng i filmowg nawierzchni po zakonczeniu robot przez Wykonawce
(wydruki);

—  Dokumentacje fotograficzna kazdego odgalezienia;
Nalezy wykonywa¢ dokumentacje fotograficzna, przed zasypaniem istotnych weztow z
uj¢ciem charakterystycznych punktéw odniesienia/ lub opisem (wydruki).
Wykonawca pobierze nieodptatnie dzienniczki budowy z PWiK wraz z protokétami.

27) Dokona¢ innych czynnosci nie wymienionych wyzej a koniecznych do wykonania
przedmiotu zamowienia opisanego w Dodatku nr 1 do STWZ.

3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materialy lub urzadzenia za pomocg
podania nazwy ich producenta, patentow lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych
materiatow lub urzgdzen Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie
innych, rownowaznych materialéw lub urzadzeh pod warunkiem posiadania przez nie
parametrow nie gorszych niz materialy lub urzadzenia, ktére one zastepujg. W takiej
sytuacji Zamawiajacy wymaga zfoZenia stosownych dokumentoéw, potwierdzajgcych ze
parametry wnioskowanych przez Wykonawce materiatéw sg nie gorsze od tych przyjetych
w dokumentacji projektowej. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wystapienia do autora
dokumentacji projektowej o opinie na temat oferowanych materiatéw lub urzadzen. Opinia
ta moze stanowi¢ podstawe do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu lub
odrzuceniu materiatow / urzadzen réwnowaznych.

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢
uwzglednione jako definicje standardu, a nie jako okre§lone marki zastosowane w
projekcie.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w dokumentacji projektowej powinny
by¢ traktowane jako: ,Polskie Normy/ Przepisy Techniczne lub odpowiednie
Europejskie lub Miedzynarodowe Normy/ Przepisy Techniczne w stopniu, w ktérym sa
dopuszczalne w $wietle obowigzujacego prawa polskiego.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej opisano przedmiot zamoéwienia za pomoca
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i innych systeméw odniesienia tam dopuszcza sie
réwniez rozwigzania réwnowazne opisywanym, przy czym Wykonawca ktory powoluje sie
na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany wykazag,
ze oferowane przez niego roboty budowlane spelniajg wymagania okreSlone przez
Zamawiajgcego.

Urzadzenia i materiaty ujete w dokumentacji projektowe;, ktérych nazw wilasnych i innych
cech identyfikujacych producenta / dostawcy nie wskazano w dokumentacji, nalezy przyja¢
zgodnie z przyjetymi przez projektanta parametrami technicznymi i technologicznymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej.

4. Informacje i wymagania dodatkowe:

1) Przedmiar robot zalaczony jest jedynie pomocniczo w celu skalkulowania ceny
Oferty. Wykonawca w cenie Oferty powinien przewidzieé¢ i uwzgledni¢ wszelkie
niezbgdne koszty wykonania przedmiotu zaméwienia (nawet nie przewidziane w
niniejszej ST, a niezbgdne do prawidlowe; realizacji przedmiotu zamowienia). Ponadto
Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzglednié koszty wszelkich nadzoréw, opinii,
oplat i sporzadzania dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen.
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5. Wykaz nawierzchni:
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Zamawiajacy z uwagi na przyjeta formule ryczaltu nie przewiduje ponoszenia zadnych
dodatkowych kosztow.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca, znajac zakres Robdt i1 cel ich wykonania,
uwzgledni w cenie ryczaltowej wszystkie elementy, ktorych wykonanie jest niezbedne do
prawidlowej realizacji przedmiotu zaméwienia.

L.p.

lokalizacja

wlasno$¢ drogi

stan nawierzchni

1.

ul. Kochanowskiego

droga gminna

gruntowa/kruszywo famane

6. Wykaz kosztéw kwalifikowanych/niekwalifikowanych:

L.p. | lokalizacja zakres kwalifikowane (tak/nie)
kanalizacja sanitarna — sie¢ tak
L. | ul. Kochanowskiego wraz z przebudows sieci
wodociggowej
odgatezienia kanalizacji sanitarnej tak

Integralne zalaczniki do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia:

1. Przedmiar.

2. Dokumentacja projektowa.

3. Pismo WGK.5021.1.14.2014 Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzad Miejski w Wolominie
— warunki odtworzenia nawierzchni w ul. Kochanowskiego w Wolominie.
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Dodatek nr 2 do SIWZ
Wzoér formularza Oferty

(piecz¢t adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: D1/17/2018

OFERTA
Zamawiajacy:

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
tel./fax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58

DANE DOTYCZACE OFERENTA:

Lp.

Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Nr NIP/ Nr REGON | Numer telefonu i
faksu, e-mail

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:

Imig i Nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

Ja (my) nizej podpisany(i) o§wiadczam(y), ze:

1)
2)

3)

4)

zapoznalem sig z trescig SIWZ dla niniejszego zaméwienia,

gwarantuj¢ wykonanie cato$ci niniejszego zaméwienia zgodnie z treScig: SIWZ, wyjasnien
do SIWZ oraz jej modyfikacji,

cena ryczaltowa mojej (naszej) Oferty za realizacje calodci niniejszego zamowienia wynosi:

a)  laczna cena brutto: ..............ocooooevevennn zt
STOWNIE ZHOLYCh: ...

b)  laczny podatek VAT ......... o o T zt
STOWNIE ZEOTYCR! ..o

¢)  13cZna cena Netto: ......ccceverernreeernescusreseeeeesesesssesenns zl
STORTHE ZIOTYOR: scssuvinsssnsansinsssssommmnsnessrsmmmrnns mnsussssas ssmsons s eotsssn st S S et

za wykonanie poszczegOlnych czeéci zadania Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
zgodnie z ponizszg tabelg:
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Budowa sieci kanalizacji sanitranej
w ul. Kochanowskiego

Cena netto Vat Brutto

Calkowity koszt budowy sieci
wraz z odgalezieniami

Koszt budowy sieci kanalizacji
sanitamej grawitacyjnej

Koszt budowy sieic kanalizacji
sanitrane] tloczne;j

Koszt budowy przepompowni

Koszt budowy odgalezien
kanalizacji sanitarnej™
koszt budowy odgalezien
wodociagowych™

Koszt przebudowy sieci
wodociagowej

5) Oferowany okres gwarancji na roboty budowlane ..................... miesigcy (minimalny
okres gwarancji 48 miesigcy, maksymalny 60 miesiecy),

6) niniejsza Oferta jest wazna przez 60 dni od dnia uptywu terminu sktadania Ofert.

7) akceptuje(emy) bez zastrzezen wzér Umowy przedstawiony w Dodatku nr 5 do SIWZ,

8) w przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejsza Umowe zobowiazuje(emy)
sie zawrze¢ w miejscu 1 terminie, jakie zostana wskazane przez Zamawiajacego oraz
zobowiazuje(demy) sie zabezpieczy¢ Umowe zgodnie z trescig rozdziatu XIIT SIWZ,

9) Os$wiadczamy, ze w przypadku uznania naszej Oferty za Ofert¢ najkorzystniejsza,
w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy wykonamy i przedtozymy zamawiajacemu
Harmonogram Rzeczowo -Terminowo- Finansowy, uwzgledniajacy wykonanie wszystkich
robot objetych przedmiotem zamowienia. Harmonogram musi zawieraé wszelkie koszty
skladajace si¢ na cene Oferty, niezbedne do zrealizowania zamowienia z ich podzialem
na poszczegolne elementy, ktore moga stanowic¢ osobny element odbioru czeSciowego z
uwzglednieniem  termindéw realizacji kazdego z tych elementéw. Dodatkowo
Harmonogram musi przedstawia¢/uwzglednia¢ informacje:

— realizacja w terenie od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.07.2019 r., dokumentacja
powykonawcza ztozenie do IK/Zamawiajgcego 01.08.2019 r.—30.09.2019 r.

— podzial rzeczowo-finansowy na: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, budowa
sieci kanalizacji tlocznej, budowa przepompowni S$ciekéw, budowa odgalezien
kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociagowej,

— Wykonawca winien uwzgledni¢ zaloZenie, iz wszystkie platnosci za roboty
budowlane oraz dokumentacj¢ powykonawczg dla ul. Kochanowskiego bedg platne
w 2019 roku. Wykonawca winien tak zorganizowaé front robot aby wszelkie
odbiory robot (w tym ewentualnie cze¢Sciowe) byly nie wezesniej niz styczen 2019 r.
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10) skladam(y) niniejsza Oferte we wiasnym imieniu / Jako Wykonawcy wspolnie ubiegajacy
si¢ 0 udzielenie zamoéwienia',

11) nie uczestniczg(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zlozonej w celu
udzielenie niniejszego zamowienia,

12) zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyé podwykonawcom wykonanie nastepujgcych
czescl zamowienia:

Lp. Nazwa cze$ci zamowienia

l.

2.

13) Wadium w wysokosci 40 000,00 zt wniesione W fOrmie. .. ..........ovvoeeeee

14) zadne zinformacji zawartych w Ofercie, nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa
W rozumieniu  przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane ponizej
informacje zawarte w Ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwiazku z niniejszym nie moga by¢ one
udostepniane, w szczeg6Inosci innym uczestnikom postepowania:

Strony w ofercie

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) Strony w ofercie (wyrazone cyfrg)
informacji

1

2

Oferta zostata zfozona na [ .....] ponumerowanych stronach.
Uwaga: Wykonawcy sg proszeni o wypelnienie pustych rubryk w niniejszym Zalgczniku
do Oferty

Klauzule
Pozycja Warunkow Zapis
Kontraktu

Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0.
Nazwa i adres Zamawiajgcego 1.1.22&1.3 ul. Graniczna 1

05-200 Wotomin

Nazwa i adres Wykonawcy LT 291G | eerewswmnsvmssnrosvusiinessinsns s ogssssnsiissssn sran sreay
Roboty budowlane
— ul. Kochanowskiego — 31.07.2019 .
Czas na Ukonczenie 1.1.3.3&8.2 Dokumentacja powykonaweza
— ul. Kochanowskiego — od 01.08.2019 r. do
30.09.2019 .
- na roboty budowlane ....... miesiecy od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia dla ul.
Okres Zgtaszania Wad 1.1.3.7&11.1 Kochanowskiego

- na urzagdzenia 36 miesigcy od daty wystawienia
Swiadectwa Przejecia dla ul. Kochanowskiego

! Niewladciwe skreslié
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Zamawiajacy dopuszcza korespondencj¢ za pomoca
Elektroniczny system 13 faks-u oraz e-mail. W obydwu przypadkach,
przekazywania danych ' otrzymanie wiadomosci ma zosta¢ potwierdzone
pisemnie.
Prawo rzadzgce Kontraktem 1.4 Prawo Rzeczypospolitej Polskiej
Jezyk Kontraktu 1.4 Jezyk polski
Jezyk porozumiewania si¢ 1.4 Jezyk polski
Cirais piekma T B 21 gaksymalrue w ciagu 5 dni od dnia podpisania
mowy
Kwota zabezpieczenia nalezytego 42 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (wigcznie
wykonania Kontraktu ’ z VAT) okre$lonej w Akcie Umowy
Okres na powiadomienie
o wszelkich bledach lub innych 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego kompletu
wadach znalezionych w dokumentow
Wymaganiach Zamawiajacego
Normalne godziny pracy 6.5 6.00-22.00
Kara Umowna za opdznienie w 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlacznie
wykonaniu przedmiotu 8.7 z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien
zamdOwienia opdznienia.
Maksymalna kwota kar za 8.7 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlacznie
opdznienie ’ z VAT)
Rk 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wiacznie
Kara Umowna za opdznienie ; : : ; i
= 11.4 z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien
usuniecia wad lub usterek e A
opdznienia.
Calkowita kwota zaliczki 14.2 Nie ma zastosowania
Liczba rat zaliczki 14.2 Nie ma zastosowania
Mn-umalna kwota P'rz.e]scmwego 14.6 500 000,00 PLN
Swiadectwa Platnosci
Waluta ptatnosci 16.6 PLN
Okres na przedlozenie:
- dowodow ubezpieczenia 18.1 (a) (b) Przed datg rozpoczecia
- odnosnie polis
Kwota ubezpieczenia robot 18.2 100% Ceny Kontraktowej
Mmlmallna. kwopta gbezplecr:zema 100 000,00 PLN na zdarzenie, bez ograniczenia liczby
od zranienia os6b i od szkod 18.3 ,
. zdarzen
majatkowych
Kwota Ubezpieczenia Personelu 18.4 100 000,00 PLN za wypadek niezaleznie od ilosci
Wykonawcy ) zdarzen

$rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach.
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Podpis(y):
Lp. | Nazwa Nazwisko i Imi¢ | Podpisy oséb Pieczed Miejscowosc
Wykonawcy 0soby (0sob) upowaznionych | Wykonawcy | i Data
upowaznionej do podpisania
do podpisania niniejszej
niniejszej Oferty w
Oferty w imieniu
imieniu Wykonawcow
Wykonawcow
1
2

Podpis osoby lub 0s6b figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwyim pelnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
zobowigzan
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Dodatek nr 3 do SIWZ
Wzor oSwiadczenia

(pieczgé adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: D1/17/2018
OSWIADCZENIE

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia na Wykonanie robdt
budowlanych wg standardow Warunkow Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigika) dla
Kontraktu pn. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al Niepodlegtosci w Wolominie i ul.
Kochanowskiego Wolomin/Czarna”. Zadanie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Kochanowskiego Wolomin/Czarna w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(ow)
I

2.

oswiadczam, ze:

zapoznalem sie ze specyfikacjg istotnych warunkow zamoéwienia i opisem przedmiotu
zamoOwienia i nie wnosz¢ zastrzezen oraz uzyskatem konieczne informacje 1 wyjas$nienia do
przygotowania Oferty.

Upowazniamy Zamawiajgcego, lub jego upowaznionych przedstawicieli do przeprowadzenia
badan majacych na celu sprawdzenie do§wiadczen, dokumentéw i przedstawionych informacji
oraz do wyjaénienia wszystkich aspektow zgloszonej Oferty.

Deklarujemy, ze wszystkie o§wiadczenia i informacje zamieszczone w ofercie 1 zalgcznikach sa
aktualne i kompletne.

*

* ok

Podpis(y):
Nazwisko 1 imig Podpis(y)
osol?y-(osqb) osopy.(oso.b) Pieczgé(cie) g5 ”
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Wykonawe Miejscowosé
Lp. | Wykonawcy(ow) do podpisania do podpisania y(éw) y i data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu W imieniu
Wykonawcy(ow) | Wykonawcy(ow)
1
2

Podpis osoby lub 0s6b figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
zobowigzan
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Dodatek nr 4 do SIWZ

Wzér o$wiadezenia o braku podstaw

wykluczenia

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/17/2018

OSWIADCZENIE

0 braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zamoéwienia na:

Niepodlegtosci w Wolominie i ul. Kochanowskiego Wotomin/Czarna”. Zadanie - Budowa sieci

Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al

kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(ow)
1.
2.

Oswiadczam(y), ze:

nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie przeslanek zawartych w Dziale IV,
Rozdziale X, Regulaminu udzielania przez Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. z siedzibg w Wolominie zaméwien nieobjetych ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Zamowien Publicznych — zatwierdzonego Uchwatg nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Lp. Nazwa Wykonawcy Nazwisko i Imig Podpisy 0sob Pieczgé Miejscowosé i
osoby (0sob) upowaznionych | Wykonawcy Data
upowaznionej do do podpisania
podpisania niniejsze;
niniejszej Oferty w | Oferty w
imieniu imieniu
Wykonawcdw Wykonawcow

1

2

Podpis osoby Iub 0s6b figurujgcych w rejestrach Iub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do zaciggania

zobowigzan

srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracjach.
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Rozdzial 1 AKT UMOWY
Rozdzial 2 WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU
Rozdzial 3 WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

ROZDZIAL 1
UMOWA DY oo
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie

i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”. Zadanie - Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna

Realizowana w ramach Projektu pn. ,, Budowa i modernizacja urzgdzen wod-kan w Gminie
Wolomin”

Na realizacje Inwestycji dofinansowania udzielila Unia Europejska ze srodkéw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Priorytet: II Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracjach.
Niniejsza Umowa zawarta zostata w dniu pomigdzy:

Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedziba w Wolominie, przy ulicy
Granicznej 1, 05-200 Wolomin, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Sadu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod
numerem KRS 0000002980, NIP 1250005499, posiadajgcym kapitat zaktadowy 72 552 500,00
zl, reprezentowanym przez:

Pawla Solisa — Prezesa Zarzadu,

Wojciecha Jankowskiego — Czlonka Zarzadu,

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej ,,Wykonawca” z drugiej strony.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy wymaga, aby Roboty okreslone jako ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”.
Zadanie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna
zostaly wykonane przez Wykonawcg, oraz ze przyjal Ofert¢ Wykonawcy na wykonanie
i wykonczenie tych Robét oraz usunigcie w nich wszelkich wad, zlozona w ramach
postepowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzonego na podstawie ,,Regulaminu
udzielania przez Przedsiebiorstwo Wodociagow 1 Kanalizacji Sp. z o0.0. z siedzibg
w Wolominie zamoéwien nieobjetych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien
Publicznych” — zatwierdzony Uchwata nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. ustala sig, co nastgpuje:
1. Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie beda mialy takie znaczenie, jakie przypisano im
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w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.
2. Nastgpujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna
czg$¢ niniejszej Umowy, wedlug nastepujacego pierwszenstwa:
a) niniejszy Akt Umowy;
b) Oferta Wykonawcy;
¢) Warunki Szczegélne Kontraktu;
d) Warunki Ogolne Kontraktu;
e) Opis przedmiotu zaméwienia, Dokumentacja Techniczna (Rysunki), Wyjasnienia
1 modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunkow ZamoOwienia;
f) SIWZ;
g) Kosztorys wykonawcy.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady w pehej
zgodnosci z postanowieniami Umowy w terminie:
— Roboty budowlane
® ul. Kochanowskiego — od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.07.2019 r.
— Dokumentacja powykonawcza
¢ ul. Kochanowskiego — w okresie od dnia 01.08.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.
Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym
opracowanym w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
4. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robét oraz usunigeia w nich wad przez Wykonawce,
W terminie i w sposob okre$lony w Kontrakcie, zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie -

Zatwierdzong Kwote Umowng (1acznie z VAT):

INBEOR s s S 58 500 s i P S5 R D PLN

(STOWIIE! ... )
51411110 S P——————— PLN
(STOWIE! ..ottt et st eeeeeeeeee e PLN)
WYL VAT 23%0 siiiucncsmaruorerssonnsnsenmssmevosnssonseranssss ssesssssississsisnsss s ssastssisisstssetnssemn e sors PLN
NI s s 4485553 mmn s on e s A KBS RS RSB PLN)

5. Dlapotrzeb wyplacenia Wykonawcy do 90% wartosci przewidzianej za realizacje
poszczegdlnych robot wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ wszystkie protokoly z przeprowadzenia prob 1 protokoty
odbiorowe potwierdzajace poprawne zrealizowanie danych robét, w tym dla robot
odtworzenia nawierzchni — protokoé! odbioru terenu budowy przez wilasciciela nawierzchni.
10% wartoSci netto poszczegdlnych robét bedzie wyplacone przez Zamawiajacego po
dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, umozliwiajacej Zamawiajacemu
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

6. Wykonawcy za poszczegdlne czesci zadania przystuguje wynagrodzenie zgodnie z
ponizsza tabelg:
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Kochanowskiego

Cena netto Vat Brutto

Calkowity koszt budowy sieci
wraz z odgalgzieniami

Koszt budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej

Koszt budowy sieci kanalizacji
sanitarnej ttoczne;j

Koszt budowy przepompowni

Koszt budowy odgal¢zien
kanalizacji sanitarnej*

koszt budowy odgatezien
wodociagowych*

Koszt przebudowy sieci
wodociggowej

1

Zaptaty beda dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

8. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

opracowanym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym, w ktorym
uwzglednione zostana nastgpujace zatozenia:

— dla rob6ot w ul. Kochanowskiego Wykonawca powinien tak zorganizowaé front
robot, aby wszelkie odbiory wykonanych roboét, mogly zosta¢ przeprowadzone
zgodnie z zatozeniami okreSlonymi w niniejszym punkcie 1 harmonogramie
rzeczowo-finansowym ustalonym w ustaleniu z Zamawiajagcym. Wykonawca
powinien tak zorganizowa¢ program robot aby wszelkie odbiory wykonanych robot
mogly zosta¢ przeprowadzone nie wczeéniej niz w styczniu 2019 r. a dokumentacja
powykonawcza, nie wezesniej w sierpniu 2019 r.

Wykonawca zobowiagzany jest do zloZzenia Zamawiajgcemu propozycji ostatecznego
harmonogramu rzeczowo — finansowego uwzgledniajacego zalozenia okreSlone w
niniejszym punkcie, najpdzniej w ciagu 7 dni od daty zawarcia Umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany. Aktualizacja harmonogramu wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowga stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Wszelkie zmiany postanowief niniejszej] Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Spory mogace wynikaé w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy, po wyczerpaniu
przewidzianych w Warunkach Kontraktu procedur pojednania i arbitrazu, beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

érodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-§cickowa w aglomeracjach.
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10. Umowa zostata sporzadzona w trzech Jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

I1. Strony uprawnione sg do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach
ogélnych w przypadku, gdy wartogé szkody przekroczy warto$é zastrzezonych kar
Umownych.

12. Na dowod tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszag Umowe. Niniejsza
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z ,,Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla rob6t inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez
zamawiajacego” — 4. wydanie angielsko — polskie 2008 r. (thumaczenie 1. wydania w jezyku
angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Migdzynarodowg Federacje
Inzynieréw Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs — Conseils — FIDIC)
dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynier6w Doradcow i Rzeczoznawcow
ul. Trebacka 4, lok.427-429

00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72

tel/fax.: +48 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Egzemplarz mozna zakupi¢ np. na stronie: www.sidir.pl

Wykonawca oéwiadcza, iz zaznajomil si¢ z wymieniong wersja Warunkéw kontraktowych
dla budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiajgcego
i na zadanie Zamawiajacego, przedstawi jej kopig, podpisang przez osobg lub osoby
uprawnione do podpisania Kontraktu.
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Ninigjsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupeiajg i wprowadzaja dodatkowe klauzule
do Warunkéw Ogolnych. Warunki Ogodlne Kontraktu pozostajg wigzace o ile Warunki
Szczegblne nie stanowia inaczej. Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest
kolejna i jest zgodna z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogolnych. Warunki Kontraktu
(zwane dalej "Warunkami") okre$lajg prawa i obowiazki Stron.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy odpowiadajagcymi sobie klauzulami Warunkéw
Ogolnych i Warunkéw Szczegélnych, wiazace pozostaja postanowienia Warunkow
Szczegblnych. Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegodlnych, pozostang
wigzgce w brzmieniu podanym w Warunkach Ogélnych.

Rozdzial 1 Postanowienia ogélne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzulg 1.1.1.1 skresla sig i zastepuje nastepujaco:

Lodidiol “Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczegélne Kontraktu, Warunki Ogolne
Kontraktu, Specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym takze Opis
Przedmiotu Zaméwienia, Wyjasnienia i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, Formularz Oferty oraz inne dokumenty wymienione
w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
~Kontrakt” oznacza takze »Uumowe” w rozumieniu przepisow Prawa,
w szczegolnosci w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowief publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 z p6zn. zm.).

Klauzulg 1.1.1.3 skresla si¢ i zastgpuje nastepujgco:

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajacy”
nalezy je zastapi¢ okresleniem “Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajgcego w Warunkach Ogolnych oznaczaé beda Akt Umowy wedhuig
klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzulg 1.1.1.4 skresla si¢ i zastepuje sie nastgpujaco:

1.1.1.4 “Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutlowany, podpisany i przediozony
przez Wykonawcg. Gdziekolwiek w Warunkach Ogélnych Kontraktu wystepuje
okre$lenie “Oferta” nalezy je zastapi¢ okresleniem “Formularz Oferty” 1 wszelkie
odniesienia do “Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczaé¢ beda odniesienie
do "Formularza Oferty”.

Klauzulg 1.1.1.5 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

L5 »opecyfikacja” oznacza dokumenty zatytulowane »opecyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”, ,,Ogdlne Specyfikacje Techniczne”
(OST), ,.Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany
dokonane, w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Klauzulg 1.1.1.6 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:
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1.1.1.6  ,Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentacj¢ projektowa Robot (projekt
budowlany, projekt wykonawczy, informacje BIOZ), wlaczona do Kontraktu, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe 1 zamienne, wydane przez (lub w imieniu)
Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,,Rysunki” nalezy je zastapi¢ okre$leniem ,,Dokumentacja
projektowa” 1 wszelkie odniesienia do ,,Rysunkow” w Warunkach Kontraktu
oznaczac bedg odniesienia do ,,Dokumentacji projektowe;”.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie 1 zastgpuje si¢ nastepujaco:

L1 1.8 ,Dokumenty Ofertowe” oznacza Formularz Oferty 1 wszystkie inne dokumenty,
ktore Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

Wprowadza si¢ nastgpujace dodatkowe Definicje:

1.1.1.11 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajacy
do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomigdzy Stronami
zgodnie z Prawem, w szczegélnosci w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 z p6zn. zm.) oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. Poz. 1579 z p6zn. zm.). Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie
po podpisaniu przez Zamawiajacego 1 Wykonawcg.

1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.2 »Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sig, co nastgpuje:
,,W Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa ,,Inwestor”.
Klauzule 1.1.2.4 ,,Inzynier” skreéla si¢ 1 zastgpuje nastgpujaco:
1.1.24 “Inzynier”

,Inzynier” oznacza osob¢ wyznaczona przez Zamawiajagcego do pelnienia funkcji
Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inng osobe, wyznaczong przez Zamawiajacego
za powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [Zmiana Inzyniera).
Funkcja Inzyniera Kontraktu bedzie realizowana przez wyznaczony przez
Zamawiajacego personel.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”, ,koordynatora
czynno$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

1.1.2.6  ,,Personel Zamawiajacego

Na koncu Definicji dodaje si¢ zdanie:

,,Projektanta nalezy traktowa¢ jako Personel Zamawiajacego”
Wprowadza si¢ dodatkowo nastgpujace Definicje:

1.1.2.11 ,Lider” oznacza Wykonawce reprezentujgcego wykonawcow  wspolnie
realizujacych przedmiot Kontraktu, zgodnie z pelnomocnictwem 1 Umowa
konsorcjum lub Umowg rownowazng.

1.1.2.12  Inzynier Kontraktu— osoby wyznaczone przez Zamawiajacego, sprawujgce na mocy
pelnomocnictwa udzielonego tej osobie przez Zamawiajacego, calos$¢ lub czgsé
czynnoséci Inwestora przewidzianych w Art. 18 Rozdzialu 3 (Prawa i obowigzki
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uczestnikoéw procesu budowlanego) Prawa Budowlanego.

1.1.2.13  ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobg fizyczna, posiadajacg
kwalifikacje wymagane przez Rozdzial 2 (Samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie) i sprawujaca funkcje nadzoru na Placu Budowy okreslone przez
Art. 25 (obowiazki) oraz Art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W
stosunku do Stron Kontraktu osoba taka dziala z upowaznienia InZyniera, wydanego
na mocy klauzuli 3.2 Warunkéw Kontraktu.

1.1.2.14 ,Koordynator Czynno$ci Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobe fizyczna,
przewidziang Art. 27 Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu osobe
Koordynatora wyznacza Inzynier.

1.1.2.15 ,Kierownik Budowy” oznacza osobe fizyczna, posiadajaca kwalifikacje ustalone
w Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujace
funkcje kierownicze na Terenie Budowy okreslone przez Art. 22 (obowiazki) oraz
Art. 23 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu
osoba taka jest wyznaczona i wypelia obowigzki przydzielone jej przez
Wykonawcg / Przedstawiciela Wykonawcy na mocy klauzuli 4.3 Warunkdw
Kontraktu.

1.L1.2.16 ~ "Projektant” — oznacza osobe bedaca autorem dokumentacji projektowej sprawujaca
nadzor autorski na podstawie Umowy z Zamawiajacym oraz w zakresie
wynikajacym z Art. 20 i 21 Rozdziatu 3 (Prawa i obowiazki uczestnikoéw procesu
budowlanego) Prawa Budowlanego.

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukonczenia
Klauzule 1.1.3.5 ,,Swiadectwo Przejgcia” skresla sig 1 zastepuje nastepujaco:

»Swiadectwo Przejecia” oznacza $wiadectwo, wystawione zgodnie z Klauzulg 10,
z zalgczonym do niego Protokolem Odbioru Kofncowego w rozumieniu
obowigzujacych przepiséw prawa.

1.1.4 Pienigdze i platnosci

1.1.4.1 »Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” — na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie
zdanie: ,,odpowiadajaca cenie brutto po uwzglednieniu wszystkich arytmetycznych
poprawek dokonanych przez Komisje Przetargowa w Ofercie Wykonawcey i
naliczeniu VAT.

1.1.46  ,Waluta obca” - klauzulg skresla si¢ w calosci jako niemajaca zastosowania.
w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11  ,Kwota Zatrzymana” - klauzulg skresla sie¢ w caloéci jako niemajaca zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Wprowadza si¢ nastgpujace dodatkowe Definicje:

1.1.4.13  ,Protokot koniecznodci” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajgcy uzasadnienie dla wykonania robot dodatkowych lub zamiennych badz
wynikajacych z zapiséw klauzuli 13. Zalacznikiem do Protokotu koniecznosci jest
Protoké! z negocjaciji.

1.1.4.14  ,Protokél z negocjacji” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajagcy wynegocjowane z Wykonawca ceny dla robot dodatkowych
1 zamiennych w oparciu o klauzule 13.
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1.1.4.15 ,Koszty kwalifikowalne” oznaczaja wydatki faktycznie poniesione przez
Zamawiajacego, przewidziane w Decyzji Komisji Europejskiej 1 bezposrednio
zwigzane z danym przedsigwzigciem.

1.1.4.16 ,Koszty nickwalifikowalne” oznaczaja inne wydatki poniesione przez
Zamawiajacego, poza kosztami kwalifikowalnymi.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1 ,Dokumenty Wykonawcy” na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujacy
zapis: ,,w tym w szczegdlnosci wszelka dodatkowa dokumentacje wykonawczg
wykonang przez Wykonawce na polecenie Inzyniera a niezbedng dla prawidtowego
wykonania Robodt oraz dokumentacje warsztatows, dokumentacje powykonawcza,
instrukcj¢ obstugi, eksploatacji 1 konserwacj1.”

Klauzule 1.1.6.2 skreéla si¢ 1 zastgpuje si¢ nastepujgco:

1.1.6.2  ,Kraj” oznacza Rzeczpospolitag Polska, na terytorium ktorej znajduje si¢ Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty objete Kontraktem.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sig i zastgpuje si¢ nastepujaco:

1.1.6.5 ,Prawo” oznacza prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

Wprowadza si¢ dodatkowo nastepujace Definicje:

1.1.6.10 ,,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 1409 z podzn. zm.) 1 towarzyszacymi
rozporzgdzeniami, regulujaca dzialalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowg,
utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajacg zasady dzialania
organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11  “Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r.
Poz. 462 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 21.06.2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r. Poz. 762).

1.1.6.12 ,Pozwolenie na Budoweg” oznacza decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy.

1.1.6.13 ,Dziennik Budowy” oznacza urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robot, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r.nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.).

1.1.6.14 “Pozwolenie na Uzytkowanie” oznacza decyzj¢ administracyjna, o ktérej mowa
w art. 55 Prawa Budowlanego, zezwalajaca na rozpoczgcie uzytkowania obiektu
budowlanego.

1.1.6.15 “Dokumentacja powykonawcza” oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa Budowlanego, przygotowang

Strona 49 z 96
DI/17/2018 Wykonanie robot budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu
pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. AL Niepodleglosci w Wolominie i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”. Zadanie: Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: II Ochrona
$rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach.

* ¥
*

*
*

*e

*
*
*



Fundusze

. ®
Europejskie Rzeczpospolita ' k Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - p0l5ka 6 I Fundusz Spéjnosci

przez Wykonawcg. Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
dokumentacje powykonawczg.

Szczegolowe wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej okre$lono w 111
czesci SIWZ

1.1.6.16  “Prawo zamoéwien publicznych” - oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamOwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6ézn. zm.)

1.1.6.17.  ,Raporty o postgpie Robot” oznaczaja raporty wymagane zgodnie z klauzulg 4.21.
1.3 Przeplyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza si¢ nastepujgcg zmiane:

Na koncu podpunktu (a) po stowach ”w Zalaczniku do Oferty;” dodaje si¢ stowa:

»kazdorazowo potwierdzane na pi$mie oddzielng korespondencja;”

1.4. Prawo i jezyk
Klauzulg 1.4 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej i wedhig tego prawa nalezy
interpretowac jego postanowienia.

b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

¢) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.”
1.5 Pierwszenstwo dokumentow
Nastgpujaca zmiang wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 1.5:

Skredla si¢ drugie zdanie i list¢ dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
1 Zastgpuje nastgpujgco:
»W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscia

zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beds miaty
kolejnos¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.”

Zdanie pierwsze i trzecie punktu 1.5 pozostaje bez zmian.
1.6 Akt Umowy
Skresla sig klauzule 1.6 1 zastgpuje nastepujgco:

»Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktorym podpiszag go obie Strony,
pod warunkiem, ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu
zostalo przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajacego zgodnie z klauzulg 4.2
[Zabezpieczenie Wykonania].”

1.7. Cesje

Klauzule 1.7 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:
»Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznosci, dokona¢ cesji wierzytelnoéci wynikajacych z niniejszego Kontraktu
na osoby trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum
(spotka cywilna), wniosek o zgodg¢ na powyzsza cesj¢ oraz cesja, musza zostaé
dokonane przez wszystkich cztonkéw konsorcjum (wspdlnikow spotki)”.
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1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:

Skresla sie pierwszy akapit 1 zastgpuje nastepujaco:
,,P0o zawarciu Umowy przez strony Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden
egzemplarz Kontraktu.”

Skresla sie ostatnie zdanie drugiego akapitu 1 zast¢gpuje nastgpujgco:

,Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi
trzy egzemplarze kazdego z Dokumentéw Wykonawcy.”

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:

»Wykonawca przedlozy Inzynierowi do zatwierdzenia Dokumenty Wykonawcy
zgodnie z klauzula 4.1. W przypadku zwioki w przekazaniu lub nie zatwierdzenia
takich dokumentow z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.”

1.9 Opoéznienie Rysunkéw lub instrukeji
W niniejszej klauzuli skresla si¢ punkt (b) i zastgpuje nastepujaco:
,(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre$lonych w klauzuli 3.5.”
1.12 Poufne szczegoly
Na konicu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

., Wykonawca i jego personel zobowiazani sg do zachowania tajemnicy zawodowe]
przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu. Strony bedg
uwazaé szczegoly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dopuszczaja
przepisy obowigzujgcego prawa. Wykonawca winien powstrzymac si¢ od skladania
publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robot w ramach Kontraktu
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca nie bedzie publikowat
lub pozwalat na publikowanie, ani ujawniat Zadnych szczegolow Robot w zadnym
periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzednie;j
pisemnej zgody Zamawiajacego.”

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:
Skres$la sie podpunkt (c¢) i zastgpuje go nastepujaco:

¢) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas calego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych
nastepstwem lgczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlosei lub likwidacji jednej
z tych osob.”

Dopisuje si¢ podpunkt (d) i (e):

d) Wylacznie Lider, jako osoba upelnomocniona przez pozostatych Wykonawcow
wspolnie realizujgcych Kontrakt, bedzie upowazniony do skladania o$wiadczen
woli w imieniu i na rzecz osOb wspolnie realizujgcych Kontrakt, zaciggania
zobowigzan, do przyjmowania zaplaty od Zamawiajgcego 1 do przyjmowania
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instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna.

e) osoby te s3 solidarnie odpowiedzialne réwniez za rozliczenia wobec
zatrudnionych Podwykonawcow.”

Rozdzial 2 Zamawiajacy
2.1. Prawo dostepu do terenu budowy
Akapit trzeci skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

»W przypadku gdy zwloka w przekazaniu Terenu Budowy nastapi z winy
Zamawiajgcego to Wykonawca, powiadomi o tym Inzyniera i bedzie miat prawo
do wydluzenia Czasu na Ukonczenie z powodu takiego opdznienia na mocy
klauzuli 8.4, jezeli ukonczenie jest lub zostanie opéznione. Wydluzenie Czasu na
Ukonczenie z powodu takiego opoznienia bedzie dokonane o tyle dni, o ile
opodzniono przekazanie terenu budowy”

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zadanie” dodaje si¢ slowa
i na koszt”.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Niniejszg klauzulg skresla sie w calo$ci jako niemajaca zastosowania.

Rozdzial 3 Inzynier

3.1 Obowigzki i uprawnienia Inzyniera

Na koncu drugiego akapitu dodaje sig nastepujacy tekst:

»Inzynier moze zaproponowa¢ wprowadzenie poprawek do wszystkich czegscei
Kontraktu (w tym do dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajgcego), ktore sa w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie
poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek cze$ci Kontraktu zostang wprowadzone
zgodnie z Klauzulg 13 [Zmiany i Korekty].”

Na koncu trzeciego akapitu dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»InZynier winien uzyskiwa¢ zgod¢ Zamawiajacego przed wykonaniem swoich
obowigzkéw czy czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkow
Ogolnych:

a) klauzula 4.4. [Podwykonawcy),

b) klauzula 8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukonczenie),
¢) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot],

d) klauzula 8.11 [Przedluzone zawieszenie),

e) klauzula 13.1 [Prawo do zmian],

) Kklauzula 13.2 [Analiza wartosci],

g) klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian],

h) klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne),
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i) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajqcego],
j) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy).

Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcéw z wykonania jakichkolwiek
zobowiazan lub odpowiedzialno$ci wynikajacych z Kontraktu, ich obowiazkow,
zobowigzah lub odpowiedzialnosci w $wietle Kontraktu, ani nie ma uprawnien
do anulowania jakichkolwiek czesci Robdt i przyznania tych Robodt innym
Wykonawcom.

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli
w opinii Inzyniera zdarzyl si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia
lub Robot lub sgsiadujacg nieruchomo$¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy
z zadnego z jego obowigzkdéw 1 odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢
Wykonawcy wykonaé¢ kazda taka prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajgcego, winien zastosowaé si¢ do kazdego takiego polecenia Inzyniera.
Jezeli takie polecenie stanowi Zmiang, bedzie miata zastosowanie klauzula 13
[Zmiany i korekty].”

3.3 Polecenia Inzyniera
Na koncu klauzuli dodaje sie akapit w brzmieniu:

., W przypadku niewykonania przez Wykonawce polecen wydanych przez Inzyniera
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy wedtug wlasnego wyboru moze:

a) wykona¢ polecenie sam lub powierzy¢ jego wykonanie osobie trzeciej, na koszt
Wykonawcy i ryzyko Wykonawcy 1 w takim przypadku Wykonawca zwroci
Zamawiajgcemu koszt takiego wykonania zastgpczego z uwzglednieniem
Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego];

b) zazgdaé od Inzyniera uzgodnienia lub ustalenia uzgodnionej obnizki naleznej
Ceny Kontraktowej zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenie];

¢) lub, jezeli niewykonanie przez Wykonawce polecenia Inzyniera pozbawia
Zamawiajgcego czgsci korzysci z Robot lub znacznej czgsci Robdt, to moze
wstrzymaé¢ wykonywanie Kontraktu w calo$ci, lub w zakresie tej czesci Robot,
ktora nie moze by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku
Zamawiajacy, bez uszczerbku dla innych praw wynikajacych z Kontraktu
lub na innych podstawach, begdzie uprawniony do odzyskania wszelkich kwot
zaptaconych za Roboty, lub, zaleznie od przypadku, taka ich czes¢, plus koszty
finansowania i koszt rozbiorki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrdcenia
Urzadzen i Materialdéw Wykonawcy.”

Rozdzial 4 Wykonawca
4.1 Ogolne zobowiazania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nast¢pujace zmiany:

W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje si¢ stowa
z najwyzsza staranno$cia 1 pilnoscig”.

Po pierwszym akapicie, dodaje si¢ nastgpujace akapity:

,Uznaje sie, ze w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robot 1 ustalenia
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wystarczalno$ci Ceny Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty doglebnie
przestudiowal 1 przeanalizowal wszystkie dokumenty tworzace Kontrakt,
a w przypadku stwierdzenia bledéw lub innych wad w tych dokumentach zwrdcit
si¢ do Zamawiajgcego o ich wyjadnienie, zgodnie z postanowieniami Instrukcji
dla Wykonawcow.

Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko co niezbedne do prawidlowego
ukonczenia Robét zgodnie z rzeczywista intencja i znaczeniem Rysunkow
1 Specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac
niezbgdnych, aby Roboty spelnialy wszystkie wymagania techniczne formalne
1 estetyczne, a takze prac niezbgdnych dla odbioru obiektu przez odpowiednie
instytucje i urzedy oraz uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera na pismie o wszelkich
dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, ktére moga okazaé si¢ niezbedne do
przeprowadzenia Robot lub innych czynno$ci objetych Kontraktem. Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Inzyniera na pi$mie, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym
bigdzie, pominigciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach i opracowaniach uzupetniajacych, ktére otrzymat zgodnie z klauzula
1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw], jakie wykryje podczas
analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania
Robat.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier ustali, czy nalezy stosowaé rozdziat 13
[Zmiany i korekty] i powiadomi o tym Wykonawce. W zakresie, w jakim
doswiadczony Wykonawca powinien wykry¢ taki blad lub inng wade w trakcie
badania Terenu Budowy i dokumentéw tworzacych Kontrakt przed zlozeniem
Oferty, nie bedzie dokonywane ani przedtuzenie Czasu na Ukonczenie ani Korekta
Ceny Kontraktowej, w szczegolnoéci dotyczy to (ale nie ogranicza si¢ do) sytuacii,
gdy wada bedzie polegala na rozbieznosciach w tresci dokumentéw.

W Specyfikacji podane sg odnos$niki do stosowanych norm i standardéw.
Powolywane normy i standardy winny by¢ traktowane, jako integralna cze$é
Specyfikacji i czytane w polgczeniu z Rysunkami i Specyfikacja, w ktorych s
wymienione. Zaklada si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig
1 wymaganiami.

Inzynier ma prawo wystawi¢ dla Wykonawcy w dowolnym czasie dodatkowe
Rysunki i instrukcje, jakie bgdg niczbedne dla odpowiedniego i wihasciwego
wykonania 1 wykonczenia Robot oraz usunigcia usterek w tych Robotach.
Wykonawea ma obowigzek zastosowania si¢ i wykonania Robot wynikajacych
z wymienionych dodatkowych Rysunkow i Instrukcji.”

Po czwartym akapicie dodaje si¢ kolejne akapity o brzmieniu

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i uzyska akceptacje Inzyniera

dla nastepujacych dokumentow.:

— program zapewnienia jakosci,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (przy czym dokument nie podlega
akceptacji Inzyniera a jedynie jego przegladowi), wraz z planem sytuacyjnym
terenu budowy,

— wnioski materialowe,
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— projekt technologii 1 organizacji robot,

W sytuacji, gdy okaze si¢ konieczne, Wykonawca wykona we wlasnym zakresie

i uzyska akceptacje Inzyniera dla nast¢pujacych dokumentow:

projekt zabezpieczen BHP,

projekty warsztatowe,

projekty robdt tymezasowych,

— inne dokumenty niezbedne do prawidtowej realizacji robot.

Przed wejSciem w teren, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu i InZynierowi

dokumentacje fotograficzna i filmowg terenu budowy.

W trakcie realizacji robot, Wykonawca bedzie na biezaco prowadzit dokumentacje

fotograficzng wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla robot

zanikajacych, kolizji 1 odejs¢ kanalizacyjnych. Dokumentacja fotograficzna bedzie
stanowita zalgcznik do raportéw miesigcznych sporzadzanych zgodnie z Klauzulg

4.21 [Raporty o postepie].

— wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu
z Inzynierem, ze dostarczona przez Zamawiajacego Dokumentacja Projektowa
nie pozwala na wlasciwe wykonanie Robdt, uruchomienie i przekazanie
do uzytkowania,

— dokumentacj¢ powykonawcza,

— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

— pozostate dokumenty i opracowania wymienione w Kontrakcie,

— wszelkg inng dokumentacje, ktora Inzynier uzna za niezbgdng dla wlasciwego
wykonania Robot,

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie wszelkie
niezbedne uzgodnienia formalne zwigzane z wykonaniem tych opracowan
i ich wdrozeniem do realizacji.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagaja uzyskania zatwierdzenia ze strony
Inzyniera. Powinny one zosta¢ dostarczone Inzynierowi wraz z listem przewodnim,
ktory powinien stwierdza¢, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy
do przegladu 1 zatwierdzenia.

O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegoétowych dat, zaden
przeglad Dokumentu Wykonawey nie powinien trwaé dhuzej niz 28 dni, liczonych
od dnia, w ktorym Inzynier otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem
przewodnim.

W okresie przegladu, Inzynier moze powiadomi¢ Wykonaweg, ze Dokument
Wykonawcy zostat zatwierdzony bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie
speinia wymagan Kontraktu 1 podaé¢ zakres, w jakim ma to miejsce. Wadliwy
Dokument Wykonawcy powinien zosta¢ poprawiony i ponownie przedstawiony
do zatwierdzenia Inzyniera, tak jak to opisano powyzej. Bedzie si¢ uwazalo,
ze Inzynier zatwierdzit Dokument Wykonawcy wraz z uplywem okresu przegladu,
z wyjatkiem przypadkow, kiedy Inzynier uprzednio wyrazil swoje zastrzezenie
zgodnie z procedura powyzej.

Z wylgczeniem zakresu, w jakim uzyskano wcze$niejsze zatwierdzenie lub zgode
Inzyniera, wykonanie stosownej czesci Robdt nie rozpocznie si¢ przed uptywem
okresu przeglagdu dla wszystkich niezbednych Dokumentow Wykonawey
odnoszacych sie do jej projektowania 1/lub wykonania.
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Dokumenty Wykonawcy beda sporzadzane i przedkladane Inzynierowi
do zatwierdzenia w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt,
poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robodt. Inzynier po dokonaniu
przegladu dokumentéw i/lub ich zatwierdzeniu, ostateczng ich wersj¢ przekaze
Zamawiajgcemu. W piSmie przewodnim do Zamawiajacego Inzynier Kontraktu
okresli, czy dany dokument wymaga zatwierdzenia Zamawiajacego.
Jesli zatwierdzenie Zamawiajacego bedzie wymagane, Zamawiajacy dokona
akceptacji lub zglosi uwagi do dokumentu w ciagu 7 dni. Zadne zatwierdzenie
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy
Kontraktu, wigcznie z odpowiedzialnoscia za bledy, pominigcia, rozbieznosci
1 niedopehienia.

Roboty nie begda uznane za ukonczone dla celéw przejecia dopoki wszystkie
Dokumenty Wykonawcy nie zostang przekazane Inzynierowi w stosownej ilosci
oraz nie zostang przez niego zatwierdzone.”

4.2 Zabezpieczenie wykonania
Klauzulg 4.2 zmienia sig, zastgpuje i uzupetnia w nastepujacy sposob:
W akapicie drugim niniejszej klauzuli skresla sie pierwsze zdanie i zastepuje nastepujgco:

»Wykonawca wni6st na dziefi podpisania Umowy na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w jednej z form okreslonych
W przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych w kwocie stanowiacej 10%
ceny calkowitej podanej w Ofercie.”

W akapicie czwartym zmienia sig tre§¢ punktu (c) i (d) na:

¢) nie usunigcia przez Wykonawce uchybienia lub wady w trakcie trwania
Kontraktu lub w okresie rekojmi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.”

d) zaistnienia okoliczno$ci, ktére uprawniaja Zamawiajacego do odstapienia
od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajacego]
z wylaczeniem przypadkow, opisanych w punktach (b), (e) i (f) klauzuli 15.2,
niezaleznie od tego, czy powiadomienie o odstapieniu zostato wydane.

Akapit sz0sty niniejszej klauzuli skreéla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

»Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawey  zwrdci Wykonawcy
Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposob:

a) 70% wysokosci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w ciagu 30 dni
od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia,

b) 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie pozniej niz w
15 (pigtnastym) dniu po wydaniu Swiadectwa Wykonania dla Robét
budowlanych,

c¢) Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione
w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego,
na ktorym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy,

d) Zamawiajagcy na zgdanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal
dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz
pienigdze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopie poswiadczong za zgodnos¢

Strona 56 z 96
DIf17/2018 Wykonanie robdt budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu
pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al Niepodlegtosci w Wolominie i ul, Kochanowskiego Wolomin/Czarna”. Zadanie: Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i $rodowisko, Priorytet: [I Ochrona
srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-cickowa w aglomeracjach.



Fundusze

. 3
Europejskie Rzeczpospolita 63" k Unia Europejska

Infrastruktura i Srodowisko - PQISka Fundusz Spéjnosci

z oryginalem. Zwrot oryginalu dokumentu mozliwy jest tylko po uplywie
okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koficu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,,dla komunikowania si¢” dodaje
sie stowa:

”lub Wykonawca zapewni wystarczajaca liczbe kompetentnych thumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy i wymiarze czasowym koniecznym do prawidlowej Realizacji
Kontraktu.”

4.4 Podwykonawcy
Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.4:
Na koncu akapitu pierwszego dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

»Wykonawca przed zawarciem Umowy z Podwykonawca musi uprzednio uzyskac
pisemng zgode Inzyniera 1 Zamawiajgcego na powilerzenie wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy. Podstawa do uzyskania takiej] zgody bedzie wniosek
Wykonawcy przedstawiajacy cze$¢ zamoéwienia, ktorego wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolno$ci podwykonawcy
do jej wykonania, oraz projektem Umowy z Podwykonawca.”

W celu potwierdzenia w/w zdolno$ci, Wykonawca zobowiazany jest przedstawic
dokumenty podwykonawcy odpowiadajace dokumentom, ktére zobowigzany byl
przedtozyé Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw i wymagan
SIWZ w postgpowaniu, z tym ze:

— w zakresie wykazu robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu
lat (...) wymagane jest potwierdzenie wykonania co najmniej dwoch robot
budowlanych o wartosci co najmniej odpowiadajacej wartosci podzlecanych
robdt 1 zakresie analogicznym do robdt podzlecanych,

— w zakresie informacji banku lub spoéldzielczej kasy oszczgdno$ciowo —
kredytowej ( ...), wymagane jest potwierdzenie wysokosci posiadanych
srodkéw finansowych lub zdolnosci kredytowej na kwote stanowigca
conajmniej 100% wynagrodzenia podwykonawcy brutto za realizacje
przedmiotu umowy o podwykonawstwo.”

W akapicie drugim wprowadza si¢ nast¢pujace zmiany:
Skresla sig¢ punkt (a) 1 (b)
Skresla si¢ punkt (d) i zastgpuje nastgpujacym punktem:

d) kazde podzlecenie bedzie zawieralo postanowienia upowazniajace
Zamawiajacego do wymagania, aby podzlecenie =zostalo scedowane
na Zamawiajacego na mocy klauzuli 4.5 [Cesja korzysci z podzlecenia] jezeli
lub kiedy zajda okolicznosci tam przewidziane, lub w przypadku odstapienia
od kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego).

Dodaje si¢ dodatkowe podpunkty (e), (), (g) (h), 1) i dodatkowy tekst:

¢) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wyltacznie
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za pisemng zgodg Zamawiajgcego;

f) platnosci w stosunku do Podwykonawcow muszg by¢ zgodne z przepisami
ustawy Kodeks Cywilny;

g) pisemna zgoda Zamawiajacego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce
Umowy o roboty budowlane z Podwykonawca;

Wykonawca przed wykonaniem robét z udzialem Podwykonawcy zobowigzany jest
przedlozy¢ Zamawiajacemu projekt Umowy, jaki ma zamiar zawrzeé
z Podwykonawcg zaakceptowany przez Wykonawce i Podwykonawce. Zgoda
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Umowa z Podwykonawca musi
by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kopie Umowy zawartej z
Podwykonawcg potwierdzong za zgodno$é z oryginatem w terminie 14 dni od dnia
jej zawarcia. Kazdorazowa zmiana Umowy zawartej z Podwykonawcg wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy nie dopuszcza zlecania przez
podwykonawcow dalszego podwykonawstwa robét.

h) W przypadku zawarcia Umowy Wykonawcy z Podwykonawcg bez zgody
Zamawiajgcego, oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen
do Umowy zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony
z odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, za$
tego rodzaju Umowy o podwykonawstwo nie beda uwzgledniane w
rozliczeniach z Zamawiajacym.

1) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat si¢, w celu wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

J) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie moze przypadaé pbzniej
niz termin - wystawienia przez Wykonawce faktury z tytulu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy i nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia
dorgczenia wykonawcey, podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j,

k) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktéry zawarl przediozong Zamawiajagcemu  Umowg
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
zamoOwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych  po zaakceptowaniu  przez ~ Zamawiajgcego Umowy
0 podwykonawstwo. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez  odsetek naleznych podwykonawcy  (dalszemu
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podwykonawcy).
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy wyznacza Wykonawcy
7 dniowy termin na zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosSci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

) Wrykonanie robot przez Podwykonawce nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie robdt wykonywanych przez Podwykonawce.

W przypadku rozliczenia robot, ktore zostaly w calo$ci lub czgSci wykonane
z udzialem Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce,

2) kserokopi¢ dowodu zaplaty.
W przypadku niedostarczenia tych dokumentow, Zamawiajacy uprawniony jest
do wstrzymania platno$ci naleznosci Wykonawcy, do czasu otrzymania tych
dokumentow.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, lub uchybienia, kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

4.6 Wspolpraca
Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.6:
Akapit trzeci skresla si¢ 1 zast¢puje nastepujaco:

Jezeli na mocy Kontraktu bedzie si¢ wymagalo, aby Zamawiajgcy przekazat
Wykonawcy w posiadanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub
§rodki dostepu zgodnie z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przedtozy
te dokumenty Inzynierowi w czasie i w formie ustalonej przez Inzyniera.”

4.7 Wytyczenie

W niniejszej klauzuli skresla sie punkt (b) 1 zastgpuje nastgpujgco:

,Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre$lonych w klauzuli 3.5.”

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sig:

» Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjna dla Robot zgodnie z Prawem
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Budowlanym i innymi przepisami.”

4.8 Procedury bezpieczenstwa
Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.8:

Po podpunkcie (e) dodaje si¢ dodatkowe podpunkty (f), (g), (h) i (i) o nastgpujace;
tresci:
f) dostarczy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie

z wymogami klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robot], a takze modyfikowaé ten plan
dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.

g) uzyskiwa¢ weryfikacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.”,

h) w peli zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim osobom upowaznionym
do przebywania na Terenie Budowy oraz utrzymywaé teren (w granicach
w jakich pozostaje on w jego wiadaniu) oraz Roboty (w takiej czedci w jakiej
nie zostaly ukoficzone lub przejete przez Zamawiajacego) w odpowiednim
porzadku, wymaganym dla uniknigecia niebezpieczenstwa dla 0s6b;

1) dostarczy¢ i utrzymac¢ na wiasny koszt wszelkie $wiatla, ostony, ploty, znaki
ostrzegawcze 1 pilnowa¢ tam, gdzie i kiedy jest to konieczne lub nakazane przez
Inzyniera lub przez odpowiednie wladze ze wzgledu na ochrone Robét,
lub dla bezpieczenstwa lub wygody publicznej lub innych powodéw, oraz

j) zapewni¢ bezpieczenstwo o0s6b i pojazdéw korzystajacych z przejscia i
przejazdu przez teren inwestycji w zwiazku z wymaganiem zapewnienia
dostgpnosci dziatek i budynkow nie posiadajacych innego dostepu.

4.9 Zapewnienie jakoS$ci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skrela sig i zastepuje nastgpujaco:

»W terminic 21 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi

Inzynierowi szczegoty tego systemu i zawieraé on bedzie:

a) procedury zarzgdzania jakoécia do stosowania na Terenie Budowy;

b) strukturg organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;

¢) ewidencjg¢ podrgcznikéw zarzadzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane;

d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spelniaja wymogi,
co do zarzadzania jako$cia;

Wykonawca uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla przedstawionego planu zapewnienia
jakoSci w terminie 14 dni od przekazania Inzynierowi planu zapewnienia jakogci.”

4.10 Dane o Terenie Budowy
Akapit pierwszy skresla sig i zastepuje nastepujaco:

»Informacje o Terenie Budowy begdace w posiadaniu Zamawiajacego zawarte
zostaly w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Pozostale dane
Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
interpretacje tych danych.”

Nastepujgce stowa dodaje si¢ na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10

"1 1stniejgeg infrastrukturg techniczng oraz wymaganiami przejécia i przejazdu przez
teren inwestycji dla zapewnienia dostgpnosci dzialek i budynkoéw nie posiadajacych
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innego dostepu,”
4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

,Uznaje sie, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robot i1 ustalenia
wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed zlozeniem
Oferty doglebnie zaznajomil si¢ z zawartoscia i wymaganiami Kontraktu.”

Skresla sie drugi akapit i zastgpuje nastgpujaco:

»Z wyjatkami przewidzianymi w Kontrakcie, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
pokrywa wszelkie zobowiazania Wykonawcy objete Kontraktem oraz wszystko

potrzebne dla wlasciwego wykonania i ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich
Wad.”

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W akapicie czwartym skresla si¢ punkt (b) i zastgpuje nastgpujgco:
., Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”

4.14 Unikanie zaklécen
Skresla sie pierwszy akapit 1 zastepuje nastgpujaco:

»Wykonawca winien zapewni¢ w bezpieczny sposob ciggios¢ ruchu drogowego
na wszystkich drogach publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych 1 podobnych)
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robot oraz winien
uzyskaé wszystkie niezbedne do tego celu plany i1 pozwolenia. Podczas
wykonywania Robot Wykonawca musi zapewni¢ na swoj koszt dostep do
prywatnych obszaréw, ktére uzna za konieczne w zwiazku z realizacja Robot.
Roszczenia wilascicieli z tytutu zajecia tych terenow bedzie pokrywal Wykonaweca.

W przypadku, kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest przecigcie
lub zamkniecie istniejacych drog, przej$é i przejazdow, wodociaggow lub innego
urzadzenia uzytecznosci publicznej, przed wykonaniem takiego zamknigcia,
wymagana jest zgoda Inzyniera. Wykonawca dostarczy InZynierowi, co najmniej
7 dni przed rozpoczeciem takich prac, swojg propozycj¢ dotyczaca sposobu
realizacji prac do czasu ich ukoniczenia. Inzynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy
lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z tg klauzulg oraz Prawem,
prawem lokalnym oraz dokumentacja dotyczacg organizacji ruchu. Uzyskanie
zgody Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci i obowiazku
spelnienia wszelkich formalnodci prawnych, uzyskania uzgodnief, decyzji itp.
zwigzanych z realizacja tego typu prac.”

4.15 Droga dostepu
Na koncu Klauzuli dodaje si¢ punkt (f) o nastepujacej tresci:

f) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robot w ulicy Kochanowskiego;

g) Wykonawca odpowiada za uzyskanie zezwolen wynikajacych z projektow
organizacji ruchu, decyzji i za realizacj¢ projektéw organizacji ruchu na czas
wykonywanych Robot.
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4.18 Ochrona $rodowiska
Tresc klauzuli 4.18 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Wykonawcea podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zaréwno

na jak i poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ograniczaé ich skutki

1 ucigzliwosci dla ludzi i wiasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym,

wynikajgcym z zanieczyszezen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego

dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepiséw ustawy o odpadach (Dz. U. z

2016 r. Poz. 1987 z pdzn. zm.), ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w

gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Poz. 1289 z pdzn. zm.) oraz

obowigzujacych w gminie na terenie, ktorej Kontrakt jest realizowany, regulaminow
utrzymania czystosci i porzadku, w szczegdlnosci dotyczacych:

a) zapewnienia odpowiedniej ilosci konteneréw do skladowania odpadow
budowlanych, komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu,

b) wiasciwego postgpowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji
Kontraktu,

¢) zakazu spalania odpadéw na Terenie Budowy,

d) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ushug
w zakresie gospodarki odpadami,

e) zapewnienia odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wlasciwego
post¢powania z powstatymi $ciekami,

f) zawierania umoéw na odbior odpadéow 1 $ciekéw komunalnych powstaltych
w trakcie realizacji Kontraktow,

g) utrzymania w czystosci rejondw wyjazdow z Terenu Budowy (poprzez
przestrzeganie harmonogramu utrzymania czystoSci w rejonie wyjazdu
oraz okreslenie sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu
przez sprzgt Wykonawcey).

Wykonawca zapewni, Ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i §cieki
wynikle z dzialan Wykonawcy nie przekrocza wartoéci przepisanych przepisami
Prawa.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robot oraz usuwania usterek, winien:

h) uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci stalych
i plynnych oraz bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwiazanych z prowadzeniem
Robdt, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone, oraz

i) zapewni¢ stale i bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z calego Terenu Budowy, biorac pod uwage wymagania techniczne zawarte
w Rysunkach oraz postanowienia uzyskanych pozwolen aby ani Roboty ani ich
otoczenie nie zostaly uszkodzone, oraz

J) w pelni odpowiada¢ za prawidiowe odprowadzanie $ciekéw pochodzacych
ze wszystkich miejsc w obrebie Terenu Budowy lub zwigzanych z
prowadzeniem Robot, nie wylgczajac budynkow InZyniera jezeli zostaty
wzniesione na potrzeby realizacji Kontraktu. Wykonawca winien przy tym
scisle trzymac si¢ przepiséw wydanych przez odpowiednie wladze, oraz

k) przedsigwzig¢ wszelkie niezbedne kroki w celu zapobiezenia wybuchu pozaru
oraz winien przestrzega¢ wszelkich odpowiednich przepisow podczas catego

Strona 62 z 96
DI/17/2018 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu
pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al Niepodlegtosci w Wolominie i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”, Zadanie: Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: Il Ochrona
srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach.




Fundusze

. L]
Europejskie Rzeczpospolita Wi  uniaEuropeisia
Infrastruktura i Srodowisko - PO[Ska I Fundusz Spojnosci

okresu trwania Kontraktu.

Wykonawca bedzie prowadzil takie zapisy i sporzadzal takie raporty dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia i spraw socjalnych osob i szkéd w mieniu, jakich moze
od czasu do czasu zazada¢ od niego Inzynier.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec
Zamawiajacego i 0sob trzecich z tytulu nieprzestrzegania lub niewlasciwego
przestrzegania zapisow niniejszej Klauzuli.”

4.19 Elektryczno$é, woda i gaz
Tres$é klauzuli 4.19 skresla sig 1 zastgpuje nastgpujaco:

,,Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktorych moze potrzebowaé do wykonania Robot objetych Kontraktem,
oraz zatatwienie wszelkich formalnosci, z tym zwigzanych.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych zrodet, Wykonawca musi zastosowa¢ si¢ do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wladze oraz musi zaplaci¢ za korzystanie
z medidw oraz uiscié¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wlasne
ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparaturg konieczng do korzystania przez niego
z tych ustug 1 do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwote
Kontraktowa”.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udost¢pnione bezplatnie

Niniejsza klauzule skre§la si¢ w calo§ci jako niemajaca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

4.21. Raporty o postepie
Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skre$la sig i zastgpuje nastgpujgco:

,Miesieczne raporty o postgpie beda przygotowywane przez Wykonawce wedlug
wzoru uzgodnionego 1 zatwierdzonego przez Inzyniera 1 beda przedkladane
Inzynierowi w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji
elektroniczne;.

Trzecie zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

Raporty przygotowane przez Wykonawce bedg skladane do 5-ego dnia kazdego
miesigca. Dopuszcza si¢ przedkladanie Raportu w innych terminach uzgodnionych
z Zamawiajgcym zgodnie z warunkami opisanymi w klauzuli 14.3.
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ podpunkty (i) i (j) za$ po tych punktach tekst
w brzmieniu:
i) Cene Kontraktowg oraz wskazanie ewentualnych jej zmian w trybie klauzuli 13
[Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory 1 arbitraz]; a takze
j) uaktualnione plany platnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan platnosci]
w odstepach miesigcznych.

W terminie 30 dni od otrzymania Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedlozy
Raport Koficowy wg wzoru ustalonego z Inzynierem. Inzynier w terminie 14 dni
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zatwierdzi, badz odrzuci taki raport podajac przyczyne odrzucenia.

Na polecenie Zamawiajacego lub Inzyniera, Wykonawca bedzie zobowigzany
do przediozenia w terminie 5 dni dodatkowego raportu lub prezentacji
multimedialnej w formie ustalonej ze zlecajagcym wykonanie takiego raportu.

Ponadto przewiduje si¢ organizowanie narad cotygodniowych z udzialem
Przedstawiciela(i) Inzyniera i Przedstawiciela Wykonawcy. Celem tych narad
bedzie rozwigzywanie technicznych spraw budowy.

Zamawiajacy, Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac
dodatkowych spotkan dotyczgcych postepu i powinien zapewnié¢ zawiadomienie o
takim dodatkowym spotkaniu z S5-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego
powody.”

4.23 Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst:
»W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze obszar Terenu Budowy przekazany
Wykonawcey przez Zamawiajacego jest niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy,
Wykonawca winien wlasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni¢ dodatkowy
teren.”

Skresla sig ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujaco:
»Przez Okres Zglaszania Wad Wykonawca bedzie mogt uzywaé w uzgodnieniu
z Zamawiajagcym 1 Inzynierem tylko takg cze$¢ Terenu Budowy, ktéra jest
mu niezbgdna do prawidtowego wywiazywania sie z Kontraktu.

Koszt ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w Okresie Zglaszania Wad
wraz ze znajdujgcymi si¢ tam urzadzeniami i materiatami obcigza Wykonawce.”

4.24 Wykopaliska
W akapicie drugim skre$la si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujaco:

,»Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre$lonych w klauzuli 3.5.”

Dodaje si¢ nowg Klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
4.25 Dziennik Budowy

»Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Inzyniera przed Data
Rozpoczgeia Robot. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy
i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z
Prawem Budowlanym. Informacje beda wprowadzane do Dziennika Budowy
jedynie przez osoby wlasciwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sig
do wymagan Klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione
przez Strony 1 Inzyniera i potwierdzone na pi$mie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane
osoby nie reprezentujgce Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda
natychmiast zglaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
podejmie wszelkie dzialania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.”
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Dodaje si¢ nowg Klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajqgcych nieruchomosci], w brzmieniu:
4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnosé i na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze (biorac pod uwagg aktualne okolicznosci), aby zabezpieczy¢ prawa
wladcicieli posesji 1 budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy oraz unikac
powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed jakimikolwiek roszczeniami
wnoszonymi przez wilascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z Terenem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaklécenia czy
szkody i przejmie odpowiedzialno$é materialng za wszelkie skutki finansowe z tego
tytutu.

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:
4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacj,
takich jak odwodnienie, linie i shipy telefoniczne, elektryczne, Swiatlowody,
wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopow
lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczefstwa ruchu, zycia |1
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzemia drog, rowow
odwadniajgcych, wodociagdw 1 gazociggéw, stupéw 1 linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny koszt, a takze
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowiazany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody 1 zezwolenia
wladz lokalnych, przedsigbiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych 1 ponownego zamontowania istniejacych
instalacji, tymczasowego zamkniecia instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdzial 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Rozdziat 5 skres$la si¢ jako niemajacy zastosowania.

Rozdzial 6 Kadra i robotnicy
6.1. Zatrudnienie kadry i robotnikéw
Na koncu klauzuli 6.1 dodano tekst:

,,Odnosi sie to do calego personelu i sity roboczej zatrudnionego przez Wykonawce
lub jego Podwykonawcoéw. Wszystkie koszty 1 wydatki poniesione
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przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie,
podatki, koszty opieki medycznej oraz inne oplaty uwaza si¢ za uwzglednione
1 wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

W stosunkach z personelem i sita robocza Wykonawca uszanuje $wigta obchodzone
w kraju, dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne powszechnie przyjete
zwyczaje.”

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Niniejszg klauzulg skresla si¢ w calo$ci jako niemajgcg zastosowania w niniejszych warunkach.
6.6 Zaplecze dla kadry i robotnikow

W niniejszej klauzuli wykresla si¢ drugie zdanie pierwszego akapitu.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli skreéla si¢ drugie zdanie, zaczynajace si¢ od stow
»We wspolpracy z miejscowymi stuzbami...”, i zastepuje w nastepujacy sposob:

»Wykonawca zapewni przez caly czas na Terenie Budowy dostepnosé sprzetu
pierwszej pomocy, a takze dokona odpowiednich czynnosci dla spelienia
wszelkich wymagan opieki i higieny oraz dla przeciwdziatania epidemiom.”

6.8 Kadra Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

~Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaly osoby, posiadajace
uprawnienia budowlane, wymagane przez Prawo Budowlane dla poszczegblnych
branz oraz ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo
Inzynierowi do wstrzymania robot w catosci lub czeéci. Jakakolwiek przerwa
w realizacji Robdt wynikajgca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie Robdt.

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel sktadajacy sie z 0sob ktére
beda dysponowaty kwalifikacjami i do$wiadczeniem nie gorszym niz wymagane
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, o ktorej mowa w Akcie Umowy.”

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sig:
»Personel Wykonawcy skiadaé si¢ bedzie z o0sob posiadajacych uprawnienia
do wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami.

Dodaje si¢ nowg klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
»Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny
i robotnikow, jesli jest to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczacymi wiz
pobytowych, pozwolen na pracg oraz uprawnieh wymaganych od personelu
Izynieryjnego i zarzadzajacego.”
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Rozdzial 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo
7.2 Probki i Wzorce JakoSciowe
Na koncu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

Wykonawca przed zamontowaniem urzadzen i materialdw przedlozy Inzynierowi
dane techniczno — ruchowe do akceptacji razem z wnioskiem materialowym.

7.4 Proby
W Klauzuli 7.4, po akapicie drugim, dodaje si¢ nowy w nastepujacym brzmieniu:

Metodologia i procedura przeprowadzania prob musi zosta¢ umieszczona
w Programie Zapewnienia Jakodci, przedlozonym Inzynierowi do zatwierdzenia
zgodnie z klauzula 4.9.

Podczas przeprowadzania prob za wszystkie Materialy i Urzadzenia odpowiada
Wykonawca. W przypadku wystapienia uszkodzen Materiatow 1 Urzadzen, ktore
moga wplyna¢ negatywnie na ich eksploatacje w przysztoSci lub pogorszenie
ich parametréw technicznych, Wykonawca wymieni takie Materiaty 1 Urzadzenia
na nowe.

W akapicie szostym skresla si¢ punkt (b) 1 zastepuje nastepujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.
7.5 Odrzucenie
W Klauzuli 7.5 drugie zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ i1 zastepuje nastepujgcym:

W takich przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia takich
Urzadzen, Materialow lub wykonawstwa wlasciwymi, o parametrach zgodnych
z Kontraktem. Koszt wykonania takiego zastapienia zostanie poniesiony przez
Wykonawce.

W Klauzuli 7.5 po drugim akapicie dodaje si¢ akapit w brzmieniu:
Przyjmuje sie, ze wszelkie Roboty, w ktérych znajduja si¢ niezbadane
i niezaakceptowane Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem.

7.6 Prace zabezpieczajace
Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli 1 zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, po uplywie
wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢ albo powierzyc
poprawienie lub dalsze wykonanie dziela innej osobie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli wykonane prace majg wady, Zamawiajacy moze zadac¢ ich usunigcia,
wyznaczajgc, w tym celu odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

Gdy wady usung¢ si¢ nie dadza albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od Umowy
odstgpi¢ lub zadaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo
dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usungl wad w terminie wyznaczonym
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przez Zamawiajacego.”
7.7 Prawo wlasnosci do Urzadzen i materialow
Klauzulg niniejsza skreéla si¢ i zastepuje nastepujaco:

W granicach zgodnych z Prawem kazda pozycja Urzadzeh i Materialow bedzie
stawala si¢ wlasnoscig Zamawiajacego, wolng od zastawdéw i wad prawnych i
innych obcigzen, od momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia.

7.9 Oplaty wydobywcze i inne
Skresla si¢ punkt (b) i zastgpuje nastepujgco:

b) usunigcie, skladowanie i zagospodarowanie zgodnie z wymaganiami Prawa w
tym w szczegllnosci ustawy o odpadach (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1987 z pozn.
zm.), materialéw z rozbidrki i wykopéw oraz innych zbytecznych materialow
(niezaleznie czy naturalnych czy tez wyprodukowanych przez cztowieka);

Rozdzial 8 Rozpoczecie, opéznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot
Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreéla sig i zastepuje nast¢pujaco:

Data Rozpoczgeia nie bedzie pozniejsza niz 30 dni od podpisania Aktu Umowy.
Tak szybko jak to bedzie wykonalne ale nie pdzniej niz 14 dni po podpisaniu Aktu
Umowy Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastgpujace dokumenty:

a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b) dokumenty niezbedne w celu zawiadomienia organu, ktéry wydat Pozwolenie
na Budowg o planowanym terminie rozpoczecia robét, w zgodzie z art.41 Prawa
Budowlanego, w tym w szczegdlnosci:

— oSwiadczenie kierownika budowy, stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowg, a takze za$wiadczenie o wpisie na liste czlonkow wlasciwej izby
samorzadu zawodowego;

— oswiadczenie kierownikow robot stwierdzajace przyjecie obowigzku kierowania
robotami budowlanymi, a takze za$wiadczenie o wpisie na liste czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego;

— informacj¢ zawierajgcg dane zamieszczane w ogloszeniu o bezpieczefistwie
pracy i ochronie zdrowia na terenie budowy.

Niezwlocznie po zaakceptowaniu tych dokumentéw Inzynier w imieniu
Zamawiajacego, zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ,
ktory wydal pozwolenie na budowg o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych. Kopi¢ tego zawiadomienia Inzynier przekaze Zamawiajacemu
i Wykonawcy.

Wykonawea rozpocznie wykonywanie Robot skoro tylko to bedzie wykonalne
po Dacie Rozpoczecia, jednak nie wczesniej niz w terminie podanym
w zawiadomieniu, o ktérym mowa powyzej oraz pod warunkiem, ze spetnione
zostaly wszystkie warunki rozpoczgcia robdt budowlanych zgodnie z Prawem
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Budowlanym, oraz ze dostarczone zaakceptowane zostaly przez Zamawiajgcego
dowody zawarcia ubezpieczen i stosowne polisy zgodnie z Rozdziatem 18,
a nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym po$piechem i bez opoznien.

8.2 Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sig nastgpujace zdanie:
Czas na Ukonczenie Robot podany jest Akcie Umowy.

Dodaje sie punkt (c) o nastepujgcym brzmieniu:
c) sporzadzeniem i dostarczeniem do Inzyniera dokumentacji powykonawcze;.

8.3 Program
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastgpujgco:

., Wykonawca zobowiazany jest w_terminie 7 dni od daty podpisania Umowy
przekazaé Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu Program robdt (Harmonogram
rzeczowo — terminowo — finansowy realizacji robot). Ostateczne sformulowanie
Programu robdt nastapi w ramach realizacji Umowy. Wykonawca wuzyska
akceptacje Inzyniera dla Programu i bedzie uzyskiwal akceptacje Inzyniera dla
zmian Programu oraz zalgczat aktualny Program do Raportu o postepie, zgodnie z
zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21”

W akapicie pierwszym punkt (b) otrzymuje brzmienie:
b) Kazdy etap roboty kazdego Podwykonawcy
Na koncu klauzuli dodaje si¢ nastgpujace akapity:

Kazdorazowo Wykonawca bedzie dostarczat Inzynierowi Program w formie
wydruku oraz w edytowalnej wersji elektroniczne;j.

Wykonawca winien przechowywa¢ na Terenie Budowy kopig¢ programu Robot
sporzgdzong w formie wykresu ukazujacego postgp wszystkich rodzajéw Robot
w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Podczas przygotowywania Programu nalezy w pelni uwzgledni¢ niekorzystne
warunki atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robot, ktore moga wystapic¢
w okresie zimowym. Program przewidujacy ograniczenie tempa prac lub ich
czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze zgoda
taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakonczenia Robot
zgodnie z Czasem na Ukonczenie.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesiac jezeli zajdzie taka
potrzeba 1 dostarczany Inzynierowi jako czg$¢ kazdego raportu o postepie
sktadanego zgodnie z klauzula 4.21 [Raporty o postepie].

8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie
Na koncu niniejszej klauzuli dodano nastgpujaca tresc:

Jesli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawiony do przedluzenia Czasu
na Ukonczenie, catosci Robot lub czegéci, powinien po konsultacji z Zamawiajacym
i Wykonawca okresli¢ czas przedtuzenia i przygotowa¢ projekt Aneksu do Umowy,
uzupeiniony pisemnym uzasadnieniem takiego przediuzenia, postgpujac zgodnie z
procedurami zawartymi w art. 144 Prawa zamowien publicznych.
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8.7 Kary za zwloke
Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Zamawiajgcemu  przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogblnych
odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar Umownych.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania
szkody.

Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty kar Umownych w terminie 7 dni od daty
wezwania go do ich zaptaty.

Zamawiajgcy ma prawo potracania kar z wynagrodzenia (faktury) Wykonawcy.
8.8 Zawieszenie Robot

W czwartym zdaniu klauzuli 8.8 skresla si¢ stowa ,poza granicami” i zastepuje slowami
,»W granicach”

Na koficu niniejszej klauzuli 8.8 dodaje si¢ nastepujacy zapis:
»Nie zlozenie przez Wykonawce w okre$lonych w Kontrakcie terminach:
a) Programu zgodnie z wymaganiami klauzuli 8.3, lub;
b) dowodow zawarcia ubezpieczen i stosownych polis zgodnie z klauzula 18.1, lub

¢) planu platnosci zgodnie z klauzulg 14.4 upowaznia Inzyniera do zawieszenia
Robot z przyczyn, ktorych odpowiedzialno$é obeigza Wykonawce.”

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare Umowna:

a) za opoznienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 02 %
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien op6znienia;

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

8.9 Nastepstwa zawieszenia
Skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujgco:

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre§lonych w klauzuli 3.5
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie zapis:

Podpunkty (a) i (b) nie maja zastosowania w przypadku zawieszenia Robét
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w skutek nieprawidlowo prowadzonych
Robot.

8.10 Zaplata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia
Niniejszg klauzulg skresla si¢ w cato$ci jako niemajaca zastosowania.
8.11 Przedluzone zawieszenie

Ostatnie zdanie klauzuli skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

Jesli zawieszenie dotyczy calosci robdt to Wykonawea moze odstapi¢ od Kontraktu
na mocy klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce].

Rozdzial 9 Proby Koncowe
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9.1. Obowigzki Wykonawcy
Pierwsze zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 9.1. skresla sig 1 zastepuje nastepujaco:

,Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 7-o dniowym
o dniu, w ktorym Wykonawca bedzie gotow do przeprowadzenia kazdej z Prob
Koncowych.

Rozdzial 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1 Przejecie Robot i Odcinkéw
Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca
zobowiazany jest, zgodnie ze wskazdéwkami Inzyniera 1 pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty wchodzace w sktad Dokumentacji Powykonawczej,
oraz dla robot realizowanych na podstawie Decyzji Pozwolenia na Budowe,
dokona¢ wszelkich czynno$ci niezbgdnych do uzyskania przez Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie Robot od wlasciwych wladz.

10.3 Zaklocanie préb koncowych
Niniejszg klauzule skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koficowych tak,
ze opoznig sie¢ one o wigeej niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajgcy, to Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia czasu dla takiego
opoznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedluzenia Czasu Na Ukornczenie).

Rozdzial 11 Odpowiedzialno$¢ za wady
11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad

W akapicie pierwszym dodaje sig lit. (c), w brzmieniu:
¢) uczestniczy¢ we wszystkich niezbednych przegladach, kontrolach 1 prébach
prowadzonych podczas Okresu Zglaszania Wad.

Skre$la si¢ akapit drugi i zastgpuje nastepujaco:
Jezeli pojawi sie wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Inzyniera. Po usuni¢ciu wady przez Wykonawce Inzynier
powinien poswiadczy¢ pisemnie usuni¢cie wady lub uszkodzenia.

11.4 Niewypelnienie obowigzku usuwania wad
Skresla si¢ pierwszy akapit klauzuli 11.4 1 zastgpuje nastgpujaco:

Jezeli Wykonawca nie dopelni obowiazku naprawy wady lub uszkodzenia
w terminie 14 dni od daty zgloszenia Wykonawcy lub wykrycia przez niego wady,
to moze byé wyznaczony przez Zamawiajacego lub w jego imieniu termin, w
ktorym wada lub uszkodzenie maja by¢ naprawione. Wyznaczony termin na
usuniecie wady nie bedzie dluzszy niz 7 dni kalendarzowych, chyba ze
Zamawiajacy wyrazi zgode na wydluzenie tego terminu. Termin usunigcia wady
wyznaczany jest indywidualnie dla kazdego zdarzenia.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

W przypadku nie usunigcia wady przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
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Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu, niezaleznie od roszczen wskazanych powyzej,
przystuguje prawo naliczenia kary Umownej za zwloke w wysokos$ci okreslone;
w Zataczniku do Oferty.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania
szkody.

11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad
Tre$¢ niniejszej klauzuli skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Na zadanie Inzyniera i w jego obecno$ci Wykonawca ma obowigzek zbadania
przyczyn powstania wad. W przypadku, gdy Inzynier nie zglosit Zadania zbadania
przez Wykonawce przyczyny powstania wad, a Wykonawca uwaza
przeprowadzenie takich badan za zasadne, Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ takie badania w obecno$ci Inzyniera bez zbednej zwloki, tak aby
termin usunigcia wad okreSlony w klauzuli 11.4. byl zachowany. Wykonawca
winien poinformowa¢ Inzyniera Kontraktu przynajmniej z jednodniowym
wyprzedzeniem o planowanej dacie i zakresie badan.

11.9 Swiadectwo Wykonania
Akapit trzeci skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:
Bedzie si¢ uwazalo, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robat.
11.10 Niewypelnione zobowigzania
Na koncu klauzuli 11.10 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Roboty objete sa okresem rekojmi zgodnie z Prawem. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ uprawnien z tytulu regkojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie
cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytuhu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy wynikajaca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona na
okres udzielonej gwarancji.

Rozdzial 12 Obmiary i wycena
12.1 Obowigzkowe obmiary robot
Klauzule pozostawia sie bez zmian.
12. 2. Metody obmiaru
Klauzulg pozostawia si¢ bez zmian.
12.3 Wycena
Nastepujacy zapis dodaje sig jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli;

Stawki 1 ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Kosztorysie
ofertowym sg state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegaja zmianom.

Usunigto podpunkty: (a)(i), (a)(ii), (a)(iii), (a)(iv), jako nie majace zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Skresla sig ostatni akapit jako nie majacy zastosowania w niniejszych warunkach.
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Rozdzial 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmian

Skresla si¢ pierwszy akapit klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian] i zastgpuje nastgpujgcym tekstem:
Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedna z nastgpujacych trzech metod:

a) Inzynier za zgoda Zamawiajgcego moze wydac polecenie wprowadzenia Zmiany
na mocy niniejszej klauzuli bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcg
terminu;

b) Wykonawca moze zaproponowa¢ Zmian¢ na mocy Klauzuli 13.2 niniejszych
Warunkow w celu zapewnienia korzySci dla obu Stron Kontraktu; w takim
przypadku Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu
na to zgody Zamawiajacego, Inzyniera;

¢) Inzynier za zgoda Zamawiajacego moze zazada¢ Oferty na zmiang w trybie
Klauzuli 13.3 niniejszych Warunkéw. W tym przypadku Wykonawca moze
przystapi¢ do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej Oferty na Zmiang, ktore
moze by¢ ostateczne, obejmujace strong techniczng i termin, lub tymczasowe,
nie obejmujgce terminu.

Zmiany moga zosta¢ wprowadzone jedynie z uwzglednieniem postanowien
Klauzuli 22. [Klauzule Koncowe]

Na koncu akapitu czwartego dopisuje si¢ zdanie:
Wprowadzenie zmian w zadnym razie nie moze spowodowaé istotnego
odstepstwa od przekazanego, zatwierdzonego Projektu Budowlanego oraz
od dokumentacji  projektowej bedacej podstawa wykonywania robot.
Wprowadzona zmiana nie moze spowodowa¢ pogorszenia, jakosci
wykonywanych Robot.

13.2 Analiza wartosci
W akapicie trzecim skre$la sig lit. (c).
Skresla si¢ akapit czwarty niniejszej klauzuli.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje si¢ nastgpujacy tekst:
Kazda Zmiana majaca wplyw na:
a) przedtuzenie Czasu na Ukonczenie; lub
b) zmniejszenie zakresu prac
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Nie wymaga si¢ sporzadzania Zmiany do Kontraktu w przypadku zmian wymienionych
w dziale XVIII pkt. 8 IDW.

Ostatnie zdanie skresla sie 1 zastepuje nastgpujaco:

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postgpowal zgodnie z
klauzulg 3.5 celem uzgodnienia lub ustalenia przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na
mocy klauzuli 8.4 oraz korekty Ceny Kontraktowe]j oraz planu platno$ci na mocy
klauzuli 14.4. Taka korekta obejmie rozsadna wielkos¢ zysku 1 wezmie pod uwage
wnioski jakie Wykonawca moze postawi¢ na mocy klauzuli 13.2.

13.4 Zaplata w walutach Kontraktu
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Niniejszg klauzulg skresla si¢ w cato$ci jako niemajaca zastosowania.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Niniejszg klauzulg skresla si¢ w caloéci jako niemajaca zastosowania.

13.6 Prace dniowkowe
Niniejszg klauzulg 13.6 skre$la sie w calo$ci jako niemajaca zastosowania.

13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne
W akapicie drugim skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre$lonych w klauzuli 3.5.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Niniejszg klauzule 13.8 skresla si¢ w catoéci jako niemajaca zastosowania.

Rozdzial 14 Cena Kontraktowa i zaplata
14.1 Cena Kontraktowa
Skresla si¢ punkt (a) i zastgpuje nastepujgco:

a) Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa bedzie stanowila ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy
(w znaczeniu i ze skutkami wynikajacymi z art. 632 Kodeksu cywilnego) i
bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem;

Skresla si¢ punkt (d) i zast¢puje nastepujaco:

d) ,, Wykonawca zobowiazany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy
przekazac¢ Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu Plan Platnosci, w ktérym
Wykonawca przedstawi proponowany podziat kazdej kwoty zryczattowanej za
realizacj¢ zadania, zgodnie z postepem prac planowanym zgodnie z
Programem Wykonawcy. Ostateczne sformulowanie Planu Platnosci nastapi w
ramach realizacji Umowy.

Wykonawea uzyska akceptacje Inzyniera dla Planu Platnosci i bedzie uzyskiwal akceptacje
Inzyniera dla zmian Planu Platnosci oraz zalgczal aktualny Plan Platnosci do Raportu o
postepie, zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21

14.2 Zaliczka

Niniejsza klauzulg skresla si¢ w calo$ci jako niemajgca zastosowania.
14.3 Wnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci
Akapit pierwszy skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:

Po zakoficzeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedlozy¢ Inzynierowi
raport miesigczny. Wykonawca w pismie przewodnim przekazujagcym Raport o postepie bedzie
okreslal, czy do raportu jest zalgczone rozliczenie i jesli tak, o jaka kwote wnioskuje
Wykonawca. Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci wraz z Rozliczeniem, Wykonawca
skfada wraz z Raportem o postepie w terminach okreslonych dla Raportu o postepie zgodnie
z zasadami okreSlonymi w klauzuli 4.21. Za zgoda Zamawiajagcego mozliwe jest
przedstawienie Wniosku o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci wraz z Rozliczeniem poza
okresem okreslonym w klauzuli 4.21. W takiej sytuacji, wraz z Rozliczeniem Wykonawca
przedktada Raport o postepie za okres do ktorego zostato wystawione Rozliczenie. Wykonawca
uzgodni z Inzynierem forme, tre$¢, ilo$¢ rozliczen wykazujacych szczegdlowo kwoty, do
ktorych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego, wraz z dokumentami
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towarzyszacymi, ktore winny zawiera¢ Raport o Postepie Robot, sporzadzony zgodnie z
Klauzula 4.21 [Raporty o Postepie]. Rozliczenia (i dodatkowe materialy) muszg by¢ zgodne z
obowiazujacymi wytycznymi POIS, wtym dotyczacych kwalifikowalnosci kosztéw oraz
umozliwi¢ Zamawiajacemu nadzorowanie kosztow 1 platnosci wedlug wymagan
Zamawiajacego. Rozliczenie moze obejmowaé jedynie kompletnie ukonczone, wlgcznie z
wykonaniem wszelkich préb i badan przewidzianych Kontraktem i odebrane przez Inzyniera
elementy skonczone.

Faktury Wykonawcy musza by¢ wystawiane w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie
klauzuli 14.6. Cata korespondencja migdzy Wykonawca 1 Inzynierem dotyczaca wszystkich
ptatno$ci musi by¢ wystana w kopii do Zamawiajacego.

14.4 Plan platnosci

Niniejsza klauzule skresla si¢ 1 zastgpuje nastgpujaco:
,Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegétowy plan
platnodci na kolejne miesigce do konca trwania Kontraktu dla wszystkich platnosci, do ktérych
Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu.
,Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy przekazac¢
Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu Plan Platnosci, w ktorym Wykonawca przedstawi
proponowany podziat kazdej kwoty zryczaltowanej za realizacje zadania, zgodnie z postepem
prac planowanym zgodnie z Programem Wykonawcy. Ostateczne sformulowanie Planu
Platnoéci nastapi w ramach realizacji Umowy.
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla Planu Platnosci i bedzie uzyskiwal akceptacje
Inzyniera dla zmian Planu Platnosci oraz zalaczal aktualny Plan Pfatnosci do Raportu o
postepie, zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21.”.
Plan ptatno$ci winien obejmowac:

(1) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastgpujacego po

Dacie Rozpoczecia; oraz

(i)  kazdy kolejny miesigc trwania Robot.
Przewidywane plany platnosci beda skladane w okresach miesigcznych 1 dostarczane
Inzynierowi jako cze$¢ kazdego Raportu Miesigcznego o postgpie skladanego zgodnie z
klauzula 4.21 do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia calosci Robot. Plan platnosei bgdzie
przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.”

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robot
Niniejsza klauzulg skre$la si¢ w catosci jako niemajacg zastosowania

14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci.
Wprowadza si¢ nastgpujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Pierwszy akapit skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

Inzynier w ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentow towarzyszacych,
o ktérych mowa w Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] wyda Wykonawcy PrzejSciowe
Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem kwoty,
ktora Inzynier rzetelnie ustali jako nalezng.

Na koncu pierwszego akapitu dodaje si¢ zapis:

Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci powinny mieé wyodrebnione czedci dotyczace
kosztow kwalifikowalnych 1 niekwalifikowalnych. Inzynier poda Wykonawcy
dyspozycje dotyczace kwalifikowalno$ci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb
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sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie: , Inzynier
nie bgdzie jednak obowigzany do wystawienia” zastepuje sie wyrazeniem:

»Poza szczegblnymi przypadkami okre$lonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier
nie bedzie mogt wystawic”

Na koricu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»W  szczegblnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego
wykonania Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Platnosci
na kwot¢ mniejsza niz minimalna kwota podana w Zalgczniku do Oferty.
Wystawienia Przejsciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejszg od
minimalnej podanej w Zataczniku do Oferty moze nastapi¢ po ztozeniu stosownego
wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajacemu pisemnego uzasadnienia
przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.”

14.7 Zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.7 skresla sig i zastepuje nastepujaco:

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kwote po$wiadczong w Swiadectwie Platnosei
w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego kompletu dokumentow
uzasadniajgcych zadanie zaplaty, w tym prawidlowo wystawionej faktury VAT
przez Wykonawcg.

Faktury bedg sporzadzanie w oparciu o dyspozycje Zamawiajacego, co do ich
formy, ktérg Zamawiajacy wyda Wykonawcy po zlozeniu pierwszego Rozliczenia
zgodnie klauzulg 14.3 [Wnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci], a przed
wystawieniem przez Inzyniera pierwszego Przejéciowego Swiadectwa Przejgcia
zgodnie z postanowieniami klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejsciowych Swiadectw
Platno$ci]. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce kazdorazowo i z rozsgdnym
wyprzedzeniem o ewentualnej zmianie tej formy.

Platno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez
Wykonawce. Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzien obciazenia rachunku
Zamawiajacego kwotg zaplaty.

14.8 Opdzniona zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastgpuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaplata],
to Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za
opoznienie (wedtug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesigcznie od kwoty
niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki beda naliczane za okres, jaki uplynie
od dnia, w ktorym przypadal termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w
ktorym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten dzien).

14.9 Wyplata kwoty Zatrzymanej

Niniejsza klauzulg skresla si¢ w catosci jako niemajacg zastosowania.

14.10 Rozliczenie koncowe

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skre$la si¢ stowa: ,w sze$ciu egzemplarzach”,
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i zastepuje stowami ,,w trzech egzemplarzach”.

14.11 Whiosek o Ostateczne Swiadectwo Platnosci

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skresla si¢ stowa: ,w szeSciu egzemplarzach”,
i zastepuje stfowami ,,w trzech egzemplarzach”.

14.12 Zwolnienie od zobowiazan

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli odniesienia do ,,O$wiadczenia Ostatecznego” dotycza
,,Rozliczenia Ostatecznego”.

14.14 Wygasniecie zobowigzan Zamawiajacego
Punkt (a) 1 (b) niniejszej klauzuli skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujgco:
a) zgloszonych w Rozliczeniu Ostatecznym 1 takze

b) zgloszonych w Rozliczeniu Koncowym, opisanym w klauzuli 14.10
[Rozliczenie Koncowe], z wyjatkiem spraw lub przedmiotow powstatych po
wydaniu Swiadectwa Przejecia dla Robot.

Tytul i tre§¢ Rozdziatlu 15 skresla si¢ i zast¢puje nastgpujaco:
Rozdzial 15 Odstapienie od Kontraktu przez Zamawiajacego

15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia

Jezeli Wykonawca nie wypelnia jakiegokolwiek zobowiazania kontraktowego,
to Inzynier moze wystosowac do niego wezwanie do usuni¢cia uchybienia naprawy
w ustalonym racjonalnym czasie. Czas na usunigcie uchybienia nie bedzie dtuzszy
niz 7 dni kalendarzowych, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgodg na wydtuzenie tego
terminu. Termin usunigcia uchybienia wyznaczany jest indywidualnie dla kazdego
zdarzenia.

Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania
szkody.

15.2 Odstgpienie przez Zamawiajacego
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli:

a) Wykonawca nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania], lub do wezwania wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie
do naprawy uchybienia],

b) Wykonawca opuszcza Roboty lub w inny sposéb jasno okazuje zamiar
odstgpienia od wykonywania zobowigzan objetych Kontraktem,

¢) uchyla sig od:

— prowadzenia Robot zgodnie z Klauzula 8 [Rozpoczgcie, opdznienia
1 zawieszenie], lub

— zastosowania si¢ do powiadomienia wystawionego wedlug klauzuli 7.5
[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajace 1 naprawcze], w ciggu
28 dni od otrzymania tego powiadomienia

d) Wykonawca podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli
4.4 [Podwykonawcy].
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e) Zajdg przeslanki do ogloszenia upadlosci, dokonano otwarcia likwidacji
Wykonawcey, — wszczgto  wobec  niego  postgpowanie  egzekucyjne,
uniemozliwiajagce  Wykonawcy wykonywanie zobowigzan kontraktowych,
lub jesli nastapi jakiekolwiek zachowanie Wykonawcy o skutkach podobnych
w $wietle obowigzujacego Prawa do wyzej wymienionych, a obowiazujace,
w tym zakresie przepisy Prawa nie przewidujg skutkéw odmiennych, lub

f) Wykonawca da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie
jakiejkolwiek osobie korzyéci materialnych, darow prowizji lub przedmiotu
wartoSciowego w celu wynagrodzenia lub nakfonienia jej do:

— dziatania lub wstrzymania sie od dzialania zwigzanego z Kontraktem, lub

— okazania lub wstrzymanie si¢ od okazania wzgledéw lub niecheci wobec

Jakiejkolwiek osoby zwigzanej z Kontraktem,

lub  jesli  ktokolwiek z Personelu Wykonawecy, jego  agentow
lub Podwykonawcow, da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio
jakiejkolwiek osobie korzyéci materialne lub wynagrodzenie, jak opisano
w niniejszym pkt (f). Jednakze, zgodne z prawem naklanianie i nagradzanie
Personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstgpienia od Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Zamawiajacy bedzie mégt,
po daniu Wykonawcy powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstapi¢
od Kontraktu, a nastepnie usung¢ Wykonawce z Terenu Budowy. Ponadto, po takim
odstapieniu od Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplaty
Zamawiajgcemu kary Umownej w wysokosci okreslonej w Zatgczniku do Oferty.
Zamawiajgcemu stuzy prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ kary Umownej na zasadach ogolnych.

Decyzja Zamawiajacego o odstgpieniu od Kontraktu, nie pozbawi Zamawiajacego
zadnego uprawnienia posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po odstapieniu przez Zamawiajgcego od kontraktu Wykonawca winien opuscié
Teren Budowy przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty
Wykonawcy oraz inne dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla
niego. Wykonawca ma przy tym dolozy¢ wszelkich staran, aby zastosowaé sig
niezwlocznie do wszelkich racjonalnych polecen zawartych w powiadomieniu o
odstapieniu a dotyczacych dokonania cesji wszelkich podzlecen, oraz ochrony
zycia, mienia, lub bezpieczenstwa Robot.

Po odstgpieniu Zamawiajgcy moze dokonczy¢ Roboty czy tez zorganizowaé inne
Jednostki do tego celu. Zamawiajacy i te jednostki moga w takim przypadku
korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentow
projektowych sporzadzonej przez lub dla Wykonawcy.

Nastgpnie Zamawiajacy powiadomi, Ze Sprzgt Wykonawcy oraz Roboty
Tymczasowe bgda zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego
poblizu. Wykonawca winien wtedy niezwlocznie usunaé je na wilasne ryzyko i
koszt. Jednakze, o ile do tego czasu Wykonawca nie ureguluje swojego dlugu
wobec Zamawiajacego, to te przedmioty moga zostaé przez Zamawiajgcego
sprzedane w celu odzyskania nalezno$ci. Wykonawca otrzyma w takim
wypadku saldo takiego postepowania.

Zamawiajagcy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania
szkody.
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15.3 Wycena na dzien odstapienia

W tak krotkim czasie jak to tylko mozliwe po tym, gdy odstapienie od kontraktu
na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajacego] weszlo w zycie, Inzynier
winien zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dokona¢ uzgodnienia lub ustalenia
wartosci Robot, Dostaw i Dokumentéw Wykonawcey, oraz wszelkich mnych kwot
naleznych Wykonawcy za roboty wykonana zgodnie z Kontraktem.

15.4 Zaplata po odstapieniu

Z chwilg, gdy odstgpienie od kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajgcego] weszlo w zycie, Zamawiajacy moze:

a)  postgpi¢ zgodnie z klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],

b)  wstrzymaé dalsze platnosci Wykonawcy, do czasu, kiedy koszty wykonania
ukonczenia robot i usunigcia w nich wad, nalezne kary za opoOzZnienie
ukonczenia oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiajacego
zostang ustalone czy tez,

¢) uzyskaé od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkod poniesionych przez
Zamawiajacego oraz wszelkich dodatkowych kosztéw dokonczenia Robot,
po uznaniu wszelkich kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3
[Wycena na dzien odstgpienia], Zamawiajacy zaplaci wykonawcy saldo
pozostate po potrgceniu wszelkich takich strat, szkod 1 kosztow dodatkowych.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do odstgpienia od Kontraktu

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W przypadku takiego
odstgpienia od Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazgdac
wylacznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czg$ci Kontraktu.

Po takim odstgpieniu Wykonawca winien postgpowac zgodnie z klauzulg 16.3
[ Wstrzymanie robot i usunigcie Sprzetu Wykonawcy]

Tytul i tres¢ Rozdziatu 16 skre$la si¢ 1 zastgpuje nastgpujaco:
Rozdzial 16 Zawieszenie i Odstapienie przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot

Jezeli Inzynier nie wyda pos$wiadczenia zgodnie z klauzulg 14.6 [Wystawianie
Przejéciowych Swiadectw Platnosci], lub Zamawiajacy nie dokona zaplaty zgodnie
z klauzulg 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego] lub klauzulg
14.7 [Zaptata], to Wykonawca moze, po daniu powiadomienia z nie mniej niz 21-
dniowym uprzedzeniem, zawiesi¢ roboty lub zmniejszy¢ ich tempo, az do czasu
kiedy otrzyma Swiadectwo Platnosci, lub wystarczajacy dowod dokonania zapfaty,
zaleznie od przypadku oraz tre§ci powiadomienia.

Takie dzialanie nie pozbawi Wykonawcy uprawnien do naliczania odsetek na mocy
klauzuli 14.8 [Opdzniona zaptata] ani do odstapienia od kontraktu na mocy klauzuli
16.2 [Odstapienie przez Wykonawce].
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Jezeli Wykonawca nastgpnie otrzyma takie Swiadectwo Platnoéci, dowod lub
zaplatg jak opisano w odnoénej klauzuli i powyzej wspomnianym powiadomieniu
przed odstgpieniem, to winien on przywrécié¢ zwykle tempo pracy tak szybko, jak to
bedzie mozliwe, jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Platnoci, dowodu lub zaplaty.

Jezeli w wyniku zawieszenia rob6t lub zmniejszenia ich tempa na mocy niniejszej
klauzuli nastapi opdZnienie, czy tez Wykonawca poni6st lub poniesie dodatkowy
Koszt to winien on powiadomi¢ o tym InZyniera. Na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy]

Wykonawca bgdzie uprawniony do:

a)  przedluzenia czasu dla takiego opdznienia, na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie], jesli ukoniczenie jest lub bedzie opdznione, oraz

b)  Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, InZynier winien postgpowac zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia], dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

16.2 Odstapienie przez Wykonawce

Wykonawca bedzie upowazniony do odstapienia od Kontraktu, jesli:

a)  Inzynier nie wystawi odpowiedniego Swiadectwa Platnoéci, w ciggu 56 dni
od otrzymania Rozliczenia wraz z dokumentami towarzyszacymi,

b) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej na podstawie PrzejSciowego
Swiadectwa Platnosci w ciggu 42 dni od uptywu terminu ustalonego na mocy
klauzuli 14.7 [Zaptata], w ktorym zaplata , z wyjatkiem potracenia winna byc¢
dokonana zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego]),

W kazdym z takich przypadkéw lub okoliczno$ci Wykonawca moze po, daniu
Zamawiajgcemu powiadomienia z 14 dniowym wyprzedzeniem, odstapi¢
od Kontraktu. Ponadto, po takim odstapieniu od Kontraktu przez Wykonawce,
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kary Umowne;j
w wysokosci okreSlonej w Zataczniku do Oferty. Wykonawey shuzy prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢é kary Umownej na
zasadach ogolnych.

Decyzja Wykonawey o odstapieniu od Kontraktu, nie pozbawi go zadnego
uprawnienia, posiadanego na mocy Kontraktu lub na jakiejkolwiek innej zasadzie.

16.3 Wstrzymanie Robét i usuniecie Sprzetu Wykonawcy

Po wejsciu w zycie odstagpienia od Kontraktu na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienie

Zamawiajacego do odstapienia od kontraktu], klauzuli 16.2 [Odstapienie przez

Wykonawce] lub klauzuli 19.6 [Odstgpienie z wyboru, zaptata i zwolnienie

od Zobowiazan], Wykonawca winien niezwlocznie:

a)  wstrzyma¢ wszelkie dalsze roboty, z wyjatkiem takich, jakie moga by¢
polecone przez Inzyniera dla zabezpieczenia Zycia lub  mienia
lub bezpieczenstwa Robot,

b)  przekaza¢ Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materialy i inne roboty,
za ktore Wykonawca otrzymat zaplate, oraz

¢)  usung¢ wszystkie inne Dostawy z Terenu Budowy, z wyjatkiem takich, jakie
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sg niezbedne dla bezpieczenstwa, oraz opusci¢ Teren Budowy.
16.4 Zaplata po odstapieniu

Gdy Odstgpienie od kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez

Wykonawce] wejdzie w zycie, Zamawiajacy ma obowiazek niezwlocznie:

a) zwroci¢ Wykonawey Zabezpieczenie Wykonania,

b) zaptaci¢ Wykonawcy zgodnie z klauzulg 19.6 [Odstapienie z wyboru, zaplata
i zwolnienie od Zobowigzan],

Rozdzial 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢

17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego

W akapicie drugim skre$la si¢ podpunkt (b) 1 zastepuje nastepujaco;
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

17.6 Ograniczenie odpowiedzialnoSci

W pierwszym akapicie skresla sie tytut klauzuli 16.4 [Zaplata po rozwiqzaniu] i zastgpuje
nowym tytutem klauzuli 16.4: [Zaplata po odstgpieniu].

Rozdzial 18 Ubezpieczenia

18.1 Ogolne wymagania dla ubezpieczen

Wprowadza si¢ nastgpujace zmiany w niniejszej klauzuli 18.1:

Skre$la si¢ dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

W pigtym akapicie skre$la si¢ podpunkt (i1).

W si6dmym akapicie wyrazenie ,liczonych od Daty Rozpoczecia” zastgpuje si¢ nastgpujaca
treScia ,,przed data rozpoczgcia”.

18.2 Ubezpieczenie Robot i Sprz¢tu Wykonawcy

Wprowadza si¢ nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 18.2:

Na koficu pierwszego zdania pierwszego akapitu skresla si¢ kropke i dodaje nastgpujacy tekst:

.1 nie mniejsza niz 100% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (wlacznie z VAT).
Wysokos¢ udziatu wlasnego strony ubezpieczajacej nie moze przekroczy¢ 50 000
PLN.”

18.3 Ubezpieczenie od zranienia oso6b i od szkéd majatkowych
Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 18.3:
Drugi akapit przyjmuje brzmienie:

,,Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na
wszystkie wydarzenia, nie nizszych niz limity podane w Zalaczniku do Oferty. W
calym okresie wymagalnosci ubezpieczen limity te nie bedg nizsze od tych
okreslonych w Zataczniku do Oferty.”

Rozdzial 19 Sila Wyzsza
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Skresla sig tytul i tre§¢ klauzuli 19.6 i zastepuje nastepujaco:
19.6 Odstapienie z wyboru, zaplata i zwolnienie ze zobowiazan

Jezeli Sita Wyzsza, o ktérej Zamawiajacy zostal powiadomiony zgodnie z klauzula
19.2 [Powiadomienie o Sile Wyzszej], uniemozliwi wykonanie calych lub istotnej
czgsci Robot w toku przez ciagly okres przekraczajacy 84 dni, lub kilkakrotnie
przez lgczng sume ponad 140 dni powodu tej samej Sily Wyzszej o ktorej dano
powiadomienie, to wowczas kazda ze Stron moze da¢ drugie stronie powiadomienie
0 odstgpieniu od Kontraktu. W takim przypadku odstapienie wejdzie w zycie 7 dni
po daniu powiadomienia, a Wykonawca winien postepowac zgodnie z klauzula 16.3
[Wstrzymanie Robdt i usunigcie Sprzetu Wykonawcy].

Po takim odstgpieniu InZynier winien ustali¢ warto$¢ wykonanej roboty i wydaé
Swiadectwo Platnosci, obejmujace:

a)  kwoty nalezne za wszelkie wykonane roboty, dla ktérych ceny s3 ustalone
w Kontrakcie;

b)  Koszt Urzadzen i Materialow zaméwionych dla Robét i dostarczonych
Wykonawcy, lub do przyjecia dostawy ktorych Wykonawca jest obowigzany.
Te Urzadzenia i Materialy stang si¢ wlasnoscia i bedg objete ryzykiem
Zamawiajacego z chwilg zaplacenia za nie Wykonawcy, a Wykonawca postawi
je do dyspozycji Zamawiajgcego;

¢)  wszelkie inne Koszty lub prawne zobowiazanie, ktore w tych okoliczno$ciach
racjonalnie ponidst Wykonawca dla spodziewanego ukonczenia Robét;

d)  Koszt usunigcia Robot Tymczasowych oraz Sprzetu Wykonawcy z Terenu
Budowy.

19.7 Zwolnienie na mocy prawa z obowiazku wykonania

W punkcie (b) zmienia si¢ tytut klauzuli 19.6 na [Odstgpienie z wyboru, zaptata i zwolnienie
ze zobowigzan).

Rozdzial 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujaca zmian¢ wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli:
W trzecim akapicie dodaje si¢ zdanie:

»Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do jakiegokolwiek przedhuzenia
Czasu na Ukonczenie Robot, Wykonawca zobowigzany jest wraz z wnioskiem
0 zmiang terminu przedstawi¢ uzasadnienie w/w wniosku i spelni¢ pozostale
wymagania okre$lone w Warunkach Kontraktu.”

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym si¢ od stow ,Inzynier winien....”
po stowach ,,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje si¢ ,,i z klauzulg 13.3
[Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.2 Powolanie Komisji Rozjemczej
Klauzulg 20.2 skresla si¢ w catosci.

20.3 Brak uzgodnienia skladu komisji Rozjemczej
Klauzulg 20.3 skre§la sie w calosci.
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20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.4 skresla si¢ w cato$ci.

20.5 Rozstrzygniecie polubowne
Klauzule 20.5 skresla si¢ w catosci.

20.6 Arbitraz
Klauzule 20.6 skresla si¢ w cato$ci.

20.7 Niezastosowanie sie do Decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.7 skresla si¢ w catosci.

20.8 Wygasniecie Umowy z komisja
Klauzule 20.8 skresla si¢ w catoSci.
Dodaje si¢ klauzule 20.9. o tresci:
20.9 Rozstrzyganie sporéw

Wszelkie spory mogace wynikngé w zwiazku z realizacja Kontraktu beda
rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Dodaje si¢ nowy Rozdziat 21 o tresci [Dziatania kontrolne i sprawdzajace] w brzmieniu
Rozdzial 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace

»Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym 1 sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa
oraz audytom dokonywanym przez Instytucje wdrazajacq POIiS.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow
(kontrole na miejscu), jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji
dotyczgcych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiazuje sie niezwlocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace
wykonywania Kontraktu.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz osoby upowaznione przez Zamawiajacego
majg pelne prawo do dziatan kontrolnych na Terenie Budowy oraz do kontroli
Dokumentéw Wykonawcy.”

Dodaje si¢ nowy Rozdziat 22 [Ustalenia koncowe] w brzmieniu
Rozdzial 22 Ustalenia Koncowe

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkow
publicznych, w tym ze $rodkow Funduszu Spoéjnoéci :

a)  dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie si¢: propozycje lapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie si¢ od wykonania
jakiejkolwiek  czynno$ci zwigzane] z  przyznaniem Kontraktu lub
wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym

b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
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nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sig: prowizje nie wymienione
w glownym Kontrakcie i nie wynikajace z wladciwie zawartego Kontraktu
powolujace si¢ na glowny Kontrakt, prowizje niewyplacone w zamian
za faktyczne 1 prawidlowe ustugi oraz inne §wiadczenia wyplacane z
naruszeniem obowigzujgcego prawa;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspotfinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bedzie miat Rozdziat 15.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwiazanej z Kontraktem niz te,
ktore zostaly w nim okre§lone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzi¢
zadnej  dzialalnodci, ani przyjmowa¢ zadnych korzysci niezgodnych
z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

Zgodnie z Prawem, w szczegdlno$ci zgodnie z przepisami Prawa zamdwien
publicznych, wszelkie zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do tresci Oferty
s niedozwolone, za wyjatkiem zmian okreslonych w niniejszym Kontrakcie.
Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa, w szczegdlnoéci przepisow
ustawy Prawo zaméwien publicznych jest niewazna.

Zgodnie z wymogami Prawa zamoéwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
wprowadzenia zmian do Umowy w stosunku do tre§ci Oferty w zakresie:

A. zmiany terminu spowodowanej:

1) przediuzajaca si¢ procedurg przetargowa na wybor Wykonawcy wynikajgcg
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,

2) wstrzymaniem/zawieszeniem robOt przez Zamawiajacego, z wyjatkiem
wstrzymania /zawieszenia Robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey
w skutek nieprawidtowo prowadzonych robét,

3) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4) dziataniem sity wyzszej (np. klgski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne),
majgcej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

5) wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

6) dzialaniem o0s6b trzecich lub organéw wladzy publicznej, ktore spowoduja
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

7) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
ktorych strony Umowy nie byly w stanie przewidzieé, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

8) wystapieniem warunkéw  atmosferycznych  odbiegajacych od typowych,
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob
1 sprawdzen, dokonywania obioréw ( to jest wystapienie warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z technologia),

9) wystapieniem  nieprzewidzianych — warunkéw  geologicznych  odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, archeologicznych, lub terenowych,
w szczegolnosci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

10) opéznieniem w dostarczeniu przez Zamawiajacego jakichkolwiek rysunkow
lub 1nstrukcji;

11) koniecznos$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j;
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12) uniemozliwienie dokonania prob tak, Zze opéznig si¢ one wigcej niz 14 dni
z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy;
13)Jezeli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedituzenia czasu
na Ukonczenie cato$ci robot lub jego czesci, po konsultacji z Zamawiajagcym
i Wykonawca okresli czas przedhuZenia, postepujac zgodnie z art. 144 Pzp;
B. Innych, nastepujgcych przypadkow:
1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:
a) niedostepno$¢ na rynku materialtéw lub urzadzef wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub

wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen.

b) pojawienie si¢ na rynku, cze$ci, materialdw lub urzadzen nowszej
generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

¢) konieczno$¢  zrealizowania projektu przy  zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz  wskazane w  dokumentacji
projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

d) odmienne od  przyjetych w  dokumentacji  projektowej warunki
geologiczne (kategorie gruntu wyzsze o przyjetych w projekeie) skutkujace
niemozliwosécig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

f) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

g) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub nie mozliwych
do jednoznacznego okreslania w chwili zawierania Umowy

Zmiany wskazane w pkt. B. 1) lit. ¢), d), ¢) beda wprowadzone wylacznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze
ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie
rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktorych mowa w punkcie
B.1) lit. ¢), d) ie) moga by¢ wprowadzone w sytuacjach odpowiadajacych
przestankom robo6t zamiennych lub do udzielenia zaméwien dodatkowych. Zmiana
w tym ewentualne zwigkszenie kosztéw w przypadkach, o ktorych mowa w punkcie
B. 1) lit. ¢), d) i e) nastagpi w oparciu o:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjéciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez ~ Wykonawce
do sporzadzenia Oferty niniejszego zamowienia, ale nie wigkszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajgcym kwartat
realizacji roboty) §rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

o w przypadku robot nie ujetych w zataczonym przez Wykonawce do Oferty
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczeg6lnione w Katalogach Nakladow
Rzeczowych przy uwzglednieniu $rednich wartosci  wskaznikow

Strona 85 z 96
Dir17/2018 Wykonanie robdét budowlanych wg standardéow Warunkéow Kontraktowyeh FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu
pn. Budewa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”, Zadanie: Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: 11 Ochrona
srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$§ciekowa w aglomeracjach.



Eundusze Rzeczpospolita i k
uropejskie Unia Europejska
hstsesnse [ PO GRWIK vt

Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci

cenotworczych oraz cen robocizny, materiatéw i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

e w  przypadku  robét dla  ktorych nie  zostaly  okre$lone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztéw zmian odbedzie si¢ zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

2) zmiany obowigzujacej stawki VAT; Je§li zmiana stawki VAT bedzie
powodowac zwigkszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawecy,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy
w kwocie podatku zaptaconego przez wykonawce;

3) zmiany obowiazujgcej stawki VAT; Jeéli zmiana stawki VAT bedzie
powodowaé zmniejszenie kosztow wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmniejszenia wynagrodzenia o kwot¢ rowng
roznicy w kwocie podatku zaplaconego przez Wykonawcg;

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego Umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

5) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgSci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku  wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym  Zamawiajagcy  zaplaci za  wszystkie  spelnione  $§wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajgcymi
z Umowy planowanymi $wiadczeniami;

6) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych uniknigcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone
z zachowaniem zasad robot zamiennych lub do udzielania zaméwief dodatkowych.

7) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktorych mowa w art. 357" KC
z uwzglednieniem faktu, Ze za razgca zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej
mowa w art. 397 Ksh

8) wydhuzeniem okresu zglaszania wad lub rekojmi, o dowolny okres.

9) wystgpieniem zmian powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, uchybieniem
lub modyfikacjg istniejacego prawa albo sadowej lub oficjalnej rzagdowej interpretaciji
takiego prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje przedmiotu Umowy;

10)wyniknigcia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktorych nie mozna usungé¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuni¢cie
rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony;

1w przypadku niewykonania przez Wykonawce polecen Inzyniera w zakresie
koniecznych do wykonania robot Iub stwierdzeniu wad w wykonanych robotach
lub czgsci robot , gdy wady usunac si¢ nie dadza, albo gdy z okolicznodci wynika,
ze Wykonawea nie zdota ich poprawi¢ lub usuna¢ w odpowiednim czasie,
wynagrodzenie zostanie obnizone w odpowiednim stosunku;

12) wystapienia koniecznoéci wykonania robot spowodowanych przez bledy w danych
wyjsciowych, ktorych do$wiadczony wykonawca nie moégl w racjonalny sposob
wykry¢, ani unikna¢ zwigzanego z tym opdznienia

13)w przypadku opodznienia lub naprawy szkody w wyniku ryzyka Zamawiajgcego
odpowiedzialnego za personel Zamawiajacego lub zajecie czesci robot statych;

14) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przediuzenia terminu realizacji Umowy, mimo
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*

iz opdznienie w jej wykonaniu bedzie nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca, jezeli facznie zostana spetnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajacego najpozniej na 45 dni  przed
uplywem terminu wykonania Umowy o niemozliwo$ci ukonczenia
jej wykonywania w tym terminie;

b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania Umowy;

c) Wykonawca zaproponuje Zamawiajagcemu zrekompensowanie powstalego
opOznienia, w tym przez przediluzenie okresu zglaszania wad. W takim
przypadku, na mocy odrgbnego pisemnego porozumienia, wysokosc¢
wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ obnizona o kwotg nie nizszg niz
rownowarto$¢ potowy kar Umownych, ktére Wykonawca bylby zobowigzany
zaplaci¢ Zamawiajgcemu za takie opOznienie, lecz nizsza niz kwota tych kar

Podstawe obliczenia kosztow zmian dopuszczanych Umowa stanowi:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjéciowych  do kosztorysowania  przyjetych — przez =~ Wykonawce
do sporzadzenia Oferty niniejszego zamoéwienia, ale nie wigkszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty) $rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robdt nie ujetych w zataczonym przez Wykonawce do Oferty
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczeg6lnione w Katalogach Nakladow
Rzeczowych przy uwzglednieniu $rednich wartosci  wskaznikow
cenotwoOrczych oraz cen robocizny, materialdw 1 sprzetu opublikowanych
w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartal
realizacji roboty.

e w przypadku robot dla  ktorych  nie  zostaly  okreslone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztéw zmian odbedzie si¢ zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

Jezeli zmiany, o ktorych mowa powyzej wymagaja zmiany dokumentacji projektowej,
strona inicjujgca zmiang przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ
architektoniczno-budowlany — jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego)
zawierajgcy opis proponowanych zmian i niezbgdne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego 1 zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

Dokonanie zmian, o ktorych mowa w A. i B. wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany, o ktorych mowa w pkt. A. 1 B. moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodza i s3 ich
uzasadnieniem nizej wymienione okolicznosci:

1) obnizenie kosztu wykonania robdt (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu
eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

2) poprawa wartosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,

3) zmiany obowigzujacych przepisow,

4) podniesienie wydajnosci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

6) usprawnienia lub podniesienie waloréw zdrowotnych i bezpieczenstwa w trakcie
uzytkowania obiektu,

7) konieczno$¢ wykonania robot wynikajacych z bledow w danych wyjsciowych,
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8) opodznienia, utrudnienia, zawieszenia rob6t powstate w wyniku:

a) przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, innego wykonawcy zatrudnionego
na terenie placu budowy lub gestoréw sieci infrastruktury technicznej, ktérych
dziatania s niezbgdne do wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystapienia warunkow pogodowych uniemozliwiajacych realizacje Umowy
zgodnie z przyjetg technologia, potwierdzonych przez inspektora nadzoru
budowlanego poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy,

¢) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajacej
konieczno$¢ skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powiazan,
wtym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamoéwien dodatkowych, i/lub
uzupetniajgcych,

d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;,

e) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne) majace
bezposredni wplyw na terminowo$é wykonania robét,

f) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie,
pomimo zachowania nalezytej staranno$ci,

W takiej sytuacji minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.
9) zaistnienie  nieprzewidzialnych ~w  Umowie  warunkéw  geologicznych,
hydrogeologicznych, ~wykopalisk, a takze innych przeszkéd Iub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy w szczegolnosci:

— zmiana 0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami. Zmiana taka jest
mozliwa w przypadku:

* wystgpienia koniecznosci zmiany osob wskazanych w wykazie ($mieré, choroba,
ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe i przyczyny niezalezne
od Wykonawcy) przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych osob,
spelniajacych na dzien sktadania Ofert warunki okreslone w STWZ;

e wystgpienia koniecznos$ci zmian o0s6b Wykonawcy, w przypadku gdy
Zamawiajagcy uzna i udowodni, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich
obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob, na inne
spelniajgce na dzien skladania Ofert warunki okre$lone w SIWZ, w terminie
okreslonym we wniosku Zamawiajacego

— zmiana danych zwigzanych z obstigg administracyjno- organizacyjng Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego)

— zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéow miedzy
Stronami,

— aktualizacja harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wykonania robdt, oraz
planu platnosci Wykonawcy

— zmiana podwykonawcow, ktérych udziat w realizacji przedmiotu Umowy zaakceptowat
Zamawiajacy.

Uwaga: Wszystkie powyzsze postanowienia tworza katalog zmian, na ktore Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
zarOwno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawce
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Zakazuje sie¢ zmiany Umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
Umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od zawarcia Umowy w wyjatkowych
sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 z p6zn. zm.)

Wykonawca jest zobowigzany na kazdym etapie realizacji Robot do Scistej wspotpracy
z Zamawiajacym we wszystkich sprawach dotyczacych Kontraktu. Wykonawca bez zbegdne;j
zwloki bedzie przekazywal Zamawiajacemu, na jego pisemne wezwanie dokladne informacje,
jakie bedg potrzebne do prawidlowego rozliczenia Kontraktu na kazdym etapie jego realizacji.
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Dodatek nr 6 do SIWZ

(pieczeé adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/17/2018

UPOWAZNIENIE
NAZ WA
BASAEIIIAL oo S 5058 A Ao s 185 Sc2C SSEPA RCHBSB S B R BC EEEEE
INITEIBE e 5565 htoms o s S M 5 R P B A AT
Telefony: ... e

Upowaznionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania Oferty oraz
innych dokumentéw zwigzanych z postepowaniem w sprawie udzielenia zamdwienia na
Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. “ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al
Niepodleglosci w Wolomin i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”. Zadanie - Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna i podejmowania decyzji w
imieniu firmy jest:

e Al it Podpis

Podpis osoby lub 0sdb figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pefnomocnictwie uprawnionych do
zaciggania zobowigzan
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Dodatek nr 7 do SIWZ
Lista podmiotéw — grupa kapitalowa

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/17/2018

Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej/informacja o tym, ze
wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej*.

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawey(ow) Adres(y) Wykonawcy(ow)
1.
2,

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia pn. ,,Wykonanie robot
budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla
Kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolomin i ul.
Kochanowskiego Wolomin/Czarna”. Zadanie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Kochanowskiego Wolomin/Czarna

1. skladamy liste podmiotow, razem z ktoérymi nalezymy do tej samej grupy kapitalowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji 1 konsumentéw (Dz.
U. 22017 r. poz. 229 ze zm.).

Lp: Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1

(miejscowosé, data
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
2.  informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 t. o ochronie konkurencji 1 konsumentow (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 zm.).

(miejscowosc, data)
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
* UWAGA: - nalely wypelnié pkt. 1 lub pkt. 2
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Dodatek nr 8 do SIWZ
wzor oSwiadczenia Wykonawcey o posiadaniu wymaganvch uprawnien

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/17/2018

ZAMAWIAJACY:

Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow)
L.
2

Adres(y) Wykonawcy(ow)

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia na realizacje inwestycji pn.
s Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. AL
Niepodleglosci w Wolomin i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”. Zadanie - Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna, oswiadczam(y), Ze osoby, ktore
beda wykonywa¢ zamoéwienie posiadaja odpowiednie uprawnienia, jezeli ustawy naktadaja
obowigzek posiadania takich uprawnien.

Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca zobowigzuje sig dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wypelniong ponizsza tabele.

Lp. | Imigi Zakres rzeczowy Numer uprawnien Informacje na temat Informacja o
nazwisko wykonywanych budowlanych wraz Kwalifikacji podstawie do
osoby, ktéra czynnosci z ich szezegélowym zawodowych, dysponowania tymi
bedzie pelni¢ zakresem, data Doswiadczenia i osobami
wskazang wydania uprawnien, | wyksztalcenia
funkcje nazwa organu, ktéry | niezbednych do
je wydal (nalesy wykonania
wykazac speinienie zZamowienia, a takze
warunkow zakresu
przedstawionych wykonywanych
przez Zamawiajgcego | czynno$ci (naleiy
i okreslonych SIWZ wykazaé
spelnienie warunkow
przedstawionych przez
Zamawiajgcego
okreslonych SIWZ
Przedstawiciel Kontraktu
Wykonawcy/Kierownik Dysponuje/bedziemy
Kontraktu dyspenowad*
* (niepotrzebne
Skreslic
-Umowa o prace
-Umowa zlecenie
-Umowa o dzielo
-zobowigzanie do
Wspolpracy
Kierownik robot w Kontraktu
branzy instalacyjnej w Dysponuje/bedziemy
zakresie sieci, instalacji dysponowaé*
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i urzadzen sanitarnych

* (niepotrzebne
skresli¢

-Umowa o prace
-Umowa zlecenie
-Umowa o dzielo
-zobowigzanie do

Wspolpracy
Kierownik robot Kontraktu
instalacyjnych w Dysponuje/bedziemy
zakresie sieci, instalacji dysponowac*
i urzadzen *(niepotrzebne
elektrycznych skreslic)

- Umowa o praceg

- Umowa zlecenie
- Umowa o dzielo

- zobowiazanie do
wspolpracy

Kierownik robot
branzy drogowej

Kontraktu
Dysponuje/bedziemy
dysponowad®
*(niepotriebne
skreslié)

- Umowa o prace

- Umowa zlecenie

- Umowa o dzielo

- zobowigzanie do

wspolpracy
Podpis(y):
Nazwisko 1 imie Podpis(y)
osoby (0sob) osoby(osob) Plecrséleid)
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Miejscowosé
Y Wykonawcy .
Lp. | Wykonawcy(6w) do podpisania do podpisania (6w) i data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
w imieniu w imieniu
Wykonawcy(éw) | Wykonawcy(ow)
1
2
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Dodatek nr 9 do SIWZ
wzoér wykazu wykonanych robét budowlanyeh

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/17/2018

ZAMAWIAJACY:

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1
05-200 Wolomin

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y) Wykonawcy(ow)
I
2,

OSWIADCZAM(Y), ZE:
Wykonalem (wykonaliémy) nastgpujace roboty budowlane:

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH NA POTWIERDZENIE SPELNIENIA WARUNKU ZGODNIE Z
rozdzialem IX PKT. 2 SIWZ

Nazwa i

i Data g

Lokalizacja e 35z Nazwa Informacja
; Rozpoczeeiai | Warto$é brutto . ; ;

budowy - Opis ’ ; < i adres Nazwa i adres 0 podstawie

: zakonczenia | zrealizowanych ;s :

LP. i zakres . = Wykonawey | Zamawiajacego | dysponowania
realizacji robét (w PLN) . 3 ;
wykonywanych , robot doswiadczeniem
rohii robét (d-m-r)

UWAGA - Do wykazu nalezy dotaczyé dowody dotyczace rob6t wymienionych
w w/w wykazie, okreslajace czy roboty zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujace,
czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

W przypadku gdy wykonawca bedzie polega¢ na doswiadczeniu innych podmiotow, niezaleznie
od charakteru prawnego faczacych go z nim stosunkéw zobowigzany jest udowodnié
Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia,
przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
doswiadczenie na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia. Kopie dokumentow
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zatgczonych do Oferty dotyczacych tych podmiotéw winny by¢ poSwiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem przez te podmioty.

Podpis(y):
Nazwisko 1 imie Podpis(y)
OSOI.)y.(OSO.b) oso!ay_(osob ) Pieczed(cie) i 5
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Wykonawe Miejscowosé
Lp. | Wykonawcy(6w) do podpisania do podpisania y (6%) Y i data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu W imieniu
Wykonawcy(6w) | Wykonawcy(dw)
1
7.
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Dodatek nr 10 do SIWZ

wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Graniczna 1
05-200 Wolomin

udzialu w postepowaniu

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(ow)
1.
2

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia pn. ,,Wykonanie robot
budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla
Kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie i ul.
Kochanowskiego Wolomin/Czarna”. Zadanie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Kochanowskiego Wolomin/Czarna, dotyczace:
1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnoéci, jezeli przepisy

prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doSwiadczenia;

* T

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
]
do wykonania zamowienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;.
Podpis(y):
Nazwisko 1 imi¢ Podpis(y)
osoby (0sdb) osoby(osob) Pienzelldis)
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Wvkonawe Miejscowosc
Lp. | Wykonawcy(ow) do podpisania do podpisania > (6w) Y i data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu W imieniu
Wykonawcey(dw) | Wykonawcy(ow)
1
2
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