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Wykonanie rob6t budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej
w  ul. Kochanowskiego Wolomin/ Czarna”

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: II Ochrona
srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa
w aglomeracjach.
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INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy:

Przedsi¢biorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Spolka z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
tel. (022) 776-21-21
fax (022) 776-33-58
NIP 125-00-05-499
e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

Tryb udzielenia zamowienia:

Postgpowanie na zamoOwienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na
podstawie ,,Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociggdw 1 Kanalizacji Sp. z o.0.
z siedzibg w Wotominie zamdOwieh nieobjetych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych” — zatwierdzonego Uchwatg nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 .

—  Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem Oferty ponosi Oferent.

— Oferent winien zapoznac sie z catoécia niniejszej SIWZ wraz z zalgcznikami do niej.
—  Waszystkie dodatki stanowig integralng czgs¢ SIWZ.

— Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania Ofert czgSciowych.

— Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania Ofert wariantowych.

— Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien uzupetniajgcych.

— Rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg prowadzone bgdg w PLN.

—  Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 40 000,00 zi.
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Rozdzial I
Okre$lenie przedmiotu zamoOwienia

. Przedmiotem zamdwienia jest ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego
Wolomin/ Czarna” '

2. Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z ,,Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robot InZynieryjno — budowlanych projektowanych przez
zamawiajgcego” — 4. Wydanie angielsko — polskie 2008 r. (thumaczenie 1. wydania
W jezyku angielskim 1999 I.), przygotowane i opublikowane przez Migdzynarodows
Federacje Inzynieréw Konsultantow (Federation Internationale des Ingenieurs — Conselis —
FIDIC).

3. Wykonawca dostarcza wszystkie materialy niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy.
Materiaty te muszg odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1570 z pbzn. zm.). Na potwierdzenie tego warunku
Kierownik  Budowy zobowigzany  jest przechowywaé na budowie dokumenty
potwierdzajace zgodnogé wbudowanych materialéw z ww. ustawg. Po zakofczeniu budowy
dokumenty te nalezy przekazaé Zamawiajgcemu wraz z dokumentacja powykonawczs.

4. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postgpowania o udzielenie zamOwienia wg Wspélnego
Stownika Zaméwieh CPV:

45000000 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow

do odprowadzania $ciekow
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy przepompowni $ciekéw i wod
deszczowych z infrastruktura towarzyszaca, odtworzenia nawierzchni:
5. Szczegblowy opis przedmiotu zamodwienia zawiera zalacznik |, Opis  przedmiotu
zamowienia” wraz z zalacznikami stanowigcy dodatek nr 1 do SIWZ.

6. Szczegbtowe warunki realizacji zaméwienia opisane 84 we wzorze Umowy, stanowigcej
dodatek nr 5 do SIWZ.

Rozdzial 1T
Termin realizaciji

1. Termin wykonania zamoéwienia tj. wykonanie i zakoficzenie robot budowlanych w terenie

wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wotomin/Czarna— od
dnia 01.04.2020 do dnia 30.11.2020 r.

2. Termin wykonania zaméwienia jJest terminem przekazania wykonanych prac wraz
z kompletem wszystkich dokumentéw tj. kompletng dokumentacja powykonawczg oraz
podpisanym bezusterkowym protokotem odbioru robdt.

3. Terminy wykonania poszczegolnych elementéw/ czeici robét, ktdre moga stanowi¢ osobny
element odbioru cze$ciowego, okreslono ponizej:

— Roboty budowlane
® ul. Kochanowskiego — 30.09.2020 r.
— Dokumentacja powykonawcza
° ul. Kochanowskiego — 60 dni od daty zakonczenia robot w terenie.
W/w terminy powinny byé uwzglednione w harmonogramie IZeCczowo-terminowo -
finansowym (Programie robdt) zlozonym przez Wykonawce 1 stanowiacym zalacznik
do Umowy.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji

a) naroboty budowlane min. 4 lata od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia, maksymalny
5 lat,
b) urzgdzenia (dostawy) 3 lata od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia,

pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wolomin/ Czarna” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
rodowisko, Priorytet: I Ochrona s$rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-éciekowa w aglomeracjach.
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¢) Wymagany termin usuni¢cia wad i usterek — 14 dni od zgloszenia przez Zamawiajgcego.
Warunki zmiany terminu realizacji zostaty okreslone we wzorze Umowy — dodatek nr 5 do
SIWZ.

Rozdzial II1
Opis sposobu przygotowania Ofert

Oferte stanowi druk ,, OFERTA” z zalacznikami i wymaganymi dokumentami.
Oferent zobowigzany jest przygotowaé Oferte zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemne;.

Oferta musi byé sporzadzona w jgzyku polskim, mie¢ forme¢ pisemng 1 format nie wigkszy
niz A4. Arkusze o wickszych formatach nalezy ztozyé do formatu A4. Dokumenty

uzyskane w mniejszym formacie zalacza sig¢ w oryginalnym formacie.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. W przypadku zlozenia przez Wykonawcg dokumentéw sporzgdzonych
w jezyku obcym Zamawiajacy wymaga zlozenia tlumaczenia na jezyk polski. Podczas

oceny Ofert Zamawiajacy bedzie opierat si¢ na tekscie przetlumaczonym, a pozniej tekst
przetlumaczony na jezyk polski, bedzie podstawa badania zgodnego zamiaru stron i celu
Umowy zgodnie, z art. 65 § 2 KC. W razie watpliwoSci uznaje sig, iz wersja

polskojezyczna jest wigzaca.

Informacje stanowigce tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji:

a) Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu

przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie poZnie]
niz w terminie sktadania Ofert, zastrzeg!, Zze nie moga one by¢ udostgpniane.

b) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnicg przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych
Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane innym uczestnikom
postepowania, muszg by¢ oznaczone klauzulg ,,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIJE

STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust.
4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCIJI (Dz. U. z 2018 r.
poz. 419 z pdzniejszymi zmianami)” 1 dolgczone do Oferty. Zaleca sig, aby byly
trwale, oddzielnie spiete. Zgodnie z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice
przedsicbiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje
posiadajace warto$é gospodarcza, co do ktérych przedsigbiorca podjgt dziatania w

celu zachowania ich poufnosci.

c) W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktore nie stanowig
tajemnicy przedsicbiorstwa lub sa jawne na podstawie przepisOw ustawy

lub odrebnych przepisow, informacje te beda podlegaly udostepnieniu na zasadach
takich samych jak pozostale, niezastrzezone dokumenty.

Osoby wskazane w dokumencie upowazniajagcym do wystgpowania w obrocie prawnym lub
posiadajace pelnomocnictwo muszg ztozy¢ podpisy na:

a) wszystkich stronach Oferty;

b) zalacznikach;
¢) oraz w miejscach, ktorych oferent nanidst zmiany.

W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pelnomocnik do Oferty musi by¢ zalaczone
pelnomocnictwo z okre§lonym zakresem, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania osoby prawnej lub fizycznej.

W przypadku ztozenia kserokopii pelnomocnictwa musi by¢ ono potwierdzone za zgodnos¢
z oryginalem przez osoby udzielajace pelnomocnictwa.

Wymagane dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatéw albo kserokopii.
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Dokumenty zlozone w formie kserokopii musza byé opatrzone klauzulg
»ZA ZGODNOSC Z ORYGINAEEM” i po$wiadczone za zgodno$é z oryginalem przez
Oferenta w sposdb umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatk
osoby poswiadczajgcej kopig dokumentu za zgodnosé z oryginatem).

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczgtkach, Zamawiajacy dopuszcza
zlozenie czytelnego zapisu o tredci pieczgei zawierajgcego co najmniej oznaczenie nazwy
firmy i siedziby.

Zamawiajacy zazgda przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wylacznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do Jjej prawdziwosci.

Oferent moze zwrocié sie pisemnie do Zamawiajgcego o0 wyjaénienie do STWZ.
Zamawiajgcy w ciagu 3 dni roboczych udzieli pisemnych wyjasnien chyba, ze prosba
0 wyjasnienie specyfikacji wplynela do Zamawiajgcego na mniej niz 5 dni
kalendarzowych przed terminem zlozenia Ofert, wéwczas Zamawiajacy nie bedzie mial
obowigzku udzielenia odpowiedzi. Jednoczeénie pisemna tre$¢ wyjasnienia zostanie
przestana Oferentowi, ktory zadal pytanie w formie elektronicznej oraz zostanie
zamieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajacego.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do sktadania Ofert, zmodyfikowaé tre§¢ STWZ. Dokonane w ten Sposob
uzupelnienie stanie sie czescia SIWZ za§ zmienjona SIWZ, dostepna bedzie na stronie
internetowej i w siedzibie Zamawiajacego i bedzie dla wszystkich Oferentéw wigzaca.
Zamawiajgcy przediuza termin skladania Ofert lub wyznacza nowy termin
przeprowadzenia przetargu, jezeli w wyniku modyfikacji tre§ci SIWZ niezbedny jest
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach. O przedhuzeniu terminu sktadania
Ofert Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadamia wszystkich Oferentow, ktorym przekazano
SIWZ oraz zamieszczajac informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie
Zamawiajgcego.

Na wniosek Oferenta, ktéry nie jest w stanie ztozy¢ Oferty w wyznaczonym terminie
z powodu okolicznosci od niego niezaleznych, Zamawiajacy moze przedhuzyé termin
skladania Ofert przed jego uptywem, powiadamiajgc o tym wszystkich Oferentow, ktorzy
otrzymali SIWZ oraz zamieszczajac informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie
Zamawiajacego.

Przedhuzenie terminu skladania Ofert dopuszczalne Jest tylko przed jego uptywem.
Zamawiajgcy nie zamierza zwolywaé zebrania oferentow.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania Ofert czeSciowych.

Oferent moze zlozy¢ tylko jedng Oferte na cato$¢ zadania.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania Ofert wariantowych.

W przypadku, gdy Oferent przediozy wigeej Ofert niz wskazano w pkt. 22, zadna
z przedtozonych Ofert nie zostanie rozpatrzona.

Z1ozona Oferta musi by¢ zgodna z Opisem przedmiotu zaméwienia, ktory stanowi dodatek
nr 1 do SIWZ.

Wszystkie strony Oferty musza by¢ kolejno ponumerowane, a Oferta powinna byé czytelna
1 trwale spieta.

Kazda strona Oferty musi byé parafowana przez osobg upowazniong do podpisywania
Oferty.

Oferent poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zloZeniem Oferty,
niezaleznie od wyniku postepowania. Zamawiajgcy w zadnym przypadku nie odpowiada
za koszty poniesione przez Wykonawcéw w zwigzku z przygotowaniem i zlozeniem
Oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosié jakichkolwiek roszczen z tego tytulu
wzgledem Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy moze wykluczy¢ z postgpowania Oferenta, na zasadach okreSlonych
w Regulaminie udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
z siedzibg w Wolominie zaméwien nieobjetych ustawg z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo
Zamoéwien Publicznych” — zatwierdzony Uchwata nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 1.

Rozdzial IV

Zmiany lub wycofanie zlozonej Oferty.

1. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ zlozong przez siebie Ofertg. Zmiany
lub wycofanie zlozonej Oferty sg skuteczne tylko wowczas, gdy zostaly dokonane przed
uptywem terminu sktadania Ofert.

2. Zmiane nalezy ziozy¢ w miejscu i wedtug zasad obowigzujacych przy skiadaniu Oferty.

Odpowiednio opisang kopertg nalezy opatrzy¢ dopiskiem ,,ZMIANA”.
Wycofanie Oferty nastepuje poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na piSmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nalezy zlozy¢
w miejscu 1 wedtug zasad obowigzujacych przy skladaniu Oferty. Odpowiednio opisang
koperte nalezy opatrzyé dopiskiem ,,WYCOFANIE”.

Rozdzial V

Sposéb porozumiewania sie z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do kontaktéw z
Wykonawcami

1. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy postugiwaé sig
nr referencyjnym nadanym przez Zamawiajacego DI/47/2018.

2. Zamawiajgcy zastrzega pisemna forme porozumiewania si¢ w niniejszym postgpowaniu.

Wszelka korespondencja (o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.)

w postepowaniu z Zamawiajacym 1 kazdym z Wykonawcow jest jawna i prowadzona

w sposob pisemny, z powiadomieniem wszystkich Wykonawcow, ktorzy zglosili

zainteresowanie udziatem w przetargu z zachowaniem tajno$ci zrodta pytania.

4. Zamawiajacy dopuszcza skladanie korespondencji: pisemnie, faksem na numer 22 776 33
58 i drogg elektroniczna na adres pwik@pwik.wolomin.pl.

5. Zamawiajacy zada, aby korespondencja przekazywana faksem, drogg elektroniczng byla
potwierdzana pisemnie. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogg elektroniczng kazda ze stron na
zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczajacy uwaza sig
podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie fakséw lub odestanie wiadomo$ci zwrotnej
z adresu mailowego wskazanego do korespondencji. W przypadku nie potwierdzenia przez
Wykonawce odbioru w ciggu 2 dni od dnia nadania o$wiadczenia, wniosku, zawiadomienia
oraz informacji faksem, poczta elektroniczng Zamawiajacy do celow dowodowych postuzy
sie prawidlowym raportem nadania danych lub prawidlowego dokonania transmisji danych.

6. Dopuszcza sie¢ przekazywanie faksem (22 776-33-58) 1 drogg elektroniczng
(pwik@pwik.wolomin.pl):

~ zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej Oferty;

— zapytan dotyczacych tresci SIWZ;

— informacji o zmianie treSci niniejszej SIWZ oraz o przedtuzeniu terminu skiadania
Ofert;

— wnioskow o przekazanie STIWZ.

7. Przedluzenie terminu skladania Ofert nie wplywa na bieg terminu skfadania wniosku
0 wyjasénienia tresci SIWZ.

8. W przypadku rozbieznosci pomigdzy trescig niniejszej SIWZ a treScig udzielonych
odpowiedzi, jako zobowigzujacg nalezy przyja¢ tres¢ pisma zawierajacego poOzniejsze
o$wiadczenie Zamawiajacego.

5
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9. Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania si¢ z Oferentami jest:

— Sprawy merytoryczne Ryszard Gatan, tel. 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58
— Sprawy formalne Elzbieta Ptaczek, Urszula Koldej-Nowicka,
Urszula Papior tel. 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58
Rozdzial VI

Miejsce i sposob zloZenia Oferty

I. Oferte (formularz ofertowy wraz z wymaganymi zatgcznikami) nalezy zlozy¢
W nieprzejrzystym i zamknietym opakowaniu.
2. Opakowanie powinno by¢ zaadresowane na adres Zamawiajgcego:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI Sp. z 0.0.

ul. GRANICZNA 1, 05 — 200 WOEOMIN
1 0znaczone hastem:

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wolomin/ Czarna”
dodatkowo na opakowaniu nalezy umiesci¢ napis:

» Nie otwieraé przed terminem otwarcia Ofert, Y. 29.11.2018 r. gody. 12:00”
Na opakowaniu nalezy umiegcié nazwe i adres Oferenta.

Rozdzial VII
Kryterium i sposob oceny Oferty
1. Zamawiajgcy wyznaczyt nastgpujace kryteria oceny Ofert i ich znaczenie:

L.p. Kryteria brane pod uwage przy ocenie Ofert Znaczenie
1. Cena (koszt) 90%
2, Gwarancja na roboty budowlane 10%

2. Oceny Ofert bedzie dokonywata komisja przetargowa.
3. W odniesieniu do Wykonawcow, ktérzy spelnili warunki komisja, dokona oceny Ofert na
podstawie nastepujacego kryterium:
L.p. Opis kryteriow oceny Znaczenie
90% cena
10% gwarancja na roboty budowlane
— minimalna gwarancja na roboty budowlane 48 miesigcy,
— maksymalna gwarancja na roboty budowlane 60 miesigcy.
4. W odniesieniu do kazdego Wykonawcy, ktéry spehnit postawione warunki komisja

przetargowa dokona oceny Oferty na podstawie nastepujacego wzoru dla wszystkich
zadan:

Cn/Co x 100 x 90% = ilo§¢ punktéw

gdzie:

Cn —najniZsza cena brutto spoéréd Ofert nie odrzuconych;
Co - cena brutto Oferty rozpatrywanej;

100 — wskaznik staty;

% — procentowe znaczenie kryterium.

Go/Gnx100x10%=ilo§¢ punktéw

gdzie:

Go —gwarancja Oferty rozpatrywanej;

Gn - najdtuzsza gwarancja Ofert nie odrzuconych:;
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100 — wskaznik staty;
% — procentowe znaczenie kryterium.

Ocena koncowa

P=C+G

gdzie:

P — suma pkt;

C- cena;

G — gwarancja na roboty.
Komisja moze przyzna¢ Wykonawcy maksymalnie 100 punktow.
Uzyskana z wyliczenia ilo§¢ punktow zostanie ostatecznie wyliczona z dokladnoscig do
drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla si¢ w dot, jezeli parametr miejsca
tysigcznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla si¢ w gore.
Jezeli nie mozna wybra¢ Oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej Ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny Ofert, Zamawiajacy sposrdd
tych Ofert wybiera Oferte z niZszg cena.

Rozdzial VIII
Sposob obliczania ceny Oferty

Komisja przetargowa wybiera Ofert¢ najkorzystniejsza spoérod Ofert nie odrzuconych oraz
sporzadzong zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia.
Oferent zamieszcza w ofercie ceng netto oraz cene brutto (z podatkiem VAT) za calosé
przedmiotu zamoéwienia. Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich.
Cene Oferty nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug (Dz. U. z 2017 1. Poz. 1221 z p6zn. zm.).
Wykonawcy majgey siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolite;
Polskiej, ktorzy nie majg obowigzku naliczania 1 odprowadzania podatku od towarow 1 ustug,
dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego traktowania Wykonawcow, uwzgledniaja
w cenie Oferty podatek, ktory ma obowigzek zaptaci¢ Zamawiajgcy.
Jezeli parametr miejsca tysigcznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot,
jezeli parametr miejsca tysigcznego jest 5 1 powyzej to parametr setny zaokragla si¢ w gore.
Przy wyliczaniu wartoéci cen poszczegolnych elementdow nalezy ograniczy¢ si¢ do dwoch
miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.
Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te Oferty, ktore:
— Zostang zlozone przez Wykonawcodw niewykluczonych przez Zamawiajacego
Z niniejszego postgpowania,
— Nie zostang odrzucone przez Zamawiajacego.
Podana w ofercie cena musi by¢é wyrazona w PLN do dwoch miejsc po przecinku. Cena
Oferty jest ceng ryczaltowa (zawierajaca obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do
zakonczenia realizacji robot, chyba, ze zapisy SIWZ stanowig inaczej) zgodnie z ustawg z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 ze zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia okresla w art. 632 nastgpujgco:
$ 1. Jezeli strony umowity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy zamowienie nie
moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie
mozna bylo przewidzieé rozmiaru lub kosztow prac.
§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozina bylo przewidzied,
wykonanie dziela groziloby przyjmujgcemu zamdwienie raiqcq stratg, sqd moze
podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigzaé Umowe.
Upusty oferowane przez Wykonawce muszg by¢ zawarte w cenie ryczattowej.
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Cena Oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia,
W szczegblnosci koszty wynikajace z zakresu rzeczowego okreslonego w dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w tym wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem robét budowlanych, réwniez ewentualne koszty odszkodowania
1 naprawy szkod powstatych przy prowadzeniu prac, oraz m.in. koszty:

a) prac, niezbgdnych czynnoéci do wykonania przedmiotu zamOwienia,

b) robét przygotowawczych, demontazowych, wykoficzeniowych,  porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego,

¢) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, i inne media)

d) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

€) zajecia ulic, placéw, chodnikéw,

) utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla oséb
1 pojazdow uzytkujgcych droge,

g) zakwaterowania pracownikéw Wykonawcy tacznie z czescig socjalng i sanitarna,

h) sktadowania i utylizacji materialow rozbiérkowych, odpadéw i Smieci, zgodnie
z przepisami ochrony $rodowiska,

1) zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,

j) rozbiorki istniejacych budynkéw i obiektow jezeli wystepuja,

k) wynikajagce z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca
do sktadowania materiatow budowlanych),

I) biezacej eksploatacii i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,

m) odtworzenia  nawierzchni, ewentualnego  uszkodzenia urzgdzen  podziemnych
W obrgbie placu budowy i wykonywanych robét,

n) wszystkich podatkéw, cta i innych kosztéw, ktére beda optacane przez Wykonawce
w ramach Umowy,

0) wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektéw placu budowy,

p) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy,

q) biezgcych napraw dré g dojazdowych oraz drog, przez ktére zostanie wyznaczony objazd,

r) koszty obstugi geodezyjnej, geologicznej, geotechnicznej,

s) wykonania geodezyjnego - dokumentacji geodezyjnej (5 egz. oryginatéw),

t) zwigzane z odbiorami wykonanych robodt, koszty wykonania dokumentac;ji
powykonawczej (zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ),

u) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan, rozruchéw, odbioréw oraz
ewentualnego uzupehienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych
przedmiotem zamdwienia.

Jezeli nie bedzie mozna dokonaé wyboru Oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze

zostaty zlozone Oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow do ztozenia

Ofert dodatkowych w okre$lonym terminie. Wykonawcy sktadajac Oferty dodatkowe nie

mogg zaoferowa¢ cen wyzszych od zaoferowanych w ztozonych Ofertach.

. Zamawiajacy w celu ustalenia, czy Oferta zawiera razaco niska ceng w stosunku

do przedmiotu zaméwienia moze zwrécié si¢ do kazdego Wykonawey o udzielenie
w okreslonym terminie wyjasniet dotyczacych elementow Oferty majgcych wpltyw
na wysoko$¢ ceny. Zamawiajacy, oceniajgc wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne
zamowienia, wybrane rozwiazania techniczne, wyjatkowo sprzyjajace warunki wykonywania
zamoOwienia dostepne dla Wykonawcy, oryginalno$¢ projektu Wykonawcy oraz wplyw
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow.

12.W toku oceny Ofert Zamawiajagcy moze zadaé od Oferenta pisemnych wyjasnien

dotyczacych treéci ztozone; Oferty.
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13. Wszystkie podatki, cla i inne koszty, ktoére bgda oplacane przez Wykonawcg w ramach
Umowy, powinny by¢ doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny Oferty zlozonej przez
Wykonawce. Zastosowanie przez Wykonawce stawki podatku VAT od towardw 1 ustug
niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego jest
rownoznaczne z blednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem Oferty.

14. Zamawiajacy odrzuci Oferte, jezeli :

a) jest niezgodna z Regulaminem;

b) jej tre$é nie odpowiada tresci SIWZ z zastrzezeniem pkt. 16 lit ¢ Rozdziatu XIV SIWZ;

c) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zostata zlozona przez wykonawcg wykluczonego z udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia lub niezaproszonego do sktadania Ofert;

e) zawiera bledy w obliczeniu ceny niestanowigce oczywistych omylek;

f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor¢czenia zawiadomienia nie zgodzil si¢ na
poprawienie omylki o ktérej mowa w pkt. 16 lit ¢ Rozdziatu XIV SIWZ;

g) jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow;

h) zawiera razgco niska ceng w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

15. Cena Oferty stanowi¢ bedzie w Akcie Umowy (Dodatek nr 5 do SIWZ) Zatwierdzong
Kwote Kontraktows.

16. Zamawiajacy powiadomi o wynikach postgpowania wszystkich Oferentéw pisemnie, na
stronie intemetowej www.pwik.wolomin.pl oraz za pomocg ogloszenia w siedzibie
Przedsigbiorstwa.

Rozdzial IX

Warunki udzialu w postepowaniu o zamoéwienie. Informacje o dokumentach, jakie maja
dostarczyvé Oferenci w celu potwierdzenia spelnienia wymaganych warunkoéw

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé si¢ wyltacznie Oferenci, ktorych Oferta spelnia
wymagania okre§lone w niniejszej SIWZ oraz:
1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania dzialalnosci lub czynnosci objetych niniejszym
zamowieniem, jezeli ustawa naklada obowigzek posiadania takich uprawnien.
2. Posiadaja niezb¢dna wiedzg 1 dodwiadczenie.
3. Dysponujg odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamdwienia.
4. Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej 1 finansowej umozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu zamowienia.
W zakresie warunku wskazanego w pkt. 2
Wykonawca musi udokumentowa¢ wykonanie, tj. zakonczenie w okresie ostatnich pigciu lat
przed uptywem terminu skiadania Ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krotszy
w tym okresie, wykonanie w sposéb nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1
prawidlowo ukonczonej, co najmniej dwoch robdét budowlanych w zakresie wykonania
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekéw o wartosci min. 1 000 000,00 PLN
netto dla kazdej roboty.
W przypadku robot budowlanych, ktérych warto$¢ zostala wyrazona w innej walucie niz
PLN nalezy dokonaé przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu Sredniego kursu
NBP na dziefi zakoficzenia rob6t (w przypadku robét rozliczanych wylacznie w walutach
innych niz PLN).
Ocena speinienia warunku nastgpi na podstawie przedstawionych informacji wynikajgcych z
Dodatku Nr 9 do SIWZ oraz zalgczonych dokumentow.
W zakresie warunku wskazanego w pkt. 3
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— dysponowanie potencjatem technicznym - Zamawiajacy nie stawia szczegblnych
wymagaf. Wykonawca potwierdza spelnienie warunku poprzez zlozenie o$wiadczenia
(Dodatek Nr 10 do SIWZ).

— dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia - Wykonawca musi
wykaza¢, ze dysponuje Iub bedzie dysponowal osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, legitymujacymi sie
kwalifikacjami zawodowymi i do§wiadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostana
im powierzone. Wykonawca przedstawi o§wiadczenia o posiadaniu nastepujacych osob:

SPECJALISCI KLUCZOWI

1) Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu)

Minimalne wymagania w stosunku do ww. osoby:

a) co najmniej 3 lata do§wiadczenia w zarzadzaniu kontraktami na roboty, jako kierownik
projektu (lub réwnowazne stanowisko obejmujace zarzadzanie kontraktem lub projektem,
takie jak: Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu itp.), w tym co najmniej 1 kontrakt
o0 wartoSci robét min. 1 000 000,00 PLN netto,

b) znajomos¢: Warunkéw Kontraktowych FIDIC lub réwnowaznych,

¢) znajomos¢ Ustawy Prawo budowlane,

d) znajomoé¢ jezyka polskiego w stopniu umozliwiajacym swobodne porozumiewanie si¢ w
mowie i piSmie. Zamawiajacy uzna, ze wymog znajomosci jezyka polskiego zostat
spetniony, w przypadku zatrudnienia na wiasny koszt przez Wykonawce tlumacza jezyka
polskiego, =zapewniajacego stale i biegle tlumaczenie w kontaktach miedzy
Zamawiajgcym, Przedstawicielem Wykonawcey (Kierownikiem Kontraktu ) 1 Jednostkg
Realizujgcg Projekt (funkcja pelniona przez personel wyznaczony przez Zamawiajgcego).

Uwaga:

Przez warunki kontraktowe réwnowazne do FIDIC rozumie si¢ procedury prowadzenia

inwestycji, ktére zakladaja udziat podmiotu zarzgdzajgcego kontraktem oraz petnigcego

nadzor inwestorski.

Podmiot zarzgdzajgcy zobowiazany jest do:

a) rozliczania robot,
b) poswiadczania platno$ci naleznych Wykonawcy,
¢) dokonywania niezb¢dnych ustalen w przypadku roszczen/sporéw migdzy stronami.

Przez warunki kontraktowe réwnowazne do FIDIC na gruncie niniejszego zamdwienia

(postgpowania) rozumie sic w szczegblnosci warunki powstate poprzez dostosowanie

warunkow kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajéw Unii Europejskiej np. warunki

kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT

lub GMB (Wielka Brytania) lub oparte 0 Umowy cywilno-prawne prawa polskiego w

ktorych okre§lono warunki ogélne Umowy i szczegdlne.

2) Kierownik robét branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen sanitarnych

Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjne;j
w  zakresie sieci, instalacji i urzadzef cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz aktualne za$wiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego,

b) co najmniej 5 letnie do$wiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik
robdt branzy sanitarnej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami, odpowiadajace przedmiotowi zaméwienia.

3) Kierownik robét instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych bez ograniczen, zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami prawa oraz aktualne za$wiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego,

b) co najmniej 5 letnie do$wiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik
robdt branzy elektrycznej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami, odpowiadajace przedmiotowi zaméwienia.

4) Kierownik robét branzy drogowe;j

Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnoéci drogowej oraz aktualne
za$wiadczenie o przynalezno$ci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

b) co najmniej 5-letnie do$wiadczenie w realizacji robot na stanowisku kierownika robot
branzy drogowej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami.

Poza Kluczowymi specjalistami, Wykonawca musi mie¢ do dyspozycji w miarg potrzeb
odpowiednio  wykwalifikowany  personel, = wspomagajacy  posiadajacy ~ wymagane
obowiazujacymi przepisami uprawnienia, w zakresie m.in.: robot rozbidrkowych, zieleni,
obshugi geodezyjnej, geologicznej i geotechnicznej ochrony $rodowiska oraz pozostaty personel
niezbedny do prawidtowej realizacji zadania.

Kluczowi specjaliSci muszg biegle postugiwaé si¢ jezykiem polskim. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zobowiazany jest zatrudnié¢ na wlasny koszt wystarczajgcg ilo$¢ kompetentnych
thumaczy, wykazujacych znajomo$¢ jgzyka technicznego w zakresie terminologii budowlanej,
we wszystkich specjalnoéciach wystgpujacych przy realizacji zamowienia.

Posiadane przez ww. Kluczowych Specjalistdw uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie
do wymagan okre$lonych w ogloszeniu i STWZ powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1332 z pézn. zm.) oraz rozporzagdzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 z p6z. zm;).

Zamawiajacy uzna osoby, ktore posiadajg uzyskane przed dniem wejscia w zycie ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zaméwienia, do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowaty uprawnienia do petnienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spetniajace przedmiotowy warunek.

Zamawiajacy okre$lajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnief
budowlanych, dopuszcza, odpowiadajagce im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem
art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 1. Poz. 290 z pozn. zm.)
oraz ustawy o =zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Ocena spelnienia warunku nastgpi na podstawie oswiadczen zawartych w Dodatku nr 8
do SIWZ.

W zakresie warunku wskazanego w pkt. 4 znajdowania si¢ w sytuacji ekonomiczne]
i finansowej umozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca musi wykazac, ze
posiada §rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytows na kwot¢ co najmniej 1 000 000,00 zi
netto (stownie: jeden milion z1).

W przypadku Wykonawcéw, ktérzy wykaza kwote posiadanych $rodkow finansowych
lub zdolno$¢ kredytowg w innej walucie niz PLN, Zamawiajacy przeliczy ich wartos¢ wedhg
$redniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzajace] wysokos¢ posiadanych
$rodkéw lub zdolnoéé kredytowa.

Ocena spetnienia warunku nastgpi na podstawie zlozonego dokumentu.

Oferent ubiegajacy sie o zamodwienie musi spetni¢ ww. warunki i wymagania, w_celu ich
potwierdzenia winien dotaczy¢ do Oferty (formie oryginalu lub kserokopii potwierdzonej za
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zgodno$é z oryginalem przez uprawomocnionego przedstawiciela Oferenta) nw. dokumenty

w nastepujgcej kolejnosci:

a)
b)

g)

h)

i)

k)

Formularz Oferty (wz6r formularza Oferty: dodatek nr 2 do SIWZ) — zalgcznik nr 1 g
Oswiadczenie Oferenta lub dokument potwierdzajgcy, ze profil dziatalnoéci oferenta
odpowiada przedmiotowi zamoéwienia oraz ze oferent jest uprawniony do wystepowania
w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z wlasciwego
rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnoéci gospodarczej lub
zgtoszenia do ewidencji dzialalnoéci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu skiadania Ofert) — zafgeznik nr 2,

Umowy regulujace wspétprace podmiotéw wystepujgcych wspolnie lub o$wiadczenie, ze
podmiot wystepuje samodzielnie - zatgeznik nr 3,

Aktualng informacj¢ z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie analogicznym
do okreslonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
Zamowien Publicznych wystawiona nie wezesniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu
skladania Ofert - zafgeznik nr 4,

Aktualne zaSwiadczenie z wila§ciwego urzgdu skarbowego o nie zaleganiu oferenta
z uiszczaniem podatkdw, wystawione nie weczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
skiadania Ofert, - zalgcznik nr 5,

Aktualne za$wiadczenie z whadciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego o nie zaleganiu oferenta
z uiszczaniem oplat i skladek, wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu sktadania Ofert - zalgcznik nr 6,

O$wiadczenie Oferenta, ze zapoznat si¢ ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
oraz opisem przedmiotu zaméwienia i nie wnosi do tych dokumentéw zastrzezen, oraz
uzyskal konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania Oferty (wz6r o$wiadczenia:
dodatek nr 3 do SIWZ) — zatgcznik nr 7

Os$wiadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udziatlu w postepowaniu (wzor
o$wiadezenia: dodatek nr 4 do SIWZ) - zatgeznik nr 8,

Podpisang ostatnig strong Umowy i parafowane wszystkie jej pozostale strony (wz6r
Umowy: dodatek nr 5 do SIWZ) — zatgcznik nr 9,

Upowaznienie do podpisania Oferty, jezeli Ofertg podpisujg inne osoby niz upowaznione
do reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji) (wzér upowaznienia:
dodatek nr 6 do SIWZ) - zalgeznik nr 10 ,

Wykaz co najmniej 2 zrealizowanych robét budowlanych odpowiadajgcych opisowi
przedmiotu zamGwienia w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarne; grawitacyjnej,
tlocznej wraz z przepompownia $ciekéw o wartosei min. 1 000 000,00 PLN netto dla
kazdej budowy w okresie ostatnim pigeiu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a
Jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krotszy — w tym okresie, z podaniem ich wartoéci
oraz daty i miejsca wykonania oraz zalgczeniem dokument6w, referencji potwierdzajgcych,
ze roboty te zostaty wykonane nalezycie (dodatek nr 9 do SIWZ)

Oswiadczenie Oferenta o posiadaniu osoby z kwalifikacjami zawodowymi do wykonania
przedmiotu zamdéwienia (dodatek nr 8 do SI WZ) - zalgeznik nr 11,

Liste podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej, albo informacje, ze
Wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej (dodatek nr 7 do SIWZ)— zatgcznik nr 12,
Dokument potwierdzajacy iz Wykonawca posiada $rodki finansowe lub zdolnogé
kredytowa na kwote co najmniej 1 000 000,00 z netto (stownie: jeden milion zf) —
zalgcznik nr 12,

wzor o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu (dodatek nr 10 do
SIWZ) — zalgcznik nr 13,

kosztorys Ofertowy (stanowigcy jedynie czeéé informacyijng i pomocnicza) opracowany na
podstawie OPZ wraz z Zatacznikami — zatgeznik nr 14,
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q) Informacja o odbyciu lub braku wizji lokalnej w obecnosci Inwestora przed ziozeniem
Oferty — zalgcznik nr 15,

r)  Potwierdzenie wniesienia wadium — zalgcznik nr 16.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]

Polskiej zamiast dokumentéw wskazanych w podpkt. b, d, e, f — sklada dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania,

potwierdzajace odpowiednio, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci — wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania Ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne 1 zdrowotne
albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w caloSci wykonania decyzji wlaSciwego organu -
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania Ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie — wystawione nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania Ofert;

- zamiast dokumentéw wskazanych w podpkt. d - sktada za§wiadczenie wiasciwego organu
sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej
dokumenty dotyczg, — wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania Ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw (wskazanych w pkt. b, d, e, f), zastepuje sig
je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie ztozone przed notariuszem, wiasciwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraj, w ktérym Wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. b, d, e, f stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce majacego

siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajgcy

moze zwrocié sie do wiasciwych organéw odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,

w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie

niezbednych informacji dotyczacych przedlozonego dokumentu.

Rozdzial X
Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ 0 zamowienie

1.  Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamdéwienia powinni pod
rygorem wykluczenia z postgpowania, speilnia¢ warunki udzialu w postepowaniu oraz
zlozyé dokumenty potwierdzajace spetnienie tych warunkéw zgodnie z zapisami
zawartymi w rozdziale IX. Ponadto tacy Wykonawcy muszg ustanowi¢ i wskazac
Pelnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postepowaniu albo
reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarciu Umowy w sprawie zamOwienia. Zaleca
sie aby Pelnomocnikiem (Liderem) byt jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig
o0 udzielenie zamowienia.

2. Wszelka korespondencja prowadzona bgdzie wylacznie z Pelnomocnikiem (Liderem).

3. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia,
zobowigzani sg do solidamej odpowiedzialno$ci za wykonanie zamowienia.

4.  Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zamdwienie, ktorych Oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszg, beda zobowiazani przedstawi¢ Zamawiajagcemu stosowne
porozumienie wszystkich Wykonawcow sktadajacych Oferte wspélna, przed podpisaniem
Umowy na realizacje niniejszego zamowienia. Porozumienie takie musi zawiera¢ w swojej
tre$ci co najmniej nastgpujace postanowienia:

a) okreslenie stron porozumienia;
b) cel dziatania;
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c) okres dziatania na czas nie krotszy niz czas trwania odpowiedzialnoéci Wykonawcow
wynikajgcy z Umowy;

d) sposob wspdtdziatania (w tym role i zadania kazdego z Wykonawcow w wykonywaniu
Umowy);

e) deklaracj¢ wspdlnej i solidarnej odpowiedzialnoéci za wykonanie Umowy;

f) wskazanie Peomocnika (Lidera) i jego umocowania do zaciggania
zobowigzan i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
razem i kazdego z osobna oraz do przyjmowania platnosci od Zamawiajgcego;

g) deklaracj¢ niezmieniania skladu ani statusu podczas calego okresu wykonywania
Umowy.

Porozumienie musi by¢ podpisane przez upetnomocnionych przedstawicieli kazdego

z Wykonawcow, a stosowne upowaznienia muszg wynika¢ z dokumentéw zalaczonych do

Oferty. Pelomocnictwo musi byé zlozone w formie oryginatu lub poswiadczonej

notarialnie kopii.

5. W przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie udzielenie zamoOwienia, dokumenty
wymienione w Rozdziale IX podpkt. d, e, f, h kazdy z tych Wykonawcow sklada
indywidualnie.

6. Oferta powinna by¢ podpisana w sposéb wiazacy prawnie wszystkich Wykonawcow
sktadajgcych Oferte wspolng.

Rozdzial XI
Korzystanie z zasob6w podmiotu trzeciego.

1) Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do$wiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamoOwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego faczacych go z nimi stosunkdéw. Wykonawca w takiej sytuacii zobowigzany
jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbgdnymi do
realizacji przedmiotowego zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowigzanie (w formie oryginahi) tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbgdnych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
przedmiotowego zamdwienia.

2) Zobowigzanie podmiotu trzeciego powinno wyrazaé w sposob wyrazny i jednoznaczny
wolg udzielenia Wykonawcy ubiegajgcemu sie 0 zamdwienie odpowiedniego zasobu.

3) Jezeli Wykonawca wykaze, ze spelnia warunki udziali w postepowaniu, polegajac na
zasobach innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ze bedzie dysponowat
zasobami innych podmiotdéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania
zamoOwienia, oraz ze stosunek igczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobow. Zamawiajacy zada, aby z dokumentow wynikat:

a) zakres dostgpnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b) sposoéb wykorzystania zasobow innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia,

c) charakter stosunku, jaki bedzie faczyt Wykonawce z innym podmiotem.
W przeciwnym przypadku Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce z postepowania
0 udzielenie zamowienia.

4) Wykonawca powolujacy si¢ przy wykazaniu spelniania warunkéw udzialu
W postepowaniu na zasoby innych podmiotéw, ktore bedg braty udziat w realizacji czesci
zamOwienia przedklada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy, okre$lonym w rozdziale IX pkt. d), e), f), h) STWZ.

Rozdzial XTI
Wadium

L Wadium:
Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 40 000,00 zt.
Wadium obowigzuje w okresie zwiagzania z Oferts.

Strona 16 z 92
D147/2018 Wykonanie robdt budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu
pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wolomin/ Czarna” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i

; 2 Srodowisko, Priorytet: II Ochrona rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-Sciekowa w aglomeracjach.

*

L4




Infrastruktura i Srodowisko

Fundusze : g i '
Europejskie - ggfsclfaposp(}llta 63"‘“ Umiiﬂggg{g:ﬁ 7 3

Oferta, ktéra nie bedzie zabezpieczona okreslong kwota wadium zostanie przez
Zamawiajacego odrzucona.
II. Wadium moze by¢ wnoszone:

a) w pieniagdzu — przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Bank PKO BP
SA numer: 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336. W tytule przelewu nalezy
umiesci¢ informacie. ,, Wadium — przetarg — ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”. Wadium wnoszone w formie pienigznej
uwaza sie za skutecznie wniesione, jezeli przed uptywem terminu sktadania Ofert
znajdzie si¢ ono na rachunku bankowym Zamawiajgcego,

b) w poreczeniach lub w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych
w oryginale zlozonych u Gloéwnego Ksiggowego lub w Dziale Finansowo-
Ksiegowym, lub w sekretariacie w Przedsigbiorstwie Wodociggow 1 Kanalizacji
Sp. z 0.0. ul. Graniczna 1 w Wotominie.

W przypadku skiadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji lub porgczen,
powinny by¢ one bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne w ciggu 14 dni na pierwsze
pisemne Zadanie Zamawiajacego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
sporzadzone zgodnie z obowigzujagcym prawem i winny zawieraé nastepujace elementy:

a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / porgczenia
(Zamawiajacego), gwaranta/poreczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowe]
udzielajacych gwarancji/porgczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

b) okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancjg/poreczeniem,

¢) kwote gwarancji/porgczenia,

d) termin wazno$ci gwarancji/poreczenia,

e) zobowigzanie gwaranta do: zaplacenia kwoty gwarancji/porgczenia w ciggu 14
dni na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego zawierajgce oSwiadczenie,
iz Wykonawca, ktorego Oferte wybrano:

—  odmdwil podpisania Umowy na warunkach okreslonych w ofercie,

—  nie wnibst zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

— zawarcie Umowy stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

— nie ztozyt dokumentéw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w Rozdziale IX
STWZ, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, Ze wynika to z przyczyn nie
lezacych po jego stronie.

Do Oferty nalezy dolaczy¢ kserokopie dokonania przelewu lub wniesienia wadium w_innej

formie.

1. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze
Oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjgtkiem Wykonawcy,
ktorego Oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 4a.

la. Wykonawcy, ktorego Oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca
wadium, niezwlocznie po zawarciu Umowy zaméwienia oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

2. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat Oferte
przed uptywem terminu skiadania Ofert.

3. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcg, ktéremu zwrécono
wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwotania jego Oferta zostala
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre§lonym przez
Zamawiajgcego.

4. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
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4a. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, nie zfozyl wymaganych dokumentéw lub o$wiadczefi lub petnomocnictw, listy
podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej lub nie wyrazil zgody na
poprawienie omylki, co powodowato brak mozliwosci wybrania Oferty zlozonej przez
wykonawce jako najkorzystniejsze;.

5. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego Oferta
zostata wybrana:

1) odméwil podpisania Umowy w sprawie zamowienia na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

3) zawarcie Umowy w sprawie zamdwienia stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Rozdzial XII1
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Przed podpisaniem Umowy Oferent dostarczy Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokoséci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, w jednej z ponizej
wymienionych form:

* pienigdzu — przelewem na rachunek Bank PKO BP SA na rachunek numer
30 1020 1026 0000 1402 0262 4336,

e w gwarancjach bankowych,

® w gwarancjach ubezpieczeniowych.

2. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

3. Zamawiajacy zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia na pisemny wniosek
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Rob6t i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytuhi gwarancji za wady w wysokosci
30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu na
pisemny wniosek Wykonawcy po uplywie okresu gwarancji za wady, ktéra wygasa wraz
z uplywem terminu gwarancji na roboty budowlane.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy skladane w formie gwarancji powinno
spetnia¢ nastgpujgce wymagania: zabezpieczenie winno byé bezwarunkowe, nieodwotalne
1 platne na pierwsze zadanie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy musi byé
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdziat XIV
Informacije dotyczace miejsca, terminu skladania, otwarcia Ofert oraz zwiazania Ofertg

Termin sktadania Ofert uptywa 29.11.2018 roku o godzinie 11:45

Oferty nalezy zlozy¢ w siedzibie Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

w Wotominie ul. Graniczna 1 w sekretariacie.

3. Oferty zlozone po terminie zwraca si¢ bez otwierania po uplywie terminu WYZnaczonego
do sktadania Ofert.

4. Termin zwigzania Oferta wynosi 60 dni.

Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania Ofert.

6.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedhizyé termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ sig do Wykonawcdw o wyrazenie zgodny na
przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

7. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w pkt. 6, nie powoduje utraty wadium.

N —
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Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznoéci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedhuzony okres zwigzania oferta.

Jezeli przediuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty

najkorzystniejszej, obowiazek wniesienia wadium lub jego przedluzenie dotyczy jedynie

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Otwarcie Ofert jest jawne i nastgpi dnia 29.11.2018 roku o godzinie 12°° w siedzibie

Zamawiajacego przy ul. Granicznej 1 w Wolominie.

Wszyscy zainteresowani mogg by¢ obecni przy otwieraniu Ofert. Zamawiajacy

niezwlocznie po otwarciu zamieszcza na swojej stronie internetowe] protokét z otwarcia.

Podczas otwarcia zostang ogloszone:

a. sklad komisji przetargowej,

b. kwota jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,

¢. nazwy 1 adresy Oferentow,

d. ceny ofert.

Oferty zostang sprawdzone czy zostaly sporzadzone zgodnie ze specyfikacjg istotnych

warunkéw zamowienia.

Zamawiajacy przyzna zamowienie Oferentowi, ktorego oferta spelnia wymagania

okreSlone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz zostala uznana

za najkorzystniejsza.

W toku oceniania ofert zamawiajgcy moze zazgda¢ od Oferentdéw wyjasnien 1 uzupetnienia

dokumentéw potwierdzajacych speinienie warunkéw. Dokumenty majg by¢ skfadane

z datg nie pozniejszg niz data sktadania uzupeinienia, a wyjasnienia z datg na dzien

sktadania wyjasnien.

Oferta z razaco niska cena:

a) Jezeli cena oferty wydaje si¢ razaco niska w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
ibudzi watpliwosci Zamawiajacego co do mozliwosci wykonania przedmiotu
zamdwienia zgodnie 2z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajgcego
lub wynikajacych z odrebnych przepiséw, w szczegodlnoSci jest nizsza o 30%
od warto$ci zamowienia lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich zlozonych ofert,
Zamawiajacy zwraca si¢ o udzielenie wyjasnien, w tym zlozenie dowodéw,
dotyczgcych elementow oferty majacych wpltyw na wysoko$¢ ceny, w szczegdlno$ci
w zakresie:

— oszczedno$ci metody wykonania zamdwienia, wybranych rozwiazan
technicznych, wyjatkowo sprzyjajacych warunkéw wykonywania zamowienia
dostepnych dla wykonawcy, oryginalno$ci projektu wykonawcy, kosztow
pracy, ktorych warto§¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od
minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg
(Dz. U. z 2017 1. Poz. 847);

— pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrgbnych przepisow.

b) Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny, spoczywa
na wykonawcy.

¢) Zamawiajgcy odrzuca oferte wykonawcy, ktory nie zlozyl wyjasnien lub jezeli
dokonana ocena wyjasnien wraz 2z dostarczonymi dowodami potwierdza,
ze oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omylki pisarskie,

b) oczywiste omyiki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,
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c) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia, niepowodujgce istotnych zmian w tredci oferty - niezwlocznie
zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

18.  Zamawiajgcy poprawiajac omytki rachunkowe zgodnie z zaloZeniami niniejszego
rozdzialu uwzglednia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

19. Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli:

a) nie ztozono zadne;j oferty niepodlegajacej odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktora Zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, chyba ze Zamawiajgcy moze zwigkszyé te
kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

¢) w przypadkach kiedy zostaly ztozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

d) wystapita istotna zmiana okolicznogci powodujgca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zaméwienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo
wezesniej przewidzied;

) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia wada uniemozliwiajgcg
zawarcie waznej Umowy w sprawie zamdwienia.

20. Zamawiajgcy moze uniewaznié postepowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70! §3
KC. Zamawiajagcy moze odwotaé przetarg lub zmieni¢ warunki przetargu — jezeli
przewidzi takg opcje w treci ogloszenia o przetargu.

21. O uniewaznieniu postepowania zawiadamia si¢ niezwlocznie wszystkich Oferentow.

22. W przypadku wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oferty, Zamawiajacy zawiadamia
niezwlocznie Oferenta, ktérego oferte odrzucit, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne
wykonanej czynnosci.

Rozdzial XV
Umowa

l. Zamawiajgcy wezwie Oferenta w terminie 5 dni roboczych od daty rozstrzygniecia
postgpowania do podpisania Umowy.

2. Wybrany Oferent ma obowiazek skontaktowaé si¢ w terminie do 3 dni roboczych od
momentu powiadomienia go o wybraniu Oferty.

3. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu Umowy powinny posiadaé za sobg
dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania Umowy, o ile umocowanie to
nie bedzie wynikaé z dokumentéw zataczonych do Oferty.

4. Wzér Umowy. Projekt Umowy stanowi dodatek nr 5 do SIWZ. W projekcie Umowy
zostanie wyznaczona wysoko$é kar Umownych z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowsy.

5. Przed zawarciem Umowy wybrany Wykonawca zobowigzany jest  dostarczyé
Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty pod rygorem nie zawarcia Umowy z winy
Wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ 0 udzielenie zamoOwienia sg zobowigzani
przedstawi¢ Zamawiajgcemu Umowe regulujacg wspolpracg tych Wykonawcow
(Umoweg konsorcjum),

2) kopie uprawnien budowlanych, zaéwiadczenie lub decyzj¢ o wpisie do centralnego
rejestru prowadzonego przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb
z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste
czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla o0sob, o ktérych mowa
w specytikacji, i ktore beda pelni¢ funkcje kierownika robdt, w przypadku podmiotéw
krajowych (dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w danym kraju
ustawy nakladajg na niego taki obowiazek) wraz z wypelniona tabelg z Dodatku nr 8.

Rozdzial XVI

Informacje ogélne dotyczace kwestii formalnych Umowy w sprawie niniejszego
zamowienia
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Umowa w sprawie niniejszego zamowienia:

a) zostanie zawarta w formie pisemnej;
b) maja do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego;
c) jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do

informacji publiczne;.

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z Umowy jest tozsamy z jego zobowiazaniem
zawartym w ofercie.

Umowa jest zawarta na okres wskazany w Dodatku nr 5 do niniejszej SIWZ.

Umowa jest niewazna:

1) jezeli zachodzg przestanki okre§lone w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa,
2) w czesci wykraczajacej poza okreSlenie przedmiotu zaméwienia zawarte W niniejsze]
SIWZ.

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie Umowy 1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Pozostate kwestie odnoszace si¢ do Umowy uregulowane sg w Dodatku nr 5 do niniejszej
SIWZ.

Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci Oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana bedzie dotyczyta
nastepujgcych zdarzen:

A. zmiany terminu spowodowanej:

1) przedtuzajaca si¢ procedurg przetargowa na wybor Wykonawcy wynikajaca
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

2) wstrzymaniem/zawieszeniem robot przez Zamawiajacego, z wyjatkiem wstrzymania
/zawieszenia Robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w skutek
nieprawidfowo prowadzonych robot,

3) odmowg wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawece,

4) dziataniem silty wyzsze] (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne),
majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

5) wystapieniem okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

6) dziataniem o0s6b trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktoére spowoduja
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

7) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
ktorych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezyte;
staranno$ci,

8) wystgpieniem warunkéw  atmosferycznych odbiegajacych od typowych,
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob
i sprawdzen, dokonywania obiorow ( to jest wystgpienie warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt zgodnie z technologig),

9) wystgpieniem  nieprzewidzianych  warunkow  geologicznych  odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, archeologicznych, lub terenowych,
w szczegOlno$ci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

10) opdznieniem w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkéw
lub instrukcji,

11) konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;;

12) uniemozliwienie dokonania prob tak, ze opdznig si¢ one wigcej niz 14 dni
z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

13)Jezeli Jednostka Realizujaca Projekt uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do
przedhuzenia czasu na Ukoficzenie catosci robét lub jego czesci, po konsultacji z
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e)

f)

g)

Zamawiajacym 1 Wykonawca okresli czas przedtuzenia, postepujac analogicznie do
procedury okre$lonej w art. 144 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Innych, nastepujgcych przypadkow:

zmiany technologiczne, w szczegolnosci:

niedostepno$¢ na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materialéw lub urzadzen,

pojawienie si¢ na rynku, cze$ci, materiatow Iub urzadzeh nowszej generacji
pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

konieczno$é zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

odmienne  od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu wyzsze o przyjetych w projekcie) skutkujace niemozliwoécia
zrealizowania  przedmiotu  Umowy przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

konieczno$¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu mnych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwah osob trzecich - w tym grup
spotecznych lub  zawodowych nie artykulowanych lub niemozliwych
do jednoznacznego okreslania w chwili zawierania Umowy.

Zmiany wskazane w pkt. B. 1) lit. ¢) d), ¢) beda wprowadzone wylacznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze
ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie
rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktérych mowa w punkcie B.1)
lit. ¢) d) i e) moga by¢ wprowadzone w sytuacjach odpowiadajgcych przestankom
do udzielenia zamowien dodatkowych.

Zmiana wtym ewentualne zwiekszenie kosztéw w przypadkach, o ktérych mowa
w punkcie B. 1) lit. ¢), d) i e) nastapi w oparciu o:

° kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjSciowych  do kosztorysowania  przyjetych przez ~ Wykonawce
do sporzadzenia Oferty niniejszego zamoéwienia, ale nie wigkszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajgcym kwartat
realizacji roboty) érednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robdt nie ujetych w zalaczonym przez Wykonawee do Umowy
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegdlnione w Katalogach Naktadow
Rzeczowych  przy uwzglednieniu  $rednich  wartodci  wskaznikow
cenotworczych oraz cen robocizny, materialéw i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

e w  przypadku = rob6t dla  ktorych nie  zostaly  okreslone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztéw zmian odbedzie si¢ zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary { wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

2) zmiany obowigzujgcej stawki VAT: Jedli zmiana stawki VAT bedzie
powodowaé zwigkszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwotg rowng roznicy
w kwocie podatku zaptaconego przez wykonawce,

3) zmiany obowigzujacej stawki VAT: Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zmniejszenie kosztow wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$é zmniejszenia wynagrodzenia o kwotg rowng roznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonawce,

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego Umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

5) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgSci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajagcymi z Umowy planowanymi
$wiadczeniami,

6) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych uniknigeie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone
z zachowaniem zasad do udzielania zaméwien dodatkowych,

7) zmiany uzasadnione okolicznoéciami, o ktérych mowa w art. 357" KC
z uwzglednieniem faktu, Ze za razacg zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej mowa
w art. 397 Ksh,

8) wydluzeniem okresu zglaszania wad lub rgkojmi, o dowolny okres,

9) wystapieniem zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, uchybieniem
lub modyfikacjg istniejagcego prawa albo sadowej lub oficjalnej rzadowej interpretacji
takiego prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy,

10)wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktorych nie mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie
rozbiezno$ci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

11)w przypadku niewykonania przez Wykonawce polecen Jednostki Realizujacej Projekt w
zakresie koniecznych do wykonania robét lub stwierdzeniu wad w wykonanych robotach
lub czesci robdt, gdy wady usungc si¢ nie dadza, albo gdy z okoliczno$ci wynika,
7ze Wykonawca nie zdota ich poprawi¢ lub usung¢é w odpowiednim czasie,
wynagrodzenie zostanie obnizone w odpowiednim stosunku,

12)wystgpienia konieczno$ci wykonania robot spowodowanych przez bledy w danych
wyjsciowych, ktdrych doswiadczony wykonawca nie moégt w racjonalny sposéb wykry¢,
ani unikng¢ zwigzanego z tym opdZnienia,

13)w przypadku opdznienia lub naprawy szkody w wyniku ryzyka Zamawiajgcego
odpowiedzialnego za personel Zamawiajgcego lub zajecie czeSci robot statych,

14)Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedluzenia terminu realizacji Umowy, mimo,
iz opoZnienie w jej wykonaniu bedzie nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca, jezeli acznie zostang spelnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego najpdzniej na 45 dni  przed
uptywem terminu wykonania Umowy o niemozliwoéci ukofczenia jej
wykonywania w tym terminie;

b)  Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania Umowy;

c¢) Wykonawca zaproponuje Zamawiajacemu zrekompensowanie powstalego
opbéznienia, w tym przez przedtuzenie okresu zglaszania wad. W takim
przypadku, na mocy odrgbnego pisemnego porozumienia, wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy moze zostaC obnizona o kwot¢ nie nizszg
niz rownowarto§¢ polowy kar Umownych, ktére Wykonawca bylby
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zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajacemu za takie opoZnienie, lecz nizsza
niz kwota tych kar.
Podstawg obliczenia kosztéw zmian dopuszczanych Umowa stanowi:

e Kkosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez =~ Wykonawce
do sporzgdzenia Oferty niniejszego zamowienia, ale nie wickszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajgcym kwartat
realizacji roboty) $rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robét nie ujetych w zataczonym przez Wykonawce do Umowy
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegdlnione w Katalogach Naktadow
Rzeczowych przy uwzglednieniu  $rednich  warto$ci  wskaznikéw
cenotworczych oraz cen robocizny, materiatéw i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajagcym kwartat
realizacji roboty.

e w  przypadku rob6t dla  ktéorych nie  zostalty  okreslone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztéw zmian odbedzie sie zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa powyzej wymagaja zmiany dokumentacji projektowej,
strona inicjujgca zmiang przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ
architektoniczno-budowlany — jezeli wymagaja tego przepisy prawa budowlanego)
zawierajgcy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w A. i B. wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. A. i B. moga zostaé dokonane, jezeli zachodzg i sa ich

uzasadnieniem nizej wymienione okolicznoéci:

1) obnizenie kosztu wykonania robot (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu eksploataciji
(uzytkowania) obiektu,

2) poprawa warto$ci lub podniesienie sprawnoéci ukoficzonych rob6t budowlanych,

3) zmiany obowigzujacych przepisow,

4) podniesienie wydajnosci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

6) usprawnienia lub podniesienie waloréw zdrowotnych i bezpieczenstwa w trakcie
uzytkowania obiektu,

7) konieczno§¢ wykonania robot wynikajacych z bledéw w danych wyjsciowych,

8) opOznienia, utrudnienia, zawieszenia rob6t powstate w wyniku:

a) przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, innego wykonawcy zatrudnionego
na terenie placu budowy lub gestorow sieci infrastruktury technicznej, ktérych
dziatania sg niezb¢dne do wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystapienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych realizacje¢ Umowy zgodnie
z przyjeta technologia, potwierdzonych przez inspektora nadzoru budowlanego
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy,

c) realizacji robét powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajacej
konieczno§¢ skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
wtym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamowien dodatkowych, i/lub
uzupetniajacych,

d) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

e) dzialania sity wyzszej (np. klgski Zywiolowe, strajki generalne Iub lokalne) majace
bezposredni wpltyw na terminowo$¢ wykonania robot,
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f) wystapienia okolicznoéci, ktorych strony Umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,
W takiej sytuacji minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.
9) zaistnienie nieprzewidzialnych w Umowie warunkow geologicznych,
hydrogeologicznych, —wykopalisk, a takze innych przeszkod lub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Niezaleznie od powyzszych Umownych warunkéw zmiany, zmiana Umowy dopuszczalna
jest w sytuacjach i w zakresie przewidzianym w powszechnie obowigzujgcych przepisach
prawa, obowigzujacych w chwili dokonania zmiany, w szczeg6lnosci w art. 144 Pzp.

Nie stanowi zmiany Umowy ustawy w szczegdlnosci:

— zmiana os6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
osoby legitymujace sic co najmniej roéwnowaznymi uprawnieniami. Zmiana taka jest
mozliwa w przypadku:

e wystgpienia konieczno$ci zmiany oséb wskazanych w wykazie (Smier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe 1 przyczyny niezalezne
od Wykonawcey) przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych osob,
spelniajgcych na dzien sktadania Ofert warunki okre§lone w SIWZ;

e wystgpienia konieczno$ci zmian oso6b Wykonawcey, w przypadku gdy Zamawiajacy
uzna i udowodni, ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob, na inne speiniajgce
na dzien sktadania Ofert warunki okreslone w SIWZ, w terminie okre$lonym
we wniosku Zamawiajgcego;

— zmiana danych zwigzanych z obslugg administracyjno- organizacyjna Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego),

— zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami,

— aktualizacja harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wykonania robdt, oraz
planu platno$ct Wykonawcy,

— zmiana podwykonawcow, ktorych udziat w realizacji przedmiotu Umowy zaakceptowal
Zamawiajacy.

Uwaga: Wszystkie powyzsze postanowienia tworza katalog zmian, na ktore
Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczeSnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody zardwno przez Zamawiajacego jak 1 przez Wykonawceg.

Zakazuje sie zmiany Umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem

Umowy przez Wykonawcg. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi

zmianami ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstapienia od zawarcia Umowy w wyjatkowych

sytuacjach. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie

Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajagcy moze odstgpi¢ od

Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku, o ktérym mowa wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania cze$ci Umowy.

Rozdzial XVII
Odwolania
Pouczenie o $rodkach odwotawczych przystugujacych Wykonawey w toku postgpowania
o0 udzielenie zamowienia:
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Oferentom, ktorych interes prawny doznal uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego zasad okreSlonych w SIWZ, przystuguje odwotanie skierowane
do Zamawiajgcego.

Odwotanie nalezy wnies¢ nie pdzniej niz w ciagu 5 dni kalendarzowych od ogloszenia
wyniku postgpowania.

Zamawiajacy rozpatrzy odwolanie w ciggu 5 dni kalendarzowych od zlozenia i udzieli
odpowiedzi na pi$mie.

Dodatki do SIWZ.:

1) Dodatek nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamdwienia

2) Dodatek nr 2 do SIWZ Wzor formularza Oferty

3) Dodatek nr 3 do SIWZ O$wiadczenie o zapoznaniu si¢ z STIWZ

4) Dodatek nr 4 do SIWZ Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5) Dodatek nr 5 do SIWZ Wzor Umowy

6) Dodatek nr 6 do SIWZ Upowaznienie do podpisania Oferty

7) Dodatek nr 7 do SIWZ Lista podmiotéw — Grupa kapitalowa

8) Dodatek nr 8 do SIWZ Wzér o§wiadczenia Wykonawcy o posiadaniu wymaganych

uprawnien

9) Dodatek nr 9 do STWZ Wz6r wykazu wykonanych robot budowlanych

10) Dodatek nr 10 do STWZ Wzor o$wiadczenia o spelianiu warunkéw udziatu w
postgpowaniu.

Sporzqdzita: Urszula Papiér
Dziat Inwestycji
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Dodatek nr 1 do SIWZ
Opis Przedmiotu Zamoéwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Informacje ogélne:
Przedmiotem  zamoOwienia  jest ,Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej
w ul. Kochanowskiego Wolomin/ Czarna” Roboty bedace przedmiotem niniejszego
Kontraktu bedg wykonane zgodnie z ,,Warunkami kontraktowymi dla budowy dla robot
inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez zamawiajacego” — 4. Wydanie
angielsko — polskie 2008 r. (thumaczenie 1. wydania w jezyku angielskim 1999 r.),
przygotowane 1 opublikowane przez Migdzynarodowg Federacj¢ Inzynierow
Konsultantow (Federation Internationale des Ingenieurs — Conselis — FIDIC).Wykonawca
dostarcza wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Materiaty te
muszg odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.), oraz wymogom okreslonym w opinii 1
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Na potwierdzenie tego
warunku Kierownik Budowy zobowiazany jest przechowywaé¢ na budowie dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ wbudowanych materialdw z ww.ustawa oraz opinig 1
specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Po zakonczeniu
budowy dokumenty tenalezy przekaza¢é Zamawiajacemu wraz z dokumentacjg
powykonawcza.

ZamoOwieniem objeta jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia
$ciekow sanitarnych, przewodem ttocznym, odgalezieniami kanalizacyjnymi oraz przebudowa
sieci wodociggowe]j wraz z przytaczami w ulicach: Kochanowskiego, Gosciniec, Czarnieckiego
w Wolominie 1 w m. Czarna w gm. Wolomin.

Szczegdlowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa.

Charakterystyka projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

e Projektowany przewod kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC klasy ,,S” SN 8
kN/m? @ 200x5,9 dhugoséci ok. L = 1292,0 mb oraz z rur PVC klasy ,,S” SN12 kN/m?
?200x6,5 dhugosci ok. L = 210,0 mb tgczonych za pomocg uszczelek gumowych

e Odgatezienia do granic posesji 43 szt. z rur PVC 0160 klasy ,,S” taczonych na uszczelke
gumows o tacznej diugosci ok. L = 168,2 mb oraz 10 szt. odgalezien z rur PVC@200 o
facznej dtugosci ok. L = 37,2 mb

e Przepompownia $ciekéw @1500 0 Qp=4,01/s; H=4,7m

e Przewdd ttoczny z rur PE100 ©90x5,4 SDR17 diugosci ok. L =335,6 mb

e Komore pomiarowg z kregdéw betonowych @1200 — 1 szt.

e Studnia zasuw z kregdéw betonowych @ 2000 — 1 szt.

e Studnia rozprezna z kregdw betonowych 1gczonych na uszezelkg @1200 — 1 szt.

e Studnia odpowietrzajagca betonowych ©@1200 z zasuwag kolnierzowg z zaworem
odpowietrzajgco — napowietrzajagcym @80 — 1 szt.

e Studnia rewizyjna z kregéw betonowych @1200 — 22 szt.
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e Studnia rewizyjna PE @1000 — 17 szt.
e Studnia rewizyjna PVC @425 mm — 19 szt.
e Tromik PVC200/160 — 12 szt.

Charakterystyka projektowanej przebudowy sieci wodociggowej:

° W zwigzku z kolizjg z projektowang siecia kanalizacji sanitarnej, istniejaca sieé
wodociggowa w ul. Kochanowskiego nalezy przebudowaé na dhugodci L = 358,7 mb
z rur PE100 PN10 SDR17 @110x6,6 mm

* Przebudowa 12 szt. przylaczy wodociggowych z rur PE100 PN16 SDR11 ?40x3,7 mm o
facznej diugosei ok. L = 6,0 mb

e Na projektowanym przewodzie, nalezy zainstalowaé zasuwy liniowe @100 — 3 szt.
Uzbrojenie wodociggu stanowig réwniez hydranty podziemne 2z podwoijnym
zamknieciem Dn 80 w iloéci 3 szt.

Dopuszcza si¢ realizacje przebudowy sieci wodociggowej metoda bezwykopowsg z rur
PE100 RC SDRI11 PN16 przystosowanych do metod bezwykopowych, co najmniej
dwuwarstwowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania rur z plaszczem ochronnym.

Integralne zalgczniki do opisu przedmiotu zaméwienia:

1. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 PVC i @ 90 PE z odgatgzieniami
kanalizacyjnymi, przepompownig §ciekéw z zasilaniem elektrycznym, przewodem ttocznym
1 przebudows sieci wodociggowej w ul. Kochanowskiego w Woltominie Nr Uzg. 145/Ks-
W/2015 z dn. 18.03.2015. wraz z Geotechnicznymi Warunkami Posadowienia

2. Decyzja o pozwoleniu na budowe Nr 541p/2015 z dnia 19.05.2015. znak
WAB.6740.15.25.2015.

3. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 PVC z odgalezieniami kanalizacyjnymi
w ul. Kochanowskiego, Go$ciniec, Czarnieckiego w Wolominie i w m. Czama w gm.
Wotomin Nr Uzg. 55/Ks/2017 z dn. 18.03.2015. wraz z Geotechnicznymi Warunkami
Posadowienia

4. Decyzja o pozwoleniu na budowe Nr 191p/2017 z dnia 24.02.2017. znak
WAB.6740.15.10.2017.

Uwagi ogélne:

1. Projekt organizacji ruchu na czas budowy wodociagu i kanalizacji — po stronie Wykonawcy.

2. Uzyskanie decyzji zajecia pasa drogowego oraz umieszczenia urzgdzenia w pasie drogowym
od wladciwego zarzadcy drogi lezy po stronie Wykonawcy.

3. Wymagane badanie stopnia zaggszczenia gruntu - po stronie Wykonawcy.

4. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej i gruntowe;.

Odtworzenie pasa drogowego wykonaé zgodnie z warunkami zarzadcy drogi

— drogi gminne - po stronie Wykonawcy.

6. W przypadku wystgpienia kolizji nalezy przedstawié dokumentacje fotograficzng przed
i po wykonanych pracach - po stronie Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do sporzadzenia dokumentaciji fotograficznej nawierzchni
przed wejSciem na teren budowy i po jej odtworzeniu.

8. Rury, studnie i ksztaltki, uzyte do budowy kanalizacji, majg pochodzi¢ od jednego
producenta.

i
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9. Przed rozpoczeciem prac budowlanych — przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow -
urzadzen, armatury — Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wykaz, w celu akceptacji
przez Zamawiajacego.

2. W ramach Kontraktu Wykonawca zobowiazany jest:

1) Wykona¢ Umoweg zgodnie z jej zakresem,

2) Realizowaé roboty zgodnie z zgodnie z ,,Warunkami kontraktowymi dla budowy
dla rob6t inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez zamawiajgcego” — 4.
Wydanie angielsko — polskie 2008 r. (thumaczenie 1. wydania w jezyku angielskim 1999
r), przygotowane iopublikowane przez Miedzynarodowg Federacjge Inzynierow
Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs — Conselis — FIDIC),

3) Opracowaé projekty tymczasowej organizacji ruchu drogowego wprowadzonej na czas
trwania robot (o ile wymagane przez zarzadce terenu), uzyska¢ zgode zarzadcy
terenu na wylgczenie z powszechnego uzytku pasa robot, wraz z oplata za zajgcia
pasa drogowego na czas prowadzenia robot. Koszty zajecia pasa drogowego na czas
realizacji budowy poniesie Wykonawca,

4) Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystapi o wydanie decyzji na umieszczenie
infrastruktury w pasie drogowym. Koszty zwigzane z umieszczeniem sieci w pasie
drogowym i rocznymi optatami ponosi¢ bedzie Zamawiajacy,

5) Zapewnié¢ obshuge geodezyjna przedmiotu zamoéwienia (tyczenie oraz inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza zaewidencjonowana w  Powiatowym  O$rodku
Geodezyjnym- oryginaty w ilo$ci 5 egz. dla Zamawiajacego) — dla nowo budowanej sieci
1 obiektéw punktowych,

6) Przedstawi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wraz z planem sytuacyjnym i
planem prowadzenia robot,

7) Przedstawi¢ Program Zapewnienia JakoSci,

8) Zapewni¢ obecno$é na budowie przez kierownika posiadajacego uprawnienia w zakresie
prowadzonych prac,

9) Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych — przed wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow, urzadzen, armatury — przedstawi¢ do akceptacji Jednostki 1 Zamawiajacego
wnioski materiatowe,

10) Wykona¢ dokumentacje fotograficzng terenu budowy przed 1 po zrealizowaniu robot
(zdjecia oraz kamerowanie terenu),

11) Prowadzi¢ dokumentacj¢ budowy,

12) Zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem o0s6b nieupowaznionych,

13) Zabezpieczy¢ elementy zagospodarowania terenu oraz istniejgcych instalacji i urzadzen
przed uszkodzeniem w trakcie robot,

14) Zapewnié¢ dla potrzeb budowy terenu pod zaplecze, oraz pomieszczef socjalnych,
magazynowych, energii elektrycznej i wody we wlasnym zakresie 1 na wiasny koszt,

15) Uzgodni¢ z Zamawiajacym terminy, spos6b i organizacjg realizacji prac,

16) Uzgodnienie z zarzadcami terendw termindéw, sposobow i organizacji prac,

17) Zapewni¢ wysypiska i tymczasowe sktadowanie odpadow.

Przyjecie na siebie obowiazkéw wytworcy odpadow i prowadzenie gospodarki odpadami
zgodnie z ustawa o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.
1243. z pbézn. zm.), a w szczegOlnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz kart
przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy. Kopig¢ tych kart nalezy przekazac
Jednostce Realizujgcej Projekt 1 Zamawiajgcemu,

18) Posiada¢ wykaz uzywanych substancji i preparatow niebezpiecznych oraz stosowanie ich
zgodnie z dotgczonymi do nich kartami charakterystyki,

19) Wykona¢ wszelkie niezbedne prace konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie
z obowigzujacymi normami 1 przepisami BHP i ochrony $rodowiska,
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20) Wykona¢ proby szczelnoécei i inspekcije kamera TV wykonanych odcinkow sieci,

21) Wykona¢ badanie stopnia zaggszczenia gruntu (wymagany wskaznik zageszczenia gruntu
—zgodnie z dokumentacja projektows ),

22) Wykona¢ odwodnienie tymczasowe robot,

23) Wykona¢ roboty rozbidrkowe i odtworzeniowa nawierzchni drég nieutwardzonych oraz
utwardzonych,

24) Doprowadzi¢ terenu do stanu nie gorszego niz pierwotny i przekazanie go wiascicielom
lub wiladajacym,

25) Optate za czasowe zajecie terenu w celu wykonania robét ponosi Wykonawca, natomiast
oplate za stale zajecie terenu ponosi Inwestor.,

26) Wykona¢ dokumentacje powykonawcza:

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach papierowych —

1 oryginal, 2 kopie oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej — skan w kolorze

oryginalow, z zastrzezeniem, ze inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ma by¢

przekazana w S5 egzemplarzach.
Dokumentacja powykonawcza zawieraé bedzie:

a) Oryginal dziennika budowy ze Starostwa (wpis geodety uprawnionego o wytyczeniu
obiektu w gruncie),

b) Oswiadczenie kierownika budowy — zgodnie z drukami PINB, wraz z
za$wiadczeniem o wpisie na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego:

— Zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

— O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — ulicy sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

c¢) Protokoty badan i sprawdzen:

— Protokot odbioru terenu przez wiasciciela terenu,

— Protokot z badan zaggszczenia gruntu i no$nosci podbudowy,
— Protokoty proby technologicznej,

— Protokoty kamerowania,

— Protokoty proby ci$nieniowej oraz raporty zgrzewania,

— Badanie bakteriologiczne,

— Protokoly sprawdzen instalacji elektrycznej pompowni,

— Protokoét i dzienniczek PWiK,

— Protoko! z pozostatych badan i sprawdzen.

d) Atesty materiatéw uzytych do budowy sieci i obiektéw,

¢) Geodezyjny szkic powykonawczy wybudowanej sieci i obiektow,

f) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej sieci i obiektéw wraz z
rzgdnymi wysokoéciowymi (0§ sieci, obiekty, rzedne na koncdwkach sieci przy
wprowadzeniu do obiektow, rzedne odgalezief, studni, zasuw) — 5§ egzemplarzy
oryginatow,

g) Projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi zmianami wyniktymi w trakcie
realizacji robot budowlanych.

Ponadto dokumentacja powykonawcza bedzie zawierata:
— Dokumentacj¢ fotograficzng i filmowa terenu przed wejsciem w teren Wykonawcy

(wydruki);

— Dokumentacj¢ fotograficzng i filmowa nawierzchni po zakoficzeniu robét przez

Wykonawce (wydruki);

— Dokumentacje¢ fotograficzng kazdego odgatezienia;
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Nalezy wykonywa¢ dokumentacje fotograficzna, przed zasypaniem istotnych weziow z

ujeciem charakterystycznych punktéw odniesienia/ lub opisem (wydruki).

Wykonawca pobierze nieodplatnie dzienniczki budowy z PWiK wraz z protokdtami.
27)Dokonaé¢ innych czynnosci nie wymienionych wyzej a koniecznych do wykonania

przedmiotu zamowienia opisanego w Dodatku nr 1 do SIWZ.

3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materialy lub urzgdzenia za pomocg
podania nazwy ich producenta, patentéw lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych
materialéw lub urzadzeh Zamawiajacy dopuszcza ujgeie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie
innych, réwnowaznych materialéw lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie
parametréw nie gorszych niz materiaty lub urzadzenia, ktére one zastgpujg. W takiej sytuacji
Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw, potwierdzajgcych ze parametry
wnioskowanych przez Wykonawce materialdw sa nie gorsze od tych przyjetych w
dokumentacji projektowej. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora
dokumentacji projektowej o opini¢ na temat oferowanych materialow lub urzgdzen. Opinia ta
moze stanowié podstawe do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o przyjeciu lub
odrzuceniu materiatéw / urzgdzen rownowaznych.

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢
uwzglednione jako definicje standardu, a nie jako okreSlone marki zastosowane w
projekcie.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w dokumentacji projektowej powinny
byé traktowane jako: ,Polskie Normy/ Przepisy Techniczne lub odpowiednie
Europejskie lub Miedzynarodowe Normy/ Przepisy Techniczne w stopniu, w ktorym sg
dopuszczalne w $wietle obowiazujacego prawa polskiego.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej opisano przedmiot zamowienia za pomoca norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i innych systemoéw odniesienia tam dopuszcza si¢ rOwniez
rozwigzania rOwnowazne opisywanym, przy czym Wykonawca ktory powoluje si¢ na
rozwiazania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany wykazac, 7¢
oferowane przez niego roboty budowlane spelniajg wymagania okreSlone przez
Zamawiajacego.

Urzadzenia i materialy ujete w dokumentacji projektowej, ktdérych nazw wiasnych i innych
cech identyfikujacych producenta / dostawcy nie wskazano w dokumentacji, nalezy przyja¢
zgodnie z przyjetymi przez projektanta parametrami technicznymi i technologicznymi
okre$lonymi w dokumentacji projektowe;.

4. Informacje i wymagania dodatkowe:

1) Przedmiar robdt zalaczony jest jedynie pomocniczo w celu skalkulowania ceny
Oferty. Wykonawca w cenie Oferty powinien przewidzie¢ i uwzgledmé wszelkie
niezbedne koszty wykonania przedmiotu zamowienia (nawet nie przewidziane w
niniejszej ST, a niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia). Ponadto
Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzgledni¢ koszty wszelkich nadzoréw, opinii,
oplat i sporzadzania dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen.
Zamawiajgcy z uwagi na przyjeta formute ryczattu nie przewiduje ponoszenia zadnych
dodatkowych kosztow.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca, znajagc zakres Robdt i1 cel ich wykonania,
uwzgledni w cenie ryczalttowej wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest niezbgdne do
prawidlowej realizacji przedmiotu zamdéwienia.
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5. Wykaz nawierzchni:

Wik

L.p. | lokalizacja

whasno$¢ drogi

stan nawierzchni

1. | ul. Kochanowskiego

droga gminna

gruntowa/kruszywo tamane

2. | ul. Czamieckiego

droga gminna

asfalt

3. ul, GoSciniec

droga gminna

gruntowa/kruszywo tamane

6. Wykaz kosztow kwalifikowanych/niekwalifikowanych:

L.p. | lokalizacja zakres kwalifikowane (tak/nie)
kanalizacja sanitarna — sie¢ z
1. | ul. Kochanowskiego odgalg¢zieniami wraz z tak

przebudowg sieci wodociagowej
kanalizacja sanitarna — sieé z

2. | ul. Go$ciniec o tak
odgalezieniami

3. | ul Coamieckiego kanalizacja sanitarna — sie¢ z ik
odgatezieniami

Integralne zalaczniki do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia:

1. Przedmiar,

2. Dokumentacja projektowa.

3. Pismo WGK.5021.1.14.2014 Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzad Miejski w Wotominie
— warunki odtworzenia nawierzchni w ul. Kochanowskiego w Wotominie.

4. Pismo WGK.7021.1.144.2018 Wydzial Gospodarki Komunalnej Urzad Miejski w
Wolominie — warunki odtworzenia nawierzchni w ul. Gosciniec w Wolominie i ul.
Czarnieckiego w Czarne;.
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Dodatek nr 2 do SIWZ
Wzér formularza Oferty

(piecze¢ adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/47/2018

OFERTA
Zamawiajacy:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
tel./fax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58

DANE DOTYCZACE OFERENTA.

Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Nr NIP/ Nr REGON | Numer telefonu i
faksu, e-mail

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:

Imie 1 Nazwisko
Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

Ja (my) nizej podpisany(i) oSwiadczam(y), ze:

1) zapoznalem sig¢ z treScig SIWZ dla niniejszego zamowienia,

2) gwarantuje wykonanie cato$ci niniejszego zamdéwienia zgodnie z trescig: SIWZ, wyja$nien
do SIWZ oraz jej modyfikacji,

3) cena ryczaltowa mojej (naszej) Oferty za realizacj¢ catoSci niniejszego zamoOwienia wynosi:

a) laczma cena brutto: . ..., A
BACRDTIE DITENEEINE oot O B

b) lgczny podatek VAT ......... Yo 1] JWOA: s sastrem zt
shovmie ZIOBVEIE wonmmmenmmsanmmms s s R S s S

SR T F s T 1L o ¢ O —— 7}

stownie ZEotYCh: ..o
4) za wykonanie poszczegdlnych czesci zadania Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
zgodnie z ponizszg tabela:
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Cena netto Vat Brutto

Catkowity koszt budowy sieci
wraz z odgalezieniami

Koszt budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej

Koszt budowy sieci kanalizacji
sanitarnej tlocznej

Koszt budowy przepompowni

Koszt budowy odgatezien
kanalizacji sanitarnej

Koszt przebudowy sieci
wodociggowe]

5) Oferowany okres gwarancji na roboty budowlane ..................... miesi¢gey (minimalny
okres gwarancji 48 miesigcy, maksymalny 60 miesiccy),

6) niniejsza Oferta jest wazna przez 60 dni od dnia uptywu terminu skladania Ofert.

7) akceptuje(emy) bez zastrzezen wzér Umowy przedstawiony w Dodatku nr 5 do SIWZ,

8) w przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejsza Umowe zobowigzuje(emy)
si¢ zawrze¢ W miejscu i terminie, jakie zostang wskazane przez Zamawiajacego oraz
zobowigzujg(demy) si¢ zabezpieczy¢ Umowe zgodnie z trescig rozdziatu XIII SIWZ,

9) Oswiadczamy, ze w przypadku uznania naszej Oferty za Oferte najkorzystniejsza,
w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy wykonamy i przedlozymy zamawiajacemu
Harmonogram Rzeczowo -Terminowo- Finansowy, uwzgledniajacy wykonanie wszystkich
robot objetych przedmiotem zaméwienia. Harmonogram musi zawieraé wszelkie koszty
skladajgce si¢ na ceng¢ Oferty, niezbedne do zrealizowania zaméwienia z ich podzialem
na poszczegélne elementy, ktére mogg stanowic¢ osobny element odbioru czeSciowego z
uwzglednieniem terminéw realizacji kaidego z tych elementéw. Dodatkowo
Harmonogram musi przedstawia¢/uwzglednia¢ informacje:

w tym:

— realizacja w terenie od dnia 01.04.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.,

— dokumentacja powykonawcza ztozenie do Jednostki Realizujacej Projekt/Zamawiajacego
~30.11.20207¢,;

— podzial rzeczowo-finansowy na: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, budowa
sieci kanalizacji tlocznej, budowa przepompowni $ciekéw, budowa odgatezien
kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociagowe;j,

10) sktadam(y) niniejsza Ofert¢ we wiasnym imieniu / jako Wykonawey wspdlnie ubiegajacy
sie 0 udzielenie zamowienia',

11) nie uczestniczg(my) jako Wykonawca w jakicjkolwiek innej ofercie zlozonej w celu
udzielenie niniejszego zamdwienia,

12) zamierzamy / nie zamierzamy* powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych
czesci zamowienia:

Lp. Nazwa cze$ci zamdwienia
1,
%

1 Niewlagciwe skreglic
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13) Wadium w wysokosci 40 000,00 zt wniesione w formie.............ooooviiiiiiiiiiin,
14) zadne zinformacji zawartych w Ofercie, nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji/wskazane ponizej
informacje zawarte w Ofercie stanowia tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one
udostepniane, w szczegdlnosei innym uczestnikom postgpowania:
Strony w ofercie

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) Strony w ofercie (wyrazone cyfrg)
informacji

1

2

Oferta zostata ztozona na [.....] ponumerowanych stronach.
Uwaga: Wykonawcy sa proszeni o wypelnienie pustych rubryk w niniejszym Zatgczniku
do Oferty

Klauzule
Pozycja Warunkow Zapis
Kontraktu

Przedsiebiorstwo Wodociggow

i Kanalizacji Sp. z 0.0.
Nazwa i adres ZamaWiajqcegO 1.1.2.2&1.3 ul. Graniczna 1

05-200 Wotomin

T Ta— L 120813 | wrrmroesre e
Roboty budowlane
Czas na Ukoficzenie 1.133&82 | — ©0d0104.2020-30.09.2020r.
Dokumentacja powykonawcza
— 60 dni od daty zakonczenia robot w terenie
— naroboty budowlane ....... miesiecy od daty
Okres Zgtaszania Wad 1.1.3.7&11.1 wystawienia Swiadectwa Przejecia

— naurzadzenia 36 miesiecy od daty wystawienia
Swiadectwa Przejecia

Zamawiajacy dopuszcza korespondencja za pomocg
faks-u oraz e-mail. W obydwu przypadkach,

1.3 otrzymanie wiadomosci ma zostaé potwierdzone
pisemnie.

Elektroniczny system
przekazywania danych
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Prawo rzgdzace Kontraktem 1.4 Prawo Rzeczypospolitej Polskiej
Igzyk Kontraktu 1.4 Jezyk polski
Jezyk porozumiewania sie 1.4 Jezyk polski
Czas przekazania terenu budowy 21 Maksymalnie w ciggu 5 dni od dnia podpisania
Umowy
Kwota zabezpieczenia nalezytego 49 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (wlacznie
wykonania Kontraktu ' z VAT) okre§lonej w Akcie Umowy
Okres na powiadomienie
o wszelkich btgdach lub innych 7 dni od otrzymania od Zamawiajgcego kompletu
wadach znalezionych w dokumentow
Wymaganiach Zamawiajacego
Normalne godziny pracy 6.5 6.00-22.00
Kara Umowna za opdznienie w 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlacznie
wykonaniu przedmiotu 8.7 z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien
zamdwienia opoZnienia.
Maksymalna kwota kar za 8.7 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlacznie
opoZnienie ' z VAT)
i 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlacznie
Kara Umowna za opdznienie ; : : : .
L 11.4 z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien
usunigcia wad lub usterek g Ly
opodznienia.
Catkowita kwota zaliczki 14.2 Nie ma zastosowania
Liczba rat zaliczki 14.2 Nie ma zastosowania
erlumalna kwota P'I‘Z.EJSCIOWCgO 14.6 500 000,00 PLN
Swiadectwa Platnosci
Waluta ptatnosci 16.6 PLN

Okres na przedfozenie:
- dowoddw ubezpieczenia 18.1 (a) (b) Przed datg rozpoczecia
- odnosnie polis

Kwota ubezpieczenia robot 18.2 100% Ceny Kontraktowej

Mintoa ns bita uibezpictizgriia 100 000,00 PLN na zdarzenie, bez ograniczenia liczby

od zranienia 0sob i od szkod 18.3 :
4 zdarzen
majatkowych
Kwota Ubezpieczenia Personelu 18.4 100 000,00 PLN za wypadek niezaleznie od ilosci
Wykonawcy ' zdarzen
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Podpis(y):
Lp. | Nazwa Nazwisko 1 Imi¢ | Podpisy 0sob Pieczed Miejscowosé
Wykonawcy osoby (0sdb) upowaznionych | Wykonawcy | i Data
upowaznionej do podpisania
do podpisania niniejszej
niniejsze;j Oferty w
Oferty w imieniu
imieniu Wykonawcow
Wykonawcow
1
¢

Podpis osoby lub oséb figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji Inb we wiasciwym pefnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
zobowigz
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Dodatek nr 3 do SIWZ
Wzér o§wiadczenia

(pieczgé adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/47/2018
OSWIADCZENIE

Przystgpujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia na Wykonanie robot
budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigika) dia
Kontraktu pn. , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wotomin/Czarna”
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)

1.
2.

oSwiadczam, ze:

zapoznalem si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia i opisem przedmiotu
zamowienia 1 nie wnosze¢ zastrzezen oraz uzyskalem konieczne informacje 1 wyjasnienia do
przygotowania Oferty.

Upowazniamy Zamawiajgcego, lub jego upowaznionych przedstawicieli do przeprowadzenia
badanh majgcych na celu sprawdzenie doswiadczen, dokumentow i przedstawionych informacji
oraz do wyjasnienia wszystkich aspektow zgloszonej Oferty.

Deklarujemy, ze wszystkie o§wiadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i zalacznikach sa
aktualne i kompletne.

Podpis(y):
Nazwisko i imie Podpis(y)
osol_ay-(osqb) OSO‘.DY.(OSOP ) Pieczeé(cie) - ‘x
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Wvkonawe Miejscowosc
Lp. | Wykonawcy(6w) do podpisania do podpisania Y (6w) Y 1 data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu W Imieniu
Wykonawcy(éw) | Wykonawcy(6w)
1
2

Podpis osoby lub 0sob figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pefnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
zobowigzan
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Dodatek nr 4 do SIWZ
Wzor oSwiadczenia o braku podstaw do

wykluczenia

(pieczeé adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/47/2018

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu

Przystepujgc do postepowania o udzielenie zamowienia na:

Wykonanie rob6t budowlanych wg standardéw Warunkow Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(ow)
L
2.

Oswiadczam(y), ze:

nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania na podstawie przesltanek zawartych w Dziale 1V,
Rozdziale X, Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw 1 Kanalizacji Sp. z
0.0. z siedzibg w Wotominie zaméwien nieobjetych ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
ZamoOwien Publicznych — zatwierdzonego Uchwatg nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 1.

Lp. | Nazwa Nazwisko i1 Imie | Podpisy 0sob Pieczeé Miejscowosé
Wykonawcy 0soby (0sob) upowaznionych | Wykonawcy |1 Data
upowaznionej do podpisania
do podpisania niniejszej

niniejszej Oferty w
Oferty w imieniu
imieniu Wykonawcow
Wykonawcodw

1

2

Podpis osoby lub osob figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji Iub we wiasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
zobowigzan
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Rozdzial 1 AKT UMOWY
Rozdzial 2 WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU
Rozdzial 3 WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

ROZDZIAL 1
LMOWANF jsuiiiiniimsassnmen
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”

Realizowana w ramach Projektu pn. ,, Budowa i modernizacja urzgdzer wod-kan w Gminie
Wolomin”

Na realizacj¢ Inwestycji dofinansowania udzielita Unia Europejska ze §rodkéw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Priorytet: I Ochrona §rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach.
Niniejsza Umowa zawarta zostata w dniu pomigdzy:

Przedsi¢biorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedziba w Wolominie, przy ulicy
Granicznej 1, 05-200 Wolomin, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Sgdu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod
numerem KRS 0000002980, NIP 1250005499, posiadajacym kapitat zaktadowy 72 552 500,00
zl, reprezentowanym przez:

Pawtla Solisa — Prezesa Zarzadu,

Wojciecha Jankowskiego — Czlonka Zarzadu,

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej ,,Wykonawea” z drugiej strony.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy wymaga, aby Roboty okreslone jako ,, Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna” zostalty wykonane przez Wykonawce,
oraz ze przyjat Ofert¢ Wykonawcy na wykonanie i wykoficzenie tych Robét oraz usuniecie w
nich wszelkich wad, zlozona wramach postepowania o udzielenie zamowienia
przeprowadzonego na podstawie ,,Regulaminu udzielania przez Przedsiebiorstwo Wodociggdéw
1 Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Wolominie zaméwief nieobjetych ustawg z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych” — zatwierdzony Uchwata nr 11/2018 z dnia
12.03.2018 r. ustala sig, co nastepuje:
1. Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie bedg mialy takie znaczenie, Jjakie przypisano im
w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;.
2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna
czg$¢ niniejszej Umowy, wedlug nastepujacego pierwszenstwa:
a. niniejszy Akt Umowy;
b. Oferta Wykonawcy;
Warunki Szczegodlne Kontraktu;
Warunki Ogélne Kontraktu;
Opis  przedmiotu zamowienia, Dokumentacja Techniczna (Rysunki),

e an
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Wyjasnienia i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia;

f. SIWZ,

g. Kosztorys Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady w
pelnej zgodnoéci z postanowieniami Umowy w terminie
— Roboty budowlane — od dnia 01.04.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.
— Dokumentacja powykonawcza — 60 dni od daty zakonczenia robét w terenie.
Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
opracowanym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym, w ktoérym
uwzglednione zostang nastgpujace zatozenia: Wykonawca powinien tak zorganizowac
front robét, aby wszelkie odbiory wykonanych robét, mogly zosta¢ przeprowadzone
zgodnie z zalozeniami okre$lonymi w niniejszym punkcie 1 harmonogramie rzeczowo-
finansowym ustalonym w ustaleniu z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajagcemu propozycji ostatecznego
harmonogramu rzeczowo — finansowego uwzgledniajacego zalozenia okreSlone w
niniejszym punkcie, najpdzniej w ciggu 7 dni od daty zawarcia Umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany. Aktualizacja harmonogramu wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania Robdt oraz usunigcia w nich wad przez Wykonawce,
w terminie i w sposob okres§lony w Kontrakcie, zaptact Wykonawcy wynagrodzenie -

Zatwierdzong Kwote Umowng (tacznie z VAT):

3 7 OO RO T PLN

[BHERINRE . coccr mmssis st om0 0 R AR A 0 5 08 S B B A TR s )
1)1 {111 T —— PLN
S TIPS S PLN)
W EYIE VAT B30 covimvvsivivivsnsssisssmeysnsonsess s s o st s oo s o 549 it a3 405w PLN
(SEOWIIIE ettt oot e st PLN)

Zaplaty beda dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

Dla potrzeb wyptacenia Wykonawcy do 90% wartoSci przewidzianej za realizacje
przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wszystkie protokoty
z przeprowadzenia prob i protokoty odbiorowe potwierdzajgce poprawne zrealizowanie
danych rob6t, w tym dla rob6t odtworzenia nawierzchni — protokot odbioru terenu
budowy przez wiasciciela nawierzchni. 10% wartoSci netto przedmiotu zamoéwienia
bedzie wyptacone przez Zamawiajgcego, po dostarczeniu kompletne; dokumentacii
powykonawczej, umozliwiajgcej Zamawiajacemu uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawcy za poszczegblne czeSci zadania przystuguje wynagrodzenie zgodnie z
ponizszg tabelg:

Cena netto Vat Brutto

Calkowity koszt budowy sieci
wraz z odgal¢zieniami

Koszt budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej

L]
*

*

*oy ok
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Koszt budowy sieci kanalizacji
sanitarnej tloczne;j

Koszt budowy przepompowni

Koszt budowy odgatezien
kanalizacji sanitarnej

Koszt przebudowy sieci
wodociggowej

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowsa stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

9. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

10. Spory moggce wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, po wyczerpaniu
przewidzianych w Warunkach Kontraktu procedur pojednania i arbitrazu, beda
rozstrzygane przez sgd wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

11. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim,
z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

12. Strony uprawnione sg do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach
ogblnych w przypadku, gdy warto§¢ szkody przekroczy warto$¢ zastrzezonych kar
Umownych.

13. Na dowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejsza Umowe.
Niniejsza Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z ,,Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robot inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez
zamawiajgcego” — 4. wydanie angielsko — polskie 2008 r. (tlumaczenie 1. wydania w jezyku
angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje
Inzynieréw Konsultantow (Federation Internationale des Ingenieurs — Conseils — FIDIC)
dostgpne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow 1 Rzeczoznawcow
ul. Trebacka 4, lok.427-429

00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72

tel/fax.: +48 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Egzemplarz mozna zakupi¢ np. na stronie: www.sidir.pl

Wykonawca o$wiadcza, iz zaznajomil si¢ z wymieniong wersja Warunkow kontraktowych
dla budowy dla robot inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiajgcego
i na zagdanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopig, podpisang przez osobg lub osoby
uprawnione do podpisania Kontraktu.
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczeg6lne zmieniaja, uzupehiaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule
do Warunkéw Ogodlnych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostajg wigzgce o ile Warunki
Szczegblne nie stanowiag inaczej. Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest
kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul przyjeta w Warunkach Ogo6lnych. Warunki Kontraktu
(zwane dalej "Warunkami") okre$lajg prawa i obowiazki Stron.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkow
Ogolnych i Warunkéw Szczegdlnych, wigzgce pozostaja postanowienia Warunkéw
Szczegolnych. Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegblnych, pozostang
wigzgce w brzmieniu podanym w Warunkach Ogélnych.

Rozdzial 1 Postanowienia ogélne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzulg 1.1.1.1 skrefla si¢ i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 “Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczegélne Kontraktu, Warunki Ogolne
Kontraktu, Specyfikacj¢ istotnych warunkéw zaméwienia, w tym takze Opis
Przedmiotu Zamoéwienia, Wyjaénienia i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, Formularz Oferty oraz inne dokumenty wymienione
w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
~Kkontrakt” oznacza takze ,Umowe” w rozumieniu przepisdéw Prawa,
w szezegllnoSci w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 z p6zn. zZm.).

Klauzulg 1.1.1.3 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:

1.L1.1.3 "List Zatwierdzajgcy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreglenie “List Zatwierdzajacy”
nalezy je zastapi¢ okre$leniem Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajgcego w Warunkach Ogolnych oznaczaé beds Akt Umowy wedhug
klauzuli 1.6 [4kt Umowy).

Klauzule 1.1.1.4 skreéla sig i zastepuje si¢ nastepujaco:

[.1.L1.4  “Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawcg. Gdziekolwiek w Warunkach Ogélnych Kontraktu wystepuje
okredlenie “Oferta” nalezy je zastapi¢ okre$leniem “Formularz Oferty” 1 wszelkie
odniesienia do “Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczaé beda odniesienie
do “Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Lalods5 »opecyfikacja” oznacza dokumenty zatytulowane »opecyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”, ,,Ogélne Specyfikacje Techniczne”
(OST), ,.Szczegétowe Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie Zmiany
dokonane, w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Klauzulg 1.1.1.6 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

1.1.16  ,Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentacje projektowa Robot (projekt
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budowlany, projekt wykonawczy, informacje BIOZ), wiaczong do Kontraktu, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe 1 zamienne, wydane przez (lub w imieniu)
Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreélenie ,,Rysunki” nalezy je zastapi¢ okresleniem ,,Dokumentacja
projektowa” i wszelkie odniesienia do ,Rysunkéw” w Warunkach Kontraktu
oznacza¢ bedg odniesienia do ,,Dokumentacji projektowe;j”.

Klauzule 1.1.1.8 skresla si¢ 1 zastgpuje si¢ nastepujaco:

1.1.1.8 .Dokumenty Ofertowe” oznacza Formularz Oferty 1 wszystkie inne dokumenty,
ktore Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

Wprowadza si¢ nastepujace dodatkowe Definicje:

1.1.1.11 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajacy
do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomigdzy Stronami
zgodnie z Prawem, w szczegdlnoéci w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 z p6zn. zm.) oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. Poz. 1579 z p6zn. zm.). Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie
po podpisaniu przez Zamawiajgcego 1 Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.2  ”Zamawiajgcy” - na koncu Definicji dodaje si¢, co nast¢puje:
,» W Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa ,,Inwestor”.
Klauzule 1.1.2.4 ,,Inzynier” skresla si¢ 1 zastepuje nastgpujaco:
1.1.2.4  ”Inzynier” oznacza ,,Jednostke Realizujaca Projekt”.

,Inzynier” oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajgcego do pelnienia funkcji
Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inng osobe, wyznaczong przez Zamawiajacego
za powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [Zmiana Inzynieral.
Funkcja InZzyniera bedzie realizowana przez wyznaczony przez Zamawiajacego
personel pod nazwg: Jednostka Realizujaca Projekt. Wszedzie gdzie jest mowa o
Inzynierze nalezy rozumie¢ przez to Jednostke Realizujaca Projekt, wszelka
korespondencj¢ kontraktows nalezy kierowa¢ do Jednostki Realizujacej Projekt.

Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystgpujace w Rozdziale 3 Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”, ,koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

1.1.2.6  ,Personel Zamawiajacego

Na koncu Definicji dodaje sie zdanie:

»Projektanta nalezy traktowac jako Personel Zamawiajacego”
Wprowadza si¢ dodatkowo nastgpujace Definicje:

1.1.2.11 ,Lider” oznacza Wykonawcg reprezentujacego wykonawcow  wspélnie
realizujacych przedmiot Kontraktu, zgodnie z pelnomocnictwem 1 Umowg
konsorcjum lub Umowg réwnowazng.

1.1.2.12  Jednostka Realizujgca Projekt - osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego,
sprawujace na mocy pelnomocnictwa udzielonego tej osobie przez Zamawiajacego,
cato$¢ lub cze$é czynnosci Inwestora przewidzianych w Art. 18 Rozdzialu 3 (Prawa
1 obowiazki uczestnikéw procesu budowlanego) Prawa Budowlanego.
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1.1.2.13  ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobg¢ fizyczng, posiadajacy
kwalifikacje wymagane przez Rozdzial 2 (Samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie) i sprawujgcg funkcje nadzoru na Placu Budowy okreslone przez
Art. 25 (obowigzki) oraz Art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W
stosunku do Stron Kontraktu osoba taka dziata z upowaznienia Inzyniera, wydanego
na mocy klauzuli 3.2 Warunkéw Kontraktu.

1.1.2.14 ,Koordynator Czynnoéci Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobe fizyczna,
przewidziang Art. 27 Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu osobe
Koordynatora wyznacza Inzynier.

1.L1.2.15 ,Kierownik Budowy” oznacza osobe fizyczna, posiadajaca kwalifikacje ustalone
w Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujace
funkcje kierownicze na Terenie Budowy okre$lone przez Art. 22 (obowiazki) oraz
Art. 23 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu
osoba taka jest wyznaczona i wypelia obowiazki przydzielone jej przez
Wykonawce / Przedstawiciela Wykonawcy na mocy klauzuli 4.3 Warunkéw
Kontraktu.

1.12.16  Projektant” — oznacza osobe bedaca autorem dokumentacji projektowej sprawujaca
nadzor autorski na podstawie Umowy z Zamawiajacym oraz w zakresie
wynikajgcym z Art. 20 i 21 Rozdzialu 3 (Prawa i obowiazki uczestnikow procesu
budowlanego) Prawa Budowlanego.

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukonczenia
Klauzule 1.1.3.5 ,Swiadectwo Przejecia” skresla sig i zastepuje nastepujaco:

»Swiadectwo Przejecia” oznacza $wiadectwo, wystawione zgodnie z Klauzulg 10,
z zalagczonym do niego Protokolem Odbioru Koncowego w rozumieniu
obowigzujgcych przepiséw prawa.

1.1.4 Pieniadze i platno$ci

1.1.4.1 »Zatwierdzona Kwota Kontraktowa™ — na koficu niniejszej klauzuli dodaje sie
zdanie: ,,odpowiadajgcg cenie brutto po uwzglednieniu wszystkich arytmetycznych
poprawek dokonanych przez Komisje Przetargowa w Ofercie Wykonawcy i
naliczeniu VAT.

1.14.6  ,Waluta obca” - klauzule skresla sic w calosci Jako niemajacg zastosowania.
w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” - klauzule skresla sie w calodci Jjako niemajacg zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Wprowadza si¢ nastepujace dodatkowe Definicje:

1.1.4.13  ,,Protokét koniecznoéci® oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajacy uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych lub zamiennych badz
wynikajgcych z zapisow klauzuli 13. Zatacznikiem do Protokolu koniecznosci jest
Protokét z negocjacii.

1.1.4.14  ,Protok6t z negocjacji” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajacy wynegocjowane z Wykonaweg ceny dla robot dodatkowych
1 zamiennych w oparciu o klauzule 13.

1.14.15 ,Koszty kwalifikowalne” oznaczaja wydatki faktycznie poniesione przez
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Zamawiajgcego, przewidziane w Decyzji Komisji Europejskiej i bezposrednio
zwiazane z danym przedsigwzigciem.

1.1.4.16 ,Koszty niekwalifikowalne” oznaczaja inne wydatki poniesione przez
Zamawiajacego, poza kosztami kwalifikowalnymia.

1.1.6 Inne Definicje

1:1:0.1 ,Dokumenty Wykonawcy” na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastgpujacy
zapis: ,,w tym w szczego6lnodci wszelkg dodatkowsg dokumentacje wykonawcza
wykonang przez Wykonawceg na polecenie Inzyniera a niezbedng dla prawidlowego
wykonania Robot oraz dokumentacj¢ warsztatowa, dokumentacje powykonawcza,
instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji.”

Klauzule 1.1.6.2 skre$la si¢ i zastepuje si¢ nastepujaco:

1.1.6.2  ,Kraj” oznacza Rzeczpospolitay Polska, na terytorium ktérej znajduje si¢ Teren
Budowy, gdzie maja by¢ wykonywane Roboty objete Kontraktem.

Klauzule 1.1.6.5 skreéla sie 1 zast¢puje si¢ nastgpujaco:
1.1.6.5 ,,Prawo” oznacza prawo Rzeczpospolitej Polskie;.
Wprowadza si¢ dodatkowo nastepujace Definicje:

1.1.6.10 , Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 1409 z pdin. zm.) i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujacg dzialalno$¢ obejmujgcg projektowanie, budowe,
utrzymanie 1 rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okre$lajacg zasady dziatania
organ6w administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11  ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres 1 forma jest zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r.
Poz. 462 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 21.06.2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r. Poz. 762).

1.1.6.12 ,Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzj¢ administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.13 ,Dziennik Budowy” oznacza urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu 1 rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. or 108 poz. 953 z pézn. zm.).

1.1.6.14 ”Pozwolenie na Uzytkowanie” oznacza decyzje administracyjng, o ktorej mowa
w art. 55 Prawa Budowlanego, zezwalajacg na rozpoczecie uzytkowania obiektu
budowlanego.

1.1.6.15 ”Dokumentacja powykonawcza” oznacza dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa Budowlanego, przygotowana
przez Wykonawce. Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie i na wilasny koszt
dokumentacj¢ powykonawcza.
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Szczegbtowe wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej okreslono w II1
czesci SIWZ

1.1.6.16  ”Prawo zamowien publicznych” - oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.)

1.1.6.17.,Raporty o postgpie Robot” oznaczaja raporty wymagane zgodnie z klauzulg 4.21.
1.3 Przeplyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza si¢ nastgpujaca zmiane:

Na koficu podpunktu (a) po stowach ”w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie stowa:

kazdorazowo potwierdzane na pi$mie oddzielna korespondencja;”

1.4. Prawo i jezyk
Klauzulg 1.4 skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:

14. Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej i wedhug tego prawa nalezy
interpretowac jego postanowienia.

15. Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
16. Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.”
1.5 Pierwszenstwo dokumentéw
Nastepujacg zmiang wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla si¢ drugie zdanie i listg dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
1 zastepuje nastepujaco:

»W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda miaty
kolejnos¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.”

Zdanie pierwsze i trzecie punktu 1.5 pozostaje bez zmian.
1.6 Akt Umowy
Skresla si¢ klauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:

»Kontrakt wchodzi w Zzycie w dniu, w ktérym podpisza go obie Strony,
pod warunkiem, ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu
zostalo przyjgte bez zastrzezen przez Zamawiajacego zgodnie z klauzulg 4.2
[Zabezpieczenie Wykonania].”

1.7. Cesje
Klauzulg 1.7 skresla sig i zastgpuje nastepujaco:

»Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznosci, dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszego Kontraktu
na osoby trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum
(spotka cywilna), wniosek o zgode na powyzsza cesje oraz cesja, muszg zostaé
dokonane przez wszystkich czlonkéw konsorcjum (wspolnikow spoiki)”.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza si¢ nastgpujgce zmiany:

Skresla si¢ pierwszy akapit i zastgpuje nastepujaco:
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,,Po zawarciu Umowy przez strony Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden
egzemplarz Kontraktu.”

Skreéla sie ostatnie zdanie drugiego akapitu i zastgpuje nastgpujgco:

Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi
trzy egzemplarze kazdego z Dokumentéw Wykonawcy.”

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:

»Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia Dokumenty Wykonawcy
zgodnie z klauzulg 4.1. W przypadku zwloki w przekazaniu lub nie zatwierdzenia
takich dokumentow z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odno$nie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.”

1.9 Opoéznienie Rysunkéw lub instrukeji
W niniejszej klauzuli skresla si¢ punkt (b) i zastgpuje nastgpujgco:
,(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”
1.12 Poufne szczegoly
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

,Wykonaweca i jego personel zobowigzani sa do zachowania tajemnicy zawodowe;j
przez caly okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakoficzeniu. Strony beda
uwazaé szczegdly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dopuszczaja
przepisy obowigzujacego prawa. Wykonawca winien powstrzymac si¢ od skladania
publicznych o$wiadczeh na temat wykonywanych Robét w ramach Kontraktu
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca nie bedzie publikowat
lub pozwalal na publikowanie, ani ujawnial zadnych szczegotow Robot w zadnym
periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.”

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza si¢ nast¢pujace zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) 1 zastgpuje go nastepujgco:

a. Wykonawca nie zmieni swojego skiadu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedgcych
nastepstwem gczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadtosci lub likwidacji jedne;j
z tych 0séb.”

Dopisuje si¢ podpunkt (d) 1 (e):

b. Wylacznie Lider, jako osoba upelnomocniona przez pozostalych Wykonawcow
wspolnie realizujacych Kontrakt, bedzie upowazniony do skiadania o$wiadczen
woli w imieniu i na rzecz 0sob wspoélnie realizujgcych Kontrakt, zaciggania
zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego 1 do przyjmowania
instrukcji na rzecz 1 w imieniu wszystkich tych osob, razem 1 kazdego z osobna.

c. osoby te sg solidarnie odpowiedzialne rowniez za rozliczenia wobec
zatrudnionych Podwykonawcow.”

Rozdzial 2 Zamawiajacy

2.1. Prawo dostepu do terenu budowy
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Akapit trzeci skre$la sig i zastgpuje nastepujaco:

»W przypadku gdy zwloka w przekazaniu Terenu Budowy nastapi z winy
Zamawiajgcego to Wykonawca, powiadomi o tym Inzyniera i bedzie miat prawo
do wydtuzenia Czasu na Ukonczenie z powodu takiego opéznienia na mocy
klauzuli 8.4, jezeli ukonczenie jest lub zostanie opdznione. Wydhizenie Czasu na
Ukonczenie z powodu takiego opdznienia bedzie dokonane o tyle dni, o ile
opdzniono przekazanie terenu budowy”

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach “na zadanie” dodaje sie stowa
”1 na koszt”.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Niniejsza klauzule skresla si¢ w caloéci jako niemajaca zastosowania.

Rozdzial 3 Inzynier

3.1 Obowigzki i uprawnienia Inzyniera

Na koricu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»InZynier moze zaproponowa¢ wprowadzenie poprawek do wszystkich czesei
Kontraktu (w tym do dokumentacji projektowe;j dostarczonej przez
Zamawiajacego), ktore sg w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie
poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek czgéci Kontraktu zostana wprowadzone
zgodnie z Klauzulg 13 [Zmiany i Korekty).”

Na koricu trzeciego akapitu dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»Inzynier winien uzyskiwa¢ zgod¢ Zamawiajacego przed wykonaniem swoich
obowigzkdéw czy czynnoéci okre§lonych w nastepujacych klauzulach Warunkéw
Ogolnych:

17. klauzula 4.4. [ Podwykonawcy),

18. klauzula 8.4 [ Przedluzenie Czasu na Ukoriczenie),

19. klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot],

20. klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie],

21.klauzula 13.1 [Prawo do zmian),

22.klauzula 13.2 [4naliza wartosci],

23. klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian),

24. klavzula 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne),
25. klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego],

26. klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy).

Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcéw z wykonania jakichkolwiek
zobowigzaf lub odpowiedzialno$ci wynikajacych z Kontraktu, ich obowigzkow,
zobowigzan lub odpowiedzialnosci w $wietle Kontraktu, ani nie ma uprawnien
do anulowania jakichkolwiek czgéci Robodt i przyznania tych Robdt innym
Wykonawcom.

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli
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w opinii Inzyniera zdarzyl si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia
lub Robét lub sgsiadujacg nieruchomo$é moze on, bez zwalniania Wykonawcy
z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnoSci w ramach Kontraktu, polecié
Wykonawcy wykona¢ kazda taka prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajgcego, winien zastosowaé si¢ do kazdego takiego polecenia Inzyniera.
Jezeli takie polecenie stanowi Zmiang, bedzie miata zastosowanie klauzula 13
[Zmiany i korekty].”

3.3 Polecenia Inzyniera
Na koncu klauzuli dodaje si¢ akapit w brzmieniu:

,,W przypadku niewykonania przez Wykonawcg polecen wydanych przez Inzyniera
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy wedlug wiasnego wyboru moze:

27.wykonaé¢ polecenie sam lub powierzy¢ jego wykonanie osobie trzeciej, na koszt
Wykonawcy i ryzyko Wykonawey i w takim przypadku Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu koszt takiego wykonania zastgpczego z uwzglednieniem Klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego];

28.zazada¢ od Inzyniera uzgodnienia lub ustalenia uzgodnionej obnizki naleznej Ceny
Kontraktowej zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenie];

29.1ub, jezeli niewykonanie przez Wykonawce polecenia Inzyniera pozbawia
Zamawiajgcego czgsci korzysci z Robot lub znacznej czgSci Robot, to moze wstrzymac
wykonywanie Kontraktu w cato$ci, lub w zakresie tej czgsci Robot, ktéra nie moze by¢
uzywana zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku Zamawiajacy, bez uszczerbku
dla innych praw wynikajacych z Kontraktu lubnainnych podstawach, bedzie
uprawniony do odzyskania wszelkich kwot zaplaconych za Roboty, lub, zaleznie od
przypadku, takg ich czgé¢, plus koszty finansowania i koszt rozbiodrki, oczyszczenia
Terenu Budowy oraz zwrécenia Urzadzen i Materiatéw Wykonawcy.”

Rozdzial 4 Wykonawca
4.1 Ogélne zobowiazania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:

W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje si¢ stowa
Z najwyzszg starannoscig 1 pilnoscig”.

Po pierwszym akapicie, dodaje si¢ nastepujgce akapity:

,Uznaje sig, ze w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia
wystarczalnosci Ceny Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogiebnie
przestudiowatl 1 przeanalizowal wszystkie dokumenty tworzace Kontrakt,
a w przypadku stwierdzenia blgdéw lub innych wad w tych dokumentach zwrocit
sie do Zamawiajacego o ich wyjasnienie, zgodnie z postanowieniami Instrukcji
dla Wykonawcow.

Wykonawca winien zapewni¢ 1 wykona¢ wszystko co niezbedne do prawidlowego
ukonczenia Robdt zgodnie z rzeczywista intencja 1 znaczeniem Rysunkdéw
i Specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac
niezbednych, aby Roboty speiniaty wszystkie wymagania techniczne formalne
i estetyczne, a takze prac niezbednych dla odbioru obiektu przez odpowiednie
instytucje 1 urzedy oraz uzyskania przez Zamawiajagcego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera na pismie o wszelkich
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dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, ktére moga okazaé sie niezbedne do
przeprowadzenia Robot lub innych czynnosci objetych Kontraktem. Wykonawca
niezwiocznie powiadomi Inzyniera na pi§mie, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym
bigdzie, pominigciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacjach i opracowaniach uzupetniajacych, ktére otrzymat zgodnie z klauzulg
1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentdw], jakie wykryje podczas
analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania
Robdét.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier ustali, czy nalezy stosowaé rozdziat 13
[Zmiany i korekty] i powiadomi o tym Wykonawce. W zakresie, w jakim
doswiadczony Wykonawca powinien wykry¢ taki btad lub inng wade w trakcie
badania Terenu Budowy i dokumentéw tworzacych Kontrakt przed zlozeniem
Oferty, nie bedzie dokonywane ani przedtuzenie Czasu na Ukofczenie ani Korekta
Ceny Kontraktowej, w szczegolnosci dotyczy to (ale nie ogranicza si¢ do) sytuacji,
gdy wada bedzie polegala na rozbiezno$ciach w treéci dokumentéw.

W Specyfikacji podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardow.
Powotywane normy i standardy winny by¢ traktowane, jako integralna czese
Specyfikacji i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacja, w ktérych sg
wymienione. Zaklada sig, Ze Wykonawca doglgbnie zaznajomi sie z ich zawartoécia
1 wymaganiami.

Inzynier ma prawo wystawi¢ dla Wykonawcy w dowolnym czasie dodatkowe
Rysunki i instrukcje, jakie beda niezbedne dla odpowiedniego i wiasciwego
wykonania 1 wykoficzenia RoboOt oraz usunigcia usterek w tych Robotach.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sig i wykonania Robét wynikajgcych
z wymienionych dodatkowych Rysunkéw i Instrukeji.”

Po czwartym akapicie dodaje sig kolejne akapity o brzmieniu

Wykonawca wykona we wilasnym zakresie i uzyska akceptacje Inzyniera
dla nastgpujacych dokumentéw.:

30.  program zapewnienia jako$ci,

31.  plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (przy czym dokument nie podlega
akceptacji Inzyniera a jedynie jego przegladowi), wraz z planem sytuacyjnym terenu
budowy,

3. wnioski materialowe,

33.  projekt technologii i organizacji robét,

W sytuacji, gdy okaze si¢ konieczne, Wykonawca wykona we wlasnym zakresie
i1 uzyska akceptacje Inzyniera dla nastgpujacych dokumentow:

34.  projekt zabezpieczen BHP,

35.  projekty warsztatowe,

36.  projekty robot tymczasowych,

37.  inne dokumenty niezbgdne do prawidtowej realizacji robét.

Przed wejsciem w teren, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu i Inzynierowi
dokumentacje fotograficzng i filmowg terenu budowy.

W trakcie realizacji rob6t, Wykonawca bedzie na biezaco prowadzit dokumentacje
fotograficzng wszystkich prowadzonych rob6t, w szczegélnoéci dla robdt
zanikajgcych, kolizji i odej$¢ kanalizacyjnych. Dokumentacja fotograficzna bedzie
stanowita zalgcznik do raportow miesigcznych sporzadzanych zgodnie z Klauzula
4.21 [Raporty o postepie].

38.  wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu
z Inzynierem, ze dostarczona przez Zamawiajacego Dokumentacja Projektowa nie

Strona 52 z 92
Di47/22018 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigika) dla Kontraktu
pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wotomin/ Czarna” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
%f\ Sredowisko, Priorytet: II Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracjach.




Fundusze
Europejskie

Rzeczpospolita QE'“‘ Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnoéc

pozwala na wiasciwe wykonanie Robot, uruchomienie 1 przekazanie do uzytkowania,

39,
40.
41.
42.

dokumentacje powykonawcza,

geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

pozostate dokumenty i opracowania wymienione w Kontrakcie,

wszelka inng dokumentacje, ktora Inzynier uzna za niezbedng dla wlasciwego

wykonania Robot,

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie wszelkie
niezbedne uzgodnienia formalne zwigzane z wykonaniem tych opracowan
i ich wdrozeniem do realizacji.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagaja uzyskania zatwierdzenia ze strony
Inzyniera. Powinny one zosta¢ dostarczone Inzynierowi wraz z listem przewodnim,
ktory powinien stwierdzaé, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy
do przegladu i zatwierdzenia.

O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegdélowych dat, zaden
przeglad Dokumentu Wykonawcy nie powinien trwa¢ dhuzej niz 28 dni, liczonych
od dnia, w ktorym Inzynier otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem
przewodnim.

W okresie przeglagdu, InZzynier moze powiadomi¢ Wykonawcg, ze Dokument
Wykonawcy zostal zatwierdzony bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie
spelnia wymagan Kontraktu i poda¢ zakres, w jakim ma to miejsce. Wadliwy
Dokument Wykonawcy powinien zostaé poprawiony i ponownie przedstawiony
do zatwierdzenia Inzyniera, tak jak to opisano powyzej. Bedzie si¢ uwazato,
ze Inzynier zatwierdzil Dokument Wykonawcy wraz z uptywem okresu przegladu,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Inzynier uprzednio wyrazil swoje zastrzezenie
zgodnie z procedurg powyzej.

7 wyltaczeniem zakresu, w jakim uzyskano wcze$niejsze zatwierdzenie lub zgode
Inzyniera, wykonanie stosownej czgSci Robot nie rozpocznie si¢ przed uptywem
okresu przegladu dla wszystkich niezbgdnych Dokumentéw Wykonawcy
odnoszacych sie do jej projektowania i/lub wykonania.

Dokumenty Wykonawcy bedg sporzadzane 1 przedktadane Inzynierowi
do zatwierdzenia w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt,
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Inzynier po dokonaniu
przegladu dokumentéw i/lub ich zatwierdzeniu, ostateczng ich wersje przekaze
Zamawiajgcemu. W piSmie przewodnim do Zamawiajacego Inzynier okresli, czy
dany dokument wymaga zatwierdzenia Zamawiajacego. Jesli zatwierdzenie
Zamawiajgcego bedzie wymagane, Zamawiajacy dokona akceptacji lub zglosi
uwagi do dokumentu w ciagu 7 dni. Zadne zatwierdzenie nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci ponoszonej przez niego na mocy Kontraktu, wlgcznie z
odpowiedzialnoscia za bledy, pominigcia, rozbieznosci 1 niedopetnienia.

Roboty nie bgda uznane za ukonczone dla celéw przejecia dopdki wszystkie
Dokumenty Wykonawcy nie zostang przekazane Inzynierowi w stosownej ilo$ci
oraz nie zostang przez niego zatwierdzone.”

4.2 Zabezpieczenie wykonania

Klauzule 4

.2 zmienia sie, zastepuje i uzupetnia w nastgpujgcy sposob:

W akapicie drugim niniejszej klauzuli skresla si¢ pierwsze zdanie 1 zastgpuje nastepujaco:

~Wykonawca wnidst na dzien podpisania Umowy na rzecz Zamawiajgcego
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zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w jednej z form okreslonych
w przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych w kwocie stanowigcej 10%
ceny calkowitej podanej w Ofercie.”

W akapicie czwartym zmienia si¢ tre$¢ punktu (c) i (d) na:

d. nie usunigcia przez Wykonawce uchybienia lub wady w trakcie trwania
Kontraktu lub w okresie rekojmi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.”

¢. zaistnienia okolicznosci, ktore uprawniaja Zamawiajacego do odstgpienia
od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego]
z wylaczeniem przypadkow, opisanych w punktach (b), (e) i () klauzuli 15.2,
niezaleznie od tego, czy powiadomienie o odstapieniu zostato wydane.

Akapit sz0sty niniejszej klauzuli skredla sie i zastgpuje nastepujaco:

~Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy zwréci Wykonawcy
Zabezpieczenie Wykonania w nastepujgcy sposob:

43. 70% wysokoSci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w ciggu 30 dni
od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia,

44.  30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie pdzniej niz w 15
(pigtnastym) dniu po wydaniu Swiadectwa Wykonania dla Robét budowlanych,

45.  Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wrniesione
W pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego,
na ktorym byto ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy,

46.  Zamawiajgcy na zadanie wnoszgcego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu
potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pieniadze,
pozostawiajgc w dokumentacji jego kopi¢ poswiadczong za zgodnoéé z

oryginatem. Zwrot oryginatu dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki
wniesiono zabezpieczenie.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,,dla komunikowania si¢” dodaje
si¢ stowa:

"lub Wykonawca zapewni wystarczajacg liczbe kompetentnych thumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy i wymiarze czasowym koniecznym do prawidtowej Realizacji
Kontraktu.”

4.4 Podwykonawcy
Nastgpujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.4:
Na koncu akapitu pierwszego dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»Wykonawca przed zawarciem Umowy z Podwykonawca musi uprzednio uzyskac
pisemng zgodg Inzyniera i Zamawiajacego na powierzenie wykonania czesci
zamOwienia podwykonawcy. Podstawg do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek
Wykonawcy przedstawiajgcy cze§¢ zamoOwienia, ktérego wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolnosci podwykonawcy
do jej wykonania, oraz projektem Umowy z Podwykonawca.”

W celu potwierdzenia w/w zdolno$ci, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
dokumenty podwykonawcy odpowiadajace dokumentom, ktére zobowiazany byt
przedlozy¢ Wykonawca w celu potwierdzenia spelnienia warunkéw i wymagan
SIWZ w postepowaniu, z tym ze:
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47.

48.

w zakresie wykazu robdét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat
(...) wymagane jest potwierdzenie wykonania co najmniej dwoch robot budowlanych o
warto§ci co najmniej odpowiadajgcej wartoSci podzlecanych robdt 1 zakresie
analogicznym do robét podzlecanych,

w zakresie informacji banku lub spétdzielcze] kasy oszczgdnoSciowo — kredytowej (
...), wymagane jest potwierdzenie wysokosci posiadanych $rodkéw finansowych lub
zdolnoséci  kredytowej na kwote stanowigcag conajmniej 100% wynagrodzenia
podwykonawcy brutto za realizacje¢ przedmiotu umowy o podwykonawstwo.”

W akapicie drugim wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:

49.

50.

3l.

32.

33

54.

Skresla sie punkt (a) 1 (b)
Skresla sie punkt (d) i zastgpuje nastgpujgcym punktem:

kazde podzlecenie bgdzie zawieralo postanowienia upowazniajgce Zamawiajacego
do wymagania, aby podzlecenie zostalo scedowane na Zamawiajgcego na mocy
klauzuli 4.5 [Cesja korzysci z podzlecenia] jezeli lub kiedy zajda okolicznosci tam
przewidziane, lub w przypadku odstapienia od kontraktu na mocy klauzuli 15.2
[Odstgpienie przez Zamawiajgcego].

Dodaje si¢ dodatkowe podpunkty (e), (), (g) (h), 1) 1 dodatkowy tekst:

zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastapi¢ wylgcznie
za pisemng zgoda Zamawiajacego;

platno$ci w stosunku do Podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny;

pisemna zgoda Zamawiajacego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce
Umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg;

Wykonawca przed wykonaniem robot z udzialem Podwykonawcy zobowigzany jest
przedlozy¢ Zamawiajacemu projekt Umowy, jaki ma zamiar zawrzeC
z Podwykonawcg zaakceptowany przez Wykonawce 1 Podwykonawce. Zgoda
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Umowa z Podwykonawca musi
by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Wykonawca
zobowigzany jest przekazaé Zamawiajacemu kopie Umowy zawarte] z
Podwykonawca potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem w terminie 14 dni od dnia
jej zawarcia. Kazdorazowa zmiana Umowy zawartej z Podwykonawcg wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy nie dopuszcza zlecania przez
podwykonawcow dalszego podwykonawstwa robot.

W przypadku zawarcia Umowy Wykonawcy z Podwykonawca bez zgody
Zamawiajacego, oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen
do Umowy zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony
z odpowiedzialno$ci, o ktérej mowa w art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, zas tego
rodzaju Umowy o podwykonawstwo nie beda uwzgledniane w rozliczeniach z
Zamawiajgcym.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sig, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, 1z proponowany inny
podwykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w

LA
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trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

55. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie moze przypada¢ pdzZniej niz termin
wystawienia przez Wykonawcg faktury z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy i nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

56. Zamawiajacy dokonuje  bezpo$redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcey, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez wykonawce, zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznogci
powstalych  po  zaakceptowaniu  przez Zamawiajacego Umowy
o podwykonawstwo. Bezpoérednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy  (dalszemu
podwykonawcy).

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
7 dniowy termin na zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej  zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:
57.nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo
58. zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos$¢ si¢ nalezy, albo
59. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadnosc¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

60. Wykonanie robot przez Podwykonawce nie zmienia zobowiazat Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie robét wykonywanych przez Podwykonawce.

W przypadku rozliczenia robét, ktére zostaly w catosci lub czgSci wykonane
z udzialem Podwykonawcy Wykonawca zobowiazany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu:

f.  kserokopig faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce,

g. kserokopi¢ dowodu zaptaty.

W przypadku niedostarczenia tych dokumentow, Zamawiajacy uprawniony jest
do wstrzymania platnoéci naleznosci Wykonawcy, do czasu otrzymania tych
dokumentdw.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, lub uchybienia, kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.
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4.6 Wspolpraca

Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.6:
Akapit trzeci skreéla sie 1 zast¢puje nastgpujgco:

,Jezeli na mocy Kontraktu bedzie si¢ wymagato, aby Zamawiajacy przekazat
Wykonawcy w posiadanie jakikolwiek fundament, konstrukcjg, urzadzenie Iub
$rodki dostgpu zgodnie z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przediozy
te dokumenty Inzynierowi w czasie 1 w formie ustalonej przez Inzyniera.”

4.7 Wytyczenie
W niniejszej klauzuli skresla si¢ punkt (b) i zastgpuje nastgpujaco:

,Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢:

,,Wykonawca zapewni niezbgdng obstuge geodezyjng dla Robot zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami.”

4.8 Procedury bezpieczenstwa
Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.8:

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowe podpunkty (f), (g), (h) 1 (i) o nastgpujacej
tresci:
h. dostarczy¢é Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie

z wymogami klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdt], a takze modyfikowac ten plan
dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.

1. uzyskiwaé weryfikacje¢ Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.”,

j. w pelni zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim osobom upowaznionym
do przebywania na Terenie Budowy oraz utrzymywacl teren (w granicach
w jakich pozostaje on w jego wiadaniu) oraz Roboty (w takiej czesci w jakiej
nie zostaly ukonczone lub przejgte przez Zamawiajgcego) w odpowiednim
porzgdku, wymaganym dla uniknigcia niebezpieczenstwa dla osob;

k. dostarczyé i1 utrzyma¢ na wilasny koszt wszelkie $wiatla, ostony, ploty, znaki
ostrzegawcze i pilnowac tam, gdzie i kiedy jest to konieczne lub nakazane przez
Inzyniera lub przez odpowiednie wladze ze wzgledu na ochrong Robot,
lub dla bezpieczenstwa lub wygody publicznej lub innych powodow, oraz

. zapewni¢ bezpieczenstwo osdb 1 pojazdow korzystajacych z przejscia i
przejazdu przez teren inwestycji w zwigzku z wymaganiem zapewnienia
dostepnosci dziatek i budynkow nie posiadajacych innego dostepu.

4.9 Zapewnienie jakoSci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla si¢ 1 zastgpuje nastgpujgco:

W terminie 21 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi

Inzynierowi szczegdly tego systemu i zawiera¢ on bedzie:

m. procedury zarzadzania jako$cia do stosowania na Terenie Budowy;

n. strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;

0. ewidencje podrecznikéw zarzgdzania jakoscia, jakie beda wykorzystane;

p. procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spelniaja wymogi,
co do zarzadzania jakoscig;
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Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego planu zapewnienia
Jakosci w terminie 14 dni od przekazania Inzynierowi planu zapewnienia jako$ci.”

4.10 Dane o Terenie Budowy
Akapit pierwszy skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

»Informacje o Terenie Budowy bedgce w posiadaniu Zamawiajacego zawarte
zostaly w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Pozostale dane
Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
interpretacje tych danych.”

Nastepujace stowa dodaje si¢ na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10

"1 istniejacy infrastrukturg techniczng oraz wymaganiami przejscia i przejazdu przez
teren inwestycji dla zapewnienia dostepnosci dziatek i budynkdéw nie posiadajgcych
innego dostepu,”

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robdt i ustalenia
wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed zlozeniem
Oferty dogtebnie zaznajomit si¢ z zawartoscia i wymaganiami Kontraktu.”

Skresla si¢ drugi akapit i zastepuje nastepujaco:

»Z Wyjatkami przewidzianymi w Kontrakcie, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
pokrywa wszelkie zobowigzania Wykonawcy objete Kontraktem oraz wszystko

potrzebne dla wiasciwego wykonania i ukofczenia Robét oraz usunigcia wszelkich
Wad.”

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W akapicie czwartym skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujgco:
~Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”

4.14 Unikanie zaklécen
Skresla si¢ pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:

»Wykonawca winien zapewni¢ w bezpieczny sposob cigglos¢ ruchu drogowego
na wszystkich drogach publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych i podobnych)
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robét oraz winien
uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas
wykonywania Robot Wykonawca musi zapewni¢ na swoj koszt dostep do
prywatnych obszaréw, ktére uzna za konieczne w zwiazku z realizacja Robét.
Roszczenia wiadcicieli z tytulu zajecia tych terenéw bedzie pokrywat Wykonawca.

W przypadku, kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest przeciecie
lub zamknigcie istniejacych drog, przej$é i przejazdow, wodociggéw lub innego
urzgdzenia uzytecznoéci publicznej, przed wykonaniem takiego zamkniecia,
wymagana jest zgoda Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi, co najmniej
7 dni przed rozpoczgeiem takich prac, swoja propozycje dotyczaca sposobu
realizacji prac do czasu ich ukoniczenia. Inzynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy
lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z tg klauzulg oraz Prawem,
prawem lokalnym oraz dokumentacja dotyczacy organizacji ruchu. Uzyskanie

zgody Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnodei i obowigzku
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spelnienia wszelkich formalnosci prawnych, uzyskania uzgodnien, decyzji itp.
zwigzanych z realizacja tego typu prac.”

4.15 Droga dostepu

Na konficu Klauzuli dodaje si¢ punkt (f) o nastepujacej tresci:

61.

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas

wykonywania Robdt w ulicy Kochanowskiego;

62.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie zezwolen wynikajagcych z projektow

organizacji ruchu, decyzji 1 za realizacj¢ projektoOw organizacji ruchu na czas
wykonywanych Robot.

4,18 Ochrona §rodowiska

Tre$¢ klauzuli 4.18 skreéla si¢ 1 zastgpuje nastgpujgco:

Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno

na jak i poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom 1 ogranicza¢ ich skutki

i uciazliwoéei dla ludzi i wilasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym,

wynikajgcym z zanieczyszczen, hatasu i1 innych skutkéw prowadzonych przez niego

dzialan, takze w zakresie przestrzegania przepisdw ustawy o odpadach (Dz. U. z

2016 1. Poz. 1987 z p6zn. zm.), ustawy o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w

gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Poz. 1289 =z pézn. zm.) oraz

obowigzujgcych w gminie na terenie, ktorej Kontrakt jest realizowany, regulaminéw
utrzymania czysto$ci 1 porzadku, w szczegdlnodci dotyczacych:

q. zapewnienia odpowiedniej ilosci konteneréw do skladowania odpadéw
budowlanych, komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu,

r. wiasciwego postepowania z odpadami powstalymi w trakcie realizacji
Kontraktu,
zakazu spalania odpadéw na Terenie Budowy,

t. przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do Swiadczenia ushug
w zakresie gospodarki odpadami,

u. zapewnienia odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wilasciwego
postepowania z powstatymi $ciekami,

v. zawierania umow na odbidr odpadow 1 sciekow komunalnych powstalych
w trakcie realizacji Kontraktow,

w. utrzymania w czysto$ci rejondw wyjazdow z Terenu Budowy (poprzez
przestrzeganie harmonogramu utrzymania czystoSci w rejonie wyjazdu
oraz okreSlenie sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu
przez sprzet Wykonawcy).

Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe 1 Scieki
wynikle z dziatan Wykonawcy nie przekrocza warto$ci przepisanych przepisami
Prawa.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robot oraz usuwania usterek, winien:

x. uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwiazanych z prowadzeniem
Robot, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone, oraz

y. zapewnié stale i bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego Terenu Budowy, biorge pod uwagg wymagania techniczne zawarte

Srodowisko, Priorytet: II Ochrona §rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach.
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w Rysunkach oraz postanowienia uzyskanych pozwolen aby ani Roboty ani ich
otoczenie nie zostaty uszkodzone, oraz

z. W pelni odpowiada¢ za prawidlowe odprowadzanie $ciekow pochodzacych
ze wszystkich miejsc w obrgbie Terenu Budowy Ilub zwigzanych z
prowadzeniem Robot, nie wylaczajagc budynkéw Inzyniera jezeli zostaly
wzniesione na potrzeby realizacji Kontraktu. Wykonawca winien przy tym
scisle trzymac sig¢ przepisow wydanych przez odpowiednie wladze, oraz

aa. przedsigwzig¢ wszelkie niezbgdne kroki w celu zapobiezenia wybuchu pozaru
oraz winien przestrzega¢ wszelkich odpowiednich przepiséw podczas catego
okresu trwania Kontraktu.

Wykonawca bedzie prowadzit takie zapisy i sporzadzal takie raporty dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia i spraw socjalnych oséb i szkéd w mieniu, jakich moze
od czasu do czasu zazadac od niego Inzynier.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec
Zamawiajgcego 1 0sob trzecich z tytulu nieprzestrzegania lub niewtasciwego
przestrzegania zapisOw niniejszej Klauzuli.”

4.19 Elektryczno$é, woda i gaz
Tres¢ klauzuli 4.19 skresla sig i zastgpuje nastepujaco:

»Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktorych moze potrzebowa¢ do wykonania Robdt objetych Kontraktem,
oraz zalatwienie wszelkich formalno$ci, z tym zwigzanych.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych zZrédel, Wykonawca musi zastosowaé si¢ do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wladze oraz musi zaptacié za korzystanie
z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne
ryzyko i koszt, dostarczy wszelks aparaturg konieczng do korzystania przez niego
z tych ustug i do pomiaru pobranych ilo$ci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwote
Kontraktowa”.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezplatnie

Niniejszag klauzule skre§la si¢ w catosci jako niemajaca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

4.21. Raporty o postepie
Nastgpujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreéla sie i zastgpuje nastepujaco:

»Miesigczne raporty o postgpie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug
wzoru uzgodnionego i zatwierdzonego przez Inzyniera i bedg przedktadane
Inzynierowi w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji
elektroniczne;j.

Trzecie zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Raporty przygotowane przez Wykonawce beda skladane do 5-ego dnia kazdego
miesigca. Dopuszcza si¢ przedkiadanie Raportu w innych terminach uzgodnionych
z Zamawiajacym zgodnie z warunkami opisanymi w klauzuli 14.3.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sig¢ podpunkty (i) i (j) za§ po tych punktach tekst
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w brzmieniu:
63. Cene Kontraktowg oraz wskazanie ewentualnych jej
zmian w trybie klauzuli 13 [Zmiany 1 korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory 1
arbitraz]; a takze

64. uaktualnione plany platnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan platnosci] w
odstepach miesigcznych.

W terminie 30 dni od otrzymania Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedtozy
Raport Koncowy wg wzoru ustalonego z Inzynierem. Inzynier w terminie 14 dni
zatwierdzi, badz odrzuci taki raport podajac przyczyng odrzucenia.

Na polecenie Zamawiajgcego lub Inzyniera, Wykonawca bedzie zobowigzany
do przediozenia w terminie 5 dni dodatkowego raportu lub prezentacji
multimedialnej w formie ustalonej ze zlecajacym wykonanie takiego raportu.

Ponadto przewiduje sie organizowanie narad cotygodniowych z udzialem
Przedstawiciela(i) Inzyniera 1 Przedstawiciela Wykonawcy. Celem tych narad
bedzie rozwigzywanie technicznych spraw budowy.

Zamawiajacy, Inzynier Iub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac
dodatkowych spotkan dotyczgcych postepu 1 powinien zapewni¢ zawiadomienie o
takim dodatkowym spotkaniu z S5—dniowym wyprzedzeniem, podajac jego
powody.”

4.23 Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastgpujacy tekst:
»W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze obszar Terenu Budowy przekazany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy,
Wykonawca winien wlasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni¢ dodatkowy
teren.”

Skresla sie ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastgpuje nastepujaco:
»Przez Okres Zglaszania Wad Wykonawca bedzie mégl uzywa¢ w uzgodnieniu
z Zamawiajagcym i Inzynierem tylko taka cze$¢ Terenu Budowy, ktéra jest
mu niezbedna do prawidlowego wywiazywania si¢ z Kontraktu.

Koszt ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w Okresie Zglaszania Wad
wraz ze znajdujacymi si¢ tam urzadzeniami i materiatami obcigza Wykonawce.”

4.24 Wykopaliska
W akapicie drugim skres$la si¢ punkt (b) 1 zastepuje nastepujaco:

»Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre$lonych w klauzuli 3.5.”

Dodaje si¢ nowa Klauzule 4.25 [ Dziennik Budowy] w brzmieniu:
4.25 Dziennik Budowy

,»Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Inzyniera przed Data
Rozpoczecia Robot. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy
i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z
Prawem Budowlanym. Informacje beda wprowadzane do Dziennika Budowy
jedynie przez osoby wlasciwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniaja Stron oraz Inzyniera ze stosowania si¢
do wymagan Klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione
przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na piSmie.
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Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane

osoby nie reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani InZzyniera bedg

natychmiast zglaszane InZynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier

podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.”

Dodaje si¢ nowa Klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:
4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na whasng odpowiedzialno$é i na swéj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze (biorac pod uwagg aktualne okolicznosci), aby zabezpieczy¢ prawa
wiascicieli posesji i budynkoéw sgsiadujacych z Terenem Budowy oraz unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed jakimikolwiek roszczeniami
wnoszonymi przez wladcicieli posesji czy budynkéw sgsiadujacych z Terenem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy
szkody 1 przejmie odpowiedzialno§¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tego

tytuhu.

Dodaje si¢ nowg klauzulg 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:
4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i shupy telefoniczne, elektryczne, $wiattowody,
wodociagi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow
lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne
wykopy begda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moZe stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, zycia 1
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajgcych, wodociagdéw i gazociggdéw, shupdéw i linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny koszt, a takze
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wiadz lokalnych, przedsigbiorstw i wiadcicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usunigeia instalacji tymczasowych i1 ponownego zamontowania istniejgcych
instalacji, tymczasowego zamkniecia instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdzial 5 Wyznaczeni Podwykonawey

Rozdziat 5 skresla sig jako niemajgcy zastosowania.

Rozdzial 6 Kadra i robotnicy

6.1. Zatrudnienie kadry i robotnikéw
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Na koncu klauzuli 6.1 dodano tekst:

,,Odnosi sie to do catego personelu i sity roboczej zatrudnionego przez Wykonawce
lub jego Podwykonawcoéw. Wszystkie koszty 1 wydatki poniesione
przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie,
podatki, koszty opieki medycznej oraz inne oplaty uwaza si¢ za uwzglednione
1 wliczone w Zatwierdzong Kwotg Kontraktows.

W stosunkach z personelem i silg roboczg Wykonawca uszanuje Swigta obchodzone
w kraju, dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne 1 inne powszechnie przyjete
zwyczaje.”

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Niniejsza klauzule skreéla si¢ w cato$ci jako niemajgca zastosowania w niniejszych warunkach.
6.6 Zaplecze dla kadry i robotnikow

W niniejszej klauzuli wykreéla si¢ drugie zdanie pierwszego akapitu.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli skresla si¢ drugie zdanie, zaczynajace si¢ od slow
., We wspblpracy z miejscowymi shuzbami...”, i zast¢puje w nastgpujacy sposob:

., Wykonawca zapewni przez caly czas na Terenie Budowy dostgpno$¢ sprzetu
pierwszej pomocy, a takze dokona odpowiednich czynnosci dla spelnienia
wszelkich wymagan opieki i higieny oraz dla przeciwdzialania epidemiom.”

6.8 Kadra Wykonawcy
Na konficu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

»Wykonawca zapewni, 2ze Robotami bedg kierowaly osoby, posiadajgce
uprawnienia budowlane, wymagane przez Prawo Budowlane dla poszczegdlnych
branz oraz ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niezapewnienie przez Wykonawceg Kierownictwa Wykonawey daje prawo
Inzynierowi do wstrzymania robdt w cato$ci lub czesci. Jakakolwiek przerwa
w realizacji Robd6t wynikajaca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie Robot.

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel sktadajacy si¢ z 0séb ktore
beda dysponowaty kwalifikacjami 1 do§wiadczeniem nie gorszym niz wymagane
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, o ktorej mowa w Akcie Umowy.”

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje si¢:
»Personel Wykonawcy skladaé sie bedzie z o0so6b posiadajacych uprawnienia
do wykonywania zadaf w ramach Kontraktu, o ile bgda wymagane Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami.

Dodaje si¢ nowg klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

»Wykonaweca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny
i robotnikow, jesli jest to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz
pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu
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inzynieryjnego i zarzadzajacego.”

Rozdzial 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo
7.2 Probki i Wzorce Jako$ciowe
Na koncu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje sig nastgpujacy zapis:

Wykonawca przed zamontowaniem urzgdzen i materiatéw przedtozy Inzynierowi
dane techniczno — ruchowe do akceptacji razem z wnioskiem materialowym.

7.4 Préby
W Klauzuli 7.4, po akapicie drugim, dodaje si¢ nowy w nastepujacym brzmieniu:

Metodologia i procedura przeprowadzania préb musi zostaé umieszczona
w Programie Zapewnienia Jako$ci, przedtozonym Inzynierowi do zatwierdzenia
zgodnie z klauzulg 4.9,

Podczas przeprowadzania prob za wszystkie Materiaty i Urzadzenia odpowiada
Wykonawca. W przypadku wystapienia uszkodzeh Materiatéw i Urzadzen, ktore
mogg wplyna¢ negatywnie na ich eksploatacj¢ w przysztoéci lub pogorszenie
ich parametrow technicznych, Wykonawca wymieni takie Materialy i Urzadzenia
na nowe,

W akapicie szostym skre§la si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre§lonych w klauzuli 3.5.
7.5 Odrzucenie
W Klauzuli 7.5 drugie zdanie pierwszego akapitu skreéla sig i zastepuje nastepujacym:

W takich przypadkach Wykonawca zobowiazany bedzie do zastapienia takich
Urzadzen, Materialéw lub wykonawstwa wilasciwymi, o parametrach zgodnych
z Kontraktem. Koszt wykonania takiego zastapienia zostanie poniesiony przez
Wykonawce.

W Klauzuli 7.5 po drugim akapicie dodaje si¢ akapit w brzmieniu:
Przyjmuje si¢, ze wszelkie Roboty, w ktérych znajdujg sie niezbadane
1 niezaakceptowane Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem.

7.6 Prace zabezpieczajace
Skresla sig ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastgpuje nastgpujaco:

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sig¢ do takiego polecenia, po uplywie
wyznaczonego terminu, Zamawiajgcy moze od Umowy odstapié albo powierzyé
poprawienie lub dalsze wykonanie dziela innej osobie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli wykonane prace majg wady, Zamawiajagcy moze zgdaé ich usunigcia,
wyznaczajac, w tym celu odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

Gdy wady usung¢ si¢ nie dadzg albo, gdy z okolicznoéei wynika, ze Wykonawca
nie zdola ich usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od Umowy
odstapi¢ lub Zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo
dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunal wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.”
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wlasnosci do Urzadzen i materialow

Klauzule niniejsza skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

W granicach zgodnych z Prawem kazda pozycja Urzadzen 1 Materialow bedzie
stawala sie wlasnoscig Zamawiajacego, wolng od zastawow 1 wad prawnych 1
innych obcigzen, od momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia.

7.9 Oplaty wydobywcze i inne

Rozdzial

Skresla si¢ punkt (b) i zastgpuje nastepujaco:

bb. usunigcie, sktadowanie i zagospodarowanie zgodnie z wymaganiami Prawa w
tym w szezegdlnoéei ustawy o odpadach (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1987 z pozn.
zm.), materiatdéw z rozbidrki i wykopéw oraz innych zbytecznych materialow
(niezaleznie czy naturalnych czy tez wyprodukowanych przez cztowieka);

8 Rozpoczecie, op6Znienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robét

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skre$la si¢ i zastepuje nastepujaco:

65.

Data Rozpoczecia nie bedzie p6zniejsza niz 30 dni od podpisania Aktu Umowy.
Tak szybko jak to bedzie wykonalne ale nie pézniej niz 14 dni po podpisaniu Aktu
Umowy Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujace dokumenty:

cc. plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia

dd. dokumenty niezbedne w celu zawiadomienia organu, ktéry wydal Pozwolenie
na Budowe o planowanym terminie rozpoczecia robot, w zgodzie z art.41 Prawa
Budowlanego, w tym w szczegdlnosci:

oéwiadczenie  kierownika  budowy, stwierdzajace  sporzadzenie  planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjgcie obowigzku kierowania budowa, a
takze za$wiadczenie o wpisie na liste czlonkéow wlasciwe] izby samorzadu
zawodowego;

66.

o$wiadczenie kierownikéw robét stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania

robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie 0 wpisie na liste czlonkow wihasciwej
izby samorzadu zawodowego;

67.

informacje zawierajgca dane zamieszczane w ogloszeniu o bezpieczenstwie pracy i

ochronie zdrowia na terenie budowy.

Niezwlocznie po zaakceptowaniu tych dokumentow InZzynier w imieniu
Zamawiajacego, zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ,
ktory wydatl pozwolenie na budowg o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych. Kopi¢ tego zawiadomienia Inzynier przekaze Zamawiajacemu
1 Wykonawcy.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robot skoro tylko to bedzie wykonalne
po Dacie Rozpoczecia, jednak nie wcze$niej niz w terminie podanym
w zawiadomieniu, o ktérym mowa powyzej oraz pod warunkiem, Ze spelnione
zostaly wszystkie warunki rozpoczecia rob6t budowlanych zgodnie z Prawem
Budowlanym, oraz ze dostarczone zaakceptowane zostaly przez Zamawiajgcego
dowody zawarcia ubezpieczen i1 stosowne polisy zgodnie z Rozdzialem 18,
a nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym pos$piechem 1 bez opdznien.

8.2 Czas na Ukonczenie

x¥
*

*

Xy *
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Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje si¢ nastepujace zdanie:
Czas na Ukonczenie Robot podany jest Akcie Umowy.

Dodaje si¢ punkt (c) o nastepujgcym brzmieniu:
ec. sporzgdzeniem i dostarczeniem do Inzyniera dokumentacji powykonawcze;.

8.3 Program
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 8.3 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

» Wykonawca zobowiazany jest w_terminie 7 dni od daty podpisania Umowy
przekazaé Zamawiajgcemu i Inzynierowi Program rob6t (Harmonogram rzeczowo
— terminowo — finansowy realizacji robot). Ostateczne sformulowanie Programu
robét nastagpi w ramach realizacji Umowy. Wykonawca uzyska akceptacje
InZyniera dla Programu i bedzie uzyskiwal akceptacje Inzyniera dla zmian
Programu oraz zalgczal aktualny Program do Raportu o postepie, zgodnie z
zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21”

W akapicie pierwszym punkt (b) otrzymuje brzmienie:
ff. Kazdy etap roboty kazdego Podwykonawcy
Na koncu klauzuli dodaje si¢ nastepujgce akapity:

Kazdorazowo Wykonawca bedzie dostarczal Inzynierowi Program w formie
wydruku oraz w edytowalnej wersji elektroniczne;.

Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopie programu Robot
sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postgp wszystkich rodzajow Robot
w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Podczas przygotowywania Programu nalezy w peini uwzgledni¢ niekorzystne
warunki atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robét, ktére moga wystapi¢
w okresie zimowym. Program przewidujgcy ograniczenie tempa prac lub ich
czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze zgoda
taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakoficzenia Robét
zgodnie z Czasem na Ukonczenie.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako cze§é kazdego raportu o postgpie
sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie
Na koficu niniejszej klauzuli dodano nastgpujacy tresé:

Jesli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawiony do przedtuzenia Czasu
na Ukonczenie, cato$ci Robét lub czesci, powinien po konsultacji z Zamawiajacym
1 Wykonawcg okresli¢ czas przedtuzenia i przygotowaé projekt Aneksu do Umowy,
uzupelniony pisemnym uzasadnieniem takiego przediuzenia, postepujac zgodnie z
procedurami zawartymi w art. 144 Prawa zamowief publicznych.

8.7 Kary za zwloke
Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:

Zamawiajgcemu  przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowania przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar Umownych.

Zamawiajagcy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania
szkody.
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Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kar Umownych w terminie 7 dni od daty
wezwania go do ich zaplaty.

Zamawiajacy ma prawo potrgcania kar z wynagrodzenia (faktury) Wykonawcy.
8.8 Zawieszenie Robét

W czwartym zdaniu klauzuli 8.8 skre$la si¢ stowa ,,poza granicami” i zastgpuje stowami
W granicach”

Na konficu niniejszej klauzuli 8.8 dodaje si¢ nastgpujacy zapis:
,,Nie ztozenie przez Wykonawce w okre§lonych w Kontrakcie terminach:
68.  Programu zgodnie z wymaganiami klauzuli 8.3, lub;
69.  dowoddw zawarcia ubezpieczen i stosownych polis zgodnie z klauzulg 18.1, lub

70.  planu platnosci zgodnie z klauzula 14.4 upowaznia Inzyniera do zawieszenia Robot
z przyczyn, ktorych odpowiedzialno$¢ obciaza Wykonawce.”

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare Umowna:
71. za opdznienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien opo6znienia;
72. za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
WYZNnaczonego na usunigcie wad;

8.9 Nastepstwa zawieszenia
Skre$la si¢ punkt (b) i zastgpuje nastepujgco:

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre§lonych w klauzuli 3.5
Na konicu niniejszej klauzuli dodaje si¢ zapis:

Podpunkty (a) i (b) nie maja zastosowania w przypadku zawieszenia Robot
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w skutek nieprawidlowo prowadzonych
Robdt.

8.10 Zaplata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia
Niniejsza klauzule skre$la si¢ w catosci jako niemajgca zastosowania.
8.11 Przedluzone zawieszenie

Ostatnie zdanie klauzuli skre$la sie 1 zastepuje nastepujaco:

Jesli zawieszenie dotyczy cato$ci robot to Wykonawca moze odstgpi¢ od Kontraktu
na mocy klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce].

Rozdzial 9 Proby Koncowe
9.1. Obowigzki Wykonawcy
Pierwsze zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 9.1. skresla si¢ 1 zastepuje nastepujaco:

., Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 7-o dniowym
o dniu, w ktérym Wykonawca bedzie gotdw do przeprowadzenia kazdej z Préb
Koncowych.

Rozdzial 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1 Przejecie Robét i Odcinkéw
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Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty wchodzace w sktad Dokumentacji Powykonawczej,
oraz dla robot realizowanych na podstawie Decyzji Pozwolenia na Budowe,
dokona¢ wszelkich czynnosci niezbgdnych do uzyskania przez Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie Robdt od wlaéciwych wihadz.

10.3 Zaklécanie préb koncowych
Niniejszg klauzulg skresla sig i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Préb Koficowych tak,
ze op6znig sig one o wigcej niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajgcy, to Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia czasu dla takiego
opoznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenia Czasu Na Ukoriczenie].

Rozdzial 11 Odpowiedzialnos$¢ za wady
11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad

W akapicie pierwszym dodaje si¢ lit. (¢), w brzmieniu:
gg. uczestniczy¢ we wszystkich niezbgdnych przegladach, kontrolach i prébach
prowadzonych podczas Okresu Zglaszania Wad.

Skre$la si¢ akapit drugi i zastgpuje nastepujaco:
Jezeli pojawi sig wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Inzyniera. Po usunigciu wady przez Wykonawce Inzynier
powinien po$wiadczy¢ pisemnie usuniecie wady lub uszkodzenia.

11.4 Niewypelnienie obowigzku usuwania wad
Skresla si¢ pierwszy akapit klauzuli 11.4 i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie dopelni obowiazku naprawy wady lub uszkodzenia
w terminie 14 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy lub wykrycia przez niego wady,
to moze by¢ wyznaczony przez Zamawiajgcego lub w jego imieniu termin, w
ktérym wada lub uszkodzenie majg byé naprawione. Wyznaczony termin na
usunigcie wady nie bedzie dhuzszy niz 7 dni kalendarzowych, chyba ze
Zamawiajgcy wyrazi zgodg na wydhizenie tego terminu. Termin usuniecia wady
wyznaczany jest indywidualnie dla kazdego zdarzenia.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

W przypadku nie usunigcia wady przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajagcemu, niezaleznie od roszczen wskazanych powyzej,
przystuguje prawo naliczenia kary Umownej za zwloke w wysokosci okreslone;j
w Zataczniku do Oferty.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania
szkody.

11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad

Tres¢ niniejszej klauzuli skreéla sie i zastepuje nastepujaco:

Na Zgdanie Inzyniera i w jego obecnosci Wykonawca ma obowiazek zbadania
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przyczyn powstania wad. W przypadku, gdy Inzynier nie zglosit zagdania zbadania
przez Wykonawce przyczyny powstania wad, a Wykonawca uwaza
przeprowadzenie takich badan za =zasadne, Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ takie badania w obecnosci Inzyniera bez zbe¢dnej zwloki, tak aby
termin usuniecia wad okreslony w klauzuli 11.4. byl zachowany. Wykonawca
winien poinformowaé Inzyniera przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem o
planowanej dacie i zakresie badan.

11.9 Swiadectwo Wykonania
Akapit trzeci skreéla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:
Bedzie sie uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robét.
11.10 Niewypelnione zobowigzania
Na koncu klauzuli 11.10 dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

Roboty objete sg okresem rgkojmi zgodnie z Prawem. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ uprawnien z tytutu rgkojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie
cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy wynikajaca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona na
okres udzielonej gwarancji.

Rozdzial 12 Obmiary i wycena
12.1 Obowigzkowe obmiary robdt
Klauzule pozostawia si¢ bez zmian.
12. 2. Metody obmiaru
Klauzule pozostawia si¢ bez zmian.
12.3 Wycena
Nastepujacy zapis dodaje si¢ jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

Stawki 1 ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Kosztorysie
ofertowym sg state na okres wykonywania Kontraktu 1 nie podlegajg zmianom.

Usunieto podpunkty: (a)(1), (a)(ii), (a)(1ii), (a)(iv), jako nie majace zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Skresla sie ostatni akapit jako nie majacy zastosowania w niniejszych warunkach.

Rozdzial 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmian

Skresla sie pierwszy akapit klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian] 1 zastgpuje nastgpujacym tekstem:
Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastgpujacych trzech metod:

hh. Inzynier za zgodg Zamawiajgcego moze wydaé polecenie wprowadzenia Zmiany
na mocy niniejszej klauzuli bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawca
terminu,

ii. Wykonawca moze zaproponowa¢ Zmian¢ na mocy Klauzuli 13.2 niniejszych
Warunkéw w celu zapewnienia korzyS$ci dla obu Stron Kontraktu; w takim
przypadku Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu
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na to zgody Zamawiajacego, Inzyniera;

Jj.- Inzynier za zgoda Zamawiajgcego moze zazadaé Oferty na zmiang w trybie
Klauzuli 13.3 niniejszych Warunkéw. W tym przypadku Wykonawca moze
przystapi¢ do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej Oferty na Zmiane, ktore
moze by¢ ostateczne, obejmujgce strong techniczng i termin, lub tymczasowe,
nie obejmujgce terminu.

Zmiany mogg zosta¢ wprowadzone jedynie z uwzglednieniem postanowien
Klauzuli 22. [Klauzule Koficowe]

Na konicu akapitu czwartego dopisuje sie zdanie:
Wprowadzenie zmian w Zadnym razie nie moze spowodowaé istotnego
odstepstwa od przekazanego, zatwierdzonego Projektu Budowlanego oraz
od dokumentacji  projektowej bedacej podstawg wykonywania  robét.
Wprowadzona zmiana nie moze spowodowaé pogorszenia, jakosci
wykonywanych Robot.

13.2 Analiza wartoSci
W akapicie trzecim skresla sig lit. (c).
Skresla si¢ akapit czwarty niniejszej klauzuli.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje si¢ nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana majaca wptyw na:
73. przediuzenie Czasu na Ukoficzenie; lub
74. zmniejszenie zakresu prac
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Nie wymaga si¢ sporzadzania Zmiany do Kontraktu w przypadku zmian wymienionych
w dziale XVIII pkt. 8 IDW.

Ostatnie zdanie skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postgpowal zgodnie z
klauzulg 3.5 celem uzgodnienia lub ustalenia przedhuzenia Czasu na Ukonczenie na
mocy klauzuli 8.4 oraz korekty Ceny Kontraktowej oraz planu platnoéci na mocy
klauzuli 14.4. Taka korekta obejmie rozsadng wielko$é zysku i wezmie pod uwage
wnioski jakie Wykonawca moze postawi¢ na mocy klauzuli 13.2.

13.4 Zaplata w walutach Kontraktu
Niniejszg klauzule skresla si¢ w calo$ci jako niemajacg zastosowania.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Niniejszg klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajgca zastosowania.

13.6 Prace dniowkowe
Niniejszg klauzule 13.6 skresla si¢ w catodci jako niemajgcg zastosowania.

13.7 Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne
W akapicie drugim skresla sig punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre$lonych w klauzuli 3.5.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Niniejszg klauzule 13.8 skresla si¢ w cato$ci jako niemajacg zastosowania.

Rozdzial 14 Cena Kontraktowa i zaplata
14.1 Cena Kontraktowa
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Skresla si¢ punkt (a) 1 zastgpuje nastepujaco:

3. Cena Kontraktowa wustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa bedzie stanowita ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy (w znaczeniu i
ze skutkami wynikajgcymi z art. 632 Kodeksu cywilnego) 1 bedzie podlegata korektom
zgodnie z Kontraktem;

Skreéla sig punkt (d) i zastgpuje nastepujaco:

d) ,, Wykonawca zobowiazany jest w _terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy
przekaza¢ Zamawiajgcemu i _Inzynierowi Plan Platnosci, w ktorym
Wykonawca przedstawi proponowany podziat kazdej kwoty zryczaltowanej za
realizacje zadania, zgodnie z postgpem prac planowanym zgodnie z
Programem Wykonawcy. Ostateczne sformulowanie Planu Platnosci nastapt w
ramach realizacji Umowy.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla Planu Platnosci i bedzie uzyskiwal akceptacje
Inzyniera dla zmian Planu Platnoéci oraz zataczat aktualny Plan Platnosci do Raportu o
postepie, zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21

14.2 Zaliczka

Niniejszg klauzule skresla si¢ w caloéci jako niemajaca zastosowania.

14.3 Whnioski o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci
Akapit pierwszy skre$la si¢ 1 zastgpuje nastgpujaco:

Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przediozy¢ Inzynierowi
raport miesigczny. Wykonawca w pisémie przewodnim przekazujgcym Raport o postepie bedzie
okre§lat, czy do raportu jest zalgczone rozliczenie i jesli tak, o jakg kwot¢ wnioskuje
Wykonawca. Wnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnodci wraz z Rozliczeniem, Wykonawca
sktada wraz z Raportem o postepie w terminach okreslonych dla Raportu o postepie zgodnie
z zasadami okreSlonymi w klauzuli 4.21. Za zgodg Zamawiajagcego mozliwe jest
przedstawienic Wniosku o Przejéciowe Swiadectwo Platnoci wraz z Rozliczeniem poza
okresem okre$lonym w klauzuli 4.21. W takiej sytuacji, wraz z Rozliczeniem Wykonawca
przedklada Raport o postepie za okres do ktoérego zostato wystawione Rozliczenie. Wykonawca
uzgodni z Inzynierem forme, tres¢, ilo$¢ rozliczefi wykazujacych szczegélowo kwoty, do
ktérych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ zauprawnionego, wraz z dokumentami
towarzyszgcymi, ktore winny zawiera¢ Raport o Postgpie Roboét, sporzadzony zgodnie z
Klauzulg 4.21 [Raporty o Postgpie]. Rozliczenia (1 dodatkowe materialy) musza by¢ zgodne z
obowiazujacymi wytycznymi POIS, wtym dotyczacych kwalifikowalnoéei kosztéw oraz
umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow 1 platnosci  wedlug wymagan
Zamawiajacego. Rozliczenie moze obejmowaé jedynie kompletnie ukonczone, wigcznie z
wykonaniem wszelkich prob i1 badan przewidzianych Kontraktem i odebrane przez Inzyniera
elementy skonczone.

Faktury Wykonawcy muszg byé wystawiane w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie
klauzuli 14.6. Cala korespondencja migdzy Wykonawcg 1 Inzynierem dotyczaca wszystkich
platno$ci musi by¢ wystana w kopii do Zamawiajgcego.

14.4 Plan platnoSci

Niniejsza klauzule skre$la sie 1 zastgpuje nastepujgco:

,Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegétowy plan
platnosci na kolejne miesiagce do konca trwania Kontraktu dla wszystkich ptatnosci, do ktorych
Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu.

»Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy przekazac
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Zamawiajacemu i Inzynierowi Plan Platnoéci, w ktorym Wykonawca przedstawi proponowany
podziat kazdej kwoty zryczaltowanej za realizacj¢ zadania, zgodnie z postgpem prac
planowanym zgodnie z Programem Wykonawcy. Ostateczne sformutowanie Planu Platnodci
nastgpi w ramach realizacji Umowy.
Wykonawcea uzyska akceptacje Inzyniera dla Planu Platnoéci i bedzie uzyskiwat akceptacje
Inzyniera dla zmian Planu Platnoéci oraz zalaczal aktualny Plan Platnosci do Raportu o
postepie, zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21.”.
Plan platno$ci winien obejmowac:

kk. okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie

Rozpoczgceia; oraz

1l. kazdy kolejny miesigc trwania Robot.
Przewidywane plany platnosci beda skladane w okresach miesiecznych i dostarczane
Inzynierowi jako czeg$¢ kazdego Raportu Miesigcznego o postepie skiadanego zgodnie z
klauzulg 4.21 do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robét. Plan platnosci bedzie
przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.”

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét
Niniejszg klauzule skresla sie w calo$ci jako niemajaca zastosowania

14.6 Wystawianie PrzejSciowych Swiadectw Platnosci.
Wprowadza si¢ nast¢pujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Pierwszy akapit skreéla sig 1 zastgpuje nastepujaco:

Inzynier w ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw towarzyszacych,
0 ktorych mowa w Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] wyda Wykonawcy Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci, potwierdzajgce wraz z odpowiednim komentarzem kwoty,
ktorg Inzynier rzetelnie ustali jako nalezng.

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie zapis:

Przej$ciowe Swiadectwa Platnoéci powinny mieé wyodrebnione czesci dotyczace
kosztow kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Inzynier poda Wykonawcy
dyspozycje dotyczace kwalifikowalno$ci kosztow lub innych wartosci dla potrzeb
sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie: , InZynier
nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia” zastgpuje si¢ wyrazeniem:

»Poza szczegblnymi przypadkami okre$lonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier
nie bedzie mogt wystawié”

Na koficu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»W szczegblnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego
wykonania Kontraktu, Inzynier moze wystawié¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnoéei
na kwot¢ mniejszg niz minimalna kwota podana w Zalgczniku do Oferty.
Wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnoéci na kwote mniejsza od
minimalnej podanej w Zataczniku do Oferty moze nastapi¢ po ztozeniu stosownego
wniosku przez Wykonawcg, podania Zamawiajacemu pisemnego uzasadnienia
przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.”

14.7 Zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.7 skreéla sig 1 zastepuje nastepujaco:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote po$wiadczona w Swiadectwie Platnodci
w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentdw
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uzasadniajacych zgdanie zaptaty, w tym prawidlowo wystawionej faktury VAT
przez Wykonawce.

Faktury beda sporzadzanie w oparciu o dyspozycj¢ Zamawiajgcego, co do ich
formy, ktora Zamawiajacy wyda Wykonawcy po zloZeniu pierwszego Rozliczenia
zgodnie klauzulg 14.3 [Wnioski o PrzejSciowe Sw1adectwa Platnosci], a przed
wystawieniem przez Inzyniera pierwszego PrzejSciowego Swiadectwa Przejecia
zgodnie z postanowieniami klauzuli 14.6 [Wystawianie PrzejSciowych Swiadectw
Platno$ci]. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce kazdorazowo 1 z rozsadnym
wyprzedzeniem o ewentualnej zmianie tej formy.

Platno§¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez
Wykonawce. Za dzieh dokonania zaptaty przyjmuje si¢ dzief obcigzenia rachunku
Zamawiajacego kwota zaplaty.

14.8 Opo6zniona zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sig¢ i zastgpuje nastgpujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaplata],
to Wykonawca bedzie uprawniony do ofrzymania odsetek ustawowych za
opdznienie (wedlug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesigcznie od kwoty
niezaplaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uptynie
od dnia, w ktérym przypadat termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w
ktorym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajgc ten dzien).

14.9 Wyplata kwoty Zatrzymanej

Niniejszg klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajaca zastosowania.

14.10 Rozliczenie koncowe
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skredla sie stowa: ,w szeSciu egzemplarzach”,
i zastepuje stowami ,,w trzech egzemplarzach”.
14.11 Wniosek o Ostateczne Swiadectwo Platnosci
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skresla si¢ stowa: ,w szeSciu egzemplarzach”,
i zastepuje stowami ,,w trzech egzemplarzach”.
14.12 Zwolnienie od zobowiazan
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli odniesienia do ,,O8wiadczenia Ostatecznego™ dotyczg
,,Rozliczenia Ostatecznego”.
14.14 Wygaséniecie zobowiazan Zamawiajacego
Punkt (a) i (b) niniejszej klauzuli skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:
mm. zgloszonych w Rozliczeniu Ostatecznym i takze
nn. zgloszonych w  Rozliczeniu Koficowym, opisanym w  klauzuli 14.10
[Rozliczenie Koncowe], z wyjatkiem spraw lub przedmiotow powstatych po
wydaniu Swiadectwa Przejecia dla Robot.
Tytul i tre§¢ Rozdziatu 15 skreéla si¢ i zastgpuje nast¢pujgco:
Rozdzial 15 Odstapienie od Kontraktu przez Zamawiajacego

15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia
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Jezeli Wykonawca nie wypelnia jakiegokolwiek zobowigzania kontraktowego,
to InZynier moze wystosowaé do niego wezwanie do usunigcia uchybienia naprawy
w ustalonym racjonalnym czasie. Czas na usunigcie uchybienia nie bedzie dhuzszy
niz 7 dni kalendarzowych, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie tego
terminu. Termin usunigcia uchybienia wyznaczany jest indywidualnie dla kazdego
zdarzenia.

Zamawiajagcy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania
szkody.

15.2 Odstapienie przez Zamawiajacego
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu, jezeli:

76. Wykonawca nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania], lub do wezwania wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie
do naprawy uchybienia],

77. Wykonawca opuszcza Roboty lub w inny sposéb jasno okazuje zamiar odstapienia od
wykonywania zobowigzan objetych Kontraktem,

78.uchyla si¢ od:

00.prowadzenia Rob6t zgodnie z Klauzula 8 [Rozpoczecie, opOznienia
1 zawieszenie], lub
pp. zastosowania si¢ do powiadomienia wystawionego wedhig klauzuli 7.5
[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajace i naprawcze], w ciggu 28
dni od otrzymania tego powiadomienia
1. Wykonawca podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami
klauzuli 4.4 [Podwykonawcy].
1i. Zajdg przestanki do ogloszenia upadtosci, dokonano otwarcia likwidacji
Wykonawcy, wszczgto wobec niego postepowanie egzekucyjne,

uniemozliwiajace Wykonawcy wykonywanie zobowigzan
kontraktowych, lub jesli nastgpi jakiekolwiek zachowanie Wykonawcy o
skutkach podobnych w $wietle obowigzujacego Prawa do

wyzej wymienionych, a obowigzujace, w tym zakresie przepisy Prawa
nie przewidujg skutkéw odmiennych, lub
iii. Wykonawca da lub zaproponuje posrednio lub bezpoérednio wreczenie
jakiejkolwiek osobie korzy$ci materialnych, daréw prowizji lub
przedmiotu warto$ciowego w celu wynagrodzenia lub naklonienia jej do:
1. dzialania lub wstrzymania si¢ od dzialania zwigzanego z
Kontraktem, lub
2. okazania lub wstrzymanie si¢ od okazania wzgledéw lub niechgci
wobec jakiejkolwiek osoby zwigzanej z Kontraktem,
lub  jesli  Kktokolwiek =z Personelu Wykonawey, jego agentow
lub Podwykonawcow, da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio
jakiejkolwiek osobie korzysci materialne lub wynagrodzenie, jak opisano
w niniejszym pkt (f). Jednakze, zgodne z prawem naklanianie i nagradzanie
Personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstgpienia od Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Zamawiajgcy bedzie mogt,
po daniu Wykonawcy powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstapié
od Kontraktu, a nastgpnie usuna¢ Wykonawce z Terenu Budowy. Ponadto, po takim
odstapieniu  od Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplaty
Zamawiajacemu kary Umownej w wysoko$ci okreslonej w Zataczniku do Oferty.
Zamawiajagcemu shuzy prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysoko$¢ kary Umownej na zasadach og6lnych.
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Decyzja Zamawiajacego o odstapieniu od Kontraktu, nie pozbawi Zamawiajgcego
zadnego uprawnienia posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po odstapieniu przez Zamawiajacego od kontraktu Wykonawca winien opuscié
Teren Budowy przekazujgc Inzynierowi wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty
Wykonawcy oraz inne dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla
niego. Wykonawca ma przy tym dotozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac sig¢
niezwlocznie do wszelkich racjonalnych polecen zawartych w powiadomieniu o
odstgpieniu a dotyczacych dokonania cesji wszelkich podzlecen, oraz ochrony
zycia, mienia, lub bezpieczenstwa Robot.

Po odstgpieniu Zamawiajacy moze dokonczy¢ Roboty czy tez zorganizowac inne
jednostki do tego celu. Zamawiajacy 1 te jednostki mogg w takim przypadku
korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentdéw
projektowych sporzadzonej przez lub dla Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajgcy powiadomi, ze Sprzet Wykonawey oraz Roboty
Tymczasowe beda zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego
poblizu. Wykonawca winien wtedy niezwiocznie usuna¢ je na wiasne ryzyko i
koszt. Jednakze, o ile do tego czasu Wykonawca nie ureguluje swojego dhugu
wobec Zamawiajacego, to te przedmioty moga zosta¢ przez Zamawiajacego
sprzedane w celu odzyskania nalezno$ci. Wykonawca otrzyma w takim
wypadku saldo takiego postgpowania.

Zamawiajagcy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania
szkody.

15.3 Wycena na dzien odstapienia

W tak krotkim czasie jak to tylko mozliwe po tym, gdy odstagpienie od kontraktu
na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajacego] weszio w zycie, Inzynier
winien zgodnie z klauzula 3.5 [Ustalenia] dokona¢ uzgodnienia lub ustalenia
warto$ci Robot, Dostaw 1 Dokumentéw Wykonawcey, oraz wszelkich innych kwot
naleznych Wykonawcy za roboty wykonang zgodnie z Kontraktem.

15.4 Zaplata po odstapieniu

Z chwila, gdy odstapienie od kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajacego] weszlo w zycie, Zamawiajacy moze:

79. postapic¢ zgodnie z klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego],

80.  wstrzymaé dalsze platnosci Wykonawcy, do czasu, kiedy koszty wykonania
ukonczenia robot 1 usuniecia w nich wad, nalezne kary za opdZnienie ukonczenia oraz
wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiajacego zostang ustalone czy tez,

81. uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat 1 szk6éd poniesionych przez
Zamawiajacego oraz wszelkich dodatkowych kosztow dokonczenia Robdt, po uznaniu
wszelkich kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzien
odstgpienia], Zamawiajacy zaptaci wykonawcy saldo pozostate po potraceniu wszelkich
takich strat, szkod i kosztow dodatkowych.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do odstapienia od Kontraktu

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie
Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego
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odstapienia od Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazgdac
wylacznie naleznej mu zaptaty z tytulu wykonania czeéci Kontraktu.

Po takim odstgpieniu Wykonawca winien postepowaé zgodnie z klauzulg 16.3
[Wstrzymanie robdt i usunigcie Sprzetu Wykonawcy)

Tytut i tres¢ Rozdziatu 16 skresla sig i zastepuje nastepujaco:
Rozdzial 16 Zawieszenie i Odstapienie przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robét

Jezeli Inzynier nie wyda po$wiadczenia zgodnie z klauzula 14.6 [Wystawianie
Przejéciowych Swiadectw Platnosci], lub Zamawiajacy nie dokona zaptaty zgodnie
z klauzulg 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego] lub klauzulg
14.7 [Zaptata], to Wykonawca moze, po daniu powiadomienia z nie mniej niz 21-
dniowym uprzedzeniem, zawiesi¢ roboty lub zmniejszyé ich tempo, az do czasu
kiedy otrzyma Swiadectwo Platnosci, lub wystarczajgcy dowod dokonania zaptaty,
zaleznie od przypadku oraz treici powiadomienia.

Takie dziatanie nie pozbawi Wykonawcy uprawnie do naliczania odsetek na mocy
klauzuli 14.8 [Opézniona zaplata] ani do odstapienia od kontraktu na mocy klauzuli
16.2 [Odstapienie przez Wykonawce].

Jezeli Wykonawca nastepnie otrzyma takie Swiadectwo Ptatnosci, dowod lub
zaplatg jak opisano w odnosnej klauzuli i powyzej wspomnianym powiadomieniu
przed odstgpieniem, to winien on przywrécié¢ zwykle tempo pracy tak szybko, jak to
bedzie mozliwe, jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaplaty.

Jezeli w wyniku zawieszenia robot lub zmniejszenia ich tempa na mocy niniejszej
klauzuli nastapi opéznienie, czy tez Wykonawca ponidst lub poniesie dodatkowy
Koszt to winien on powiadomi¢ o tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy]

Wykonawca bgdzie uprawniony do:
82.  przedtuzenia czasu dla takiego opdZnienia, na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie], jesli ukoficzenie jest lub bedzie opdznione, oraz
83.  Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier winien postgpowac zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia], dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

16.2 Odstapienie przez Wykonawce

Wykonawca bgdzie upowazniony do odstapienia od Kontraktu, jesli:

84.  Inzynier nie wystawi odpowiedniego Swiadectwa Platnoéci, w ciggu 56 dni
od otrzymania Rozliczenia wraz z dokumentami towarzyszacymi,

85.  Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej na podstawie Przej$ciowego Swiadectwa
Platnosci w ciagu 42 dni od uplywu terminu ustalonego na mocy klauzuli 14.7
[Zaptata], w ktérym zaplata , z wyjatkiem potracenia winna by¢ dokonana zgodnie z
klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]),

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Wykonawca moze po, daniu
Zamawiajgcemu powiadomienia z 14 dniowym wyprzedzeniem, odstapié
od Kontraktu. Ponadto, po takim odstgpieniu od Kontraktu przez Wykonawce,
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawey kary Umownej

w wysokoSci okreslonej w Zafaczniku do Oferty. Wykonawcy stuzy prawo
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dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kary Umownej na
zasadach ogdlnych.

Decyzja Wykonawcy o odstgpieniu od Kontraktu, nie pozbawi go zadnego
uprawnienia, posiadanego na mocy Kontraktu lub na jakiejkolwiek innej zasadzie.

16.3 Wstrzymanie Robét i usuniecie Sprzetu Wykonawcy

Po wejéciu w zycie odstapienia od Kontraktu na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienie
Zamawiajacego do odstgpienia od kontraktu], klauzuli 16.2 [Odstapienie przez
Wykonawce] lub klauzuli 19.6 [Odstgpienie z wyboru, zapfata 1 zwolnienie
od Zobowigzan], Wykonawca winien niezwlocznie:
86. wstrzymaé wszelkie dalsze roboty, z wyjatkiem takich, jakie mogg by¢ polecone
przez Inzyniera dla zabezpieczenia zycia lub mienia lub bezpieczefstwa Robdt,
87.  przekaza¢ Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materialy i inne roboty, za ktore
Wykonawca otrzymatl zaplatg, oraz
88.  usunaé wszystkie inne Dostawy z Terenu Budowy, z wyjatkiem takich, jakie sg
niezbedne dla bezpieczenstwa, oraz opusci¢ Teren Budowy.

16.4 Zaplata po odstgpieniu

Gdy Odstapienie od kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez
Wykonawce] wejdzie w zycie, Zamawiajacy ma obowiazek niezwlocznie:
89. zwrocié Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania,
90.  zaplaci¢ Wykonawcy zgodnie z klauzulg 19.6 [Odstapienie z wyboru, zaptata 1
zwolnienie od Zobowigzan],

Rozdzial 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢
17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego
W akapicie drugim skresla si¢ podpunkt (b) i zastepuje nastgpujgco;
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre$lonych w klauzuli 3.5.
17.6 Ograniczenie odpowiedzialnoS$ci
W pierwszym akapicie skrela si¢ tytul klauzuli 16.4 [Zaplata po rozwigzaniu] i zastgpuje
nowym tytutem klauzuli 16.4: [Zaplata po odstgpieniu].
Rozdzial 18 Ubezpieczenia
18.1 Ogodlne wymagania dla ubezpieczen
Wprowadza si¢ nastgpujace zmiany w niniejszej klauzuli 18.1:
Skresla sie dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.
W pigtym akapicie skre§la si¢ podpunkt (i1).
W sidédmym akapicie wyrazenie ,liczonych od Daty Rozpoczgcia” zastgpuje si¢ nastgpujaca
trescig ,,przed data rozpoczgcia”.
18.2 Ubezpieczenie Robo6t i Sprzetu Wykonawcy
Wprowadza si¢ nastgpujgce zmiany w niniejszej klauzuli 18.2:

Na koncu pierwszego zdania pierwszego akapitu skresla si¢ kropke 1 dodaje nastepujacy tekst:
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»1 nie mniejszg niz 100% Zaakceptowane;j Kwoty Kontraktowe]j (wigcznie z VAT).
Wysoko$¢ udziahu wlasnego strony ubezpieczajgcej nie moze przekroczyé 50 000
PLN.”

18.3 Ubezpieczenie od zranienia os6b i od szkéd majatkowych

Wprowadza si¢ nastgpujace zmiany w niniejszej klauzuli 18.3:

Drugi akapit przyjmuje brzmienie:

~Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na
wszystkie wydarzenia, nie nizszych niz limity podane w Zalaczniku do Oferty. W
calym okresie wymagalno$ci ubezpieczen limity te nie bedg nizsze od tych
okreslonych w Zatgczniku do Oferty.”

Rozdzial 19 Sila Wyzsza
Skresla sig tytul i tre§¢ klauzuli 19.6 i zastepuje nastepujaco:

19.6 Odstapienie z wyboru, zaplata i zwolnienie ze zobowiazan

Jezeli Sita Wyzsza, o ktdrej Zamawiajacy zostat powiadomiony zgodnie z klauzula
19.2 [Powiadomienie o Sile Wyzszej], uniemozliwi wykonanie catych lub istotnej
czgSci Robot w toku przez ciggly okres przekraczajacy 84 dni, lub kilkakrotnie
przez igczng sume ponad 140 dni powodu tej same] Sity Wyzszej o ktorej dano
powiadomienie, to wowczas kazda ze Stron moze daé¢ drugie stronie powiadomienie
0 odstgpieniu od Kontraktu. W takim przypadku odstapienie wejdzie w zycie 7 dni
po daniu powiadomienia, a Wykonawca winien postepowaé zgodnie z klauzulg 16.3
[Wstrzymanie Rob6t i usunigcie Sprzetu Wykonawcy].

Po takim odstgpieniu Inzynier winien ustalié warto$é wykonanej roboty i wydaé
Swiadectwo Platnosci, obejmujace:

91.  kwoty nalezne za wszelkie wykonane roboty, dla ktérych ceny s3 ustalone
w Kontrakcie;

92.  Koszt Urzadzen 1 Materiatéw zamowionych dla Robét i dostarczonych
Wykonawey, lub do przyjecia dostawy ktorych Wykonawca jest obowigzany.
Te Urzgdzenia i Materialy stang si¢ whasnoscia i beda objete ryzykiem Zamawiajgcego
z chwilg zaplacenia za nie Wykonawcy, a Wykonawca postawi je do dyspozycji
Zamawiajacego;

93.  wszelkie inne Koszty lub prawne zobowigzanie, ktére w tych okolicznoéciach
racjonalnie ponidst Wykonawca dla spodziewanego ukoficzenia Robot;

94.  Koszt usunigcia Robét Tymezasowych oraz Sprzgtu Wykonawcy z Terenu Budowy.

19.7 Zwolnienie na mocy prawa z obowiazku wykonania

W punkcie (b) zmienia sie tytut klauzuli 19.6 na [Odstgpienie z wyboru, zaplata i zwolnienie
ze zobowigzan).

Rozdzial 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujgcg zmiang wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli:

W trzecim akapicie dodaje sig zdanie:

»Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do jakiegokolwiek przedtuzenia

*
*

*

* ¥
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Czasu na Ukonczenie Robdt, Wykonawca zobowigzany jest wraz z wnioskiem
0 zmiane terminu przedstawi¢ uzasadnienie w/w wniosku 1 spetni¢ pozostate
wymagania okre§lone w Warunkach Kontraktu.”

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym si¢ od stow ,Inzynier winien...”
po stowach ,,zgodnie z klauzula 3.5 [Ustalenia]” dodaje sig¢ ,,i z klauzulg 13.3
[Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.2 Powolanie Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.2 skresla si¢ w calosci.

20.3 Brak uzgodnienia sktadu komisji Rozjemczej
Klauzule 20.3 skresla si¢ w calosci.

20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.4 skre§la si¢ w catoSci.

20.5 Rozstrzygniecie polubowne
Klauzule 20.5 skresla sig w cato$ci.

20.6 Arbitraz
Klauzule 20.6 skresla si¢ w calosci.

20.7 Niezastosowanie si¢ do Decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.7 skre§la si¢ w catoSci.

20.8 Wygasniecie Umowy z komisja
Klauzule 20.8 skresla si¢ w cato$ci.
Dodaje si¢ klauzule 20.9. o tresci:
20.9 Rozstrzyganie sporow

Wszelkie spory moggce wynikngé w zwigzku z realizacja Kontraktu bedg
rozstrzygane przez sgd powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Dodaje si¢ nowy Rozdzial 21 o tresci [Dziatania kontrolne i sprawdzajace] w brzmieniu
Rozdzial 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace

»Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym 1 sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa
oraz audytom dokonywanym przez Instytucje wdrazajgcg POIIS.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw
(kontrole na miejscu), jakie uznajg one za niezbgdne w celu uzyskania informacji
dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace
wykonywania Kontraktu.

Przedstawiciele Zamawiajagcego oraz osoby upowaznione przez Zamawiajacego
majg pelne prawo do dziatan kontrolnych na Terenie Budowy oraz do kontroli
Dokumentow Wykonawcy.”

Dodaje si¢ nowy Rozdziat 22 [Ustalenia koncowe] w brzmieniu
Rozdzial 22 Ustalenia Koncowe

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkow
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publicznych, w tym ze srodkéw Funduszu Spdjnoéci :
a)  dojdzie do Ujawnienia praktyk korupcyjnych Jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapowki, prezentu,
Wynagrodzenia za ushige lub prowizji w stosunku do Jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie CZy powstrzymanie sie od wykonania
Jakiejkolwiek CzynnoSci  zwigzanej z przyznaniem  Kontrakty Iub

wykonywaniem Kontrakty Juz zawartego z Zamawiajgcym

b)  okaze si¢, iz przyznanie lub wykonanie Kontrakty powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez »nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie 8i¢: prowizje nie wymienione
W glownym Kontrakcie i nje wynikajace z wlasciwie zawartego Kontraktu
powolujace sie na gtowny Kontrakt, prowizje niewyplacone w zamian
za faktyczne i prawidlowe ustugi oraz inne Swiadczenia wyplacane z
naruszeniem obowigzujgcego prawa;

iw konsekwencji Komisja Europejska zawiesi Iub uniewazni wspéHinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bedzie miat Rozdziat 15.

Wykonawca nie moze Przyja¢ Zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem niz te,
ktére zostaly w nim okreslone. Wykonaweca i Jjego personel nie moga prowadzié
Zadnej dziatalnoéci,  anj przyjmowaé¢  zadnych korzysci niezgodnych
z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

publicznych, wszelkie zmiany postanowief Kontrakty W stosunku do tresci Oferty
s niedozwolone, za wyjatkiem zmian okreslonych w niniejszym Kontrakcie,
Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa, w szczegolnosci przepisow
ustawy Prawo zaméwien publicznych jest niewazna.

A. zmiany terminu Spowodowanej:

1) przediuzajacy sie procedurg przetargows na wybér Wykonawcy wynikajaca
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,

2) Wwstrzymaniem/zawieszeniem  robét przez  Zamawiajgcego, 7 wyjatkiem
Wstrzymania /zawieszenia Robét 7 przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w skutek nieprawidlowo prowadzonych robét,

3) odmows wydania PIz€z organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4) dzialaniem sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne),

5) wystapieniem okolicznosci, ktorych strony Umowy nie byly w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

6) dziataniem os6b trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktdre spowodujg
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamoOwienia,

7) w przypadku koniecznogci wykonania dodatkowych badaf i ekspertyz, analiz itp.,
ktorych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

8) wystapieniem  warunkéw atmosferycznych odbiegajagcych  od typowych,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob
i sprawdzen, dokonywania  obiorow ( to jest wystgpienie  warunkéw
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B.

atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot zgodnie z technologia),
9) wystgpieniem nieprzewidzianych  warunkéw  geologicznych — odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, archeologicznych, lub terenowych,
w szczegOlnoéei: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;
10) op6znieniem w dostarczeniu przez Zamawiajacego jakichkolwiek rysunkéow
lub instrukeji;
11) konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
12) uniemozliwienie dokonania prob tak, ze opoznig si¢ one wigcej niz 14 dni
z przyczyn, za ktoére odpowiada Zamawiajacy;
13)Jezeli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedluzenia czasu
na Ukonczenie caloSci rob6t lub jego czgsci, po konsultacji z Zamawiajacym
i Wykonawca okresli czas przediuzenia, postgpujac zgodnie z art. 144 Pzp;
Innych, nastepujacych przypadkow:

1) zmiany technologiczne, w szczegdlnoSci:

a) niedostepno$¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub

wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen.

b) pojawienie sie na rynku, czeSci, materialdbw lub urzadzen nowszej
generacji
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

¢) konieczno$é  zrealizowania projektu przy  zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w  dokumentacji
projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

d) odmienne od  przyjetych ~w  dokumentacji = projektowej  warunki
geologiczne (kategorie gruntu wyzsze o przyjetych w projekcie) skutkujgce
niemozliwo$cia zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

f) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

g) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych Iub nie mozliwych
do jednoznacznego okreslania w chwili zawierania Umowy

Zmiany wskazane w pkt. B. 1) lit. ¢), d), e) beda wprowadzone wylgcznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze
ponie$¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylgcznie w kwocie
rownej zwickszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktérych mowa w punkcie
B.1) lit. ¢), d) ie) mogg by¢ wprowadzone w sytuacjach odpowiadajgcych
przestankom robét zamiennych lub do udzielenia zamoéwien dodatkowych. Zmiana
w tym ewentualne zwiekszenie kosztow w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie
B. 1) lit. ¢), d) 1 ) nastgpi w oparciu o:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjéciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez ~ Wykonawce
do sporzgdzenia Oferty niniejszego zamowienia, ale nie wigkszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajagcym kwartat

Srodowisko, Priorytet: II Ochrona érodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach.
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realizacji roboty) $rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

° W przypadku robét nie ujgtych w zalgczonym przez Wykonawce do Oferty
kosztorysie, w oparciu o naktady wyszczegdlnione w Katalogach Nakladow
Rzeczowych przy uwzglednieniu $rednich warto$ci  wskaznikow
cenotworczych oraz cen robocizny, materiatéw i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

e w  przypadku rtobét dla  ktérych nie  zostaly  okre§lone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztéw zmian odbedzie sie zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

2) zmiany obowigzujacej stawki VAT, Je§li zmiana stawki VAT bedzie
powodowa¢ zwigkszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote rowng roznicy
w kwocie podatku zaptaconego przez wykonawce;

3) zmiany obowiazujacej stawki VAT; Jedli zmiana stawki VAT bedzie
powodowa¢ zmniejszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote rdwng
roznicy w kwocie podatku zaplaconego przez Wykonawce;

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego Umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

5) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku  wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym  Zamawiajgcy  zaplaci za  wszystkie  spelnione  $wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w zwiazku z wynikajacymi
z Umowy planowanymi $wiadczeniami;

6) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych uniknigcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone
z zachowaniem zasad rob6t zamiennych lub do udzielania zamoéwief dodatkowych.

7) zmiany uzasadnione okolicznoéciami, o ktérych mowa w art. 357" KC
z uwzglednieniem faktu, Ze za razacg zostanie uznana strata w wysokogci, o ktérej
mowa w art. 397 Ksh

8) wydluzeniem okresu zgtaszania wad lub rekojmi, o dowolny okres.

9) wystgpieniem zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, uchybieniem
lub modyfikacjg istniejagcego prawa albo sadowej lub oficjalne; rzadowej interpretacji
takiego prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu Umowy;

10)wyniknigeia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie,
ktorych nie mozna usunaé w inny spos6b, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie
rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii Jjej zapisow
przez strony;

11)w przypadku niewykonania przez Wykonawce polecen Inzyniera w zakresie
koniecznych do wykonania robot lub stwierdzeniu wad w wykonanych robotach
lub czgsei robot , gdy wady usunaé si¢ nie dadza, albo gdy z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdola ich poprawi¢ lub usungé w odpowiednim czasie,
wynagrodzenie zostanie obnizone w odpowiednim stosunku;

12) wystgpienia konieczno$ci wykonania robot spowodowanych przez bledy w danych
wyjsciowych, ktérych doé$wiadczony wykonawca nie moégt w racjonalny sposob
wykry¢, ani unikng¢ zwigzanego z tym opdznienia

13)w przypadku opéznienia lub naprawy szkody w wyniku ryzyka Zamawiajgcego
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odpowiedzialnego za personel Zamawiajacego lub zajecie czgsci robot statych;

14) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy, mimo
iz opodznienie w jej wykonaniu bgdzie nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca, jezeli tacznie zostang spetnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajacego najpdzniej na 45 dni  przed
uplywem terminu wykonania Umowy o niemozliwo$ci ukonczenia
jej wykonywania w tym terminie;

b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania Umowy;

c) Wykonawca zaproponuje Zamawiajgcemu zrekompensowanie powstatego
op6znienia, w tym przez przedluzenie okresu zglaszania wad. W takim
przypadku, na mocy odrebnego pisemnego porozumienia, Wwysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ obnizona o kwotg nie nizsza niz
réwnowarto$¢ potowy kar Umownych, ktére Wykonawca bytby zobowigzany
zaplaci¢ Zamawiajacemu za takie opdZnienie, lecz nizszg niz kwota tych kar

Podstawe obliczenia kosztéw zmian dopuszczanych Umow3 stanowi:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez ~ Wykonawce
do sporzgdzenia Oferty niniejszego zamowienia, ale nie wiekszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty) §rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

o w przypadku robdt nie ujetych w zalgczonym przez Wykonawce do Oferty
kosztorysie, w oparciu o naktady wyszczegélnione w Katalogach Nakladow
Rzeczowych przy uwzglednieniu $rednich wartoSci  wskaznikéw
cenotworczych oraz cen robocizny, materialow 1 sprz¢tu opublikowanych
w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajagcym kwartal
realizacji roboty.

e w przypadku robét dla  ktorych nie  zostaly  okreslone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztow zmian odbedzie si¢ zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

Jezeli zmiany, o ktorych mowa powyzej wymagaja zmiany dokumentacji projektowej,
strona inicjujgca zmiang przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ
architektoniczno-budowlany — jezeli wymagaja tego przepisy prawa budowlanego)
zawierajgcy opis proponowanych zmian i niezbgdne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

Dokonanie zmian, o ktorych mowa w A. i B. wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany, o ktorych mowa w pkt. A. i B. moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzg i sg ich
uzasadnieniem nizej wymienione okoliczno$ci:

1) obnizenie kosztu wykonania robdt (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu
eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

2) poprawa warto$ci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,

3) zmiany obowigzujgcych przepisow,

4) podniesienie wydajnosci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

6) usprawnienia lub podniesienie waloréw zdrowotnych 1 bezpieczefistwa w trakcie
uzytkowania obiektu,

7) konieczno$é wykonania robdt wynikajacych z btgdéw w danych wyjsciowych,
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8) opoznienia, utrudnienia, zawieszenia rob6t powstale w wyniku:

a) przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, innego wykonawcy zatrudnionego
na terenie placu budowy lub gestoréw sieci infrastruktury technicznej, ktérych
dziatania sg niezbgdne do wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystapienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych realizacje Umowy
zgodnie z przyjeta technologia, potwierdzonych przez inspektora nadzoru
budowlanego poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy,

c) realizacji robot powiazanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajgcej
koniecznos¢ skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
wtym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamdwien dodatkowych, i/lub
uzupetniajacych,

d) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

e) dziafania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne) majgce
bezposredni wplyw na terminowo$é wykonania robét,

f) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzieé,
pomimo zachowania nalezytej starannoéci,

W takiej sytuacji minimalny okres przesunigcia terminu zakoficzenia réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.
9) zaistnienie  nieprzewidzialnych w  Umowie  warunkéw geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk, a takze innych przeszkéd lub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy w szczegd6lnosci:

— zmiana 0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
osoby legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami. Zmiana taka jest
mozliwa w przypadku:

° wystgpienia koniecznoéci zmiany oséb wskazanych w wykazie ($mieré, choroba,
ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe i przyczyny niezalezne
od Wykonawcy) przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych oséb,
spetniajacych na dzien skiadania Ofert warunki okreslone w SIWZ;

e wystgpienia konieczno$ci zmian 0s6b Wykonawcy, w przypadku gdy
Zamawiajacy uzna i udowodni, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich
obowigzkoéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych osdb, na inne
spelniajace na dzieh skiadania Ofert warunki okredlone w SIWZ, w terminie
okreslonym we wniosku Zamawiajacego

— zmiana danych zwigzanych z obshigg administracyjno- organizacyjng Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego)

— zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami,

— aktualizacja harmonogramu Izeczowo-terminowo-finansowego wykonania robét, oraz
planu platnosci Wykonawcy

— zmiana podwykonawcow, ktérych udziat w realizacji przedmiotu Umowy zaakceptowat
Zamawiajacy.

Uwaga: Wszystkie powyzsze postanowienia tworza katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
zarowno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce

Zakazuje sig zmiany Umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
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Umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od zawarcia Umowy w wyjatkowych
sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp (. Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 z pézn. zm.)

Wykonawca jest zobowigzany na kazdym etapie realizacji Robot do scistej wspdipracy
z Zamawiajacym we wszystkich sprawach dotyczacych Kontraktu. Wykonawca bez zbednej
zwloki bedzie przekazywal Zamawiajacemu, na jego pisemne wezwanie dokladne informacje,
jakie bedg potrzebne do prawidtowego rozliczenia Kontraktu na kazdym etapie jego realizacji.
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Dodatek nr 6 do SIWZ
Wzér upowaznienia

(pieczgé adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/ 47 /2018

UPOWAZNIENIE
Nazwa
OMBIIZADE o esscemcemsssons s 5 i s s s s 8 S S S e
BUBECE v wouisomnaitnh 55 s o mmmmsn smage e s S0 N A S L et et
TElefONY: ..o e

Upowaznionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania Oferty oraz
innych dokumentéw zwigzanych z postepowaniem w sprawie udzielenia zamoOwienia na
Wykonanie robét budowlanych wg standardéow Warunkow Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej
w ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna” i podejmowania decyzji w imieniu firmy jest:

Miejsce i data......oewreeueerrecirieeeeeeeeee, Podpis

Podpis osoby lub 0s6b figurujgcych w rejestrach Iub wpisie do ewidencji lub we wiasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do
zaciggania zobowigzan
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Dodatek nr 7 do SIWZ
Lista podmiotéw — grupa kapitalowa

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/ 47 /2018

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej/informacja o tym, ze
wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej*.

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(ow)
L
2.

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia pn. ,,Wykonanie robét
budowlanych wg standardow Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla
Kontraktu pn. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”

1. skladamy liste podmiotow, razem z ktérymi nalezymy do tej samej grupy kapitalowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.
U. 22017t poz. 229 7¢ zm.).

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1

(miejscowosé, data
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
2.  informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 t. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 zm.).

(miejscowosé, data)
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
* UWAGA: - naleiy wypeinié pkt. 1 Iub pkt. 2
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Dodatek nr 8 do SIWZ
wz6r o$wiadczenia Wykonawey o posiadaniu wymaganvych uprawnien

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/ 47 /2018

ZAMAWIAJACY:
Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(éw)

1.
3
OSWIADCZENIE

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zaméwienia na realizacje inwestycji pn.
»Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn.  ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”, o$wiadczam(y), ze osoby, ktére beda wykonywaé
zamoOwienie posiadaja odpowiednie uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania
takich uprawnien.

Adres(y) Wykonawcy(6w)

Przed podpisaniem Umowy,
wypetniong ponizszg tabele.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczyé Zamawiajgcemu

Lp. | Imigi Zakres rzeczowy Numer uprawnien Informacje na temat | Informacja o
nazwisko wykonywanych budowlanych wraz Kwalifikacji podstawie do
osoby, ktora czynnosci z ich szezeg6lowym zawodowych, dyspenowania tymi
bedzie pelnié zakresem, data Doswiadczenia i osobami
wskazang wydania uprawniefi, | wyksztalcenia
funkcje nazwa organu, ktéry | niezbednych do

je wydal (nalezy wykonania
wykazaé spelnienie zamowienia, a takie
warunkdw zakresu
przedstawionych wykonywanych
preez Zamawigjgeego | czynno$ci (nalezy
i okreslonych SIWZ wykazad
spetnienie warunkéw
przedstawionych prrez
Zamawiajgcego
okreslonych SIWZ
Przedstawiciel Kontraktu
Wykonawcy/Kierownik Dysponuje/bedziemy
Kontraktu dysponowac*
* (niepotrzebne
skreslic

-Umowa o prace
~-Umowa zlecenie
-Umowa o dzieto
-zobowigzanie do

Wspélpracy
Kierownik robét w Kontraktu
branzy instalacyjnej w Dysponuje/bedziemy
zaKresie sieci, instalacji dysponowad*
i urzadzen sanitarnych * (niepotrzebne
skresli¢

-Umowa o prace

-Umowa zlecenie
-Umowa o dzieto

-zobowigzanie do
Wspdlpracy

DI47/2018 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontra
pn. ,Budowa sieci kanalizacj

i sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wolomin/ Czarna”
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Kierownik robot
instalacyjnych w
zakresie sieci, instalacji
i urzadzen
elektrycznych

Kontraktu
Dysponuje/bedziemy
dysponowac*
*(niepotrzebne
skreslié)

- Umowa o prace

- Umowa zlecenie

- Umowa o dzielo

- zobowigzanie do
wspolpracy

Kierownik robot
branzy drogowej

Kontraktu
Dysponuje/bedziemy
dysponowac*
*(niepotrzebne
skreslic)

- Umowa o prace

- Umowa zlecenie

- Umowa o dzielo

- zobowiazanie do

wspoélpracy
Podpis(y):
Nazwisko 1 imig Podpis(y)
osoby (0sob) osoby(0sdb) Picczedlie)
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Wislense Miejscowos¢
Lp. | Wykonawcy(ow) do podpisania do podpisania Y (6w) Y i data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
w imieniu W imieniu
Wykonawcy(ow) | Wykonawcy(ow)
1
2
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Dodatek nr 9 do SIWZ

wz6ér wykazu wykonanych robét budowlanych

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/ 47 /2018

ZAMAWIAJACY:

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1
05-200 Wolomin

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)
L.
2.

OSWIADCZAM(Y), ZE:
Wykonatem (wykonaliémy) nastepujace roboty budowlane:
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WARUNKU ZGODNIE Z
rozdziatem IX PKT. 2 SIWZ
Nazwa i DN
Lokalizacja o o Nazwa Informacja
; Rozpoczeciai | Warto§é brutto : ; 3
budowy - Opis . . . i adres Nazwa i adres o podstawie
; zakoficzenia | zrealizowanych il .
LP. i zakres © " Wykonawcey | Zamawiajgcego | dysponowania
realizacji robét (w PLN) " £ .
wykonywanych . roboét doswiadczeniem
2 robot (d-m-r)
robot
1
2
3

UWAGA - Do wykazu nalezy dolaczyé dowody dotyczace robdt wymienionych
w w/w wykazie, okreslajgce czy roboty zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgce,
czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

W przypadku gdy wykonawca bedzie polegaé na doswiadczeniu innych podmiotéw, niezaleznie
od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw zobowigzany jest udowodnié
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia,
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
do$wiadczenie na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia. Kopie dokumentéw
zalgczonych do Oferty dotyczacych tych podmiotéw winny by¢ poswiadczone za zgodno$é z
oryginalem przez te podmioty.
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Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ Podpis(y)
osot_)yl(osolb) OSO}.DY.(OSO.b ) Pieczgé(cie) w ”
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Wykonawe Miejscowos¢
Lp. | Wykonawcy(6w) do podpisania do podpisania y (6w) Y 1 data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu w imieniu
Wykonawcy(ow) | Wykonawcy(ow)
1
2
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Dodatek nr 10 do SIWZ
wzor o§wiadczenia o spelnianiu warunkéw

udzialu w postepowaniu

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/ 47 /2018

ZAMAWIAJACY:

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Graniczna 1
05-200 Wolomin

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(ow)
I
2.

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Spetniamy warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia pn. ,,Wykonanie robét

budowlanych wg standardéw Warunkoéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla

Kontraktu pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego

Wolomin/Czarna”, dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy 1 do§wiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpis(y):
Nazwisko 1 imig Podpis(y)
G0 (A BsBOAOSON) | Peomebteie) | oo 2
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Weikonawo Miejscowo$é
Lp. | Wykonawcy(ow) do podpisania do podpisania Y (6w) Y i data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu w imieniu
Wykonawcy(éw) | Wykonawcey(ow)
1
2
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