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Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. »Modernizacja przepompowni $ciekéw PZ
Kobylkowska”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: II Ochrona
srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-sciekowa
w aglomeracjach.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia zawiera 106 stron.
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INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy:

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
tel. (022) 776-21-21
fax (022) 776-33-58
NIP 125-00-05-499
e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

Tryb udzielenia zamowienia:

Postepowanie na zamowienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone
na podstawie ,,Regulaminu udzielania przez Przedsicbiorstwo Wodociggéw 1 Kanalizacji
Sp. z 0.0. z siedziba w Wolominie zaméwien nieobjetych ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamowien Publicznych” — zatwierdzonego Uchwata nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

—  Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem 1 zloZeniem oferty ponosi Oferent.

— Oferent winien zapoznac si¢ z cato$cia niniejszej SIWZ wraz z zalacznikami do niej.
— Wszystkie dodatki stanowig integralna czg$¢ SIWZ.

— Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

— Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

— Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajacych.

— Rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca prowadzone b¢da w PLN.

— Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 40 000,00 z1.
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Rozdzial T
Okreslenie przedmiotu zamowienia

. Przedmiotem zamo6wienia  jest »Modernizacja przepompowni S$ciekéw PZ
Kobylkowska”,

2. Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z ,,Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robét inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez
zamawiajacego” — 4. Wydanie angielsko — polskie 2008 r. (thumaczenie 1. wydania w
jezyku angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Migdzynarodowg Federacje
Inzynieréw Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs — Conselis — FIDIC).

3. Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy.
Materialy te muszg odpowiadaé wymogom ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1570 z pozn. zm.). Na potwierdzenie tego warunku
Kierownik  Budowy zobowiazany jest  przechowywa¢ na budowie dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ wbudowanych materialdw z ww. ustawg. Po zakonczeniu budowy
dokumenty te nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z dokumentacja powykonawcza.

4. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postgpowania o udzielenie zaméwienia wg Wspdlnego
Stownika Zamowien CPV:

45000000 Roboty budowlane,

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy  wodociagéw 1 rurociagdw
do odprowadzania $ciekow.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy przepompowni $ciekow i wod
deszczowych z infrastruktura towarzyszaca, odtworzenia nawierzchni.

5. Szezegblowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera zalgcznik |, Opis  przedmiotu
zamowienia " wraz z zatacznikami stanowiacy dodatek nr 1 do SIWZ.

6. Szczegélowe warunki realizacji zamdwienia opisane sa we wzorze Umowy, stanowiace;
dodatek nr 5 do SIWZ.

Rozdzial 11
Termin realizacji

1. Termin wykonania zamdéwienia tj. wykonanie i zakonczenie robot budowlanych w terenie
wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej — do 30.04.2019 r. od dnia podpisania
Umowy.

2. Termin wykonania zamoéwienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz
z kompletem  wszystkich dokumentow ;. kompletng dokumentacja powykonawcza
oraz podpisanym bezusterkowym protokotem odbioru robét.

3. Terminy wykonania poszczegélnych elementow/ czesci robot, ktore moga stanowié osobny
element odbioru czgSciowego, okreslono ponizej:

— Roboty budowlane — do 28.02.2019 r. od dnia podpisania Umowy,
— Dokumentacja powykonawcza — do 30.04.2019 r. od daty zakonczenia robdt
budowlanych.
W/w terminy powinny by¢ uwzglednione w harmonogramie rzeczowo- terminowo -
finansowym (Programic robot) ztozonym przez Wykonawce i stanowigcym zalaeznik
do Umowy.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji

— na roboty budowlane bedace przedmiotem zaméwienia wynosi: 4 lata od daty
wystawienia Swiadectwa Przejgcia, maksymalny 5 lat
— urzadzenia (dostawy):
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e pompy, falowniki i napedy elektryczne, aparatura elektryczna 1 automatyka,
w tym m.in. rozdrabniarka §ciekow — 24 miesigce od daty wystawienia
Swiadectwa Przejecia,
Gwarancja na cato$¢ dostawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 24-miesiecy
z wylaczeniem elementéw podlegajacych normalnemu zuzyciu, przy czym
zakres wylgczen powinien by¢ okreslony w ofercie oraz podany powinien by¢
okres gwarancji dla wylaczonych elementéw. W okresie gwarancji wszystkie
koszty eksploatacyjne facznie z serwisem ponosi Wykonawca z wylgczeniem
olejow 1 smardw ,
e pozostale urzadzenia (dostawy — 36 miesiecy od daty wystawienia
Swiadectwa Przejecia.
Gwarancja na cato$¢ dostawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 36-miesiecy
z wylgczeniem elementéw podlegajacych normalnemu zuzyciu, przy czym
zakres wylaczefn powinien by¢ okreslony w ofercie oraz podany powinien by¢
okres gwarancji dla wylaczonych elementéw. W okresie gwarancji wszystkie
koszty eksploatacyjne lacznie z serwisem ponosi Wykonawca z wylaczeniem
olejow 1 smarow.
Wymagany termin usunigcia wad i usterek — 14 dni od zgloszenia przez Zamawiajacego.
Warunki zmiany terminu realizacji zostaly okre§lone we wzorze Umowy — dodatek nr 5 do
SIWZ.

Rozdzial ITT
Opis sposobu przygotowania Ofert

Oferte stanowi druk ,, OFERTA " z zatacznikami i wymaganymi dokumentami.

Oferent zobowiazany jest przygotowac oferte zgodnie z wymaganiami STWZ.

Oferte nalezy zlozy¢ w formie pisemne;.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ forme pisemng i1 format nie wiekszy

niz Ad. Arkusze o wigkszych formatach nalezy zlozy¢ do formatu A4. Dokumenty

uzyskane w mniejszym formacie zalgcza si¢ w oryginalnym formacie.

Oferte nalezy sporzadzié w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewazno$ci. W przypadku zlozenia przez Wykonawce dokumentéw sporzadzonych w

jezyku obcym Zamawiajacy wymaga zlozenia thumaczenia na jezyk polski. Podczas oceny

ofert Zamawiajacy bedzie opieral si¢ na tekécie przetlumaczonym, a pdzniej tekst
przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawa badania zgodnego zamiaru stron 1 celu

Umowy zgodnie, z art. 65 § 2 KC. W razie watpliwosci uznaje si¢, 1z wersja

polskojezyczna jest wigzaca.

Informacje stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdOw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji:

a) Nie ujawnia sie informacji stanowiacych tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pézniej
niz w terminie sktadania ofert, zastrzegl, Ze nie moga one by¢ udostepniane.

b) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych
Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostgpniane innym uczestnikom
postgpowania, muszg by¢ oznaczone klauzula ,,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIE
STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust.
4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWE]J KONKURENCII (Dz. U. z 2018 r.
poz. 419)” i dotgczone do oferty. Zaleca sig, aby byly trwale, oddzielnie spiete.

N
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Zgodnie z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnicg przedsigbiorstwa rozumie sig
nieujawnione do wiadomos$ci publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce warto$é gospodarczg,
co do ktorych przedsiebiorca podjat dzialania w celu zachowania ich poufnosci.

¢) W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktore nie stanowig
tajemnicy przedsigbiorstwa lub sg jawne na podstawie przepisow ustawy
lub odrgbnych przepisow, informacije te beda podlegaly udostepnieniu na zasadach
takich samych jak pozostale, niezastrzezone dokumenty.

Osoby wskazane w dokumencie upowazniajacym do wystepowania w obrocie prawnym lub

posiadajace pelnomocnictwo muszg zlozyé podpisy na :

a) wszystkich stronach oferty;

b) zalgcznikach;

¢) oraz w miejscach, ktérych oferent nanidst zmiany.

W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pelnomocnik do oferty musi by¢ zalaczone

pelnomocnictwo z okreSlonym zakresem, podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentowania osoby prawnej lub fizyczne;.

W przypadku ztozenia kserokopii pelnomocnictwa musi by¢ ono potwierdzone za zgodno$é

z oryginalem przez osoby udzielajace petnomocnictwa.

Wymagane dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatow albo kserokopii.

Dokumenty zlozone w  formie kserokopii muszg by¢é opatrzone klauzulg

»ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM i po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez

Oferenta w sposob umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatky

osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodno$¢ z oryginaltem).

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajacy dopuszcza

zlozenie czytelnego zapisu o tredci pieczeci zawierajagcego co najmniej oznaczenie nazwy

firmy i siedziby.

Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii

dokumentu wylgcznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu

Jest nieczytelna lub budzi watpliwoscei, co do jej prawdziwosci.

Oferent moze zwrdcié¢ sie pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie do SIWZ.

Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych udzieli pisemnych wyjasniefi chyba, Ze prosba

0 wyjasnienie specyfikacji wplynela do Zamawiajacego na mniej niz 5 dni

kalendarzowych przed terminem zlozenia ofert, wowczas Zamawiajacy nie bedzie miat

obowigzku udzielenia odpowiedzi. Jednocze$nie pisemna tre$¢ wyjadnienia zostanie

przestana Oferentowi, ktéry zadal pytanie w formic elektronicznej oraz zostanie

zamieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajacego.

W szczegblnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed

uptywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowa¢ tre§¢ STWZ. Dokonane w ten sposob

uzupelnienie stanie si¢ czg$cig SIWZ za§ zmieniona SIWZ, dostgpna begdzie na stronie

internetowej i w siedzibie Zamawiajacego i bedzie dla wszystkich Oferentéw wigzaca.

Zamawiajacy przedluza termin skladania ofert lub wyznacza nowy termin

przeprowadzenia przetargu, jezeli w wyniku modyfikacji tresci STWZ niezbedny jest

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedhizeniu terminu skladania

ofert Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia wszystkich Oferentow, ktorym przekazano

SIWZ oraz zamieszczajagc informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie

Zamawiajacego.

Na wniosek Oferenta, ktéry nie jest w stanie zlozy¢ oferty w wyznaczonym terminie

z powodu okoliczno$ci od niego niezaleznych, Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin
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skladania ofert przed jego uptywem, powiadamiajac o tym wszystkich Oferentéw, ktorzy
otrzymali SIWZ oraz zamieszczajac informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie
Zamawiajacego.

Przedhuzenie terminu sktadania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego uptywem.
Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania oferentow.

Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert cz¢sciowych.

Oferent moze zlozy¢ tylko jedng oferte na calos¢ zadania.

Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych.

W przypadku, gdy Oferent przedtozy wigcej ofert niz wskazano w pkt. 22, zadna z
przedtozonych ofert nic zostanie rozpatrzona.

Ztozona oferta musi by¢ zgodna z Opisem przedmiotu zamowienia, ktory stanowi dodatek
nr 1 do SIWZ.

Wszystkie strony oferty musza by¢ kolejno ponumerowane, a oferta powinna by¢ czytelna
1 trwale spieta.

Kazda strona oferty musi by¢ parafowana przez osobg¢ upowazniong do podpisywania
oferty.

Oferent poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem 1 zlozeniem oferty,
niezaleznie od wyniku postgpowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada
za koszty poniesione przez Wykonawcow w zwigzku z przygotowaniem i zlozeniem
oferty. Wykonawcy zobowigzuja si¢ nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytulu
wzgledem Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze wykluczy¢ z postgpowania Oferenta, na zasadach okreslonych
w Regulaminie udzielania przez Przedsi¢biorstwo Wodociggow 1 Kanalizacji Sp. z o.0.
z siedzibg w Wolominie zamowien nieobjetych ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych” — zatwierdzony Uchwatg nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Rozdzial IV

Zmiany lub wycofanie zlozonej oferty.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztoZzong przez siebie oferte. Zmiany
lub wycofanie zlozonej oferty sg skuteczne tylko wowczas, gdy zostaly dokonane przed
uplywem terminu skladania ofert.

Zmiang nalezy zlozy¢ w miejscu i wedtug zasad obowigzujacych przy skladaniu oferty.
Odpowiednio opisang koperte nalezy opatrzy¢ dopiskiem ,,ZMIANA”.

Wycofanie oferty nastepuje poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na pi$mie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nalezy zlozy¢
w miejscu 1 wedlug zasad obowigzujacych przy skladaniu oferty. Odpowiednio opisang
koperte nalezy opatrzy¢ dopiskiem ,,WYCOFANIE”.

Rozdzial V

Sposéb porozumiewania sie z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do kontaktéw z
Wykonawcami

Uwaga: w korespondencji kierowane] do Zamawiajacego nalezy postugiwaé sig
nr referencyjnym nadanym przez Zamawiajacego DI/10/2018.

Zamawiajgcy zastrzega pisemng form¢ porozumiewania si¢ w niniejszym postgpowaniu.
Wszelka korespondencja (o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w
postepowaniu z Zamawiajagcym i kazdym z Wykonawcow jest jawna 1 prowadzona w
sposob pisemny, 2z powiadomieniem wszystkich Wykonawcow, ktorzy zglosili
zainteresowanie udzialem w przetargu z zachowaniem tajnosci zrodta pytania.
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Zamawiajacy dopuszcza skladanie korespondencji: pisemnie, faksem na numer
22 776 33 58 i droga elektroniczng na adres pwik@pwik.wolomin.pl
Zamawiajacy zada, aby korespondencja przekazywana faksem, droga elektroniczng byla
potwierdzana pisemnie. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogg elektroniczng kazda ze stron na
zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczajacy uwaza sie
podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie fakséw lub odestanie wiadomosgci zwrotnej
z adresu mailowego wskazanego do korespondencji. W przypadku nie potwierdzenia przez
Wykonawceg odbioru w ciagu 2 dni od dnia nadania oswiadczenia, wniosku, zawiadomienia
oraz informacji faksem, poczta elektroniczng Zamawiajacy do celow dowodowych postuzy
si¢ prawidtowym raportem nadania danych lub prawidlowego dokonania transmisji danych.
Dopuszcza sig  przekazywanic faksem (22776-33-58) i drogg elektroniczng
(pwik@pwik.wolomin.pl):

— zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty;

— zapytan dotyczacych tresci SIWZ;

— informacji o zmianie tresci niniejszej SIWZ oraz o przedhuZeniu terminu sktadania

ofert;

— wnioskow o przekazanie STWZ.
Przedtuzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku o
wyjasnienia tresci SIWZ.
W przypadku rozbieznosci pomigdzy trescia niniejszej SIWZ a treicig udzielonych
odpowiedzi, jako zobowigzujacg nalezy przyja¢ tre$¢ pisma zawierajacego pozniejsze
oswiadczenie Zamawiajgcego.
Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania si¢ z Oferentami jest:

— Sprawy merytoryczne Ewa Prus, tel. 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58
Ryszard Gatan, tel. 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58
— Sprawy formalne Elzbieta Placzek,

Urszula Papior tel. 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58

Rozdzial VI

Miejsce i sposéb zlozenia oferty

Ofert¢ (formularz ofertowy wraz z wymaganymi zalgcznikami) nalezy zlozyé
W nieprzejrzystym i zamknigtym opakowaniu.
Opakowanie powinno by¢ zaadresowane na adres Zamawiajacego:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI Sp. z o0.0.
ul. GRANICZNA 1, 05 - 200 WOLOMIN
1 oznaczone haslem:
»Modernizacja przepompowni $ciekéw PZ Kobylkowska”

dodatkowo na opakowaniu nalezy umiescié¢ napis:
» Nie otwierac przed terminem otwarcia ofert, tj. 23.04.2018 v. godz. 11:90”
Na opakowaniu nalezy umiesci¢ nazwe i adres Oferenta.
Rozdzial VII

Kryterium i sposéb oceny Oferty

Zamawiajacy wyznaczyl nastgpujace kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
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Lip. Kryteria brane pod uwagg przy ocenie ofert Znaczenie
1. cena (koszt) 90%
2 Gwarancja na roboty budowlane 10%

2. Oceny ofert bedzie dokonywala komisja przetargowa.

3. W odniesieniu do Wykonawcéw, ktorzy spehili warunki komisja, dokona oceny ofert na

podstawie nastgpujacego kryterium:
L.p. Opis kryteriéw oceny Znaczenie
90% cena
10% gwarancja
— minimalna gwarancja na roboty budowlane 48 miesiecy,

— maksymalna gwarancja na roboty budowlane 60 miesigcy.

4. W odniesieniu do kazdego Wykonawcy, ktory speiil postawione warunki komisja

przetargowa dokona oceny oferty na podstawie nastgpujacego wzoru dla wszystkich

zadan:

Cn/Co x 100 x 90% = ilo$¢ punktow

gdzie:

Cn — najnizsza cena brutto sposrod ofert nie odrzuconych;
Co — cena brutto oferty rozpatrywanej;

100 — wskaznik staly;

% — procentowe znaczenie kryterium.
Go/Gnx100x10%=ilo$¢ punktow

gdzie:

Go —gwarancja oferty rozpatrywanej;

Gn — najdtuzsza gwarancja ofert nie odrzuconych;
100 — wskaznik staty;

% — procentowe znaczenie kryterium.

Ocena koncowa
P=C+G
gdzie:
P — suma pkt;
C- cena;
G — gwarancja;
Komisja moze przyzna¢ Wykonawcy maksymalnie 100 punktow.

Lh

6. Uzyskana z wyliczenia ilo$§¢ punktow zostanie ostatecznie wyliczona z dokladnodcig
do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem nastgpujacej zasady: jezeli parametr
miejsca tysigcznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla si¢ w dol, jezeli parametr

miejsca tysiecznego jest 5 1 powyzej to parametr setny zaokragla sig

w gore.

7. Jezeli nie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy sposrod tych

ofert wybiera oferte z nizsza ceng.
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Rozdzial VIII
Sposéb obliczania ceny Oferty

Komisja przetargowa wybiera oferte najkorzystniejszg sposrod ofert nie odrzuconych oraz

sporzgdzong zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia.

Oferent zamieszcza w ofercie cene netto oraz cen¢ brutto (z podatkiem VAT) za calo$c

przedmiotu zaméwienia. Cena musi byé¢ wyrazona w ztotych polskich.

Ceng oferty nalezy wyliczyé¢ zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardow

1ustug (Dz. U. z2017 1. Poz. 1221 z pozn. zm.).

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej, ktorzy nie maja obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towaréw i ustug,

dla zapewnienia uczciwej konkurencji i rownego traktowania Wykonawcéw, uwzgledniajg

w cenie oferty podatek, ktory ma obowiazek zaplaci¢ Zamawiajacy.

Jezeli parametr migjsca tysigcznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sic w dot,

jezeli parametr miejsca tysigcznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie¢ w gore.

Przy wyliczaniu warto$ci cen poszczegdlnych elementéw nalezy ograniczyé sie do dwoch

miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Zamawiajgcy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktore:

- Zostang zlozone przez Wykonawcow niewykluczonych przez Zamawiajacego z
niniejszego postepowania,
— Nie zostang odrzucone przez Zamawiajacego.

Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN do dwéch miejsc po przecinku. Cena

oferty jest ceng ryczaltows (zawierajaca obowigzujacy podatek VAT i nie zmienna

do zakonczenia realizacji robot, chyba, ze zapisy SIWZ stanowig inaczej) zgodnie z ustawa

z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 ze zm.) ten rodzaj

wynagrodzenia okre$la w art. 632 nastepujaco:

§ 1. Jezeli strony uméwity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujqcy zaméwienie
nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktorej nie mozna bylo przewidziec,
wykonanie dziela groziloby przyjmujacemu zamowienie razgcq stratq, sqd moze
podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigzaé Umowe.

Upusty oferowane przez Wykonawce musza by¢ zawarte w cenie ryczattowe;.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu zamowienia,

w szczegolnodci koszty wynikajace z zakresu rzeczowego okreslonego w dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w tym wszystkie koszty

zwigzane z wykonaniem robot budowlanych, rowniez ewentualne koszty odszkodowania

1 naprawy szkod powstatych przy prowadzeniu prac, oraz m.in. koszty:

a) prac, niezbednych czynnoéci do wykonania przedmiotu zamOwienia,

b) robét przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrécenia terenu do stanu
pierwotnego,

c) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, i inne media)

d) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

e) zajgcia ulic, placow, chodnikow,

f) utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla o0s6b
1 pojazddéw uzytkujacych droge,

g) zakwaterowania pracownikéw Wykonawcy tacznie z czgScig socjalng i sanitarna,
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h) skiadowania i utylizacji materialow rozbiorkowych, odpadow i $mieci, zgodnie
z przepisami ochrony $rodowiska,

i) zwigzane 2z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,

j) rozbiorki istniejacych budynkéw i obiektow jezeli wystepuja,

k) wynikajace 2z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca
do sktadowania materialow budowlanych),

1) biezacej eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,

m) odtworzenia nawierzchni, ewentualnego uszkodzenia urzadzen podziemnych
w obrebie placu budowy 1 wykonywanych robot,

n) wszystkich podatkow, cta i innych kosztow, ktore bedg optacane przez Wykonawce
w ramach Umowy,

0) wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektéw placu budowy,

p) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy,

q) biezacych napraw drog dojazdowych oraz drog, przez ktore zostanie wyznaczony objazd,

r) koszty obstugi geodezyjnej, geologicznej, geotechnicznej,

s) wykonania geodezyjnego - dokumentacji geodezyjnej (5 egz. oryginalow),

t) zwigzane z odbiorami wykonanych robot, koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej (zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ),

u) wykonania i obshugi czasowych obejs¢ istniejacych obiektow technologicznych, w celu
zapewnienia cigglej pracy przepompowni,

v) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badaf, rozruchow, odbioréw
oraz ewentualnego uzupelnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych
przedmiotem zamowienia.

10. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,
ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajagcy wezwie Wykonawcow
do zlozenia ofert dodatkowych w okreslonym terminie. Wykonawcy skladajac oferty
dodatkowe nie moga zaoferowac cen wyzszych od zaoferowanych w ztozonych ofertach.

11. Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razgco niskg ceng¢ w stosunku
do przedmiotu zamoéwienia moze zwroci¢ si¢ do kazdego Wykonawcy o udzielenie
w okreSlonym terminie wyjasnien dotyczacych elementow oferty majacych wplyw
na wysoko$¢ ceny. Zamawiajacy, oceniajac wyjasnienia, wezmie pod uwagg obiektywne
zamodwienia, wybrane rozwiazania techniczne, wyjatkowo sprzyjajace warunki wykonywania
zamdwienia dostgpne dla Wykonawcy, oryginalnos¢ projektu Wykonawcy oraz wplyw
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrgbnych przepisow.

12. W toku oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Oferenta pisemnych wyjasnien dotyczacych
tresci ztozonej oferty.

13. Wszystkie podatki, cla i inne koszty, ktore beda oplacane przez Wykonawce w ramach
Umowy, powinny by¢ doliczone do stawek, cen 1 ostatecznej ceny oferty zlozonej przez
Wykonawce. Zastosowanie przez Wykonawce stawki podatku VAT od towarow i1 ustug
niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towaréw 1 ustug oraz podatku akcyzowego jest
réwnoznaczne z blednym obliczeniem ceny 1 skutkuje odrzuceniem oferty.

14. Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli :

a) jest niezgodna z Regulaminem;

b) jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ z zastrzezeniem pkt. 16 lit ¢ Rozdziatu XIV SIWZ;

c) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwe] konkurencji w rozumieniu przepisow

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) =zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z wudzialu w postgpowaniu
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0 udzielenie zaméwienia lub niezaproszonego do skladania ofert;
e) zawiera bledy w obliczeniu ceny niestanowigce oczywistych omylek;
f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzil sie
na poprawienie omyiki o ktorej mowa w pkt. 16 lit ¢ Rozdziatu XIV SIWZ;
g) jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw;
h) zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamowienia.
15. Cena oferty stanowi¢ bedzie w Akcie Umowy (Dodatek nr 5 do SIWZ) Zatwierdzona Kwote
Kontraktows.
16. Zamawiajacy powiadomi o wynikach postgpowania wszystkich Oferentéw pisemnie,
na stronie internetowej www.pwik.wolomin.pl oraz za pomocg ogloszenia w siedzibie
Przedsigbiorstwa.

Rozdzial IX

Warunki udzialu w postepowaniu o zaméwienie. Informacje 0 dokumentach, jakie maja
dostarczy¢ Oferenci w celu potwierdzenia spelnienia wymaganych warunkéw

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé si¢ wylacznie Oferenci, ktérych oferta spemia
wymagania okreslone w niniejszej STWZ oraz:

1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnos$ci objetych niniejszym
zamdwieniem, jezeli ustawa naklada obowigzek posiadania takich uprawnien.

2. Posiadaja niezbedng wiedze i do§wiadczenie.

3. Dysponujg  odpowiednim potencjalem technicznym oraz  osobami  zdolnymi
do wykonania zamdwienia.

4. Znajdujg si¢ w sytuacji ckonomicznej i finansowej umozliwiajace; wykonanie
przedmiotu zamowienia.

W zakresie warunku wskazanego w pkt. 2
Wykonawca musi udokumentowa¢ wykonanie, tj. zakonczenie w okresie ostatnich pigciu
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a Jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy w tym okresie, wykonanie w sposob nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowo ukonczonych, co najmniej dwoch robot budowlanych
w zakresie obiektow przepompowni $ciekow o wydajnosci min. 50 m*/h i niezbedna
infrastrukturg towarzyszaca o wartosci min. 1 000 000,00 PLN netto dla kazdej budowy.
W przypadku robét budowlanych, ktorych wartosé¢ zostata wyrazona w innej walucie niz
PLN nalezy dokona¢ przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu $redniego kursu
NBP na dzien zakonczenia rob6t (w przypadku robét rozliczanych wylacznie w walutach
innych niz PLN).

Ocena spelnienia warunku nastgpi na podstawie przedstawionych informacji wynikajgcych

z Dodatku Nr 9 do SIWZ oraz zalgczonych dokumentow.

W zakresie warunku wskazanego w pkt. 3

— dysponowanie potencjatem technicznym - Zamawiajgcy nie stawia szczegdlnych
wymagan. Wykonawca potwierdza spelnienie warunku poprzez ztozenie oswiadczenia
(Dodatek Nr 10 do SIWZ).

— dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia - Wykonawca musi
wykaza¢, ze dysponuje lub bedzie dysponowal osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamoOwienia, legitymujacymi sie
kwalifikacjami zawodowymi i do$wiadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostana
im powierzone. Wykonawca przedstawi o§wiadczenia o posiadaniu nastepujacych osdb:

SPECJALISCI KLUCZOWI
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Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu)

Minimalne wymagania w stosunku do ww. osoby:

a) co najmniej 3 lata doswiadczenia w zarzadzaniu kontraktami na roboty, jako kierownik
projektu (lub réwnowazne stanowisko obejmujace zarzadzanie kontraktem lub projektem,
takie jak: Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu itp.), w tym co najmniej 1 kontrakt
o wartos$ci robét min. 1 000 000,00 PLN netto,

b) znajomos¢: Warunkéw Kontraktowych FIDIC lub rownowaznych,

¢) znajomos¢ Ustawy Prawo budowlane,

d) znajomos¢ jezyka polskiego w stopniu umozliwiajgcym swobodne porozumiewanie si¢
w mowie 1 piSmie. Zamawiajacy uzna, ze wymog znajomosci jezyka polskiego zostal
spetniony, w przypadku zatrudnienia na wiasny koszt przez Wykonawce thumacza jezyka
polskiego, =zapewniajacego stale 1 biegle tlumaczenie w kontaktach migdzy
Zamawiajgcym, Kierownikiem Kontraktu (funkcja pelniona przez Zamawiajgcego)
i Inzynierem Kontraktu (funkcja pelniona przez personel wyznaczony przez
Zamawiajacego).

Uwaga:

Przez warunki kontraktowe réwnowazne do FIDIC rozumie si¢ procedury prowadzenia

inwestycji, ktore zakladaja udzial podmiotu zarzadzajacego kontraktem oraz petniacego

nadzor inwestorski.

Podmiot zarzadzajacy zobowigzany jest do:

a) rozliczania robot,
b) poswiadczania platno$ci naleznych Wykonawcy,
¢) dokonywania niezbgdnych ustalen w przypadku roszczef/sporéw miedzy stronami.

Przez warunki kontraktowe rownowazne do FIDIC na gruncie niniejszego zamdwienia

(postgpowania) rozumie si¢ w szczegolnosci warunki powstale poprzez dostosowanie

warunkow kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajéw Unii Europejskiej np. warunki

kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT

lub GMB (Wielka Brytania) lub oparte o Umowy cywilno-prawne prawa polskiego w

ktorych okreslono warunki ogélne Umowy 1 szczegolne.

2) Kierownik robot branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

sanitarnych

Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczen, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa oraz aktualne za$wiadczenie o przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego,

b) co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik
robét branzy sanitarnej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami, odpowiadajace przedmiotowi zaméwienia.

3) Kierownik roboét instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
siecl, instalacji 1 urzadzen elektrycznych bez ograniczef, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz aktualne za$wiadczenie o przynalezno$ci do wilasciwej izby
samorzadu zawodowego,

N
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b) co najmniej 5 letnie do$wiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik
robot branzy elektrycznej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami, odpowiadajgce przedmiotowi zamoéwienia

4) Kierownik robét branzy konstrukeyjno — budowlanej
Minimalne wymagania w stosunku do ww. osoby:

a)  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

b) co najmniej 5 letnie dowiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik
robot branzy konstrukcyjno - budowlanej, liczone od daty uzyskania uprawnien
zgodnych z powyzszymi wymaganiami, odpowiadajace przedmiotowi zamowienia.

Poza Kluczowymi specjalistami, Wykonawca musi mieé do dyspozycji w miar¢ potrzeb
odpowiednio wykwalifikowany personel wspomagajacy posiadajacy wymagane obowigzujacymi
przepisami uprawnienia, w zakresie m.in.: robot rozbiorkowych, zieleni, obstugi geodezyjnej,
geologicznej i geotechnicznej ochrony $rodowiska oraz pozostaly personel niezbedny
do prawidlowe;j realizacji zadania.

Kluczowi specjaliéci muszg biegle postugiwaé sie Jezykiem polskim. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zobowiazany jest zatrudni¢ na wlasny koszt wystarczajacg ilo$¢ kompetentnych
thumaczy, wykazujacych znajomo$é jezyka technicznego w zakresie terminologii budowlanej,
we wszystkich specjalnosciach wystepujacych przy realizacji zaméwienia.

Posiadane przez ww. Kluczowych Specjalistow uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie
do wymagan okre$lonych w ogloszeniu i SIWZ powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1332 z poézn. zm.) oraz rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 z poz. zm;).

Zamawiajgcy uzna osoby, ktére posiadaja uzyskane przed dniem wejscia w zycie ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamoOwienia, do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowaly uprawnienia do petnienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spetniajgce przedmiotowy warunek.

Zamawiajacy okreslajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, dopuszcza, odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem
art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. Poz. 290 z pozn. zm.)
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Ocena spelnienia warunku nastgpi na podstawie oswiadczer zawartych w Dodatku nr 8
do SIWZ.

W zakresie warunku wskazanego w pkt. 4 znajdowania si¢ W sytuacji ekonomicznej i
finansowej umozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca musi wykazaé,
ze posiada Srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytows na kwote co najmniej 1 000 000,00 zl
netto (stownie: jeden milion zl).

W przypadku Wykonawcow, ktorzy wykazg kwote posiadanych $rodkow finansowych
lub zdolnos¢ kredytowa w innej walucie niz PLN, Zamawiajgcy przeliczy ich wartosé wedtug
Sredniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzajacej wysoko$¢ posiadanych
srodkéw lub zdolnosé kredytowa.

Ocena spetnienia warunku nastgpi na podstawie ztozonego dokumentu.

Oferent ubiegajacy si¢ o zamdéwienie musi spetnié ww. warunki i wymaeania. w celu ich
potwierdzenia winien dolaczyé do oferty (formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej
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za zgodnoéé z oryginatem przez uprawomocnionego przedstawiciela Oferenta) nw. dokumenty

w nastepujacej kolejnosci:

a)
b)

g

h)

)

k)

p)

Formularz oferty (wzor formularza oferty: dodatek nr 2 do SIWZ) — zatgcznik nr 1,
O$wiadczenie Oferenta lub dokument potwierdzajacy, ze profil dzialalnosci oferenta
odpowiada przedmiotowi zamoOwienia oraz ze oferent jest uprawniony do wystepowania
w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z wilasciwego
rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej
lub zgloszenia do ewidencji dzialalnoéci gospodarczej, wystawione nie wczeniej niz 6
miesigcy przed uplywem terminu sktadania ofert) — zafgeznik nr 2,

Umowy regulujace wspolpracg podmiotow wystepujacych wspolnie lub oswiadczenie,
ze podmiot wystepuje samodzielnie - zalgeznik nr 3,

Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie analogicznym
do okreSlonego w art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
Zamdéwien Publicznych wystawiong nie wezesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert - zalgcznik nr 4,

Aktualne za$wiadczenic z wiasciwego urzedu skarbowego o nie zaleganiu oferenta
z uiszczaniem podatkdéw, wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
sktadania ofert, - zalgcznik nr 5,

Aktualne zas$wiadczenie z wlasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego — potwierdzajacego o nie zaleganiu oferenta
z uiszczaniem opfat i sktadek, wystawione nie wczes$niej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu skladania ofert - zalgcznik nr 6,

Oswiadczenie Oferenta, Zze zapoznal si¢ ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia oraz
opisem przedmiotu zaméwienia i nie wnosi do tych dokumentéw zastrzezen, oraz uzyskal
konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty (wzor o§wiadczenia: dodatek nr 3
do SIWZ) — zalgcznik nr 7 ,

Oswiadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postgpowaniu (wzor
o$wiadczenia: dodatek nr 4 do SIWZ) — zalgcznik nr 8,

Podpisang ostatnig strong Umowy i parafowane wszystkie jej pozostate strony (wzér Umowy:
dodatek nr 5 do SIWZ) — zalgcznik nr 9,

Upowaznienie do podpisania oferty, jezeli ofert¢ podpisuja inne osoby niz upowaznione
do reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji) (wzér upowaznienia:
dodatek nr 6 do SIWZ) — zalgcznik nr 10 ,

Wykaz co najmniej 2 zrealizowanych robdt budowlanych odpowiadajacych opisowi
przedmiotu zamoéwienia w zakresie obicktow przepompowni S$ciekéw o wydajnosci
min. 50 m*h i niezbedna infrastrukturg o wartosci min. 1 000 000,00 PLN netto dla kazdej
budowy w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalno$ci jest krotszy — w tym okresie, z podaniem ich wartoéci oraz daty
i miejsca wykonania oraz zalaczeniem dokumentow, referencji potwierdzajacych, ze roboty
te zostaty wykonane nalezycie (dodatek nr 9 do SIWZ) — zalgeznik nr 11,

Oswiadczenie Oferenta o posiadaniu osoby z kwalifikacjami zawodowymi do wykonania
przedmiotu zamoéwicnia (dodatek nr 8 do SIWZ) — zalgcznik nr 12,

Liste podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitalowej, albo informacjg, ze Wykonawca
nie nalezy do grupy kapitatlowej (dodatek nr 7 do SIWZ)— zalgcznik nr 13,

Dokument potwierdzajacy iz Wykonawca posiada $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa
na kwote co najmniej 1 000 000,00 zi netto (stownie: jeden milion z1) — zalgeznik nr 14,

wzér oéwiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu (dodatek nr 10 do SIWZ) —
zalgeznik nr 15,

kosztorys ofertowy (stanowiacy jedynie czes¢ informacyjng i pomocniczg) opracowany
na podstawie OPZ wraz z Zatgcznikami — zalgcznik nr 16,
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qQ)  Informacja o odbyciu lub braku wizji lokalnej w obecnosci Inwestora przed zlozeniem
oferty — zalgcznik nr 18,

1)  Potwierdzenie wniesienia wadium — zalgcznik nr 19.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej zamiast dokumentow wskazanych w podpkt. b, d, e, f — sklada dokument

lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,

potwierdzajace odpowiednio, Ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci — wystawione nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, skladek na ubezpieczenie spolteczne i zdrowotne
albo Ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wilasciwego organu -
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie — wystawione nie wczesnigj
niz 6 miesigcy przed uplywem terminu sktadania ofert;

- zamiast dokumentéw wskazanych w podpkt. d - sklada zaswiadczenie wiasciwego organu
sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej
dokumenty dotycza, — wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

Jezeli w micjscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw (wskazanych w pkt. b, d, e, ), zastepuje
sig je dokumentem zawierajagcym o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wla$ciwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraj, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. b, d, e, f stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku watpliwosci co do tre$ci dokumentu zlozonego przez Wykonawce majacego

siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy

moze zwroci¢ sig do wladciwych organéw odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,

w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub micjsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie

niezbgdnych informacji dotyczacych przedtozonego dokumentu.

Rozdzial X
Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o zamowienie

1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamoéwienia powinni
pod rygorem wykluczenia z postepowania spetnia¢ warunki udzialu w postepowaniu
oraz zlozy¢ dokumenty potwierdzajace spemienie tych warunkow zgodnie z zapisami
zawartymi w rozdziale IX. Ponadto tacy Wykonawcy musza ustanowié i wskazaé
Pelnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w ninigjszym  postepowaniu
albo reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarciu Umowy w sprawie zamdwienia.,
Zaleca si¢ aby Pelmomocnikiem (Liderem) byt jeden z Wykonawcow  wspolnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdéwienia.

2. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylgcznie z Pelnomocnikiem (Liderem),

3. Wykonawcy wspolnie  ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamoOwienia
zobowiazani sg do solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie zamdwienia.

4. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o niniejsze zamdwienie, ktorych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejsza, bedg zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajacemu stosowne
porozumienie wszystkich Wykonawcow skladajacych oferte wspélna, przed podpisaniem

Strona 16 z 106
DI/10/2018 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn.
wModernizacja preepompowni Sciekéw PZ Kobylkowska™. w ramach Programu Operacyjnege Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: 11 Ochrona
$rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach,

*
*

¥

et

x

.



Lundisee Rzeczpospolita w.’
Europejskie k Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spajnosc

Umowy na realizacje niniejszego zamowienia. Porozumienie takie musi zawiera¢é w swojej

tresci co najmniej nastepujgce postanowienia:

a) okreslenie stron porozumienia;

b) cel dziatania;

c) okres dzialania na czas nie krotszy niz czas trwania odpowiedzialnosci Wykonawcow
wynikajacy z Umowy;

d) sposdb wspoldziatania (w tym role i zadania kazdego z Wykonawcow w wykonywaniu
Umowy);

e) deklaracj¢ wspodlnej i solidarnej odpowiedzialno$ci za wykonanie Umowy;

f) wskazanie Pelnomocnika (Lidera) 1 jego umocowania do  zaciagania
zobowigzan 1 przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
razem i kazdego z osobna oraz do przyjmowania platnosci od Zamawiajacego;

@) deklaracje niezmieniania skladu ani statusu podczas calego okresu wykonywania
Umowy.

Porozumienie musi by¢ podpisane przez upelnomocnionych przedstawicieli kazdego

z Wykonawcow, a stosowne upowaznienia muszg wynika¢ z dokumentéw zalaczonych

do oferty. Pelnomocnictwo musi by¢ zlozone w formie oryginalu lub poswiadczonej

notarialnie kopii.

5. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ udzielenie zamowienia, dokumenty
wymienione w Rozdziale IX podpkt. d, e, f, h kazdy z tych Wykonawcow sklada
indywidualnie.

6. Oferta powinna by¢ podpisana w sposob wiazacy prawnie wszystkich Wykonawcow
sktadajacych oferte wspdlna.

Rozdzial XI
Korzystanie z zasobow podmiotu trzeciego.

1) Wykonawca moze polega¢ na wiedzy 1 doswiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamoOwienia lub zdolnos$ciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego laczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany
jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi
do realizacji przedmiotowego zaméwienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowigzanie (w formie oryginalu) tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
przedmiotowego zamdwienia.

2) Zobowigzanie podmiotu trzeciego powinno wyraza¢ w sposdb wyrazny i jednoznaczny
wole udzielenia Wykonawcy ubiegajacemu si¢ o zamowienie odpowiedniego zasobu.

3) Jezeli Wykonawca wykaze, ze speilnia warunki udzialu w postgpowaniu, polegajac
na zasobach innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ze bedzie dysponowat
zasobami innych podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania
zamOwienia, oraz ze stosunek 1gczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobow. Zamawiajacy zada, aby z dokumentow wynikat:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobow innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia,

c) charakter stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,
W przeciwnym przypadku Zamawiajacy wykluczy Wykonawee z postgpowania
o udzielenie zamowienia.

4) Wykonawca powolujacy si¢ przy wykazaniu spelniania  warunkoéw  udziatu
w postgpowaniu na zasoby innych podmiotow, ktore bedg braty udziat w realizacji czgsci
zamoOwienia przedklada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy, okre§lonym w rozdziale IX pkt. d), e), f), h) SIWZ.
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Rozdzial XII
Wadium

L. Wadium
Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokos$ci 40 000,00 zti.
Wadium obowigzuje w okresie zwiazania z ofertg.
Oferta, ktora nie bedzie zabezpieczona okreslong kwotg wadium zostanie przez
Zamawiajacego odrzucona.
II.  Wadium moze by¢ wnoszone:
a) w pienigdzu — przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Bank PKO BP
SA numer: 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336. W tytule przelewu nalezy
umiesci¢ informacje. ,, Wadium — przetarg — Modernizacja przepompowni sciekow
PZ Kobytkowska”. Wadium wnoszone w formie pienigznej uwaza sie
za skutecznie wniesione, jezeli przed uptywem terminu skladania ofert znajdzie si¢
ono na rachunku bankowym Zamawiajgcego,
b) W porgezeniach lub w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych
w oryginale zlozonych u Gléwnego Ksiggowego lub w Dziale Finansowo-
Ksiggowym, lub w sekretariacie w Przedsigbiorstwie Wodociaggéw i1 Kanalizaciji
Sp. z 0.0. ul. Graniczna 1 w Wolominie.
W przypadku skladania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji lub poreczen,
powinny by¢ one bezwarunkowe, nieodwolalne i platne w ciagu 14 dni na pierwsze
pisemne zadanie Zamawiajacego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
sporzgdzone zgodnie z obowigzujacym prawem i winny zawiera¢ nastgpujace elementy:

a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poreczenia
(Zamawiajacego), gwaranta/poreczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajacych gwarancji/porgczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

b) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by zabezpieczona gwarancja/poreczeniem,

¢) kwote gwarancji/poreczenia,

d) termin wazno$ci gwarancji/poreczenia,

e) zobowigzanie gwaranta do: zaplacenia kwoty gwarancji/porgczenia w ciggu 14
dni na pierwsze pisemne Zadanie Zamawiajgcego zawierajace o$wiadczenie,
1z Wykonawca, ktorego oferte wybrano:

— odmoéwit podpisania Umowy na warunkach okreslonych w ofercie,

—  nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

— zawarcie Umowy stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

— nie zlozyl dokumentéw lub oswiadczen, o ktorych mowa w Rozdziale 1X
SIWZ, lub petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie
lezacych po jego stronie.

Do Oferty nalezy dolaczy¢ kserokopie dokonania przelewu lub wniesienia wadium w innej

formie.

1. Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postegpowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 4a.

la. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca
wadium, niezwlocznie po zawarciu Umowy zaméwienia oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
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2. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofal oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Zamawiajgcy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktoremu zwrocono
wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwotania jego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

4. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

4a. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, nie zlozyl wymaganych dokumentéw lub o$wiadczen lub pelomocnictw,
listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej lub nie wyrazit zgody
na poprawienie omylki, co powodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez
wykonawce jako najkorzystniejsze;.

5. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta
zostala wybrana:

1) odmoéwit podpisania Umowy w sprawie zamdwienia na warunkach okre§lonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

3) zawarcie Umowy w sprawie zamowienia stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

Rozdzial XIII
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Przed podpisaniem Umowy Oferent dostarczy Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, w jednej z ponizej
wymienionych form:

e pienigdzu — przelewem na rachunek Bank PKO BP SA na rachunek numer,
30 1020 1026 0000 1402 0262 4336,

e w gwarancjach bankowych,

e w gwarancjach ubezpieczeniowych.

2. W przypadku wniesienia wadium w pieniagdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

3. Zamawiajacy zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia na pisemny wniosek
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Robot i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji za wady w wysokosci
30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocona nie poznie] niz w 15 dniu
na pisemny wniosek Wykonawcy po uptywie okresu gwarancji za wady, ktéra wygasa wraz
z uptywem terminu gwarancji na roboty budowlane.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy skladane w formie gwarancji powinno
speinia¢ nastgpujace wymagania: zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne
iplatne na pierwsze zadanie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy musi by¢
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

Rozdzial XIV

Informacje dotvczace miejsca, terminu skladania, otwarcia Ofert oraz zwiazania Oferta
1. Termin sktadania Ofert uptywa 23.04.2018 roku o godzinie 10:%5
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16.

Oferty nalezy ztozy¢ w siedzibie Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.

w Wolominie ul. Graniczna 1 w sekretariacie.

Oferty ztoZone po terminie zwraca si¢ bez otwierania po uplywie terminu wyznaczonego

do sktadania Ofert.

Termin zwigzania Ofertg wynosi 60 dni.

Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania Ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedhuzyé termin

zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

uplywem terminu zwigzania oferta, zwrdcié si¢ do Wykonawedw o wyrazenie zgodny
na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhuzszy niz 30 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w pkt. 6, nie powoduje utraty wadium.

Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym

przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie Jjest to mozliwie, z wniesieniem

nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Jezeli przedhiZenie terminu zwiazania oferta dokonywane jest po wyborze oferty

najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia wadium lub Jjego przedhuzenie dotyczy jedynie

Wykonawcey, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

Otwarcie Ofert jest jawne i nastapi dnia 23.04.2018 roku o godzinie 11 w siedzibie

Zamawiajacego przy ul. Granicznej 1 w Wolominie.

Wszyscy zainteresowani moga byé obecni przy otwieraniu Ofert. Zamawiajacy

niezwlocznie po otwarciu zamieszcza na swojej stronie internetowej protokét z otwarcia.

Podczas otwarcia zostang ogloszone:

a. sklad komisji przetergmwai,

b. kwota jakq Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,

¢. nazwy i adresy Oferentow,

d. ceny ofert.

Oferty zostang sprawdzone czy zostaly sporzadzone zgodnie ze specyfikacja istotnych

warunkoéw zamowienia.

Zamawiajacy przyzna zamOwienie Oferentowsi, ktorego oferta spelnia wymagania

okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz zostata uznana

za najkorzystniejszg.

W toku oceniania ofert zamawiajacy moze zazada¢ od Oferentow wyjasnien i uzupetnienia

dokumentéw potwierdzajacych spetnienie warunkow. Dokumenty maja byé skladane

z datg nie pozniejsza niz data skladania uzupelienia, a wyjasnienia z datg na dzien

sktadania wyjasnien.

Oferta z razaco niskg cena:

a) Jezeli cena oferty wydaje si¢ razaco niska w stosunku do przedmiotu zamowienia
ibudzi watpliwosci Zamawiajacego co do mozliwosci wykonania przedmiotu
zamowienia  zgodnie z wymaganiami  okreslonymi przez Zamawiajgcego
lub wynikajacych z odrgbnych przepiséw, w szczegélnosci jest nizsza o 30%
od warto§ci zamowienia lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert,
Zamawiajgcy zwraca si¢ o udzielenie wyjasnief, w tym zlozenie dowodow,
dotyczacych elementow oferty majacych wplyw na wysokos¢ ceny, w szczegdlnosci
w zakresie:

— oszcezgdnosci  metody  wykonania  zaméwienia, wybranych  rozwigzan
technicznych, wyjatkowo sprzyjajacych warunkow wykonywania zamdwienia
dostepnych dla wykonawcy, oryginalnodci projektu wykonawcy, kosztow
pracy, ktorych warto$¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od
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17.

18.

19.

201,

21,
22.

minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U. 22017 r. Poz. 847);

— pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrgbnych przepisow.

b) Obowiazek wykazania, Ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny, spoczywa
na wykonawcy.

¢) Zamawiajacy odrzuca oferte wykonawcy, ktory nie zlozyl wyjasnien lub jezeli
dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza,
ze oferta zawiera razgco niska ceng w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajgcy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omylki pisarskie,

b) oczywiste omyiki rachunkowe 2z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

c) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkow
zamOwienia, niepowodujace istotnych zmian w treSci oferty - niezwlocznie
zawiadamiajac o tym wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.

Zamawiajacy poprawiajac omyltki rachunkowe zgodnie z zalozeniami niniejszego

rozdzialu uwzglednia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamoéwienia, jezeli:

a) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwotg, ktéra Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na stinansowanie zaméwienia, chyba ze Zamawiajacy moze zwigkszyc¢ tg
kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

¢) w przypadkach kiedy zostaly ztozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

d) wystapita istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub
wykonanie zamowienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo
wczesniej przewidziec;

e) postepowanie obarczone jest niemozliwa do usunigcia wadg uniemozliwiajaca
zawarcie waznej Umowy w sprawie zamowienia.

Zamawiajacy moze uniewazni¢ postepowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70" § 3

KC. Zamawiajgcy moze odwotaé przetarg lub zmieni¢ warunki przetargu — jezeli

przewidzi taka opcje w tresci ogloszenia o przetargu.

O uniewaznieniu postepowania zawiadamia si¢ niezwlocznie wszystkich Oferentow.

W przypadku wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oferty, Zamawiajacy zawiadamia

niezwlocznie Oferenta, ktorego oferte odrzucil, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne

wykonanej czynnosci.
Rozdzial XV
Umowa

Zamawiajgcy wezwie Oferenta w terminie 5 dni roboczych od daty rozstrzygnigcia

postepowania do podpisania Umowy.

Wybrany Oferent ma obowigzek skontaktowa¢ si¢ w terminie do 3 dni roboczych

od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty.

Osoby reprezentujace Wykonawcg przy podpisywaniu Umowy powinny posiadac za sobg

dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania Umowy, o ile umocowanie

to nie bedzie wynikac z dokumentéw zataczonych do oferty.

Wzor Umowy. Projekt Umowy stanowi dodatek nr 5 do SIWZ. W projekcie Umowy

zostanie wyznaczona wysokos¢ kar Umownych z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy.
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5. Przed zawarciem Umowy wybrany Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastgpujace dokumenty pod rygorem nie zawarcia Umowy z winy
Wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia sa zobowiazani
przedstawi¢ Zamawiajgcemu Umowe regulujaca wspolprace tych Wykonawcow
(Umowe konsorcjum),

2) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego
rejestru prowadzonego przez Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb
z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste
czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego dla o0séb, o ktorych mowa
w specyfikacji, i ktore bedg peni¢ funkcje kierownika robot, w przypadku podmiotow
krajowych (dla podmiotow zagranicznych dokumenty rownowazne, Jezeli w danym kraju
ustawy nakiadaja na niego taki obowigzek) wraz z wypelniona tabelg z Dodatku nr 8.

Rozdzial XVI
Informacje ogdlne dotyczace kwestii formalnych Umowy w sprawie niniejszego
zamowienia

1. Umowa w sprawie niniejszego zamowienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemnej;
b) majg do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego;
¢) jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publiczne;j.

2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z Umowy jest tozsamy z jego zobowiazaniem
zawartym w ofercie.

3. Umowa jest zawarta na okres wskazany w Dodatku nr 5 do niniejszej SIWZ.

4. Umowa jest niewazna:

1) jezeli zachodzg przestanki okre$lone w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa,
2) w czgsci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawarte w niniejszej
SIWZ.

5. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie¢ o udzielenie zamdwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

6. Pozostate kwestie odnoszace si¢ do Umowy uregulowane sa w Dodatku nr 5 do niniejszej
SIWZ.

7. Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana bedzie dotyczyta
nast¢pujacych zdarzen:

A. zmiany terminu spowodowanej:

1) przedtuzajacg si¢ procedura przetargowa na wybor Wykonawcy wynikajgca
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

2) wstrzymaniem/zawieszeniem robét przez Zamawiajacego, z wyjatkiem wstrzymania
/zawieszenia Robdt z przyczyn lezacych po  stronie Wykonawcy w skutek
nieprawidlowo prowadzonych robot,

3) odmowg wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majgcej bezposredni wplyw na terminowo$é wykonywania robot,

5) wystgpieniem okoliczno$ci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannogci,
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6) dzialaniem o0s6b trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktore spowoduja
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

7) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan 1 ekspertyz, analiz itp.,
ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

8) wystgpieniem warunkéw  atmosferycznych  odbiegajagcych od  typowych,
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob
i sprawdzen, dokonywania obiorow ( to jest wystapienie warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z technologia),

9) wystgpieniem  nieprzewidzianych  warunkow  geologicznych  odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, archeologicznych, lub terenowych,
w szczegolnosei: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

10) opéznieniem w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkow
lub instrukc;ji,

11) konieczno$cia wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;;

12) uniemozliwienie dokonania préb tak, ze opdznia si¢ one wiece] niz 14 dni
z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy,

13)Jezeli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedluzZenia czasu
na Ukonczenie calosci robot lub jego czesci, po konsultacji z Zamawiajagcym
i Wykonawca okre§li czas przedtuzenia, postepujac analogicznie do procedury
okreslonej w art. 144 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

B. Innych, nastepujgcych przypadkow:

1) zmiany technologiczne, w szczegolnosci:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materialdéw lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku, cze$ci, materialdw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji  przedmiotu Umowy
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

¢) koniecznosé zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu wyzsze o przyjetych w projekcie) skutkujace niemozliwosciag
zrealizowania  przedmiotu  Umowy przy  dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

f) konieczno§¢  zrealizowania  projektu  przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

g) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spotecznych  lub  zawodowych nie artykutowanych lub  niemozliwych
do jednoznacznego okreslania w chwili zawierania Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. B. 1) lit. a), b), f), nie mogg stanowi¢ podstawy

zwigkszenia wynagrodzenia.

Zmiany wskazane w pkt. B. 1) lit. ¢) d), e), g) bedg wprowadzone wylgcznie w zakresie
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umozliwiajgcym oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze
ponie$¢ ryzyko zwickszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie
rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktérych mowa w punkcie B.1)
lit. ¢) d) e) i g) moga by¢ wprowadzone w sytuacjach odpowiadajgcych przestankom
do udzielenia zamowien dodatkowych.
Zmiana wtym ewentualne zwigkszenie kosztow w przypadkach, o ktérych mowa
w punkcie B. 1) lit. ¢), d), e) i g) nastapi w oparciu o
e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych  do kosztorysowania  przyjetych przez ~ Wykonawce
do sporzadzenia oferty niniejszego zaméwienia, ale nie wigkszych niz ostatnie
aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajagcym kwartat realizacji roboty)
srednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robét nie ujgtych w zatgczonym przez Wykonawcg do Umowy
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegolnione w Katalogach Naktadow
Rzeczowych  przy  uwzglednieniu  érednich  wartosci  wskaznikéw
cenotworczych oraz cen robocizny, materialéw i sprzetu opublikowanych
w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajagcym kwartal
realizacji roboty.

e w  przypadku  robét dla  ktéorych nie  zostaly  okreslone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztéw zmian odbegdzie sie zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkdw Kontraktowych FIDIC.

2) zmiany obowigzujacej stawki VAT, Jeéli zmiana stawki VAT bedzie
powodowac zwigkszenie kosztow wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé zwickszenia wynagrodzenia o kwotg rdéwna roznicy
w kwocie podatku zaptaconego przez wykonawce,

3) zmiany obowigzujacej stawki VAT; Je$li zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zmniejszenie kosztow wykonania Umowy po  stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote rowna réznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonawce,

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego Umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

5) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajacymi z Umowy planowanymi
swiadczeniami,

6) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone
z zachowaniem zasad do udzielania zamowien dodatkowych,

7) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktorych mowa w art. 357" KC
z uwzglednieniem faktu, Ze za razacg zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej mowa
w art. 397 Ksh,

8) wydluzeniem okresu zglaszania wad lub rekojmi, o dowolny okres,
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9) wystapieniem zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, uchybieniem
lub modyfikacja istniejacego prawa albo sadowej lub oficjalnej rzadowej interpretacji
takiego prawa w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy,

10)wyniknigcia rozbieznos$ci lub niejasnosci w rozumieniu pojg¢ uzytych w Umowie,
ktérych nie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbiezno$ci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisdw
przez strony,

11)w przypadku niewykonania przez Wykonawce polecen Inzyniera w zakresie koniecznych
do wykonania rob6t lub stwierdzeniu wad w wykonanych robotach lub czesci robot , gdy
wady usung¢ sie nie dadza, albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdola ich
poprawi¢ lub usung¢ w odpowiednim czasie, wynagrodzenie zostanie obnizone w
odpowiednim stosunku,

12)wystapienia koniecznosci wykonania robot spowodowanych przez bledy w danych
wyjsciowych, ktérych doswiadczony wykonawca nie mogt w racjonalny sposob wykry¢,
ani unikng¢ zwigzanego z tym opdznienia,

13)w przypadku opoznienia lub naprawy szkody w wyniku ryzyka Zamawiajacego
odpowiedzialnego za personel Zamawiajacego lub zajecie czgsci robot statych,

14) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedhuzenia terminu realizacji Umowy, mimo,
iz opdznienie w jej wykonaniu bedzie nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca, jezeli gcznie zostang spetnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego najpdzniej na 45 dnmi  przed
uplywem terminu wykonania Umowy o niemozliwosci ukonczenia jej
wykonywania w tym terminie;

b)  Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania Umowy;

¢) Wykonawca zaproponuje Zamawiajacemu zrekompensowanie powstalego
opdznienia, w tym przez przedluzenie okresu zglaszania wad. W takim
przypadku, na mocy odrgbnego pisemnego porozumienia, wysokos$¢
wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢c obnizona o kwote nie nizszy
niz rownowarto$¢ potowy kar Umownych, ktére Wykonawca bylby
zobowigzany zaplaci¢ Zamawiajagcemu za takie opoznienie, lecz nizszg
niz kwota tych kar.

Podstawe obliczenia kosztéw zmian dopuszczanych Umow3 stanowi:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjéciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez =~ Wykonawce
do sporzadzenia oferty niniejszego zamodwienia, ale nie wigkszych niz ostatnie
aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartat realizacji roboty)
$rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robot nie ujetych w zalaczonym przez Wykonawce do Umowy
kosztorysie, w oparciu o naktady wyszczegélnione w Katalogach Nakladow
Rzeczowych  przy uwzglednieniu  $rednich  warto$ci  wskaznikow
cenotworczych oraz cen robocizny, materialow 1 sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

e w przypadku robot dla  ktéorych  nie  zostaly  okreSlone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztow zmian odbedzie si¢ zgodnie z
klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa powyzej wymagaja zmiany dokumentacji projektowe;j,
strona inicjujgca zmiang¢ przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ
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architektoniczno-budowlany — jezeli wymagaja tego przepisy prawa budowlanego)
zawierajacy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w A. i B. wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewainosci.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. A. i B. moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzy i sg ich

uzasadnieniem nizej wymienione okolicznosei:

1) obnizenie kosztu wykonania robét (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu eksploatacji
(uzytkowania) obiektu,

2) poprawa wartosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,

3) zmiany obowigzujacych przepisow,

4) podniesienie wydajnosci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

6) usprawnienia lub podniesienie walorow zdrowotnych i bezpieczenstwa w trakcie
uzytkowania obiektu,

7) koniecznos¢ wykonania rob6t wynikajacych z bledow w danych wyjsciowych,

8) opoznienia, utrudnienia, zawieszenia robot powstale w wyniku:

a) przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, innego wykonawcy zatrudnionego
na terenie placu budowy lub gestorow sieci infrastruktury technicznej, ktérych
dziatania sg niezbgdne do wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystapienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych realizacje Umowy zgodnie
z przyjeta technologia, potwierdzonych przez inspektora nadzoru budowlanego
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy,

¢) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajace]
konieczno$¢  skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
wtym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamdwien dodatkowych, i/lub
uzupetniajacych,

d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;,

e) dzialania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majace
bezposredni wplyw na terminowo$é wykonania robét,

f) wystapienia okoliczno$ci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

W takiej sytuacji minimalny okres przesuniccia terminu zakonczenia réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.
9) zaistnienie nieprzewidzialnych w  Umowie  warunkéw  geologicznych,
hydrogeologicznych,  wykopalisk, a takze innych przeszkod lub  skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach,

Niezaleznie od powyzszych Umownych warunkéw zmiany, zmiana Umowy dopuszczalna
jest w sytuacjach i w zakresie przewidzianym w powszechnie obowiazujacych przepisach
prawa, obowiazujgcych w chwili dokonania zmiany, w szczegélnosci w art. 144 Pzp.

Nie stanowi zmiany Umowy ustawy w szczegdlnosci:

— zmiana 0s6b przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami. Zmiana taka jest
mozliwa w przypadku:

° wystapienia koniecznosci zmiany osob wskazanych w wykazie ($mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe i przyczyny niezalezne
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od Wykonawcy) przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych osob,
spelniajacych na dzien skladania ofert warunki okreslone w SIWZ;

e wystgpienia konieczno$ci zmian 0os6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy
uzna i udowodni, ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkow.
Wykonawca obowigzany jest dokonaé¢ zmiany tych osob, na inne speiniajace
na dzien skladania ofert warunki okreslone w SIWZ, w terminie okreslonym
we wniosku Zamawiajacego

— zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno- organizacyjng Umowy

(np. zmiana numeru rachunku bankowego)

— zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy

Stronami,

~ aktualizacja harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego wykonania robot, oraz

planu ptatno$ci Wykonawcy.

— zmiana podwykonawcow, ktorych udzial w realizacji przedmiotu Umowy zaakceptowat

Zamawiajacy.

Uwaga: Wszystkie powyzsze postanowienia tworza katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania

do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez Zamawiajacego jak 1 przez Wykonawce.
Zakazuje sie zmiany Umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
Umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstapienia od zawarcia Umowy w wyjatkowych
sytuacjach. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpié
od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
W przypadku, o ktérym mowa wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci Umowy.

Rozdzial XVII
Odwotania

Pouczenie o $rodkach odwotawczych przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania
o udzielenie zamdwienia:

1.

Oferentom, ktorych interes prawny doznal uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego zasad okreslonych w SIWZ, przysluguje odwolanie skierowane
do Zamawiajacego.

2. Odwolanie nalezy wnie$¢ nie pozniej niz w ciggu 5 dni kalendarzowych od ogloszenia
wyniku postgpowania.

3.  Zamawiajgcy rozpatrzy odwolanie w ciggu 5 dni kalendarzowych od zlozenia i udzieli
odpowiedzi na pismie.

Dodatki do SIWZ:

1) Dodatek nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamowienia

2) Dodatek nr 2 do SIWZ Wzér formularza oferty

3) Dodatek nr 3 do SIWZ Oswiadczenie o zapoznaniu si¢ z SIWZ

4) Dodatek nr 4 do SIWZ Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5) Dodatek nr 5 do SIWZ Wzoér Umowy
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6) Dodatek nr 6 do SIWZ Upowaznienie do podpisania oferty

7) Dodatek nr 7 do SIWZ Lista podmiotéw — Grupa kapitatlowa

8) Dodatek nr 8 do SIWZ Wz6r oSwiadczenia Wykonawey o posiadaniu wymaganych
uprawnien

9) Dodatek nr 9 do SIWZ Wzor wykazu wykonanych robot budowlanych

10) Dodatek nr 10 do STWZ Wzér ofwiadczenia o spelianiu  warunkéw udziahu

W postgpowaniu.

Sporzqdzita: Urszula Papidr
Dziat Inwestycji
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Dodatek nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamowieni

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

a

W celu interpretacji, pierwszenstwo nad zapisami dokumentacji projektowej maja zapisy

zawarte w niniejszym OPZ.

Spis tresci

L . BARRES IRV DY NI ocommanmpnsiemsumomesmamcemes s g o s s e o ass Se s s 29
IL. INFORMACJE UZUPEENIAJACE — WYMAGANIA TECHNICZNE KONTRAKTU ................ 30
A. Uszczegélowienia i zmiany wzgledem dokumentacji projektowej ......................... 30
B. Wymagane badania i sprawdzenia............cccccovniiniiiinininiiini s 32
C. Wymagania szczegélowe dla armatury wodociagowej...........coccecveviiiiniinncennes 32
D. Wymagania szczegélowe dla armatury kanalizacyjnej...............ccceeiiinnnnnnnn, 34
III. INFORMACJE UZUPELNIAJACE —-WYMAGANIA FORMALNE KONTRAKTU: .................. 41
IV. ZAKRES DOKUMENTACJII POWYKONAWCZEJ ........ccvvveiiierieiiriinineireresieeseeesneennsneeesesaes 42
V. INFORMACJE O ROWNOWAZNOSCI ROZWIAZAN ......ooooiiiiivieiaiinrireesesioinrnneseseseeasssssssensnnns 43
VI. INFORMACJE UZUPELNIAJACE DOTYCZACE OFERTY ....cccoeiiiiiiieiiiiieeneiieeeesennanesaennnns 44
VII. ZALACZNIKIDO OPZ ...ttt er e s s s aentneenaine 44

I[. ZAKRES INWESTYCJ1

Przedmiot inwestycji stanowi kompleksowa, wielobranzowa przebudowa 1 remont istniejace;,

czynnej od przeszio 35 lat przepompowni $ciekow ,, Kobylkowska”.

Przepompownia ta przettacza scieki z pétnocno-wschodniej czgsci miasta 1 gminy Wolomin
przejSciem pod torami do miejskiej sieci kanalizacji czgSci poludniowo-zachodniej, skad
doptywaja do przepompowni giownej "Gryczana", ktora przetlacza je na odleglos¢ ok. 2,5 km

do oczyszczalni Sciekdw "Krym" zlokalizowanej we wsi Lesniakowizna.
Zakres inwestycji obejmuje:

— budowe wodociagu zasilajgcego w wode (na cele technologiczne 1 socjalne)
przepompowni¢ S$ciekow z odgalezieniem od sieci wodociagu miejskiego w ulicy
Kobytkowskiej, z hydrantem podziemnym na terenie przepompowni 1 przylaczem do
budynku przepompowni;

— wykonanie instalacji tymczasowego przetlaczania $ciekow (by-pass) wraz z tymczasowa
przepompownig sciekdw w celu wylaczenia modernizowanego zbiornika przepompowni
Z pracy na czas realizacji w niej robot budowlanych;

— konieczne dla modernizacji obiektu rozbidrki, w tym wyburzenia 1 rozbidrki istniejacych
stropow przepompowni po uprzednim demontazu istniejacych instalacji 1 urzadzen,
majgce na celu wykonanie nowych stropdéw, cz¢Sciowej zmiany funkcji pomieszcezen i
zastosowanie innej technologii usuwania skratek (zastosowanie rozdrabniarek w miejsce
istniejacych krat). Wyburzeniu 1 demontazom podlegajg m.in. istniejace stropy 1 schody
stalowe oraz dotychczasowe wyposazenie technologiczne i elektryczne. Za utylizacje
materiatdéw budowlanych — rozbiérkowych odpowiada Wykonawca. Demontowana
instalacja 1 armatura wodociggowo — kanalizacyjna zostanie przekazana Zamawiajgcemu;
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— roboty budowlano-konstrukcyjne majace na celu wykonanie nowych stropéw, wykonanie
nowych schodéw ze stali kwasoodpornej, zakup i montaz nowego wyposazenia
technologicznego i elektrycznego w tym m.in.: pomp, rozdrabniarek, kraty recznej
awaryjnej, wyciggarki elektrycznej, kompletnego orurowania technologicznego,
wentylacyjnego oraz instalacji i urzadzen do dezodoryzacji pomieszczen pompowni.
Wykonanie  okablowania i oprzyrzadowania elektrycznego,  sterowniczego i
sygnalizacyjnego ~ w  zakresie  umozliwiajacym cksploatacje  przepompowni
»Kobytkowska” po jej przebudowie i remoncie — zgodnie z zalozeniami przedstawionymi
w dokumentacji projektowej i OPZ;

— Wwykonanie ocieplenia i elewacji budynku, przediuzenie dachu (zwigkszenie okapu),
wymiana wszystkich okien z okratowaniem i siatkq ocynkowana z oczkami 1xlcm,
wymiana drzwi.

= przebudowg i remont istniejacej studni SD (studnia doplywowa) z osadnikiem;

— rozbidrke nieczynnego obiektu podziemnego;

— Wwymiang calego ogrodzenia przepompowni i bramy wjazdowej wraz z furtka (laczna
dtugos¢ ogrodzenia ok. 85,5 m: szeroko$é bramy 4,5 m; szeroko$¢ furtki 1,0 m);

— uporzadkowanie placu budowy z odtworzeniem elementow uszkodzonych lub
zniszczonych w trakcie realizacji inwestycji oraz wykonanie ciagow komunikacyjnych,
asfaltobetonowych i zagospodarowanie zieleni na terenie przepompowni;

— Wwykonanie rurociagéw tlocznych na dzialce przepompowni (odcinek od zbiornika
przepompowni do istniejgcych dekli / bosych kroécow rurociagu ze stali kwasoodpornej)
— tj. II etap okreslony w dokumentacji projektowej wymienionej w pkt. II ppkt. 3
niniejszego OPZ;

— oraz caly pozostaty zakres okreslony w dokumentacji proj ektowej stanowigcej zalacznik i
integralna czg$¢ niniejszego OPZ.

UWAGA:

Wykonawca bezwzglednie zobowigzany jest zapewnié utrzymanie normalnej eksploatacji
pompowni ,, Kobylkowska” w  czasie jej przebudowy i remontu poprzez wykonanie i
eksploatowanie zaprojektowanej tymczasowej instalacji do przetlaczania Sciekéw (by-pass
modernizowanej przepompowni) z wigczeniem do istniejgcego krocca DN250 a zbiornikiem
przepompowni Kobytkowska.

II. INFORMACIE UZUPELNIAJACE — WYMAGANIA TECHNICZNE KONTRAKTU

A. Uszczegélowienia i zmiany wzgledem dokumentaciji projektowej
1. Czas wylaczenia Przepompowni Kobylkowska w takcie prac  zwigzanych
z przefgczeniami do tymezasowej przepompowni i do istniejacych przewoddw tlocznych
—max. 3 godziny w porze bezdeszczowej, w godzinach zmnigjszonego rozbioru wody;
2. Dopuszcza sig, przedstawienie przez Wykonawce, wlasnego harmonogramu prac,
po uprzednim zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego;
Napedy zasuw ZA1,2,3,4,5,6,7 powinny by¢ automatyczne;
Pompa awaryjna stanowi¢ bgdzie rezerwe magazynowa;
5. Wywiewke pionu kanalizacyjnego nalezy wyposazyé we wklad weglowy;

W
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6. Studnie doplywowg SD nalezy wykona¢ ze stali KO AISI 316L wraz z osadnikiem
gt. 0.2 m i wzmocnionym dnem;

7. W przypadku wystapienia przeciekéw podczas prowadzenia prac remontowych
powierzchni zewngtrznego plaszcza przepompowni, nalezy wykona¢ uszczelnienie
metodg zywicowej iniekcji ci$nieniowej;

8. Przygotowanie poditoza pod ocieplenie $cian zewngtrznych powinno odbyc¢ sig zgodnie ze
wskazowkami producenta systemu ocieplenia 1 przy uzyciu wlasciwych materialow.
Przed przystagpieniem do prac nalezy dokladnie sprawdzi¢ stan powierzchni S$cian
i dokonaé oceny stanu technicznego podloza. Podloze powinno byé suche, réwne,
stabilne, oczyszczone z kurzu i pyhu, pozbawione zanieczyszczen oraz wolne od agresji
biologicznej (grzyby mchy, plesnie) i chemicznej. Stare tynki i powloki malarskie
o stabej przyczepnos$ci oraz tynki dotknigte korozja biologiczng lub/i chemiczng nalezy
usungé (takze tynk w promieniu 1,0 m od zagrzybionego miejsca). Sciany dotknigte
korozjg biologiczng pokry¢ preparatem grzybobdjczym. Ubytki wyrowna¢ zaprawa
klejaca lub zaprawa tynkarska, pamigtajac o tym, aby jednorazowo nakladana warstwa
nie przekraczata grubo$ci 6 mm;

9. Na styku przybudéwki i pompowni nalez wykona¢ dylatacje na zewnatrz w ociepleniu i
tynku zewnetrznym oraz w budynku w tynku wewnetrznym. Tynk wewngtrzny
w narozniku budynku nalezy nacigé. W tynku zewnetrzny na polaczeniu pompowni
i przybudéwki nalezy wykona¢ szczeling dylatacyjna. Po wyschnigciu tynku w szczeling
na gleboko$¢ rowng 69-80% jej szerokosci nalezy wcisnac okragly profil piankowy (o
Srednicy wiekszej o 20% od szeroko$ci szczeliny), a nastgpnie szczeling wypelni¢
szczeliwem poliuretanowym;

10. Do mocowania rurociggow podwieszanych, nalezy zastosowaé obejmy dla $rednicy
zewnetrznej zakupionych rur ze stali nierdzewnej z wkladka izolacyjng EPDM na ciggle
o S$rednicy M16 z elementami przegubowymi o regulowanej, zmiennej diugosci
wykonanych ze stali nierdzewnej;

11. Na elewacji zewnetrznej, istniejacy tynk, ocieplenie 1 ptytki ceramiczne nalezy usunac;
12. Dopuszcza sie wykonanie sieci wodociggowej metoda przewiertu sterowanego, przy
uzyciu rur PE100 RC SDR11 PN16 min. dwuwarstwowych, bez ptaszcza ochronnego.

13. W zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi wymiana calego ogrodzenia przepompowni i
bramy wjazdowej wraz z furtkg (laczna dlugos¢ ogrodzenia ok. 85,5 m), zgodnie z nizej
wymienionymi wymaganiami:

Brama wjazdowa dwuskrzydtowa, szeroko$¢ 4,5 m sterowana pilotem, o parametrach:

- konstrukcja samonosna

- z kompletem elementow jezdnych

- chwytakiem

- zestawem montazowym (komplet $rub, kotw, zasilaniem silnika napedu
24(V)DC

- poborem pradu ok. 3,5 A

- poborem mocy ok. 90 W

- cigzarem napedu ok. 4,5 kG

-~ dla warunkéw otoczenia -25°C — 50°C

- zasilaniem znamionowym sieci ~230 V; 50 Hz

- trwalym zabezpieczeniem przed korozja
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Ogrodzenie z kratek systemowych ze stali powlekanej tworzywem wraz ze shupkami i
prefabrykatami podmurdwki, o tacznej wysokosci ok. 2 m (1,70m ogrodzenie + ok. 0,3 m
podmuréwka). Furtka o szerokosci 1,0 m.

14. W zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi wykonanie ocieplenia i elewacji budynku,

przedhuzenie dachu (zwigkszenie okapu o 0,4 m razem z orynnowaniem, poza elewacje),
wymiana wszystkich okien z okratowaniem i siatka ocynkowang z oczkami 1xlcm,
wymiana drzwi.

15. Zapewnienie ciaglo$ci odbioru $ciekéw po stronie Wykonawcey — rowniez w czasie

wykonania przelaczenia i ewentualnego odbioru $ciekéw wozami asenizacyjnymi —
wszelki sprzet i obsluge w ww. zakresie zapewnia Wykonawca. W przypadku
wykonywania prac przez Wykonawce z zastosowaniem wozow asenizacyjnych,
opréZnienie wozéw asenizacyjnych z ww. $ciekéw bedzie nastepowato w sposob
nieodptatny na punkcie zlewnym OS Krym.

16. Wymagania dla betonu konstrukcyjnego: C35/45, XC4, XD3, XF1, XA3
17. Rzgdne poziomow sterowania zostana okre§lone podczas rozruchu przepompowni.
18. Pomiar poziomu $ciekéw — radarowy + sonda hydrostatyczna jako wskaznik awaryjny /

kontrolny.

19. W zakres przedmiotu zamdwienia nie wchodzi wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie

z wymaganiami dofinansowania.

B. Wymagane badania i sprawdzenia

(e

L9 o ol

W trakcie renowacji $cian wewnetrznych przepompowni nalezy wykona¢ przynajmniej
dwukrotne badanie pull-off, tj. po umyciu $ciany i po wykonaniu powlok. Wymagane
osiggnigcie wartosci w  badaniu pull-off po oczyszczeniu Sciany 1 realizacji
wewngtrznych powlok — zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych powtok.
Wykona¢ proby szczelnosci i (o ile bedzie wymagana przez Inzyniera) inspekcje kamerg
TV wykonanych odcinkow sieci.

Wykona¢ badanie stopnia zageszczenia gruntu (wymagany wskaznik zaggszczenia gruntu
w terenach zielonych 1s=0,95 w terenach utwardzonych Is=0,98 ) oraz wykonanie badan
nosnosci podbudowy (wymagany modut odksztatcenia >80MPa);

Wykona¢ badania wytrzymato$ci, wodoodpornosci i mrozoodpornoéei betonu;

Przekazaé protokoly zgrzewania rur tworzywowych;

Wykona¢ badania spawow (zgodnie z STWiORB);

Przeprowadzi¢ pozostate badania jakosci realizowanych robét zgodnie ze STWiORB,
zaakceptowanym przez Inzyniera PZJ, normami, wytycznymi 1 praktyka inzynierskg

C. Wymagania szczegélowe dla armatury wodociagowej

Ksztaltki 7 PE

Polietylen klasy, PE 100, SDR 11

Ci$nienie nominalne 16 Bar

Mozliwo$¢ zgrzewania w trybie manualnym, kodu kreskowego i automatyczny
Uzwojenie grzewcze pokryte warstwa polietylenu chroniacego drut OpOTOWY,
Wskaznik wyptynigcia tzw. wyptywka kontrolna sygnalizujaca wykonanie Zgrzewu
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e Kazda ksztaitka powinna posiada¢ wytloczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania
i czasu chlodzenia.

e Ksztaltka powinna by¢ zaopatrzona, co najmniej w dwa nosniki informacji dotyczacych
parametrow zgrzewania na wypadek utraty jednego z nich.

e Trojniki siodtowe winny posiadac¢ zamknigcia klamrowe

UWAGA.: Ksztaltki elektrooporowe powinny pochodzi¢ od jednego producenta
Zasuwy kolnierzowe

e Wykonanie — zeliwo sferoidalne (min GGG 40) malowane farba epoksydowsa zgodnie z
normg GSK (min 250um )

e Pelny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina)

e Dlugos¢ zabudowy wg F5 (dlugie) oraz F4 (krotkie)

e Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomoca profilowanej uszczelki zaglebionej
w korpusie,

o Sruby laczace korpus z pokrywa wpuszczane i zalewane masg na goraco

e Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno

o Potrdjne uszczelnienie trzpienia (pierscien gorny, 4 oringi, uszczelka manszetowa)

e Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewngtrznie 1 wewnetrznie powloka
EPDM z pelnym przelotem

e Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czgscia korpusu zasuwy

e Stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materialu porownywalnego

e Zasuwy o $rednicy Dn 500 powinny by¢ wyposazone w by-pass montowany
bezposrednio na zasuwie

e Obudowy do zasuw teleskopowe wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE
z uniwersalnym kolpakiem gérnym oraz trwatym oznakowaniem na rurze wymiarow
zasuwy i dlugosci przedtuzacza .

Zasuwy g koncowkami rur PE

e  Wykonanie — zeliwo sferoidalne (min GGG 40) malowane farba epoksydowa zgodnie z
normg GSK (min 250um )

e Rury PE zabezpieczone przed zerwaniem stalowym pierScieniem zabezpieczonym
opaska termokurczliwo przed zerwaniem

e Pelny przelot zasuwy (bez przew¢zen na wysokosci klina)

Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomoca profilowanej uszczelki zaglebionej

w korpusie,

Sruby taczace korpus z pokrywa wpuszczane i zalewane masg na goraco

Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno

Potrojne uszczelnienie trzpienia (pierécien gorny, 4 oringi, uszczelka manszetowa)

Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewngtrznie 1 wewnetrznie powloka

EPDM z pelnym przelotem

Prowadzenie klina w prowadnicach bgdacych integralna czescig korpusu zasuwy

e Stala nakretka klina wykonana z mosiadzu lub materiatu poréwnywalnego
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Hydranty podziemne

¢ Hydrant podziemny z podwdjnym zamknieciem

¢ Cisnienie nominalne PN 16.

*  Wymiary kotnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN 1092-
2:1999 , Koierze Zeliwne i ich polaczenia. Kohierze okragte do rur, armatury i osprzetu
z oznaczeniem PN. Kolnierze zeliwne”.

* Korpus oraz zawor kulowy wykonane z zeliwa sferoidalnego.

° Pelne zabezpieczenie antykorozyjne. Zewnetrznie i wewngtrzne — farbg proszkowsg
produkowang na bazie zywic epoksydowych o minimalnej gruboseci 250 mikronow.

e Grzybek zamykajacy pokryty gumga lub odpowiednim tworzywem gwarantujagcym
szczelnos$eé.

e Wrzeciono i trzpien uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewne;j.

® Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwdjnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM,
uszczelki plaskie z poliamidu.

e Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknieciu hydrantu — w potozeniach
posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne.

® Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca tlok uszczelniajagcy wykonane z mosigdzu
utwardzonego (lub materiatu rownowaznego)

e Otulina podziemnej czg$ci hydrantu zamykana zatrzaskowo zabezpieczajgca
odwodnienie hydrantu w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci oraz przed zapychaniem
strefy odwodnienia (dostarczana w komplecie z hydrantem)

Lgczniki do rur PE

° Wykonanie — korpus i pierécient dociskowy (tacznik) zeliwo sferoidalne min GGG
40 pokryte farbg epoksydows o min. 250pm

° zestaw uszczelniajgco wzmacniajacy zabezpieczajacy przed wysunigciem si¢ rury za
pomocg pierscienia zaciskowego wykonanego z brazu (do rur PE) z mozliwoscia
osiowego odchylenia +/- 3,5 %

e Uszczelnienie SBR lub EPDM (stozkowe utatwiajgce docisk do rur PE) z
pierscieniem zaciskowym na rur¢ (wykonanym z brazu)

D. Wymagania szczegélowe dla armatury Kkanalizacvjnej

Zlgcza rurowe

 obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 304 L,

® mocowania wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304 L,

* szczelno$¢ polgczenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowe] wykonanej
z elastomeru za pomoca obudowy stalowej,

e uszczelka NBR,

e cisnienie robocze — od 2,5 do10 bar (w zaleznosci od miejsca zastosowania),

® szeroko$c¢ zlacza nie wiecej niz 220 mm,

® wersja nasuwana na rure,
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preferowane elementy zgrzewane- spawane liniowo, dopuszczalne wysokiej jakosci
zgrzewy punktowe,

kompensacja wydtuzen liniowych 1 odchylen katowych,

uszczelnienie wargowe z doszczelnianiem wraz z wzrostem cisnienia,

obudowana uszczelka od czota poprzez wywiniecie obudowy,

producent posiadajgcy min. 20-letnie doswiadczenie w produkcji zlacz rurowych
do duzych $rednic.

Zasuwy nozowe

Konstrukcja ptytowa, bez gniazdowa wykonana z zeliwa sferoidalnego malowana farba
epoksydowa, umozliwiajgca przeptyw dwukierunkowy

Trzpien wznoszacy - ze stali nierdzewnej min. AISI 316;

Nakretka trzpienia - mosiadz o podwyzszonej wytrzymatosci;

Ko6tko reczne — ze stali St. 52, chronione przed korozja powloka z farb epoksydowych o
min. grubosci 150 pm;

N6z zasuwy - ze stali kwasoodpornej 1.4401, w pozycji otwartej catkowicie ostonigty
przez plyty gérnej ze skrobakami

Zasuwa umozliwiajgca regulacje przeptywu

Sruby, nakretki i podktadki - ze stali kwasoodpornej AISI 1.4401;

Uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, zawulkanizowanej na metalowym rdzeniu
wzmacniajacym;

Uszczelnienie dtawicowe z gumy NBR, z mozliwo$cig regulacji docisku;

Zamknigcie zasuwy na zasadzie bez tarciowey;

Owiercenie kolierzy PN 10- wg normy DIN 2501;

Zastosowanie - woda 1 $cieki kanalizacyjne do temp. max. 80°C;

Zawory ;wrotne kolnierzowe

Zabudowa: kotnierzowa wg normy DIN 3202, F6;
Owiercenie kohierzy: wg normy DIN 2501;
Testy:
- proba szczelno$ci woda wg ISO 5208 oraz LGA,
- szczelnosé zamknigcia przy cisnieniu roboczym: 1,1 x PN,
- wytrzymato$¢ korpusu: 1,5 x PN,
- szczelno$¢ zamknigcia przy niskim cisnieniu: 0,2 bar,
- dla DN < DN 100: max. przeciek = 1 litr / 10 min.,
- dla DN > DN 100: max. przeciek = 3 litry / 10 min.
Korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtoka ochronng z farb
epoksydowych wg wymogdéw GSK - RAL, o min. grubosci 250 pm;
Odlew korpusu z oznakowaniem okre$lajacym: producenta, Srednice DN, ci$nienie
nominalne i material korpusu;
siedzisko kuli w korpusie toczone;
zawOr z pelnym przelotem w pozycji otwartej;
podczas przeptywu medium kula musi znajdowac si¢ zawsze ruchu wirowym,;
zawor z mozliwoscig stosowania w pozycji pionowej i poziomej;
$ruby pokrywy: ze stali nierdzewnej
uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zaglebiona w rowku w korpusie;
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e kula:
v" DN 50 - 100: rdzef z aluminium, nawulkanizowany zewngtrznie powloka z gumy
NBR o min. grubosci 1,5 mm;
v' DN 125 - 400: rdzen z zeliwa szarego (GG-25), nawulkanizowany zewnetrznie
powlokg z gumy NBR o min. grubosci 1,5 mm;

Zasuwa wrzecionowa nascienna z przelotem okrgglym

® Zasuwa jest przeznaczona do pracy zamknij/otw6rz bez dtawienia przeplywu;

e Obustronnie szczelna do 0,6 bar wg PN-EN 12266-2, klasa szczelnosci C, tabela A.5
(max nieszczelno$é 0,03 X DN [mm3/s]); Zastawka powinna posiada¢ protokot z testow
ciSnieniowych wykonanych w fabryce.

e Max ci$nienie statyczne 0,6 bar, max ciénienie pracy 0,6 bar;

e Wymagana analiza naprezen i odksztatcen statycznych plyty wykonana Metodg
Elementéw Skonczonych — zataczy¢ wyniki symulacji komputerowej do akceptacji;

o Uszczelnienie glowne wymienialne w formie jednej uszczelki typu O-ring okraglej,
wymienialnej od przodu zasuwy bez jakiegokolwiek demontazu Zasuwy;

° Uszczelka O-ring typu SAFOX jest jedynym uszczelnieniem zasuwy pomigdzy plyta
Zasuwy, ramg zasuwy, a $ciana;

e Material uszczelek EPDM;

e  Wykonanie catkowicie z materialow nierdzewnych stali typu 316, elementy ze stali
nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomoca catoéciowej
pasywacji;

* Zasuwy powinny zapewnia¢ gladki przelot dna;

¢ Montaz nascienny za pomocg kotw chemicznych;

* Wykonanie $cian zgodnie z DIN 18202 tabela 1, wiersz 6, tabela 2 wiersz 1, tabela 3
wiersz 7 (max nieréwnos¢ 2 mm na dhugoéci 2 m);

* Nakretka wrzeciona z brazu, samo oczyszczajace sie

Zasuwa wrzecionowa nascienna czworokgtna

e Zasuwa jest przeznaczona do pracy zamknij/otw6rz bez dlawienia przeptywu;

e Obustronnie szczelna do ci$nienia statycznego 0,6 bar wg PN-EN 12266-2, klasa
szczelnodei C, tabela A.5 (max nieszezelno$é 0,03 X DN [mm3/s]); Zastawka powinna
posiada¢ protokét z testow cisnieniowych wykonanych w fabryce.

° Wymagana analiza naprezen i odksztalcen statycznych plyty wykonana Metoda
Elementoéw Skonficzonych — zataczyé wyniki symulacji komputerowej do akceptacii;

* Uszezelnienie gléwne wymienialne, mocowane wylacznie do plyty (zawieradta) zasuwy;

e Material uszczelek EPDM; uszczelnienie wymienialne;

° Wykonanie calkowicie z materialdbw nierdzewnych stal 316, elementy ze stali
nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocg calosciowe;j
pasywacji;

* Zasuwy powinny zapewnia¢ gladki przelot dna;

e Montaz nadcienny za pomoca kotw chemicznych;
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e Wykonanie $cian zgodnie z DIN 18202 tabela 1, wiersz 6, tabela 2 wiersz 1, tabela 3
wiersz 7 (max nierownos¢ 2 mm na dtugosci 2 m);
e Nakretka wrzeciona z brazu, samo oczyszczajace sig;

Zastawka kanalowa czworokgtna

e Zasuwa jest przeznaczona do pracy zamknij/otworz bez dlawienia przeptywu;

e Obustronnie szczelna wysokosci ptyty wg PN-EN 12266-2, klasa szczelnosci C, tabela
A.5 (max nieszczelno$¢ 0,03 X DN [mm3/s]); Zastawka powinna posiadaé protokot z
testow ci$nieniowych wykonanych w fabryce

e Wymagana analiza naprezen 1 odksztalcen statycznych plyty wykonana Metoda
Elementow Skonczonych — zalgczy¢ wyniki symulacji komputerowej do akceptacji;

o Uszczelnienie gtéwne wymienialne, mocowane wylacznie do plyty (zawieradla) zasuwy;

e Material uszczelek EPDM; uszczelnienie wymienialne;

e Wykonanie calkowicie z materialdw nierdzewnych stal 316, elementy ze stali
nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocg calosciowej
pasywacji;

e Zasuwy powinny zapewnia¢ gladki przelot dna;

e Montaz do zabetonowania w szczelinach kanah,

e Wykonanie $cian zgodnie z DIN 18202 tabela 1, wiersz 6, tabela 2 wiersz 1, tabela 3
wiersz 7 (max nierdownos¢ 2 mm na dtugosci 2 m);

e Nakretka wrzeciona z brazu, samo oczyszczajace sig;

Zastawka nascienna czworokgtna z plytq opuszczang (przelewowa)

e Zastawka jest przeznaczona do pracy regulacyjnej;

e Obustronnie szczelna wg DIN 19569-4 klasa szczelnosci 4, do wysokosci plyty;
Zastawka powinna posiadac¢ protokét z testow cisnieniowych wykonanych w fabryce

e Wymagana analiza naprezen 1 odksztalcen statycznych plyty wykonana Metoda
Elementoéw Skonczonych — zatgczy¢ wyniki symulacji komputerowej do akceptacji;

e Uszczelnienie glowne wymienialne,

e Montaz naScienny za pomoca kotw chemicznych;

o Wykonanie catkowicie z materialdw nierdzewnych stal 316, elementy ze stali
nierdzewnej spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocg caloSciowej
pasywacji;

e Zasuwy powinny zapewnia¢ gladki przelot dna;

e Montaz nascienny za pomocg kotw chemicznych;

e  Wykonanie $cian zgodnie z DIN 18202 tabela 1, wiersz 6, tabela 2 wiersz 1, tabela 3
wiersz 7 (max nieréwno$¢ 2 mm na dhugosci 2 m);

e Nakretka wrzeciona z brazu, samo oczyszczajace sig;

Elementy montaZowe pomp zatapialnych

Do elementow montazowych bedacych przedmiotem zamowienia nalezg stopy mocujace,
prowadnice oraz tancuchy. Powyzsze akcesoria powinny spetnia¢ wymagania:

e wszystkie elementy powinny by¢ kompatybilne z posiadanymi pompami,

e dostarczone akcesoria powinny by¢ dostarczone przez producenta pomp,
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° materialy z ktorych wykonane sg elementy do obshugi pomp powinny by¢ odporne
na agresywne srodowisko $ciekow,
* lancuchy w wykonaniu kwasoodpornym AISI 316L,
¢ kotwy mocujace stopy pomp wykonane ze stali kwasoodporne;.
Wstawki montaiowe

wstawka typu trojkohierzowego,

przytacze kohierzowe PN10,

zakres regulacji +/- 25 mm,

uszczelnienie NBR,

powierzchnie zewngtrzne i wewngtrzne epoksydowane,

stal S235JR,

materialy montazowe: trzpienie, nakretki i podkiadki ze stali kwasoodpornej A2 z
zabezpieczeniem przed korozjg galwaniczna.

UWAGA: Armatura odcinajgca winna pochodzié¢ od jednego producenta (tj. zastawki,
zasuwy, przepustnice, zawory zwrotne)

Specyfikacja rozdrabiarki:

Wysokos¢ komory roboczej rozdrabniarki: 457 mm

Maksymalny przeptyw przez rozdrabniarke: 220 m?/h

Rozdrabniarka bedzie zainstalowana w specjalnej ramie ze stali nierdzewnej zainstalowanej w

oknie przelewowym pomigdzy komorg posrednig a komora pomp.

Zespol rozdrabniarki

Rozdrabniarka zbudowana jest z dyskow tngcych, waldw heksagonalnych, uszczelnief,

mechanicznych, kanaléw bocznych, obudowy dolnej i gornej, reduktora obrotow i silnika

elektrycznego. Rozdrabniarki maja dwa waty i mogg pracowaé¢ w ruchu ciaglym oraz przy braku

przeplywu (na sucho). Konstrukcja dwuwatowa sktada sie z dwoch rownolegle usytuowanych

walow, na ktorych natozone sg naprzemiennie dyski tnace i przektadki, tak aby nachodzity na

siebie i tworzyly skr¢cajacy si¢ wzér. Oba waly obracajg si¢ w przeciwnych kierunkach a wat

napgdzany obraca si¢ z szybko$cia 80% watu napedowego.

Dyski tnace i przekladki

a) Kazdy dysk tnacy i przekladka wykonane sg ze stali specjalnej utwardzanej powierzchniowo
do warto$ci minimum 60-65 HRC.

b) Dyski i przektadki majg centralnie usytuowane otwory heksagonalne dopasowane do
ksztattu watow.

¢) Rozdrabniarka wyposazona jest w dyski tnace o 11 zgbach po obu stronach. Gruboié
kazdego dysku wynosi 8 mm. Dyski na obu watach nachodzg na siebie na glebokos¢ od 2 do
7 mm tak aby uzyskal najlepszy efekt rozdrabniania przy najmniejszych stratach
spowodowanych tarciem. Najwigkszy odstep miedzy dyskami to 0,28mm. Dyski wywierajg
nacisk na koncu zgbow o warto§ci minimum 10921 N/kW.

Waly

a) Waly rozdrabniarki wykonane s z pretow ze stali 4140 po obrobee cieplnej zgodnie
z normg PN-EN 10028-2:2010. Stal winna mie¢ wytrzymalo$é na rozcigganie nie mniejszg
niz 1 027 000 kN/m2.
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b) Watly o przekroju szesciokatnym, odleglo$¢ miedzy przeciwlegltymi plaszczyznami (krétsza
przekatna) wynosi 50,8 mm.

Lozyskowanie walow i uszczelnienia

a) Watly, na ktore natozone sg dyski tnace, na swoich koncach osadzone sg w pakietowych
uszczelnieniach mechanicznych, ktore jednocze$nie przenosza obcigzenia osiowe
1 poprzeczne,

b) Kazdy pakiet zbudowany jest z tozyska o glebokim rowku, uszczelki O-ring wykonanej
z elastomeru  Buna-N  oraz uszczelnienia mechanicznego zaprojektowanego na
powstrzymanie ci$nienia do 6 bar. Uszczelnienie wykonane jest z weglika wolframu
z podktadka sprezystg do kompensacji odksztatcen przy duzych obcigzeniach osiowych.

Reduktor obrotéw rozdrabniarki

a) Cykloidalny reduktor obrotéw jest catkowicie bezobstugowy, wypelniony smarem statym na
caly okres eksploatacji. Posiada odpornos¢ na obciazenia szokowe do 500% nominalnego
obcigzenia. Redukcja obrotow 25:1.

b) Wal napedowy silnika rozdrabniarki, montowany bezpos$rednio na reduktorze, ktory
sprzegniety jest z rozdrabniarka za pomoca dwoch potdéwek sprzegta.

Silnik

Rozdrabniarka wyposazona w silnik elektryczny o mocy 2,2 kW w klasie IP68, o koinierzu
D160M.

Panel sterowania

Panel sterowania pracg rozdrabniarki z programowalnym sterownikiem zawierajacy funkcje
automatycznego rewersu w wypadku zablokowania dyskoéw tngcych lub bebnoéw. Automatyczne
trzykrotne ponowne uruchamianie przed generacja sygnatu alarmowego. Panel wyposazony w
lampke serwisowa informujaca o konieczno$ci przeprowadzenia przegladu serwisowego
rozdrabniarki.

Panel sterowania przystosowany do montazu wewnatrz pomieszczenia.

E. AKPiA

1. W szafie RP pozostawi¢ wolne miejsce na zamontowanie sterownika wraz z
potrzebnymi modulami.

2. Okablowanie obwodow sterowniczych przeprowadzi¢ do szafy RP 1 zakonczy¢ je na
zlaczkach listwy przylaczeniowej (sygnaty cyfrowe) lub na zlaczkach separacyjnych
(sygnaly analogowe dla pomiaru poziomu, ciSnienia ) lub w przypadku sygnatéw
analogowych sterujacych dla pomp okablowanie (przewéd z ekranem) przeprowadzi¢ do
miejsca w ktorym bedzie sterownik

3. Dodanie lokalnych wyswietlaczy dla odczytu poziomdw, ci$nienia oraz przeptywu.
Montaz w poblizu szafy, gdzie bedzie mozliwos¢ lokalnego sterowania pracg pomp.

4. Charakterystyka wskaznika pretowego:

Wskaznik pretowy ze stali kwasoodpornej o S$rednicy min. 12mm zakonczony
polaczeniem gwintowym (pod oczko przewodu). Polaczenie powinno zapewniaé
szczelno§¢ przed wnikaniem wilgoci.
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Pret ostonigty rurky z tworzywa nieprzewodzacego.- usztywniajacy konstrukeje i jednoczeénie

zapewniajgcy izolacje wzgledem elementéw konstrukcyjnych pompowni jak 1 mocowania

wskaznikow.

Mocowanie wskaznikéw wykona¢ na poziomie roboczym z mozliwie Jak najbardziej

dopasowanymi otworami do rurki ostonowej w pokrywie betonowej komor.

5. Przeptywomierz elektromagnetyczny — wymagania szczegotowe

Przetwornik w wersji rozdzielczej:

- 4-liniowy, podswietlany wy$wietlacz LCD

- zmiana koloru wy$wietlacza w przypadku bledu lub awarii

- jezyk polski

- zasilanie uniwersalne 100-240VAC / 24VAC/DC

- temperatura otoczenia -20stC..+50stC

- wbudowane narzedzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika

- wbudowany web serwer do konfiguracji

- komunikacja modbus

- obudowa wykonana z aluminium

- stopien ochrony przetwornika min. IP67

- przedziat podlgczeniowy przetwornika odseparowany galwanicznie od przedziatu elektroniki

Czujnik:

- rura pomiarowa wykonana z k.o.

- przeptywomierz w wykonaniu do pomiaru cieczy z duza zawartoscia suchej masy

- detekcja niepetnego przeptywu elektrodg inng niz pomiarowa

- blad pomiarowy 0,5%+ 1 mm/s

- przytgcze procesowe: kolnierze zgodne z EN1092-1, ze stali weglowej lub lepsze;j

- odporna na $cieranie wykladzina poliuretanowa

- odporne na zabrudzanie elektrody stozkowe wykonane ze stali k.o.

- przygotowany do pracy z narzgdziem diagnostycznym

— wersja rozdzielna (oryginalny kabel producenta), lub kompaktowa w zaleznosci od zabudowy

- stopien ochrony czujnika min. IP68, typ 6p, czujnik uszczelniony fabrycznie, z certyfikatem
producenta

6. Pomiar poziomu — metoda radarowa — wymagania szczegoélowe

- dokladno$é¢: £5 mm

- wyjscie 4..20 mA

- zasilanie 10,5-30 VDC

- uruchomienie i konfiguracja poprzez Bluetooth® (polaczenie szyfrowane) za pomoca
darmowe;j aplikacji dostgpnej w jezyku polskim na Android® oraz IQS®

- czestotliwos¢ pracy 26 GHz

- zakres pomiarowy 8 m

- czas odpowiedzi t90<3 s

- temperatura pracy od -40°C do +80°C

- praca w cisnieniu od -1 do 3 bar

- stopien ochrony: IP66/68

- materiat czujnika 1 korpusu: PVDF

- przylacze procesowe gwintowe

- zintegrowany przewdd podlaczeniowy dostosowany do warunkéw montazu

- W zestawie pulapka kesonowa (ostona przed zalaniem) z metalizowanego tworzywa PBT-PC

- rozdzielny wy$wietlacz warto$ci pomiarowych
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ITI. INFORMACJE UZUPELNIAJACE — WYMAGANIA FORMALNE KONTRAKTU:

L.

Wykonawca dostarcza wszystkie materialy niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy.
Materialy te musza odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.), oraz wymogom okreslonym
w dokumentacji projektowo — wykonawczej. Na potwierdzenie tego warunku, Kierownik
Budowy zobowigzany jest przechowywa¢ nabudowie dokumenty potwierdzajgce
zgodno$¢ wbudowanych materialdow z ww. ustawg oraz dokumentacja projektowo —
wykonawczg. Po zakonczeniu budowy dokumenty te nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
wraz z dokumentacja powykonawcza. '

Wymagane prowadzenie robot przy zapewnieniu ciaglej, niezawodnej pracy

przepompowni $ciekow Kobyltkowska.

W ramach Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest:

o Wykona¢ umowg zgodnie z jej zakresem,

e Realizowa¢ roboty zgodnie z ,,Warunkami kontraktowymi dla budowy dla robot
inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez zamawiajacego” — 4. Wydanie
angielsko — polskie 2008 r. (thumaczenie 1. wydania w jezyku angielskim 1999 r.),
przygotowane iopublikowane przez Migdzynarodowg Federacj¢ Inzynierow
Konsultantow (Federation Internationale des Ingenieurs — Conselis — FIDIC).

e Zapewnic obshuge geodezyjna przedmiotu zamowienia (tyczenie oraz inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza zaewidencjonowana w Powiatowym OS$rodku
Geodezyjnym- oryginaty w ilosci 5 egz. dla Zamawiajacego)- dla nowo budowanej
sieci 1 obiektow punktowych;

e Przedstawi¢ Projekt organizacji ruchu, dojazdu do terenu budowy (jesli bedzie
wymagany przez Zarzadce drogi/ terenu)

e Przedstawi¢ Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia, wraz z planem sytuacyjnym
terenu budowy;

e Przedstawi¢ Program Zapewnienia Jakosci,

e Zapewni¢ nadzér na budowie przez kierownika posiadajgcego uprawnienia
w zakresie prowadzonych prac.

e Przed rozpoczg¢ciem robot budowlanych — przed wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow, urzadzen, armatury - przedstawi¢c do akceptacji Inzyniera
i Zamawiajgcego wnioski materiatowe.

e Wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng 1 filmowa terenu budowy przed 1 po
zrealizowaniu robot.

e Prowadzi¢ dokumentacje budowy.

e Zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0sob nieupowaznionych.

e Zabezpieczy¢ elementy zagospodarowania terenu oraz istniejgcych instalacji
i urzadzen przed uszkodzeniem w trakcie robot.

e Zapewni¢ dla potrzeb budowy teren pod zaplecze, oraz pomieszczenia socjalne,
magazynowe, energii elektrycznej i wody we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt.

e Uzgodni¢ z Zamawiajacym terminy, sposob 1 organizacje realizacji prac.

e Zapewni¢ wysypiska 1 tymczasowe skladowanie odpaddéw. Przyja¢ na siebie
obowigzki wytworcy odpadéw i prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z aktualng
ustawa o odpadach, a w szczegdlnosci prowadzi¢ karty ewidencji odpadu oraz kart

Strona 41 z 106

DI/10/2018 WyKonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn.
wModernizacja przepompowni sciekow PZ Kobytkowska”. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: 11 Ochrona
srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach.



Eundusze. Rzeczpospolita i
uropejskie W k Unia Europejska %
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Qgﬂﬂﬁllll- Fundusz Spéjnosci ~

przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy. Kopie tych kart nalezy przekazaé
Inzynierowi i Zamawiajgcemu.

 Posiada¢ wykaz uzywanych substancji i preparatow niebezpiecznych oraz stosowanie ich

zgodnie z dolgczonymi do nich kartami charakterystyki.

e W przypadku wystapienia kolizji nalezy przedstawi¢ dokumentacje fotograficzng przed i

po wykonanych pracach.

* Wykona¢ wszelkie niezbedne prace konieczne do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie

z obowigzujacymi normami i przepisami BHP i ochrony $rodowiska.

* Wykona¢ roboty rozbiorkowe i odtworzeniowa nawierzchni gruntowych
nieutwardzonych oraz utwardzonych, w tym odtworzy¢ nawierzchnie podjazdu
i dojazdu do terenu przepompowni $ciekéw ,,Kobytkowska” a w sytuacji, gdy warunki
odtworzenia nie s3 okre$lone w dokumentacji projektowej a w wyniku prowadzenia
robot przez Wykonawce doszto do uszkodzenia nawierzchni lub terenu, doprowadzenie
zagospodarowania terenu do stanu nie gorszego niz pierwotny, sprzed rozpoczecia
budowy.

Wykona¢ odwodnienie tymczasowe robét.

Przeprowadzi¢ rozruch mechaniczny i technologiczny obiektu.

Przeprowadzi¢ szkolenie obstugi.

Doprowadzi¢ teren do stanu nie gorszego niz pierwotny i przekazaé go wiascicielom
lub wladajacym.

e Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

e Dokona¢ innych czynno$ci nie wymienionych wyzej a koniecznych do wykonania

przedmiotu zamdwienia.

IV. ZAKRES DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w trzech egzemplarzach papierowych — 1
oryginal, 2 kopie oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej — skan w kolorze
oryginaléw, z zastrzezeniem ze inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ma byé
przekazana w 5-ciu egzemplarzach oryginatow.

W zakres dokumentacji powykonawczej wchodzi:
1. Oryginal dziennika budowy ze Starostwa (wpis geodety uprawnionego 0 wytyczeniu
obiektu)
2. Os$wiadczenie kierownika budowy — zgodnie z drukami PINB, wraz zadwiadczeniem
o wpisie na liste cztonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego, o:
— zgodnoSci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku,
3. Protokoty badan i sprawdzen:
— protokot odbioru terenu przez Zamawiajacego;
— protokét odbioru odtworzenia nawierzchni podjazdu odebrany przez Zamawiajgcego
— protokot z badan zaggszczenia gruntu i no$nosci podbudowy,
— protokot z badan pull-off,
— protokoty badaf i sprawdzen wytrzymato§ci, mrozoodpornosci i wodoszczelnosci
betonow,
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— protokoly préb cisnieniowych przewoddéw technologicznych i wybudowanej sieci
wodociggowe] oraz raporty zgrzewania,
— protokoly z prob i rozruchéw mechanicznych i technologicznych,
— protokot z przeszkolenia obstugi obiektu,
— protokot 1 dzienniczek PWiK,
— protokoty z pozostatych badan 1 sprawdzen
4. Atesty uzytych materiatow 1 armatury,
5. Geodezyjny szkic powykonawczy zrealizowanych robot na terenie przepompowni
sciekéw Kobylkowska;
6. Geodezyjny szkic powykonawczy wybudowanej sieci wodociggowe]j wraz z przylaczem;
7. Pozytywny wynik proby bakteriologicznej wody, pobranej z nowo wybudowanej sieci
wodociggowej;
8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zrealizowanych robdt wraz z rzednymi
wysokosciowymi (0$ przewodu, armatury) — 5 egzemplarzy oryginalow
9. Projekt Budowlany i Wykonawczy z naniesionymi zmianami wyniklymi w trakcie
realizacji robot budowlanych.

Ponadto dokumentacja powykonawcza bedzie zawierata:

— Dokumentacje fotograficzna i filmowa terenu przed wejsciem w teren Wykonawcy
(wydruki);

— Dokumentacje fotograficzng i filmowa terenu po zakonczeniu robot przez Wykonawce
(wydruki).
Nalezy wykonywa¢ dokumentacj¢ fotograficzng, przed zasypaniem istotnych weztow z
ujeciem charakterystycznych punktow odniesienia/ lub opisem (wydrukai).
Wykonawca pobierze nieodplatnie dzienniczki budowy z PWiK wraz z protokotami

V. INFORMACJE O ROWNOWAZNOSCI ROZWIAZAN

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materialy lub urzadzenia za pomocg
podania nazwy ich producenta, patentow lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materialow
lub urzadzen Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych,
rownowaznych materialéw lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie parametrow
nie gorszych niz materiaty lub urzadzenia, ktére one zastepuja. W takiej sytuacji Zamawiajacy
wymaga zlozenia stosownych dokumentéw, potwierdzajacych ze parametry wnioskowanych
przez Wykonawce materialow sg nie gorsze od tych przyjetych w dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wystapienia do autora dokumentacji projektowej o opini¢ na
temat oferowanych materiatdéw lub urzadzen. Opinia ta moze stanowi¢ podstawe do podjgcia
przez Zamawiajacego decyzji o przyjeciu lub odrzuceniu materialdw / urzadzen rownowaznych.

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢
uwzglednione jako definicje standardu, a nie jako okre§lone marki zastosowane
w projekcie.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w dokumentacji projektowej i STWiORB
powinny by¢ traktowane jako: ,Polskie Normy/ Przepisy Techniczne lub odpowiednie
Europejskie lub Miedzynarodowe Normy/ Przepisy Techniczne w stopniu, w Kktérym sg
dopuszczalne w Swietle obowiazujacego prawa polskiego.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej opisano przedmiot zamdOwienia za pomocg norm,
aprobat, specyfikacji technicznych 1 innych systeméw odniesienia tam dopuszcza sig¢ rowniez
rozwigzania réwnowazne opisywanym, przy czym Wykonawca ktory powoluje sig
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na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
Urzadzenia i materialy ujete w dokumentacji projektowej, ktérych nazw wilasnych i innych cech
identyfikujgcych producenta / dostawcy nie wskazano w dokumentacji, nalezy przyja¢ zgodnie z
przyjetymi przez projektanta parametrami technicznymi i technologicznymi okre§lonymi
w dokumentacji projektowe;.

VI. INFORMACJE UZUPELNIAJACE DOTYCZACE OFERTY

I. Przed zloZeniem oferty zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obecnosci
przedstawicicla Inwestora. Odbycie wizji lokalnej bedzie poswiadczone przez
wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajacego. Przy braku wizji lokalnej przed
zlozeniem oferty, wszelkie konsekwencje wynikte z powyzszego ponosi Wykonaweca.

2. Poziom wod gruntowych wysoki, znacznie przekracza rzgdng projektowanego
posadowienia obiektow budowlanych.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do komisyjnego pobierania probek testowych.
W przypadku watpliwosci co do wynikéw przedstawianych przez Wykonawce,
Zamawiajacy wykona testy probek/ badania na wilasny koszt, lecz jesli wyniki testow /
badan beda poniZej parametréw opisanych w SIWZ, kosztami testow obciazy
Wykonawcg i zobowigze go do poprawy robét budowlanych w ustalonym zakresie.

4. Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieé¢ i uwzgledni¢ wszelkie niezbedne
koszty wykonania przedmiotu zaméwienia (nawet nie przewidziane w niniejszej ST, a
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu zaméwienia). Ponadto Wykonawca w
cenie ofertowej winien uwzgledni¢ koszty wszelkich nadzoréw, opinii, opfat i
sporzadzania dokumentacji wymaganych przez wlascicieli sieci lub urzadzen.
Zamawiajacy z uwagi na przyjetg formule ryczaltu nie przewiduje ponoszenia zadnych
dodatkowych kosztow.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca, znajac zakres Robét i cel ich wykonania,
uwzgledni w cenie ryczattowej wszystkie elementy, ktorych wykonanie jest niezbedne do
prawidlowej realizacji przedmiotu zaméwienia.

VII. ZALACZNIKI DO OPZ

I. Projekt Budowlany i Wykonawczy ,,Przebudowy i remontu Przepompowni $ciekdéw
~KOBYLKOWSKA” i zasilania przepompowni w wode z wodociagu miasta Wotomina
na terenie dziatki ew. nr 123; 124/5; 125/18; 125/7 obr. 19. wraz z
— Decyzja Nr 1310p/2015 z dnia 03.11.2015 o pozwoleniu na budowe.
— STWiIORB.
2. Projekt budowlany zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej ttocznej na terenie dziatki ew. nr
123 obr. 19 od istniejacej przepompowni $ciekow ,,Kobytkowska” plozonej na ww. dzialce
do granicy dziatki ew. nr ew. 1/10 obr. 22 w Wolominie Nr uzg. 505/ks/2015 wraz z
— Decyzjg Nr 1067p/2015 z dnia 10.09.2015 o pozwoleniu na budowe.oraz Projekt
budowlany zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej ttocznej na terenie dziatki ew. nr
123 obr 19 od istniejacej przepompowni S$ciekéw Kobyltkowska polozone) na
ww.dzialce do granicy dziatki ew. nr 1/10 obr 22 w Wolominie Nr uzg 225/ks/2015
1 Decyzja nr 59/2015.
Wylacznie w zakresie realizacji etapu II — tj. rurociagéw tlocznych (lewy i prawy) na
odcinku od remontowanej PS ,, Kobylkowska” do istniejacych dekli / bosych koncow. Z
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ww. dokumentacji, w ramach Kontraktu Wykonawca zobowiazany jest zrealizowa¢
Etap II, tj. rurociggi DN250 AISI 304L 273.00x4.00mm, o dlugosci odpowiednio ok. 2m
i 1,5m.(dokumentacja fotograficzna odcinka rurociagu DN250-rysunek nr 1

3. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza : Identyfikator ewidencyjny materialu zasobu
operatu technicznegoP.1434.2015.9568, zawierajaca informacje nt. instalacji tlocznej za
zbiornikiem PP Kobytkowska — zrealizowany Etap I z dokumentacji projektowe;j
wymienionej w pkt. 3.

4. Dokumentacja fotograficzna zrealizowanych kro¢cow przylaczeniowych do rurociggdw
ttocznych na tereniec PP Kobytkowska — zrealizowany Etap I z dokumentacji projektowe;
wymienionej w pkt. 3.(rysunek nr 2)

5. Decyzje 1 uzgodnienia.
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Dodatek nr 2 do SIWZ
Wzér formularza oferty

(pieczgt adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/10/2018

OFERTA
Zamawiajacy:

Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
tel./fax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58

DANE DOTYCZACE OFERENTA:

Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Nr NIP/ Nr REGON | Numer telefonu i
faksu, e-mail

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:
Imig 1 Nazwisko
Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

Ja (my) nizej podpisany(i) o$wiadczam(y), ze:

1) zapoznatem si¢ z trescig SIWZ dla niniejszego zaméwienia,

2) gwarantuj¢ wykonanie catosci niniejszego zamowienia zgodnie z trescig: SIWZ, wyjasnient
do STWZ oraz jej modyfikacii,

3) cenaryczaltowa mojej (naszej) Oferty za realizacjg calosci niniejszego zaméwienia wynosi:

a) lgczna cena brutto: ............c.ccoooeiieiiinn, zt
5 Y O ——————————
b)  laczny podatek VAT ......... g T T ———— 71
stownie ZIOTYCh: ..o,
C) 1acZna cena NEto: ...cvivsmrneriressssesssnssssesesssssasessones zk
STOWNIE ZEOTYCI Lo,
4) Oferowany okres gwarancji na roboty budowlane ..................... miesi¢cy (minimalny

okres gwarancji 48 miesigcy, maksymalny 60 miesiecy),
5) niniejsza oferta jest wazna przez 60 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert.
6) akceptujg(emy) bez zastrzezen wzér Umowy przedstawiony w Dodatku nr 5 do SIWZ,
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7) w przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejsza Umowe zobowigzuje(emy)
sie zawrze¢ W miejscu 1 terminie, jakie zostang wskazane przez Zamawiajacego oraz
zobowigzuje(demy) si¢ zabezpieczy¢ Umowe zgodnie z trescig rozdziatu XIII SIWZ,

8) Oswiadczamy, ze w przypadku uznania naszej oferty za oferte najkorzystniejszg, w terminie
do 7 dni od daty podpisania Umowy wykonamy 1 przedlozymy zamawiajacemu
harmonogram rzeczowo -terminowo- finansowy oraz powigzany z nim plan platnosci,
uwzgledniajacy wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem zamowienia.
Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty skladajace si¢ na cene¢ oferty, niezbedne
do zrealizowania zamoOwienia z ich podzialem na poszczegdlne elementy, ktore moga
stanowi¢ osobny element odbioru czeSciowego z uwzglednieniem terminow realizacj
kazdego z tych elementow.

9) sktadam(y) niniejsza Oferte we wiasnym imieniu / jako Wykonawcy wspolnie ubiegajacy
si¢ 0 udzielenie zamowienia',

10) nie uczestnicze(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zlozonej w celu
udzielenie niniejszego zamowienia,

11) zamierzamy / nie zamierzamy* powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych
czgsci zamowienia:

Lp. Nazwa czes$cl zamowienia

1

8

12) Wadium w wysokosci 40 000,00 zt wniesione w formie............ooooviiiiiiiiiiiiiiinn.,

13) zadne zinformacji zawartych w ofercie nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa

w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane ponizej
informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1 w zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one
udostepniane, w szczegdlnosci innym uczestnikom postepowania:

Strony w ofercie

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) Strony w ofercie (wyrazone cyfra)
informacji

1

2

Oferta zostata zfozona na [.....] ponumerowanych stronach.
Uwaga: Wykonawcy sg proszeni o wypelnienie pustych rubryk w niniejszym Zatgczniku

do Oferty
Klauzule
Pozycja Warunkow Zapis

Kontraktu
Przedsigbiorstwo Wodociagow
1 Kanalizacji Sp. z o.0.

Nazwa i adres Zamawiajacego 1.1.22&1.3 ul. Graniczna 1

05-200 Wotomin

! Niewlasciwe skregli¢
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Nazwa | adres Wykonawcy N R R ——

— Roboty budowlane — do 28.02.2019 r. od dnia
podpisania Umowy,

Czas na Ukon ie 1.1.3.3&8.2 .
onczent : — Dokumentacja powykonawcza — do 30.04.2019 r.
od daty zakonczenia rob6t budowlanych.
- naroboty budowlane ....... miesigey od daty
Okres Zgtaszania Wad 1.1.3.7&11.1 wystawienia Swiadectwa Przejecia
Zamawiajacy dopuszcza korespondencje za pomoca
Elektroniczny system faks-u oraz e-mall. W qbydwu prz’ypadk‘ach,
4 1.3 otrzymanie wiadomos$ci ma zostaé potwierdzone
przekazywania danych ; :
pisemnie.
Prawo rzadzace Kontraktem 1.4 Prawo Rzeczypospolitej Polskiej
Jezyk Kontraktu 1.4 Jezyk polski
Jezyk porozumiewania sig 1.4 Jezyk polski
Czas przekazania terenu budowy 21 Maksymalnie w ciggu 5 dni od dnia podpisania
Umowy
Kwota zabezpieczenia nalezytego 47 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (wljcznie
wykonania Kontraktu ’ z VAT) okreélonej w Akcie Umowy
Okres na powiadomienie
o wszelkich btedach lub innych 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego kompletu
wadach znalezionych w dokumentow
Wymaganiach Zamawiajgcego
Normalne godziny pracy 6.5 6.00-22.00
Kara Umowna za opdznienie w 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wiacznie
wykonaniu przedmiotu 8.7 z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien
zamowienia opdznienia.
Maksymalna kwota kar za 8.7 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlacznie
opoznienie ' z VAT)
T 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wigcznic
Kara Umowna za op6Znienie e . ; .
P 11.4 z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien
usunigcia wad lub usterek T
opdznienia.
Catkowita kwota zaliczki 14,2 Nie ma zastosowania
Liczba rat zaliczki 14.2 Nie ma zastosowania
Mu?lmalna kwota P’rz:e_]scsowego 14.6 500 000,00 PLN
Swiadectwa Platnosci
Waluta ptatnoéci 16.6 PLN

srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$cickowa w aglomeracjach.
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Okres na przedtozenie:
- dowodow ubezpieczenia 18.1 (a) (b) Przed data rozpoczgcia
- odnoénie polis
Kwota ubezpieczenia robot 18.2 100% Ceny Kontraktowej
Mlmma'lna. kwo’ta pbezp:en?zen1a 100 000,00 PLN na zdarzenie, bez ograniczenia liczby
od zranienia 0sob i od szkod 18.3 :
. zdarzen
majatkowych
Kwota Ubezpieczenia Personelu 18.4 100 000,00 PLN za wypadek niezaleznie od ilosci
Wykonawcy ' zdarzef
Podpis(y):
Lp. | Nazwa Nazwisko 1 Imi¢ | Podpisy 0s6b Pieczgé Miejscowosé
Wykonawcy osoby (0sob) upowaznionych | Wykonawcy | 1 Data
upowaznionej do podpisania
do podpisania niniejszej
niniejszej Oferty w
Oferty w imieniu
imieniu Wykonawcow
Wykonawcdw
1
s

Podpis osoby lub 0s6b figurujgeych w rejestrach fub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym peftnomocnictwie uprawnionych deo zaciggania

zobowigzan
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Dodatek nr 3 do SIWZ
Wzoér oSwiadczenia

(pieczgé adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/10/2018

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zamoéwienia na Wykonanie robot
budowlanych wg standardow Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigika)
dla Kontraktu pn. ,,Modernizacja przepompowni $cickéw PZ Kobytkowska” w imieniu
reprezentowanej przeze mnie firmy
Lp- Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)

L.
Z,

o$wiadczam, ze:

zapoznalem si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia i opisem przedmiotu
zamowienia i nie wnoszg zastrzezen oraz uzyskalem konieczne informacje i wyjasnienia
do przygotowania oferty.

Upowazniamy Zamawiajacego, lub jego upowaznionych przedstawicieli do przeprowadzenia
badan majgcych na celu sprawdzenie do$wiadczen, dokumentow i przedstawionych informacji
oraz do wyjasnienia wszystkich aspektow zgtoszonej oferty.

Deklarujemy, ze wszystkie oswiadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i zalacznikach
sg aktualne 1 kompletne.

Podpis(y):
Nazwisko 1 imig Podpis(y)
aEchy (asob) 0s5by(psbh) Pieczeé(cie) | . .. . y
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) WA KERAE Miejscowosé
Lp. | Wykonawcy(ow) do podpisania do podpisania Y v y i data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu w imieniu
Wykonawey(6w) | Wykonawcy(ow)
1
2

Podpis osoby lub 0sib figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji Iub we wlasciwym petnomocnictwie uprawnion ych do zaciggania
zobowigzan
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Dodatek nr 4 do SIWZ
Wzor oswiadczenia o braku podstaw do
wykluczenia

(pieczgt adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/10/2018

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zamowienia na:
Wykonanie robét budowlanych wg standardow Warunkéw Kontraktowych FIDIC

(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,Modernizacja przepompowni Sciekow
PZ Kobytkowska”
WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(ow)
ks
2.

Oswiadczam(y), ze:

nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania na podstawie przeslanek zawartych w Dziale IV,
Rozdziale X, Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociggow 1 Kanalizacji
Sp. z 0.0. z siedzibg w Wolominie zamoéwien nieobj¢tych ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamowien Publicznych — zatwierdzonego Uchwatla nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 1.

Lp. | Nazwa Nazwisko 1 Imie | Podpisy 0sob Pieczgé Miejscowosc¢
Wykonawcy osoby (0s6b) upowaznionych | Wykonawcy | i Data
upowaznionej do podpisania
do podpisania niniejszej
niniejszej Oferty w
Oferty w imieniu
imieniu Wykonawcow
Wykonawcow
1
2

Podpis osoby lub 0sob figurujgeych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wiasciwym pefnomocnictwie uprawnionych do zaciggania

zobowigza
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Rozdzial 1 AKT UMOWY
Rozdzial 2 WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU
Rozdzial 3 WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

ROZDZIAL 1
UMOWA DY ..cocnvveinininnnnnn,
wModernizacja przepompowni sciekéw PZ Kobyltkowska

Realizowana w ramach Projektu pn. ,, Budowa i modernizacja urzqdzen wod- kan w Gminie
Wolomin”

Na realizacje¢ Inwestycji dofinansowania udzielila Unia Europejska ze $rodkéw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Priorytet: I Ochrona §rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach.
Niniejsza Umowa zawarta zostala w dniu pomiedzy:

Przedsigbiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Wolominie, przy ulicy
Granicznej 1, 05-200 Wolomin, wpisanym do rejestru przedsigbiorcéw Sadu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod
numerem KRS 0000002980, NIP 1250005499, posiadajgcym kapitat zakladowy 72 552 500,00
z1, reprezentowanym przez:

Pawta Solisa — Prezesa Zarzadu,

Wojciecha Jankowskiego — Czlonka Zarzadu,

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej ,, Wykonawea” z drugiej strony.

Zwazywszy, ze Zamawiajagcy wymaga, aby Roboty okreslone jako ,Modernizacja
przepompowni  Sciekow PZ  Kobytkowska” zostaly wykonane przez Wykonawce,
oraz ze przyjat Ofert¢ Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie tych Roboét oraz usuniecie
wnich wszelkich wad, zlozong w ramach postgpowania o udzielenie zamdwienia
przeprowadzonego na podstawie ,,Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociagow
1 Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Wolominie zaméwien nieobjetych ustawg z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamowiet Publicznych” — zatwierdzonego Uchwalg nr 11/2018 z dnia
12.03.2018 r. niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie beda mialy takie znaczenie, jakie przypisano im
w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;j.

2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna
czgs¢ niniejszej Umowy, wedlug nastepujacego pierwszefstwa:

a) ninigjszy Akt Umowy;
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b) Oferta Wykonawcy;
¢) Warunki Szczegdlne Kontraktu;
d) Warunki Ogélne Kontraktu;

e) Opis przedmiotu zaméwienia, Dokumentacja Techniczna (Rysunki), Wyjasnienia
i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia;

f) SIWZ,
g) Kosztorys wykonawcy,

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady w pelnej
zgodnoéci z postanowieniami Umowy wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawcze]
w terminie do 30.04.2019 r. od daty zawarcia Umowy.

4. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robot oraz usunigcia w nich wad przez Wykonawceg,
w terminie i w sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie -

Zatwierdzong Kwote Umowna (lgcznie z VAT):

J (=27 Y PLN

(STOTRHIE, s e oo s s s st s S RN BB A AN AR AR Sk A )
TR cmemmmormorcnssmammammsnmasmans s s b s RS AR A A R S R S B PLN
CRONIIEY . mssosoisasioss A A TR 0 S A S PLN)
I T — PLN
(L0 1) - T S O S PLN)

5. Zaptaty beda dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

6. Dla potrzeb wyplacenia Wykonawcy do 90% wartosci przewidzianej za realizacje
poszczegbdlnych robdt wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ wszystkie protokoly z przeprowadzenia prob i protokoly
odbiorowe potwierdzajgce poprawne zrealizowanie robot, w tym dla robo6t odtworzenia
nawierzchni — protokét odbioru terenu budowy przez wiasciciela nawierzchni. 10%
warto§ci netto poszczegdlnych robot bedzie wyplacone przez Zamawiajacego po
dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej umozliwiajace] Zamawiajacemu
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

7. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

8. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

9. Spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, po wyczerpaniu
przewidzianych w Warunkach Kontraktu procedur pojednania 1 arbitrazu, beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

10. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim,
z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

11. Strony uprawnione sa do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach
ogélnych w przypadku gdy wartos¢ szkody przekroczy warto$¢ zastrzezonych kar
Umownych.
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12. Na dowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszg Umowe. Niniejsza
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z ,,Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robot inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez
zamawiajgcego” — 4. wydanie angielsko — polskie 2008 r. (ttumaczenie 1. wydania w jezyku
angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Migdzynarodowg Federacje
Inzynieréw Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs — Conseils — FIDIC)
dostgpne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynierow Doradcow 1 Rzeczoznawcow
ul. Trebacka 4, lok.427-429

00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72

tel/fax.: +48 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Egzemplarz mozna zakupi¢ np. na stronie: www.sidir.pl

Wykonawca o$wiadcza, iz zaznajomit si¢ z wymieniona wersja Warunkow kontraktowych
dla budowy dla robdt inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiajgcego
i na zadanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopig, podpisang przez osobg lub osoby
uprawnione do podpisania Kontraktu.

ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniaja, uzupeiniajg 1 wprowadzajg dodatkowe klauzule
do Warunkow Ogolnych. Warunki Ogoélne Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki
Szczegdlne nie stanowia inaczej. Numeracja klauzul w Warunkach Szczeg6lnych nie jest
kolejna 1 jest zgodna z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych. Warunki Kontraktu
(zwane dalej "Warunkami") okre$laja prawa 1 obowigzki Stron.

W przypadku rozbieznoéci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkow
Ogolnych 1 Warunkoéw Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkow
Szczegbdlnych. Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegolnych, pozostana
wigzgce w brzmieniu podanym w Warunkach Ogolnych.

Rozdzial 1 Postanowienia ogélne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzulg 1.1.1.1 skresla sig 1 zastgpuje nastepujaco:

11,11 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczeg6lne Kontraktu, Warunki Ogdlne
Kontraktu, Specyfikacj¢ istotnych warunkow zamowienia, w. tyym. tak@a Qs
Przedmiotu Zamowienia, Wyjasnienia 1 modyfikacje do Specyfikacji Istotnych

srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracjach.
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Warunkéw Zaméwienia, Formularz Oferty oraz inne dokumenty wymienione
w Akcie Umowy. Zawsze ilekroé w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
~Kontrakt” oznacza takze ,Umowe” w rozumieniu przepisOw  Prawa,
W szczegOlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 . Poz. 1579 z pézn. zm.).

Klauzulg 1.1.1.3 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Ll 3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie " List Zatwierdzajacy”
nalezy je zastapi¢ okreleniem Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajacego w Warunkach Ogolnych oznaczaé bedg Akt Umowy wedhg
klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzulg 1.1.1.4 skresla si¢ i zastgpuje sie nastepujaco:

1.1.1.4  ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany i przediozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje
okre$lenie “Oferta” nalezy je zastapi¢ okre§leniem “Formularz Oferty” 1 wszelkie
odniesienia do “Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczaé beda odniesienie
do “Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

LL1.LL5  ,Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytulowane »opecyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych”, ,,Ogélne Specyfikacje Techniczne”
(OST), ,Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany
dokonane, w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Klauzulg 1.1.1.6 skresla sig i zastgpuje nastepujaco:

1.L1.1.6  ,Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentacj¢ projektowa Robét (projekt
budowlany, projekt wykonawczy, informacje BIOZ), wiaczong do Kontraktu, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w imieniu)
Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystgpuje okreslenie ,,Rysunki” nalezy je zastapi¢ okre§leniem ,Dokumentacja
projektowa” i wszelkie odniesienia do ,Rysunkéw” w Warunkach Kontraktu
oznacza¢ bgdg odniesienia do ,,Dokumentacji projektowe;”.

Klauzulg 1.1.1.8 skresla si¢ i zastgpuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 »Dokumenty Ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty,
ktore Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

Wprowadza si¢ nastepujace dodatkowe Definicje:

1.1.1.11  ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajgcy
do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami
zgodnie z Prawem, w szczegolno$ci w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 z pozn. zm.) oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamo6wien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. Poz. 1579 z p6zn. zm.). Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylgcznie
po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce.
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1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.2  ”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sig, co nastepuje:
,,W Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa ,, Inwestor”.
Klauzule 1.1.2.4 ,,Inzynier” skresla si¢ 1 zastepuje nastepujaco:
1.1.2.4  ”Inzynier”

»Inzynier” oznacza osob¢ wyznaczona przez Zamawiajacego do pelnienia funkcji
Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inng osobg, wyznaczong przez Zamawiajacego
za powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [Zmiana Inzyniera].
Funkcja Inzyniera Kontraktu bedzie realizowana przez wyznaczony przez
Zamawiajgcego personel.

Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystgpujace w Rozdziale 3 Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”, ,koordynatora
czynnosci inspektoroéw nadzoru inwestorskiego”.

1.1.2.6  ,,Personel Zamawiajacego

Na koncu Definicji dodaje sig zdanie:

,,Projektanta nalezy traktowac jako Personel Zamawiajgcego™
Wprowadza si¢ dodatkowo nastgpujace Definicje:

1.1.2.11 ,Lider” oznacza Wykonawce reprezentujacego wykonawcow  wspolnie
realizujacych przedmiot Kontraktu, zgodnie z pelnomocnictwem i1 Umowg
konsorcjum lub Umowa réwnowazna.

1.1.2.12  Inzynier Kontraktu— osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego, sprawujace na mocy
pelnomocnictwa udzielonego tej osobie przez Zamawiajacego, catoS¢ lub czes¢
czynno$ci Inwestora przewidzianych w Art. 18 Rozdziatu 3 (Prawa i obowigzki
uczestnikow procesu budowlanego) Prawa Budowlanego.

1.1.2.13  ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osob¢ fizyczng, posiadajacy
kwalifikacje wymagane przez Rozdzial 2 (Samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie) i sprawujaca funkcje nadzoru na Placu Budowy okreslone przez
Art. 25 (obowigzki) oraz Art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W
stosunku do Stron Kontraktu osoba taka dziata z upowaznienia Inzyniera, wydanego
na mocy klauzuli 3.2 Warunkow Kontraktu.

1.1.2.14 ,Koordynator Czynnosci Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobg fizyczna,
przewidziang Art. 27 Prawa Budowlanego. W =zakresie Kontraktu osobe
Koordynatora wyznacza Inzynier.

1.1.2.15 ,Kierownik Budowy” oznacza osobg fizyczna, posiadajacg kwalifikacje ustalone
w Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) 1 sprawujace
funkcje kierownicze na Terenie Budowy okre$lone przez Art. 22 (obowiazki) oraz
Art. 23 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu
osoba taka jest wyznaczona i wypelnia obowiazki przydzielone jej przez
Wykonawce / Przedstawiciela Wykonawcy na mocy klauzuli 4.3 Warunkéw
Kontraktu.

1.1.2.16  “Projektant” — oznacza osobe bedacg autorem dokumentacji projektowej sprawujaca
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nadzor autorski na podstawie Umowy z Zamawiajacym oraz w zakresic
wynikajacym z Art. 20 i 21 Rozdziatlu 3 (Prawa i obowiazki uczestnikow procesu
budowlanego) Prawa Budowlanego.

1.1.3 Daty, préby, okresy i ukonczenia
Klauzule 1.1.3.5 ,,Swiadectwo Przejecia” skresla sig i zastgpuje nastepujgco:

»Swiadectwo Przejecia” oznacza $wiadectwo, wystawione zgodnie z Klauzula 10,
z zalgczonym do niego Protokolem Odbioru Koficowego w rozumieniu
obowigzujgcych przepisow prawa.

1.1.4 Pieniadze i platnosci

1.1.4.1 »Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” — na koficu niniejszej klauzuli dodaje sig
zdanie: ,,odpowiadajgcg cenie brutto po uwzglednieniu wszystkich arytmetycznych
poprawek dokonanych przez Komisje Przetargowa w Ofercie Wykonawcey i
naliczeniu VAT.

1.1.46  ,Waluta obca” - klauzule skresla si¢ w calosci jako niemajgcg zastosowania.
w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” - klauzule skresla sie w catodci Jjako niemajacg zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Wprowadza si¢ nastepujace dodatkowe Definicje:

1.1.4.13  ,,Protokét konieczno$ci” oznacza dokument przygotowany przez InZzyniera
zawierajgcy uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych lub zamiennych badz
wynikajgcych z zapiséw klauzuli 13. Zalacznikiem do Protokotu koniecznoéci jest
Protokét z negocjacii.

1.1.4.14  ,Protokdl z negocjacji” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajgcy wynegocjowane z Wykonawea ceny dla robdt dodatkowych
i zamiennych w oparciu o klauzule 13.

1.1.415  ,Koszty kwalifikowalne” oznaczaja wydatki faktycznie poniesione przez
Zamawiajgcego, przewidziane w Decyzji Komisji Europejskiej i bezposrednio
zwigzane z danym przedsigwzieciem.

I.1.416  ,Koszty niekwalifikowalne” oznaczaja inne wydatki poniesione  przez
Zamawiajgcego, poza kosztami kwalifikowalnymi.

1.1.6 Inne Definicje

L.L6.1  ,Dokumenty Wykonawcy” na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujacy
zapis: W tym w szczegblnosci wszelkg dodatkows dokumentacje wykonawczg
wykonang przez Wykonawcg na polecenie Inzyniera a niezbedna dla prawidlowego
wykonania Robot oraz dokumentacje warsztatowa, dokumentacj¢ powykonawczg,
instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji.”

Klauzulg 1.1.6.2 skresla sig i zastgpuje si¢ nastepujaco:

1.1.6.2 Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktérej znajduje si¢ Teren

Budowy, gdzie maja by¢ wykonywane Roboty objete Kontraktem.
Klauzulg 1.1.6.5 skreéla si¢ i zastepuje sie nastepujaco:

* *
*
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1.1.65 ,,Prawo” oznacza prawo Rzeczpospolitej Polskie;.
Wprowadza si¢ dodatkowo nastgpujace Definicje:

1.1.6.10 ,,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 1409 z poézn. zm.) 1 towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgca dzialalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbioérki obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania
organ6w administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11  Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 1.
Poz. 462 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 21.06.2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r. Poz. 762).

1.1.6.12 ,Pozwolenie na Budowe¢” oznacza decyzj¢ administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy.

1.1.6.13 , Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. nr 108 poz. 953 z pdézn. zm.).

1.1.6.14 ”Pozwolenie na Uzytkowanie” oznacza decyzj¢ administracyjng, o ktorej mowa
w art. 55 Prawa Budowlanego, zezwalajaca na rozpoczecie uzytkowania obiektu
budowlanego.

1.1.6.15 “Dokumentacja powykonawcza” oznacza dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa Budowlanego, przygotowana
przez Wykonawce. Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie 1 na wilasny koszt
dokumentacj¢ powykonawcza.

Szczegdtowe wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej okreslono w IIT
czesc1 SIWZ

1.1.6.16  ”Prawo zamdwien publicznych” - oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.)

1.1.6.17. ,Raporty o postepie Robot” oznaczajg raporty wymagane zgodnie z klauzula 4.21.
1.3 Przeplyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza si¢ nastgpujacg zmiang:

Na koncu podpunktu (a) po stowach w Zataczniku do Oferty;” dodaje si¢ stowa:

..kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja;”

1.4. Prawo i jezyk
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Klauzulg 1.4 skresla sig i zastepuje nastepujaco:

a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej i wedlug tego prawa nalezy
interpretowac jego postanowienia.

b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

¢) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.”
1.5 Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujaca zmiang wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentow wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
1 zastepuje nastepujaco:

»W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscia
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapiag, beda mialy
kolejnos¢ waznoéci takg, jak dokumenty, ktére modyfikuja.”

Zdanie pierwsze i trzecie punktu 1.5 pozostaje bez zmian.
1.6 Akt Umowy
Skresla si¢ klauzulg 1.6 i zastepuje nastepujaco:

~Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisza go obie Strony,
pod warunkiem, ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu
zostalo przyjete bez zastrzezef przez Zamawiajacego zgodnie z klauzulg 4.2
[Zabezpieczenie Wykonania).”

1.7. Cesje
Klauzulg 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

»Wykonaweca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznosci, dokona¢ cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszego Kontraktu
na osoby trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum
(spotka cywilna), wniosek o zgode na powyzsza cesje oraz cesja, muszg zosta¢
dokonane przez wszystkich czionkéw konsorcjum (wspélnikow spotki)”.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza si¢ nast¢pujace zmiany:

Skresla sig pierwszy akapit i zastgpuje nastepujaco:
»P0 zawarciu Umowy przez strony Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden
egzemplarz Kontraktu.”

Skresla si¢ ostatnie zdanie drugiego akapitu i zastepuje nastepujaco:

»Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi
trzy egzemplarze kazdego z Dokumentéw Wykonawcy.”

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

»Wykonawca przediozy Inzynierowi do zatwierdzenia Dokumenty Wykonawcy
zgodnie z klauzula 4.1. W przypadku zwloki w przekazaniu lub nie zatwierdzenia
takich dokumentow z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
nie bedzie uprawniony do zadnych roszczefi odnosnie do dodatkowego czasu

srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-Sciekowa w aglomeracjach.
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lub Kosztu.”
1.9 Opdznienie Rysunkoéw lub instrukeji
W niniejszej klauzuli skresla si¢ punkt (b) i1 zastgpuje nastepujaco:
.,(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”
1.12 Poufne szczegdly
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

. Wykonawca i jego personel zobowiagzani sa do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caly okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu. Strony beda
uwazaé szczegoly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dopuszczaja
przepisy obowigzujgcego prawa. Wykonawca winien powstrzymac si¢ od skladania
publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robot w ramach Kontraktu
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca nie bedzie publikowal
lub pozwalat na publikowanie, ani ujawnial zadnych szczegétow Robot w zadnym
periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.”

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:
Skres$la sie podpunkt (¢) i zastgpuje go nastgpujaco:

¢) Wykonawca nie zmieni swojego skladu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych
nastepstwem laczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadto$ci lub likwidacji jedne;j
z tych 0s6b.”

Dopisuje si¢ podpunkt (d) 1 (e):

d) Wylgcznie Lider, jako osoba upelnomocniona przez pozostalych Wykonawcow
wspolnie realizujacych Kontrakt, bedzie upowazniony do skladania o$wiadczen
woli w imieniu 1 na rzecz osob wspolnie realizujacych Kontrakt, zaciggania
zobowigzah, do przyjmowania zaplaty od Zamawiajacego 1 do przyjmowania
instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osob, razem 1 kazdego z osobna.

e) osoby te sa solidarnie odpowiedzialne rowniez za rozliczenia wobec
zatrudnionych Podwykonawcow.”

Rozdzial 2 Zamawiajacy
2.1. Prawo dostepu do terenu budowy
Akapit trzeci skresla si¢ 1 zastepuje nastepujaco:

W przypadku gdy zwloka w przekazaniu Terenu Budowy nastagpi z winy
Zamawiajacego to Wykonawca, powiadomi o tym Inzyniera 1 bedzie miat prawo
do wydtuzenia Czasu na Ukonczenie z powodu takiego opdznienia na mocy
klauzuli 8.4, jezeli ukonczenie jest lub zostanie opdznione. Wydluzenie Czasu
na Ukonczenie z powodu takiego opodznienia bedzie dokonane o tyle dni, o ile
opozniono przekazanie terenu budowy”

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

Strona 61 z 106
DI/10/2018 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn.
wModernizacja przepompowni Sciekiw PZ Kobylkowska”. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: II Ochrona
srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-§cickowa w aglomeracjach.



T

Fundusze

F 9
Europejskie Rzeczpospolita w k Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska 6 I Fundusz Spojnosci

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zadanie” dodaje sig¢ stowa
1 na koszt”.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajjcego

Niniejsza klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajaca zastosowania.

Rozdzial 3 Inzynier

3.1 Obowigzki i uprawnienia Inzyniera

Na konicu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst:

»InZynier moze zaproponowa¢ wprowadzenie poprawek do wszystkich czgsci
Kontraktu  (w tym do dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajacego), ktore s w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie
poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek czgéci Kontraktu zostang wprowadzone
zgodnie z Klauzulg 13 [Zmiany i Korekty).”

Na koncu trzeciego akapitu dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»Inzynier winien uzyskiwaé zgod¢ Zamawiajacego przed wykonaniem swoich
obowiazkow czy czynnoéci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkéw
Ogolnych:

a) klauzula 4.4. [Podwykonawcy),

b) klauzula 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukoriczenie),

¢) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robét],

d) Kklauzula 8.11 [Przediuzone zawieszenie],

e) klauzula 13.1 [Prawo do zmian],

f) klauzula 13.2 [Analiza wartosci],

g) klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian),

h) klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne],
1) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego],

1) Kklauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy).

Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcéw z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan lub odpowiedzialno$ci wynikajacych z Kontraktu, ich obowiazkow,
zobowigzan lub odpowiedzialnosci w $wietle Kontraktu, ani nie ma uprawnien
do anulowania jakichkolwiek czgéci Robét 1 przyznania tych Robot innym
Wykonawcom.

Niezaleznie od obowiazku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli
w opinii InZyniera zdarzyt si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia
lub Robot lub sasiadujaca nieruchomo$¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy
z zadnego z jego obowigzkow i odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu, polecié
Wykonawey wykona¢ kazdg taka pracg, ktéra, w opinii Inzyniera, moze byé
konieczna do zmnicjszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajgcego, winien zastosowac si¢ do kazdego takiego polecenia InZyniera.
Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, bedzie miala zastosowanie klauzula 13
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[Zmiany i korekty].”
3.3 Polecenia Inzyniera
Na koncu klauzuli dodaje si¢ akapit w brzmieniu:

., W przypadku niewykonania przez Wykonawce polecenn wydanych przez Inzyniera
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy wedtug wlasnego wyboru moze:

a) wykona¢ polecenie sam lub powierzy¢ jego wykonanie osobie trzeciej, na koszt
Wykonawcy i ryzyko Wykonawcy i1 w takim przypadku Wykonawca zwroci
Zamawiajacemu koszt takiego wykonania zastepczego z uwzglednieniem
Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego];

b) zazada¢ od Inzyniera uzgodnienia lub ustalenia uzgodnionej obnizki naleznej
Ceny Kontraktowej zgodnie z Klauzula 3.5 [Ustalenie];

¢) lub, jezeli niewykonanie przez Wykonawce polecenia Inzyniera pozbawia
Zamawiajacego czegSci korzysci z Robdt Iub znacznej czesct Robot, to moze
wstrzyma¢ wykonywanie Kontraktu w catosci, lub w zakresie tej czesci Robot,
ktora nie moze by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku
Zamawiajacy, bez uszczerbku dla innych praw wynikajacych z Kontraktu
lub na innych podstawach, bedzie uprawniony do odzyskania wszelkich kwot
zaplaconych za Roboty, lub, zaleznie od przypadku, taka ich czes¢, plus koszty
finansowania i koszt rozbidrki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrdcenia
Urzadzen 1 Materiatow Wykonawcy.”

Rozdzial 4 Wykonawca
4.1 Ogolne zobowigzania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje si¢ stowa
z najwyzszg starannoscig i pilnoscia”.

Po pierwszym akapicie, dodaje si¢ nastgpujgce akapity:

,Uznaje sie, ze w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robot i1 ustalenia
wystarczalnosci Ceny Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty doglebnie
przestudiowal 1 przeanalizowal wszystkie dokumenty tworzace Kontrakt,
a w przypadku stwierdzenia btedow lub innych wad w tych dokumentach zwrocit
sic do Zamawiajagcego o ich wyjasnienie, zgodnie z postanowieniami Instrukcji
dla Wykonawcow.

Wykonawca winien zapewni¢ 1 wykonaé wszystko co niezbgdne do prawidlowego
ukonczenia Robot zgodnie z rzeczywista intencja 1 znaczeniem Rysunkow
i Specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac
niezbednych, aby Roboty speiniaty wszystkie wymagania techniczne formalne
i estetyczne, a takze prac niezbednych dla odbioru obiektu przez odpowiednie
instytucje 1 urzedy oraz uzyskania przez Zamawiajagcego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera na piSmie o wszelkich
dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, ktore moga okazaé si¢ niezbedne do
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przeprowadzenia Robot lub innych czynnodci objetych Kontraktem. Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Inzyniera na pi§mie, z kopia do Zamawiajacego, o kazdym
bledzie, pominigciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach i opracowaniach uzupemiajacych, ktore otrzymat zgodnie z klauzulg
1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokument6éw], jakie wykryje podczas
analizowania dokumentéw stanowiacych Kontrakt lub podczas wykonywania
Robot.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier ustali, czy nalezy stosowaé rozdzial 13
[Zmiany i korekty] i powiadomi o tym Wykonawcg. W zakresie, w jakim
doswiadczony Wykonawca powinien wykryé taki btad lub inng wade w trakcie
badania Terenu Budowy i dokumentéw tworzacych Kontrakt przed zlozeniem
oferty, nie bedzie dokonywane ani przedluzenie Czasu na Ukonczenie ani Korekta
Ceny Kontraktowej, w szczegdlnosci dotyczy to (ale nie ogranicza sie do) sytuacji,
gdy wada bedzie polegala na rozbieznosciach w tresci dokumentow.

W Specyfikacji podane s3 odnoéniki do stosowanych norm i standardow.
Powolywane normy i standardy winny byé traktowane, Jako integralna cze$¢
Specyfikacji i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacja, w ktérych sa
wymienione. Zaklada sig, ze Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig
1 wymaganiami.

Inzynier ma prawo wystawi¢ dla Wykonawey w dowolnym czasie dodatkowe
Rysunki i instrukcje, jakie bedg niezbedne dla odpowiedniego 1 wlasciwego
wykonania i wykoficzenia Rob6t oraz usuniecia usterek w tych Robotach.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ 1 wykonania Robot wynikajacych
z wymienionych dodatkowych Rysunkéw i Instrukcji.”

Po czwartym akapicie dodaje si¢ kolejne akapity o brzmieniu

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i uzyska akceptacje Inzyniera

dla nastgpujacych dokumentow.:

— program zapewnienia jako$ci,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (przy czym dokument nie podlega
akeeptacji Inzyniera a jedynie jego przegladowi), wraz z planem sytuacyjnym
terenu budowy,

— wnioski materiatowe,

— projekt technologii i organizacji robét,

W sytuacji, gdy okaze si¢ konieczne, Wykonawca wykona we wlasnym zakresie

1uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla nastepujacych dokumentow:

projekt zabezpieczen BHP,

projekty warsztatowe,

— projekty robét tymczasowych,

— inne dokumenty niezbgdne do prawidlowe;j realizacji robot.

Przed wejéciem w teren, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 Inzynierowi

dokumentacjg fotograficzng i filmows terenu budowy.

W trakcie realizacji robét, Wykonawca bedzie na biezgco prowadzil dokumentacje

fotograficzng wszystkich prowadzonych robot, w szczegodlnosci  dla  robot

zanikajgcych, kolizji i odej$¢ kanalizacyjnych. Dokumentacija fotograficzna bedzie
stanowila zalgcznik do raportéw miesigcznych sporzadzanych zgodnie z Klauzulg
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4.21 [Raporty o postepie].

— wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu
z Inzynierem, ze dostarczona przez Zamawiajacego Dokumentacja Projektowa
nie pozwala na wilasciwe wykonanie Robot, uruchomienie 1 przekazanie
do uzytkowania,

— dokumentacj¢ powykonawcza,

— geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

— pozostate dokumenty i opracowania wymienione w Kontrakcie,

— wszelka inng dokumentacje, ktorag Inzynier uzna za niezbg¢dna dla wlasciwego
wykonania Robot,

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie wszelkie
niezbedne uzgodnienia formalne zwigzane z wykonaniem tych opracowanh
i ich wdrozeniem do realizac)i.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagaja uzyskania zatwierdzenia ze strony
Inzyniera. Powinny one zosta¢ dostarczone Inzynierow1 wraz z listem przewodnim,
ktory powinien stwierdzaé¢, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy
do przegladu 1 zatwierdzenia.

O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegdélowych dat, zaden
przeglad Dokumentu Wykonawcy nie powinien trwa¢ dtuzej niz 28 dni, liczonych
od dnia, w ktorym Inzynier otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem
przewodnim.

W okresie przegladu, Inzynier moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument
Wykonawcy zostal zatwierdzony bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie
spelnia wymagan Kontraktu i poda¢ zakres, w jakim ma to miejsce. Wadliwy
Dokument Wykonawcy powinien zosta¢ poprawiony 1 ponownie przedstawiony
do zatwierdzenia Inzyniera, tak jak to opisano powyze]. Bedzie si¢ uwazalo,
ze Inzynier zatwierdzit Dokument Wykonawcy wraz z uptywem okresu przegladu,
z wyjatkiem przypadkow, kiedy Inzynier uprzednio wyrazil swoje zastrzezenie
zgodnie z procedurg powyzej.

Z wylaczeniem zakresu, w jakim uzyskano wcze$niejsze zatwierdzenie lub zgode
Inzyniera, wykonanie stosownej czesci Robdt nie rozpocznie si¢ przed uplywem
okresu przegladu dla wszystkich niezbednych Dokumentow Wykonawcy
odnoszacych sie do jej projektowania i/lub wykonania.

Dokumenty Wykotiawcy bedg sporzadzane 1 przedkiadane Inzynierowi
do zatwierdzenia w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt,
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot. Inzynier po dokonaniu
przegladu dokumentéw i/lub ich zatwierdzeniu, ostateczna ich wersje przekaze
Zamawiajacemu. W pismie przewodnim do Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu
okresli, czy dany dokument wymaga zatwierdzenia Zamawiajacego.
Jesli zatwierdzenie Zamawiajacego bedzie wymagane, Zamawiajacy dokona
akceptacji lub zglosi uwagi do dokumentu w ciggu 7 dni. Zadne zatwierdzenie
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci ponoszone] przez niego na mocy
Kontraktu, wiacznie z odpowiedzialnos$cig za bledy, pominiecia, rozbieznosci
1 niedopelnienia.

Roboty nie beda uznane za ukonczone dla celéw przejecia dopoki wszystkie
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Dokumenty Wykonawcy nie zostang przekazane Inzynierowi w stosownej ilosci
oraz nie zostana przez niego zatwierdzone.”

4.2 Zabezpieczenie wykonania
Klauzulg 4.2 zmienia sig, zastepuje i uzupelnia w nastepujacy sposob:
W akapicie drugim niniejszej klauzuli skresla sie pierwsze zdanie i zastepuje nastgpujgco:

»Wykonawca wnidst na dzien podpisania Umowy na rzecz Zamawiajacego
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w jednej z form okreslonych
W przepisach ustawy Prawo zamowiefi publicznych w kwocie stanowiacej 10%
ceny catkowitej podanej w Ofercie.”

W akapicie czwartym zmienia si¢ tre$¢ punktu (c) i (d) na:

¢) nie usunigcia przez Wykonawce uchybienia lub wady w trakcie trwania
Kontraktu lub w okresie rgkojmi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.”

d) zaistnienia okoliczno$ci, ktore uprawniaja Zamawiajacego do odstgpienia
od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajacego]
z wylgczeniem przypadkdw, opisanych w punktach (b), (e) i (f) klauzuli 15.2,
niezaleznie od tego, czy powiadomienie o odstapieniu zostalo wydane.

Akapit szosty niniejszej klauzuli skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

»Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy  zwréci Wykonawcey
Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposob:

a) 70% wysoko$ci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w ciggu 30 dni
od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie pdzniej niz w
15 (pigtnastym) dniu po wydaniu Swiadectwa Wykonania dla Robét
budowlanych,

¢) Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione
w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajagcymi z Umowy rachunku bankowego,
na ktorym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy,

d) Zamawiajgcy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal
dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpicczenia w innej formie niz
pieniadze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopie po$wiadczona za zgodnosé
z oryginalem. Zwrot oryginalu dokumentu mozliwy jest tylko po uplywie
okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koficu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,,dla komunikowania si¢” dodaje
si¢ stowa:

“lub Wykonawca zapewni wystarczajacg liczb¢ kompetentnych tlumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy i wymiarze czasowym koniecznym do prawidtowe; Realizacji
Kontraktu.”

4.4 Podwykonawcy
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Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.4:
Na koncu akapitu pierwszego dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

.Wykonawca przed zawarciem Umowy z Podwykonawcg musi uprzednio uzyskac
pisemng zgode Inzyniera i Zamawiajacego na powierzenie wykonania czgsci
zamoOwienia podwykonawcy. Podstawa do uzyskania takiej zgody begdzie wniosek
Wykonawcy przedstawiajacy cze$§¢ zamowienia, ktorego wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolnosci podwykonawcy
do jej wykonania, oraz projektem Umowy z Podwykonawca.

W celu potwierdzenia w/w zdolnosci, Wykonawca zobowiazany jest przedstawic
dokumenty podwykonawcy odpowiadajace dokumentom, ktére zobowigzany byl
przedtozy¢ Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia warunkow i1 wymagan
SIWZ w postgpowaniu, z tym ze:

— w zakresie wykazu robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu
lat (...) wymagane jest potwierdzenie wykonania co najmniej dwoch robot
budowlanych o wartoéci co najmniej odpowiadajacej wartosci podzlecanych
robot i zakresie analogicznym do roboét podzlecanych,

— w zakresie informacji banku lub spodldzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej ( ...), wymagane jest potwierdzenie wysoko$ci posiadanych
srodkéw finansowych Iub zdolnosci kredytowej na kwote stanowiaca
conajmniej 100% wynagrodzenia podwykonawcy brutto za realizacje
przedmiotu umowy o podwykonawstwo.”

W akapicie drugim wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:
Skresla sie punkt (a) 1 (b)
Skresla si¢ punkt (d) i zastepuje nastgpujgcym punktem:

d) kazde podzlecenie bedzie zawieralo postanowienia  upowazniajgce
Zamawiajacego do wymagania, aby podzlecenie zostalo scedowane
na Zamawiajacego na mocy klauzuli 4.5 [Cesja korzy$ci z podzlecenia] jezeli
lub kiedy zajda okoliczno$ci tam przewidziane, lub w przypadku odstapienia
od kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego).

Dodaje si¢ dodatkowe podpunkty (e), (f), (g) (h), 1) 1 dodatkowy tekst:

e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastapi¢ wylacznie
za pisemng zgoda Zamawiajacego;

f) platnosci w stosunku do Podwykonawcdéw muszg by¢ zgodne z przepisami
ustawy Kodeks Cywilny;

g) pisemna zgoda Zamawiajacego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce
Umowy o roboty budowlane z Podwykonawca,;

Wykonawca przed wykonaniem robot z udziatem Podwykonawcy zobowigzany jest
przedlozy¢ Zamawiajagcemu projekt Umowy, jaki ma zamiar zawrzec
z Podwykonawcg zaakceptowany przez Wykonawce 1 Podwykonawce. Zgoda
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Umowa z Podwykonawca musi
by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie Umowy zawarte] z
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Podwykonawcg potwierdzona za zgodno$é z oryginalem w terminie 14 dni od dnia
Jej zawarcia. Kazdorazowa zmiana Umowy zawartej z Podwykonawcg wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy nie dopuszcza zlecania przez
podwykonawcéw dalszego podwykonawstwa robot.

h) W przypadku zawarcia Umowy Wykonawcy z Podwykonawcyg bez zgody
Zamawiajgcego, oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen
do Umowy zgloszonych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest zwolniony
z odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, za$
tego rodzaju Umowy o podwykonawstwo nie beda uwzgledniane w
rozliczeniach z Zamawiajacym.

1) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywatl si¢, w celu wykazania speliania warunkow
udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamodwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postegpowania o udzielenie zamdéwienia,

j) Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie moze przypadaé¢ poézniej
niz termin  wystawienia przez Wykonawce faktury z tytutu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy i nie moze byé dluzszy niz 14 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

k) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyslugujacego  podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktory zawarl przedlozona Zamawiajacemu Umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
zamoOwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych  po zaakceptowaniu  przez ~ Zamawiajgcego Umowy
0 podwykonawstwo. Bezpoérednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych  podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy).

Przed dokonaniem bezposéredniej zaplaty Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
7 dniowy termin na zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej  zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
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zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

1) Wpykonanie robdt przez Podwykonawce nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie robot wykonywanych przez Podwykonawce.

W przypadku rozliczenia robot, ktére zostaly w caloSci lub czesci wykonane
z udzialem Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce,

2) kserokopi¢ dowodu zaplaty.
W przypadku niedostarczenia tych dokumentéw, Zamawiajacy uprawniony jest
do wstrzymania platnoéci nalezno$ci Wykonawcy, do czasu otrzymania tych
dokumentow.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania, lub uchybienia, kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dzialania
lub uchybienia Wykonawcy.

4.6 Wspélpraca
Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.6:
Akapit trzeci skre§la si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

Jezeli na mocy Kontraktu bedzie sie wymagalo, aby Zamawiajacy przekazat
Wykonawcy w posiadanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub
§rodki dostepu zgodnie z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przedlozy
te dokumenty Inzynierowi w czasie i w formie ustalonej przez Inzyniera.”

4.7 Wytyczenie
W niniejszej klauzuli skre$la si¢ punkt (b) i zastgpuje nastepujaco:

,,Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:

, Wykonawca zapewni niezbedna obsluge geodezyjng dla Robot zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami.”

4.8 Procedury bezpieczenstwa
Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.8:

Po podpunkcie (e) dodaje si¢ dodatkowe podpunkty (f), (g), (h) i (i) o nastgpujace]
tresci:

f) dostarczy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie
z wymogami klauzuli 8.1 [Rozpoczgcie Robdt], a takze modyfikowac ten plan
dla zapewnienia jego zgodno$ci z wymogami prawa.

g) uzyskiwac weryfikacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.”,
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h) w pemi zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim osobom upowaznionym
do przebywania na Terenie Budowy oraz utrzymywaé teren (w granicach
w jakich pozostaje on w jego wladaniu) oraz Roboty (w takiej czesci w jakiej
nie zostaly ukoficzone lub przejgte przez Zamawiajacego) w odpowiednim
porzadku, wymaganym dla uniknigcia niebezpieczenstwa dla 0sob;

1) dostarczy¢ i utrzymaé na wlasny koszt wszelkie $wiatla, ostony, ploty, znaki
ostrzegawcze 1 pilnowac tam, gdzie i kiedy jest to konieczne lub nakazane przez
Inzyniera lub przez odpowiednie wiadze ze wzgledu na ochrone Robot,
lub dla bezpieczenstwa lub wygody publicznej lub innych powodéw, oraz

J) zapewni¢ bezpieczenstwo o0s6b i pojazdow korzystajacych z przejscia
1przejazdu przez teren inwestycji w zwigzku z wymaganiem zapewnienia
dostgpnosci dzialek i budynkéw nie posiadajacych innego dostepu.

4.9 Zapewnienie jakosci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

»W terminie 21 dni od wejscia w Zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi

Inzynierowi szczegoly tego systemu i zawieraé on bedzie:

a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

b) strukturg organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakogcia;

¢) ewidencje podrecznikow zarzadzania jako$cia, jakie beda wykorzystane;

d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spelniaja wymogi,
co do zarzadzania jakoscia;

Wykonawca uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla przedstawionego planu zapewnienia
jakosci w terminie 14 dni od przekazania Inzynierowi planu zapewnienia jako$ci.”

4.10 Dane o Terenie Budowy
Akapit pierwszy skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

»Informacje o Terenie Budowy bedace w posiadaniu Zamawiajacego zawarte
zostaly w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Pozostale dane
Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za interpretacje tych danych.”

Nastgpujace stowa dodaje si¢ na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10

"1 istniejgeg infrastrukturg techniczng oraz wymaganiami przejscia i przejazdu przez
teren inwestycji dla zapewnienia dostepnosci dziatek i budynkéw nie posiadajacych
innego dostepu,”

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»,Uznaje sig, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Rob6t i ustalenia
wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem
Oferty doglebnie zaznajomil sig z zawarto$cig i wymaganiami Kontraktu.”

Skresla si¢ drugi akapit i zastgpuje nastepujaco:

»Z Wyjatkami przewidzianymi w Kontrakcie, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
pokrywa wszelkie zobowigzania Wykonawcy objete Kontraktem oraz wszystko
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potrzebne dla wiasciwego wykonania i ukoficzenia Robot oraz usunigcia wszelkich
Wad.”

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W akapicie czwartym skresla sig punkt (b) i zastepuje nastgpujaco:
,Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre§lonych w klauzuli 3.5.”

4.14 Unikanie zaklécen
Skresla si¢ pierwszy akapit 1 zastepuje nastepujaco:

»Wykonawca winien zapewni¢ w bezpieczny sposob ciaglos¢ ruchu drogowego
na wszystkich drogach publicznych (drogach, Sciezkach rowerowych i podobnych)
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robot oraz winien
uzyskaé¢ wszystkie niezbgdne do tego celu plany 1 pozwolenia. Podczas
wykonywania Robdét Wykonawca musi zapewni¢ na swoj koszt dostep
do prywatnych obszaréw, ktére uzna za konieczne w zwiazku z realizacja Robot.
Roszczenia wiascicieli z tytutu zajecia tych terendw bedzie pokrywal Wykonawca.

W przypadku, kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest przecigcie
lub zamknigcie istniejacych drog, przejsé 1 przejazdow, wodociggdédw lub innego
urzgdzenia uzyteczno$ci publicznej, przed wykonaniem takiego zamknigcia,
wymagana jest zgoda Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi, co najmniej
7 dni przed rozpoczgciem takich prac, swoja propozycje dotyczaca sposobu
realizacji prac do czasu ich ukonczenia. Inzynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy
lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnoS$ci z ta klauzula oraz Prawem,
prawem lokalnym oraz dokumentacja dotyczaca organizacji ruchu. Uzyskanie
zgody Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci 1 obowigzku
spelnienia wszelkich formalnosci prawnych, uzyskania uzgodnien, decyzji itp.
zwigzanych z realizacja tego typu prac.”

4.18 Ochrona srodowiska
Treé¢ klauzuli 4.18 skresla sig 1 zastgpuje nastepujaco:

Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ §rodowisko (zarowno
na jak i poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom 1 ograniczaé ich skutki
i ucigzliwosci dla ludzi i whasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym,
wynikajacym z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego
dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepiséw ustawy o odpadach (Dz. U.
z2016 r. Poz. 1987 z pozn. zm.), ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Poz. 1289 z pdzn. zm.)
oraz obowigzujagcych w gminie na terenie, ktdérej Kontrakt jest realizowany,
regulamindéw utrzymania czystosci i porzadku, w szczegolnosci dotyczacych:
a) zapewnienia odpowiedniej iloSci konteneréw do skladowania odpadow
budowlanych, komunalnych 1 innych powstalych w trakcie realizacji Kontraktu,
b) wilasciwego postepowania z odpadami powstaltymi w trakcie realizacji
Kontraktu,
c) zakazu spalania odpadow na Terenie Budowy,
d) przekazywania odpadoéw jednostkom upowaznionym do S$wiadczenia ushug
w zakresie gospodarki odpadami,
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€) zapewnienia odpowiedniej iloéci kabin typu ,szalety” oraz wlasciwego
postgpowania z powstalymi $ciekami,

f) zawierania umow na odbior odpadéw i Sciekéw komunalnych powstatych
w trakcie realizacji Kontraktow,

g) utrzymania w czystosci rejonéw  wyjazdow z Terenu Budowy (poprzez
przestrzeganie harmonogramu utrzymania czystosci w rejonie  wyjazdu
oraz okreslenie sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu
przez sprzgt Wykonawcy).

Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odpltywy powierzchniowe 1 §cieki
wynikle z dzialan Wykonawcy nie przekrocza wartosci przepisanych przepisami
Prawa.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robét oraz usuwania usterek, winien:

h) uzyskaé wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdéz nieczystosci statych
1 plynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych
1 opadowych z calego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robot, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone, oraz

1) zapewni¢ stale i bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego Terenu Budowy, biorge pod uwage wymagania techniczne zawarte
w Rysunkach oraz postanowienia uzyskanych pozwolen aby ani Roboty ani ich
otoczenie nie zostaly uszkodzone, oraz

J) w peli odpowiada¢ za prawidtowe odprowadzanie $ciekéw pochodzacych
ze wszystkich  miejsc w  obrebie Terenu Budowy lub zwigzanych
z prowadzeniem Robot, nie wylaczajac budynkow InZyniera jezeli zostaly
wzniesione na potrzeby realizacji Kontraktu. Wykonawca winien przy tym
scisle trzymaé sie przepisow wydanych przez odpowiednie wiadze, oraz

k) przedsigwzia¢ wszelkie niezbedne kroki w celu zapobiezenia wybuchu pozaru
oraz winien przestrzega¢ wszelkich odpowiednich przepiséw podczas catego
okresu trwania Kontraktu.

Wykonawca bedzie prowadzil takie zapisy 1 sporzadzal takie raporty dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia i spraw socjalnych osob i szkod w mieniu, jakich moze
od czasu do czasu zazadaé od niego InZynier.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec
Zamawiajacego i osob trzecich z tytulu nieprzestrzegania lub niewlasciwego
przestrzegania zapisow niniejszej Klauzuli.”

4.19 Elektryczno$¢, woda i gaz
Tres¢ klauzuli 4.19 skreéla sie i zastepuje nastgpujaco:

»Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ushug,
ktorych moze potrzebowaé do wykonania Robot objetych Kontraktem,
oraz zalatwienie wszelkich formalnosci, z tym zwigzanych.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych Zrodel, Wykonawca musi zastosowaé sic do warunkéw
przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz musi zaplaci¢ za korzystanie
z mediow oraz uiscié wszelkie inne wymagane oplaty. Wykonawca, na wlasne
ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature konieczng do korzystania przez niego
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z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwote
Kontraktows”.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezplatnie

Niniejszg klauzule skre$la si¢ w catoSci jako niemajgca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

4.21. Raporty o postepie
Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ 1 zastepuje nastepujaco:

. Miesigczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedlug
wzoru uzgodnionego 1 zatwierdzonego przez Inzyniera 1 beda przedkiadane
Inzynierowi w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji
elektroniczne;.

Trzecie zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Raporty przygotowane przez Wykonawce beda skiadane do 5-ego dnia kazdego
miesigca. Dopuszcza si¢ przedkladanie Raportu w innych terminach uzgodnionych
z Zamawiajgcym zgodnie z warunkami opisanymi w klauzuli 14.3.
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ podpunkty (i) 1 (j) za$ po tych punktach tekst
w brzmieniu:
i) Cene Kontraktowg oraz wskazanie ewentualnych jej zmian w trybie klauzuli 13
[Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory 1 arbitraz]; a takze
j) uaktualnione plany ptatno$ci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan piatnosci]
w odstepach miesigcznych.

W terminie 30 dni od otrzymania Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedtozy
Raport Koncowy wg wzoru ustalonego z Inzynierem. Inzynier w terminie 14 dni
zatwierdzi, badz odrzuci taki raport podajac przyczyng odrzucenia.

Na polecenie Zamawiajacego lub Inzyniera, Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedlozenia w terminie 5 dni dodatkowego raportu lub prezentacji
multimedialnej w formie ustalonej ze zlecajacym wykonanie takiego raportu.

Ponadto przewiduje si¢ organizowanie narad cotygodniowych z udzialem
Przedstawiciela(i) Inzyniera 1 Przedstawiciela Wykonawcy. Celem tych narad
bedzie rozwigzywanie technicznych spraw budowy.

Zamawiajacy, Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac
dodatkowych spotkan dotyczacych postgpu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o
takim dodatkowym spotkaniu z S5-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego
powody.”

4.23 Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastgpujacy tekst:
»W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze obszar Terenu Budowy przekazany
Wykonawcy przez Zamawiajacego jest niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy,
Wykonawca winien wlasnym staraniem i na wilasny koszt zapewni¢ dodatkowy

srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracjach.
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teren.”

Skresla si¢ ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujgco:

»Przez Okres Zglaszania Wad Wykonawca bedzie mogt uzywaé w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Inzynierem tylko taka czg$¢ Terenu Budowy, ktéra jest
mu niezbgdna do prawidtowego wywigzywania si¢ z Kontraktu.

Koszt ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w Okresie Zglaszania Wad
wraz ze znajdujacymi sie tam urzadzeniami i materialami obcigza Wykonawce.”

4.24 Wykopaliska
W akapicie drugim skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:

»Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”

Dodaje si¢ nowg Klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
4.25 Dziennik Budowy

»Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez InZyniera przed Data
Rozpoczgeia Robot. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy
1 Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie
z Prawem Budowlanym. Informacje bgda wprowadzane do Dziennika Budowy
Jedynie przez osoby whasciwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania si¢
do wymagan Klauzuli 1.3 [Przeplyw informacyji], chyba, ze bedzie to uzgodnione
przez Strony i InZyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane
osoby nie reprezentujace Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera beda
natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
podejmie wszelkie dzialania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.”

Dodaje si¢ nowa Klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajqcych nieruchomosci], w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomoéci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnosé i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze (biorac pod uwage aktualne okolicznosci), aby zabezpieczyé prawa
wlascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy oraz unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkad.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed jakimikolwiek roszezeniami
wnoszonymi przez wiascicieli posesji czy budynkdw sgsiadujgcych z Terenem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaklocenia czy
szkody 1 przejmie odpowiedzialnogé materialng za wszelkie skutki finansowe z tego

tytutu,

Dodaje si¢ nowg klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu;

4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
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takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne, elektryczne, $wiatlowody,
wodociagi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow
lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne
wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, zycia
1 bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow
odwadniajgcych, wodociagéw i1 gazociggow, shupow 1 linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robdt. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody 1 zezwolenia
wladz lokalnych, przedsiebiorstw 1 wlascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych 1 ponownego zamontowania istniejacych
instalacji, tymczasowego zamknigcia instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdzial 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Rozdziat 5 skre$la si¢ jako niemajacy zastosowania.

Rozdzial 6 Kadra i robotnicy
6.1. Zatrudnienie kadry i robotnikéw
Na koncu klauzuli 6.1 dodano tekst:

,,Odnosi sie to do catego personelu i sity roboczej zatrudnionego przez Wykonawce
lub jego Podwykonawcoéw. Wszystkie koszty 1 wydatki poniesione
przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie,
podatki, koszty opieki medycznej oraz inne oplaty uwaza si¢ za uwzglednione
i wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg.

W stosunkach z personelem i sita robocza Wykonawca uszanuje Swigta obchodzone
w kraju, dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne 1 inne powszechnie przyjete
zwyczaje.”

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Niniejszg klauzulg skresla si¢ w catosci jako niemajaca zastosowania w niniejszych warunkach.
6.6 Zaplecze dla kadry i robotnikéw

W niniejszej klauzuli wykresla si¢ drugie zdanie pierwszego akapitu.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli skresla si¢ drugie zdanie, zaczynajace si¢ od stow
., We wspoétpracy z miejscowymi stuzbami...”, i zastepuje w nast¢pujgcy sposob:
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»Wykonawca zapewni przez caly czas na Terenie Budowy dostepno$¢ sprzetu
pierwszej pomocy, a takze dokona odpowiednich czynnoéci dla spelnienia
wszelkich wymagan opieki i higieny oraz dla przeciwdziatania epidemiom.”

6.8 Kadra Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastgpujacy zapis:

»Wykonawca zapewni, Ze Robotami beda  kierowaly osoby, posiadajace
uprawnienia budowlane, wymagane przez Prawo Budowlane dla poszczegblnych
branz oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo
Inzynierowi do wstrzymania robt w calodci lub czgsci. Jakakolwiek przerwa
w realizacji Robot wynikajaca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawey i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukoficzenie Robét.

Wykonaweca skieruje do kierowania robotami personel sktadajacy sie z 0séb ktore
beda dysponowaly kwalifikacjami i doswiadczeniem nie gorszym niz wymagane
w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia, o ktorej mowa w Akcie Umowy.”

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
»Personel Wykonawcy skladaé si¢ bedzie z o0sdb posiadajacych uprawnienia
do wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile beda wymagane Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami.

Dodaje si¢ nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

»Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robdt personel zagraniczny
1 robotnikéw, jesli jest to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczacymi wiz
pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajacego.”

Rozdzial 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo
7.2 Prébki i Wzorce JakoSciowe

Na konicu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca przed zamontowaniem urzadzef i materiatéw przedlozy Inzynierowi
dane techniczno — ruchowe do akceptacji razem z wnioskiem materialowym.

7.4 Proby
W Klauzuli 7.4, po akapicie drugim, dodaje sie nowy w nastepujacym brzmieniu:

Metodologia i procedura przeprowadzania prob musi zostaé umieszczona
w Programie Zapewnienia Jakogci, przediozonym Inzynierowi do zatwierdzenia
zgodnie z klauzulg 4.9.

Podczas przeprowadzania prob za wszystkie Materialy i Urzadzenia odpowiada
Wykonawca. W przypadku wystgpienia uszkodzen Materialow i Urzadzen, ktore

Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-écickowa w aglomeracjach.
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moga wplyna¢ negatywnie na ich eksploatacje w przysztosci lub pogorszenie
ich parametréw technicznych, Wykonawca wymieni takie Materialy 1 Urzadzenia
na nowe.

W akapicie széstym skresla si¢ punkt (b) 1 zastgpuje nastgpujgco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.
7.5 Odrzucenie
W Klauzuli 7.5 drugie zdanie pierwszego akapitu skresla sie 1 zastgpuje nastepujgcym:

W takich przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do zastapiema takich
Urzadzen, Materialow lub wykonawstwa wiasciwymi, o parametrach zgodnych
z Kontraktem. Koszt wykonania takiego zastgpienia zostanie poniesiony przez
Wykonawce.

W Klauzuli 7.5 po drugim akapicie dodaje si¢ akapit w brzmieniu:
Przyjmuje sie, ze wszelkie Roboty, w ktorych =znajdujag si¢ niezbadane
i niezaakceptowane Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczgc si¢ z ich nie przyjeciem.

7.6 Prace zabezpieczajace
Skreéla si¢ ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastgpuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, po uplywie
wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢ albo powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie dziela innej osobie na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli wykonane prace maja wady, Zamawiajacy moze zgda¢ ich usunigcia,
wyznaczajgc, w tym celu odpowiedni termin z zagrozeniem, Ze po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

Gdy wady usuna¢ si¢ nie dadza albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdola ich usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od Umowy
odstapi¢ Iub zadaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo
dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunagl wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.”

7.7 Prawo wlasnosci do Urzadzen i materialow
Klauzule niniejsza skresla sie i zastgpuje nastgpujaco:

W granicach zgodnych z Prawem kazda pozycja Urzadzen i Materialow bedzie
stawala sie wlasnoécia Zamawiajacego, wolna od zastawéw 1 wad prawnych i
innych obcigzen, od momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia.

7.9 Oplaty wydobywecze i inne
Skresla si¢ punkt (b) i zastgpuje nastepujaco:

b) usuniecie, skladowanie i zagospodarowanie zgodnie z wymaganiami Prawa w
tym w szczegdlnosci ustawy o odpadach (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1987 z pozn.
zm.), materialéw z rozbiorki i wykopoéw oraz innych zbytecznych materialow
(niezaleznie czy naturalnych czy tez wyprodukowanych przez cziowieka);
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Rozdzial 8 Rozpoczecie, opoznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robét
Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreéla si¢ 1 zastepuje nastepujaco:

Data Rozpoczgcia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni od podpisania Aktu Umowy.
Tak szybko jak to bedzie wykonalne ale nie pozniej niz 14 dni po podpisaniu Aktu
Umowy Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujgce dokumenty:

a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b) dokumenty niezbedne w celu zawiadomienia organu, ktory wydatl Pozwolenie
na Budowg o planowanym terminie rozpoczegcia robot, w zgodzie z art.41 Prawa
Budowlanego, w tym w szczegblnosci:

— oSwiadczenie  kierownika  budowy, stwierdzajgce  sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowsg, a takze zaswiadczenie o wpisie na listg czlonkéw wladciwe; 1zby
samorzadu zawodowego;

- oswiadczenie kierownikéw robot stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

— informacj¢ zawierajaca dane zamieszczane w ogloszeniu o bezpieczenstwie
pracy 1 ochronie zdrowia na terenie budowy.

Niezwlocznie po zaakceptowaniu tych dokumentéw Inzynier w imieniu
Zamawiajgcego, zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ,
ktéry wydal pozwolenie na budowe o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych. Kopie tego zawiadomienia Inzynier przekaze Zamawiajacemu
1 Wykonawcy.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét skoro tylko to bedzie wykonalne
po Dacie Rozpoczecia, jednak nie wezesnie) niz w  terminie  podanym
w zawiadomieniu, o ktérym mowa powyzej oraz pod warunkiem, Ze spehione
zostaly wszystkie warunki rozpoczecia robét budowlanych zgodnie z Prawem
Budowlanym, oraz Ze dostarczone zaakceptowane zostaly przez Zamawiajgcego
dowody zawarcia ubezpieczen i stosowne polisy zgodnie z Rozdzialem 18,
a nastepnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

8.2 Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:
Czas na Ukonczenie Robot podany jest Akcie Umowy,

Dodaje si¢ punkt (c) o nastepujgcym brzmieniu:
¢) sporzgdzeniem i dostarczeniem do Inzyniera dokumentacji powykonawcze;.

8.3 Program
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 8.3 skregla sig 1 zastepuje nastepujaco:

»Wykonawca zobowigzany jest w_terminie 7 dni od daty podpisania Umowy
przekazaé Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu Program robét (Harmonogram
rzeczowo — terminowo — finansowy realizacji robot). Ostateczne sformulowanie
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Programu robdt nastapi w ramach realizacji Umowy. Wykonawca uzyska
akceptacje Inzyniera dla Programu i bedzie uzyskiwal akceptacje Inzyniera dla
zmian Programu oraz zalaczal aktualny Program do Raportu o postgpie, zgodnie
z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21”.

W akapicie pierwszym punkt (b) otrzymuje brzmienie:
b) Kazdy etap roboty kazdego Podwykonawcy
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujace akapity:

Kazdorazowo Wykonawca bedzie dostarczat Inzynierowi Program w formie
wydruku oraz w edytowalnej wersji elektroniczne;j.

Wykonawca winien przechowywaé¢ na Terenie Budowy kopi¢ programu Robot
sporzadzona w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajow Robot
w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Podczas przygotowywania Programu nalezy w peini uwzgledni¢ niekorzystne
warunki atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robot, ktore moga wystapic
w okresie zimowym. Program przewidujacy ograniczenie tempa prac lub ich
czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze zgoda
taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakonczenia Robot
zgodnie z Czasem na Ukonczenie.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka
potrzeba 1 dostarczany Inzynierowi jako czg§¢ kazdego raportu o postepie
skladanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie
Na koncu niniejszej klauzuli dodano nastgpujaca tresc:

Jesli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawiony do przediluzenia Czasu
na Ukonczenie, catosci Robot lub czesci, powinien po konsultacji z Zamawiajacym
i Wykonawca okresli¢ czas przedhuzenia 1 przygotowac projekt Aneksu do Umowy,
uzupeliony pisemnym uzasadnieniem takiego przedluzenia, postepujac zgodnie
z procedurami zawartymi w art. 144 Prawa zamowien publicznych.

8.7 Kary za zwloke
Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar Umownych.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania
szkody.

Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty kar Umownych w terminie 7 dni od daty
wezwania go do ich zaptaty.

Zamawiajacy ma prawo potracania kar z wynagrodzenia (faktury) Wykonawcy.
8.8 Zawieszenie Robot

W czwartym zdaniu klauzuli 8.8 skresla si¢ stowa ,,poza granicami” i zastepuje stowami
,»W granicach”
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Na koncu niniejszej klauzuli 8.8 dodaje si¢ nast¢pujacy zapis:
»Nie zlozZenie przez Wykonawce w okreslonych w Kontrakcie terminach:
a) Programu zgodnie z wymaganiami klauzuli 8.3, lub;
b) dowoddw zawarcia ubezpieczen i stosownych polis zgodnie z klauzula 18.1, lub

¢) planu platnoéci zgodnie z klauzulg 14.4 upowaznia Inzyniera do zawieszenia
Robot z przyczyn, ktorych odpowiedzialno§¢ obcigza Wykonawce.”

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare Umowna:

a) za opOZnienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia;

b) za opdznienie w usunigeiv wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opoznienia
liczony od dnia Wyznaczonego na usunigcie wad;

8.9 Nastepstwa zawieszenia
Skreéla si¢ punkt (b) i zast¢puje nastepujaco:

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5
Na koficu niniejszej klauzuli dodaje si¢ zapis:

Podpunkty (a) i (b) nie majg zastosowania w przypadku zawieszenia Robét
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey w skutek nieprawidtowo prowadzonych
Robot.

8.10 Zaptata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia
Niniejszg klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajgcy zastosowania.
8.11 Przedluzone zawieszenie

Ostatnie zdanie klauzuli skrela SI¢ 1 zastepuje nastepujaco:

Jesli zawieszenie dotyczy catosci robét to Wykonawca moze odstapi¢ od Kontraktu
na mocy klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce].

Rozdzial 9 Proby Koncowe
9.1. Obowigzki Wykonawcy
Pierwsze zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 9.1. skreéla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

»Wykonawca powiadomi InZyniera z wyprzedzeniem co najmniej 7-o dniowym
o dniu, w ktérym Wykonawca bedzie gotow do przeprowadzenia kazdej z Prob
Koncowych.

Rozdzial 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1 Przejecie Robot i Odcinkéw
Na koficu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazdéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty wchodzace w sktad Dokumentacji Powykonawczej,
oraz dla robét realizowanych na podstawie Decyzji Pozwolenia na Budowe,

$rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-écickowa w aglomeracjach,

Strona 80 z 106
DI/10/72018 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksiazka) dla Kontraktu pn.
wModernizacja przepompowni sciekow PZ Kobylkowska”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: II Ochrona

* %

*

.t

*

Ee



Fundusze

i L]
Europejskie Rzeczpospolita ] k Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska 6 I Fundusz Spojnosci

dokona¢ wszelkich czynno$ci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie Robot od wiasciwych wiadz.

10.3 Zaklécanie prob koncowych
Niniejsza klauzule skresla si¢ 1 zastgpuje nastgpujgco:

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koncowych tak,
7e opdznig si¢ one o wigcej niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajgcy, to Wykonawca bedzie uprawniony do przediuzenia czasu dla takiego
opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedfuzenia Czasu Na Ukoriczenie].

Rozdzial 11 Odpowiedzialnos¢ za wady
11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad

W akapicie pierwszym dodaje sig lit. (¢), w brzmieniu:
¢) uczestniczyé we wszystkich niezbednych przegladach, kontrolach i probach
prowadzonych podczas Okresu Zglaszania Wad.

Skresla si¢ akapit drugi 1 zastgpuje nastgpujaco:
Jezeli pojawi si¢ wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Inzyniera. Po usunigciu wady przez Wykonawceg Inzynier
powinien po$wiadczy¢ pisemnie usunigcie wady lub uszkodzenia.

11.4 Niewypelnienie obowiazku usuwania wad
Skresla sie pierwszy akapit klauzuli 11.4 i zastgpuje nastgpujgco:

Jezeli Wykonawca nie dopelni obowiazku naprawy wady lub uszkodzenia
w terminie 14 dni od daty zgloszenia Wykonawcy lub wykrycia przez niego wady,
to moze by¢ wyznaczony przez Zamawiajacego lub w jego imieniu termin,
w ktorym wada lub uszkodzenie maja by¢ naprawione. Wyznaczony termin
na usuniecie wady nie bedzie diuzszy niz 7 dni kalendarzowych, chyba ze
Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na wydhizenie tego terminu. Termin usunigcia wady
wyznaczany jest indywidualnie dla kazdego zdarzenia.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

W przypadku nie usunigcia wady przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacemu, niezaleznie od roszczen wskazanych powyzej,
przystuguje prawo naliczenia kary Umownej za zwloke w wysokoSci okreslonej
w Zataczniku do Oferty.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania
szkody.

11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad
Tre$¢ niniejszej klauzuli skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:

Na zgdanie Inzyniera i w jego obecnosci Wykonawca ma obowigzek zbadania
przyczyn powstania wad. W przypadku, gdy Inzynier nie zglosit zgdania zbadania
przez ~Wykonawce przyczyny powstania wad, a Wykonawca uwaza
przeprowadzenie takich badan za zasadne, Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ takie badania w obecnosci Inzyniera bez zbednej zwthoki, tak aby
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termin usunigcia wad okreslony w klauzuli 11.4. byt zachowany. Wykonawca
winien poinformowaé Inzyniera Kontraktu przynajmniej z jednodniowym
wyprzedzeniem o planowanej dacie i zakresie badan.

11.9 Swiadectwo Wykonania
Akapit trzeci skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Bedzie si¢ uwazalo, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robot.
11.10 Niewypelnione zobowigzania
Na konicu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:

Roboty objete sa okresem rekojmi zgodnie z Prawem. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ uprawnien z tytutlu rekojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie
cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnogé Wykonawcey z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy wynikajaca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona
na okres udzielonej gwarancji.

Rozdzial 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowigzkowe obmiary robot

Klauzule pozostawia sie bez zmian.

12. 2. Metody obmiaru

Klauzule pozostawia si¢ bez zmian.

12.3 Wycena

Nastgpujacy zapis dodaje si¢ jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

Stawki 1 ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Kosztorysie
ofertowym sg stale na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

Usunigto podpunkty: (a)(i), (a)(ii), (a)(iii), (a)(iv), jako nie majace zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Skresla sig ostatni akapit jako nie majacy zastosowania w niniejszych warunkach.

Rozdzial 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmian

Skresla sig pierwszy akapit klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian] i zastgpuje nastepujacym tekstem:
Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedna z nastepujacych trzech metod:

a) Inzynier za zgodg Zamawiajacego moze wyda¢ polecenie wprowadzenia Zmiany
na mocy niniejszej klauzuli bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawca
terminu;

b) Wykonawca moze zaproponowaé Zmiang na mocy Klauzuli 13.2 niniejszych
Warunkéw w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim
przypadku Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu
na to zgody Zamawiajacego, Inzyniera;
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¢) Inzynier za zgodg Zamawiajacego moze zazada¢ oferty na zmiang w trybie
Klauzuli 13.3 niniejszych Warunkow. W tym przypadku Wykonawca moze
przystgpi¢ do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej oferty na Zmiang, ktore
moze by¢ ostateczne, obejmujace strong techniczng i termin, lub tymczasowe,
nie obejmujace terminu.

Zmiany moga zostaé wprowadzone jedynie z uwzglednieniem postanowien
Klauzuli 22. [Klauzule Koncowe]

Na koncu akapitu czwartego dopisuje si¢ zdanie:
Wprowadzenie zmian w zadnym razie nie moze spowodowac istotnego
odstepstwa od przekazanego, zatwierdzonego Projektu Budowlanego oraz
od dokumentacji  projektowej bedacej podstawa wykonywania robot.
Wprowadzona zmiana nie moze spowodowa¢ pogorszenia, jakosci
wykonywanych Robot.

13.2 Analiza wartosci
W akapicie trzecim skresla si¢ lit. (c).
Skreéla si¢ akapit czwarty niniejszej klauzuli.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje si¢ nastgpujacy tekst:
Kazda Zmiana majgca wplyw na:
a) przedtuzenie Czasu na Ukonczenie; lub
b) zmniejszenie zakresu prac
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Nie wymaga sie sporzadzania Zmiany do Kontraktu w przypadku zmian wymienionych
w dziale XVIII pkt. 8 IDW.

Ostatnie zdanie skre$la si¢ 1 zastepuje nastepujaco:

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postgpowal zgodnie
z klauzulg 3.5 celem uzgodnienia lub ustalenia przedtuzenia Czasu na Ukonczenie
na mocy klauzuli 8.4 oraz korekty Ceny Kontraktowej oraz planu ptatnosci na mocy
klauzuli 14.4. Taka korekta obejmie rozsadng wielkos¢ zysku 1 wezmie pod uwage
wnioski jakie Wykonawca moze postawi¢ na mocy klauzuli 13.2.

13.4 Zaptata w walutach Kontraktu
Niniejsza klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajacg zastosowania.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Niniejszg klauzule skresla sie¢ w cato$ci jako niemajacg zastosowania.

13.6 Prace dniowkowe
Niniejszg klauzule 13.6 skresla si¢ w calosci jako niemajacg zastosowania.

13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne
W akapicie drugim skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Niniejszg klauzule 13.8 skre$la si¢ w catosci jako niemajaca zastosowania.
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Rozdzial 14 Cena Kontraktowa i zaplata
14.1 Cena Kontraktowa
Skresla si¢ punkt (a) i zastepuje nastepujaco:

a) Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa bedzie stanowita ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy
(w znaczeniu i ze skutkami wynikajacymi z art. 632 Kodeksu cywilnego)
1 bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem;

Skresla sie punkt (d) i zastgpuje nastgpujaco:

d) Wykonawca zobowiazany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy

przekazac Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontrakty Plan Platnosci, w ktérym
Wykonawca przedstawi proponowany podzial kazdej kwoty zryczaltowanej
zarealizacje zadania, zgodnie z postgpem  prac planowanym zgodnie
z Programem Wykonawcy. Ostateczne sformulowanie Planu Platnosci nastapi
w ramach realizacji Umowy.
Wykonawca uzyska akceptacie Inzyniera dla Planu Platnosci i _bedzie
uzyskiwat akceptacje Inzyniera dla zmian Planu Platnosci oraz zataczal
aktualny Plan Platnoéci do Raportu o postepie, zgodnie z zasadami opisanymi
w Klauzuli 4.21.

Wykonawca bedzie uzyskiwat akceptacje Inzyniera dla zmian Planu Platnosci
oraz zalgczal aktualny Plan Platnoéci do Raportu o postepie, zgodnie
z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21.

14.2 Zaliczka

Niniejszg klauzulg skresla sie w catosci jako niemajacg zastosowania.
14.3 Wnioski o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci

Akapit pierwszy skreéla sie i zastgpuje nastepujgco:

Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedlozy¢ Inzynierowi
raport miesigezny. Wykonawca w pismie przewodnim przekazujgcym Raport o postepie bedzie
okreSlal, czy do raportu jest zalaczone rozliczenie i jeshi tak, o jakg kwote wnioskuje
Wykonawca. Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnoéci wraz z Rozliczeniem, Wykonawca
sktada wraz z Raportem o postepie w terminach okredlonych dla Raportu o postepie zgodnie
z zasadami okreSlonymi w klauzuli 4.21. Za zgodg Zamawiajacego mozliwe jest
przedstawienie Wniosku o Przejsciowe Swiadectwo Platnodci wraz z Rozliczeniem poza
okresem okreslonym w klauzuli 4.21. W takiej sytuacji, wraz z Rozliczeniem Wykonawca
przedkiada Raport o postepie za okres do ktorego zostato wystawione Rozliczenie. Wykonawca
uzgodni z InZynierem forme, tresé, ilosé rozliczen wykazujacych szczegdtowo kwoty,
do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sig za uprawnionego, wraz z dokumentami
towarzyszacymi, ktore winny zawieraé Raport o Postepie Robét, sporzadzony zgodnie
z Klauzulg 4.21 [Raporty o Postepie]. Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) musza by¢ zgodne
z obowigzujacymi wytycznymi POLS, wtym dotyczacych kwalifikowalnodci kosztéw
oraz umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i platnosci  wedlug wymagan
Zamawiajgcego. Rozliczenie moze obejmowac jedynie kompletnie ukonczone, wlacznie
z wykonaniem wszelkich prob i badan przewidzianych Kontraktem i odebrane przez Inzyniera
elementy skoinczone.

$rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-gciekowa w aglomeracjach.
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Faktury Wykonawcy musza by¢ wystawiane w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie
klauzuli 14.6. Cata korespondencja miedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich
platno$ci musi by¢ wystana w kopii do Zamawiajgcego.

14.4 Plan platnos$ci

Niniejszg klauzule skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:
,Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie InZynierowi przewidywany szczegdlowy plan
platno$ci na kolejne miesigce do korca trwania Kontraktu dla wszystkich platnosci, do ktorych
Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy przekazac¢
Zamawiajacemu i Inzynierowi Kontraktu Plan Platno$ci, w ktorym Wykonawca przedstawi
proponowany podzial kazdej kwoty zryczattowanej za realizacj¢ zadania, zgodnie z postgpem
prac planowanym zgodnie z Programem Wykonawcy. Ostateczne sformutowanie Planu
Platno$ci nastgpi w ramach realizacji Umowy.
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla Planu Platnosci i bgdzie uzyskiwal akceptacje
Inzyniera dla zmian Planu Platnoéci oraz zalaczal aktualny Plan Platnosci do Raportu
o postepie, zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21.
Plan ptatno$ci winien obejmowac:

(1) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego

po Dacie Rozpoczecia; oraz

(i)  kazdy kolejny miesiac trwania Robot.
Przewidywane plany platnosci beds skladane w okresach miesigcznych 1 dostarczane
Inzynierowi jako cze$¢ kazdego Raportu Miesigcznego o postepie skladanego zgodnie
z klauzula 4.21 do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia calo$ci Robot. Plan platnosei
bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.”

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét
Niniejsza klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajaca zastosowania

14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.
Wprowadza si¢ nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Pierwszy akapit skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

Inzynier w ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw towarzyszacych,
o ktorych mowa w Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] wyda Wykonawcy PrzejSciowe
Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem kwoty,
ktora Inzynier rzetelnie ustali jako nalezng.

Na koncu pierwszego akapitu dodaje si¢ zapis:

Przejsciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czgsci dotyczace
kosztow kwalifikowalnych 1 niekwalifikowalnych. Inzynier poda Wykonawcy
dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub innych wartosci dla potrzeb
sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie: ,,Inzynier
nie bedzie jednak obowiagzany do wystawienia” zastgpuje si¢ wyrazeniem:
,Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier
nie bedzie mogt wystawic”
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Na koficu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»W  szczegbélnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego
wykonania Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Platnosci
na kwot¢ mniejsza niz minimalna kwota podana w Zalgczniku do Oferty.
Wystawienia  Przejsciowego  Swiadectwa Platnosci  na kwote  mniejsza
od minimalnej podanej w Zataczniku do Oferty moze nastgpi¢ po zlozeniu
stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajagcemu  pisemnego
uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.”

14.7 Zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.7 skregla si¢ 1 zastepuje nastepujaco:

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawey kwote pos$wiadczong w Swiadectwie Platnosci
w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentow
uzasadniajgcych Zgdanie zaplaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury VAT
przez Wykonawce.

Faktury beda sporzadzanie w oparciu o dyspozycje Zamawiajacego, co do ich
formy, ktérg Zamawiajacy wyda Wykonawcy po zlozZeniu pierwszego Rozliczenia
zgodnie klauzulg 14.3 [Wnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci], a przed
wystawieniem przez Inzyniera pierwszego Przejsciowego Swiadectwa Przejecia
zgodnie z postanowieniami klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejsciowych Swiadectw
Platnosci]. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce kazdorazowo i z rozsadnym
wyprzedzitem o ewentualnej zmianie tej formy.

Platno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez
Wykonawce. Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzien obciazenia rachunku
Zamawiajacego kwotg zaptaty.

14.8 Opozniona zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreéla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaplata],
to Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych
za opoznienie (wedhug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesi¢cznie od kwoty
niezaplaconej w okresie opéznienia. Odsetki beda naliczane za okres, jaki uptynie
od dnia, w ktérym przypadal termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia,
w ktorym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajac ten dzien).

14.9 Wyplata kwoty Zatrzymanej

Niniejszg klauzulg skredla si¢ w calosci jako niemajgcg zastosowania.

14.10 Rozliczenie koncowe

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skreéla si¢ stowa: ,w szefciu egzemplarzach”,
1 zastepuje stowami ,,w trzech egzemplarzach”.

14.11 Wniosek o Ostateczne Swiadectwo Platnosci

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skregla si¢ stowa: ,w sze$ciu egzemplarzach”,
1 zastgpuje stowami ,,w trzech egzemplarzach”.
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14.12 Zwolnienie od zobowigzan

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli odniesienia do ,,Oswiadczenia Ostatecznego” dotycza
Rozliczenia Ostatecznego”.

14.14 Wygasnigcie zobowiagzan Zamawiajacego
Punkt (a) i1 (b) niniejszej klauzuli skre$la si¢ 1 zastepuje nastgpujgco:
a) zgloszonych w Rozliczeniu Ostatecznym i takze

b) zgloszonych w Rozliczeniu Koncowym, opisanym w klauzuli 14.10
[Rozliczenie Koncowe], z wyjatkiem spraw lub przedmiotéw powstatych
po wydaniu Swiadectwa Przejecia dla Robdt.

Tytut i tre§¢ Rozdzialu 15 skresla sig¢ 1 zastepuje nastepujaco:
Rozdzial 15 Odstapienie od Kontraktu przez Zamawiajacego
15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia

Jezeli Wykonawca nie wypelnia jakiegokolwiek zobowiazania kontraktowego,
to Inzynier moze wystosowac¢ do niego wezwanie do usunigcia uchybienia naprawy
w ustalonym racjonalnym czasie. Czas na usunigcie uchybienia nie bedzie duzszy
niz 7 dni kalendarzowych, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na wydluzenie tego
terminu. Termin usuni¢cia uchybienia wyznaczany jest indywidualnie dla kazdego
zdarzenia.

Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania
szkody.

15.2 Odstgpienie przez Zamawiajacego
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu, jezeli:

a) Wykonawca nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania], lub do wezwania wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie
do naprawy uchybienia],

b) Wykonawca opuszcza Roboty lub w inny sposob jasno okazuje zamiar
odstapienia od wykonywania zobowigzan objetych Kontraktem,

¢) uchyla si¢ od:

— prowadzenia Roboét zgodnie z Klauzula 8 [Rozpoczecie, opdznienia
i zawieszenie], lub

— zastosowania si¢ do powiadomienia wystawionego wedhlug klauzuli 7.5
[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajace i naprawcze], w ciggu
28 dni od otrzymania tego powiadomienia

d) Wykonawca podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli
4.4 [Podwykonawcy].

e) Zajdg przestanki do ogloszenia upadioéci, dokonano otwarcia likwidacji
Wykonawcy,  wszczgto  wobec  niego  postepowanie  egzekucyjne,
uniemozliwiajgce Wykonawcy wykonywanie zobowigzan kontraktowych,
lub jesli nastapi jakiekolwiek zachowanie Wykonawcy o skutkach podobnych
w S$wietle obowiazujacego Prawa do wyzej wymienionych, a obowigzujace,
w tym zakresie przepisy Prawa nie przewiduja skutkéw odmiennych, lub
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szkody.

f) Wykonawca da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie
jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych, daréw prowizji lub przedmiotu
wartosciowego w celu wynagrodzenia lub naklonienia jej do:

- dzialania lub wstrzymania sic od dziatania Zwigzanego
z Kontraktem, lub

- okazania lub wstrzymanie si¢ od okazania wzgledow lub niecheci
wobec jakiejkolwiek osoby zwigzanej z Kontraktem,

lub  je$li  ktokolwiek =z  Personelu Wykonawcy, jego  agentow

lub Podwykonawcéw, da lub zaproponuje poSrednio lub bezposrednio

jakiejkolwiek osobie korzyéci materialne lub wynagrodzenie, jak opisano

w niniejszym pkt (f). Jednakze, zgodne z prawem naklanianie i nagradzanie

Personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstapienia od Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznogci Zamawiajacy bedzie mogt,
po daniu Wykonawcy powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstapié
od Kontraktu, a nastepnie usungé Wykonawce z Terenu Budowy. Ponadto, po takim
odstapieniu  od Kontraktu Wykonawca bgdzie zobowigzany do zaplaty
Zamawiajagcemu kary Umownej w wysokosci okreslonej w Zalgezniku do oferty.
Zamawiajgcemu stuzy prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kary Umownej na zasadach o gblnych.

Decyzja Zamawiajacego o odstapieniu od Kontraktu, nie pozbawi Zamawiajacego
zadnego uprawnienia posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po odstapieniu przez Zamawiajacego od kontraktu Wykonawca winien opuscié
Teren Budowy przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty
Wykonawcey oraz inne dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla
niego. Wykonawca ma przy tym dolozyé¢ wszelkich staraf, aby zastosowal sie
niezwlocznie do wszelkich racjonalnych polecen zawartych w powiadomieniu
0 odstgpieniu a dotyczacych dokonania cesji wszelkich podzlecen, oraz ochrony
zycia, mienia, lub bezpieczenstwa Robét.

Po odstapieniu Zamawiajacy moze dokoficzyé Roboty czy tez zorganizowaé inne
Jednostki do tego celu. Zamawiajacy i te jednostki moga w takim przypadku
korzystaé z Dostaw, Dokumentacji Wykonawey oraz innych dokumentow
projektowych sporzadzonej przez lub dla Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajacy powiadomi, ze Sprzgt Wykonawcy oraz Roboty
Tymczasowe bedg zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego
poblizu. Wykonawca winien wtedy niezwlocznie usung¢ je na wiasne ryzyko i
koszt. Jednakze, o ile do tego czasu Wykonawca nie ureguluje swojego dhugu
wobec Zamawiajacego, to te przedmioty moga zosta¢ przez Zamawiajgcego
sprzedane w celu odzyskania nalezno$ci. Wykonawea otrzyma w takim
wypadku saldo takiego postepowania.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania

15.3 Wycena na dzien odstgpienia

W tak krotkim czasie jak to tylko mozliwe po tym, gdy odstapienie od kontraktu
na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajgcego] weszlo w zycie, InZynier
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winien zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dokona¢ uzgodnienia lub ustalenia
warto$ci Robdt, Dostaw 1 Dokumentow Wykonawcy, oraz wszelkich innych kwot
naleznych Wykonawcy za roboty wykonana zgodnie z Kontraktem.

15.4 Zaplata po odstapieniu

7 chwila, gdy odstapienie od kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajacego] weszto w zycie, Zamawiajacy moze:

a)  postapi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],

b)  wstrzymac dalsze ptatnosci Wykonawcy, do czasu, kiedy koszty wykonania
ukonczenia robdt i usunigeia w nich wad, nalezne kary za opoOznienie
ukonczenia oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiajacego
zostang ustalone czy tez,

¢) uzyskaé¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat 1 szkéd poniesionych przez
Zamawiajacego oraz wszelkich dodatkowych kosztow dokonczenia Robot,
po uznaniu wszelkich kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3
[Wycena na dzien odstapienia], Zamawiajacy zaplaci wykonawcy saldo
pozostate po potraceniu wszelkich takich strat, szkod 1 kosztow dodatkowych.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do odstapienia od Kontraktu

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie
30 dni od powziecia wiadomo$ci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego
odstgpienia od Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazadaé
wylacznie naleznej mu zaplaty z tytutu wykonania cze$ci Kontraktu.

Po takim odstapieniu Wykonawca winien postgpowac zgodnie z klauzulg 16.3
[Wstrzymanie robot i usunigcie Sprzetu Wykonawcy|

Tytut 1 tres¢ Rozdziatu 16 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:
Rozdzial 16 Zawieszenie i Odstapienie przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot

Jezeli Inzynier nie wyda poswiadczenia zgodnie z klauzula 14.6 [Wystawianie
Przejsciowych Swiadectw Platnosci], lub Zamawiajacy nie dokona zaplaty zgodnie
z klauzulg 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego| lub klauzula
14.7 [Zaplata], to Wykonawca moze, po daniu powiadomienia z nie mniej niz 21-
dniowym uprzedzeniem, zawiesi¢ roboty lub zmniejszy¢ ich tempo, az do czasu
kiedy otrzyma Swiadectwo Platnosci, lub wystarczajacy dowdd dokonania zaptaty,
zaleznie od przypadku oraz tresci powiadomienia.

Takie dziatanie nie pozbawi Wykonawcy uprawnien do naliczania odsetek na mocy
klauzuli 14.8 [Opdzniona zaplata] ani do odstgpienia od kontraktu na mocy klauzuli
16.2 [Odstapienie przez Wykonawce].

Jezeli Wykonawca nastgpnie otrzyma takie Swiadectwo Platnoéci, dowdd lub
zaplate jak opisano w odnoénej klauzuli i powyze] wspomnianym powiadomieniu
przed odstapieniem, to winien on przywroci¢ zwykte tempo pracy tak szybko, jak to
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bedzie mozliwe, jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Platnoéci, dowodu lub zaplaty.

Jezeli w wyniku zawieszenia rob6t lub zmniejszenia ich tempa na mocy niniejszej
klauzuli nastapi opdznienie, czy tez Wykonawca poni6st lub poniesie dodatkowy
Koszt to winien on powiadomié¢ o tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy]

Wykonawca bedzie uprawniony do:

a)  przedhuZenia czasu dla takiego opdznienia, na mocy klauzuli 8.4 [Przedhuzenic
Czasu na Ukonczenie], jeéli ukoaczenie Jest lub bedzie opdZznione, oraz

b)  Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier winien postgpowaé zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia], dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

16.2 Odstgpienie przez Wykonawce

Wykonawca bedzie upowazniony do odstgpienia od Kontraktu, jeli:

a)  InZynier nie wystawi odpowiedniego Swiadectwa Platnosci, w ciggu 56 dni
od otrzymania Rozliczenia wraz z dokumentami towarzyszgcymi,

b)  Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej na podstawie Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci w ciggu 42 dni od uptywu terminu ustalonego na mocy
klauzuli 14.7 [Zaplata], w ktérym zaplata , z wyjatkiem potracenia winna by¢
dokonana zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego]),

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznodci Wykonawca moze po, daniu
Zamawiajgcemu  powiadomienia z 14 dniowym wyprzedzeniem, odstapié
od Kontraktu. Ponadto, po takim odstgpieniu od Kontraktu przez Wykonawece,
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary Umownej
w wysokosci okreslonej w Zataczniku do oferty. Wykonawcy shizy prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego  wysoko$¢  kary Umownej
na zasadach ogdlnych.

Decyzja Wykonawcy o odstapieniu od Kontraktu, nie pozbawi go zadnego
uprawnienia, posiadanego na mocy Kontraktu lub na Jakiejkolwiek innej zasadzie.

16.3 Wstrzymanie Rob6t i usuniecie Sprzetu Wykonawcy

Po wejsciu w zycie odstapienia od Kontraktu na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienie

Zamawiajacego do odstgpienia od kontraktu], klauzuli 16.2 [Odstapienie przez

Wykonawce] lub klauzuli 19.6 [Odstapienie z wyboru, zaplata i zwolnienie

od Zobowigzan], Wykonawca winien niezwlocznie:

a)  wstrzyma¢ wszelkie dalsze roboty, z wyjatkiem takich, jakie mogg by¢
polecone  przez Inzyniera dla zabezpieczenia zycia lub  mienia
lub bezpieczenstwa Robét,

b) przekaza¢ Dokumenty Wykonawcey, Urzgdzenia, Materialy i inne roboty,
za ktore Wykonawca otrzymat zaplate, oraz

¢)  usung¢ wszystkie inne Dostawy z Terenu Budowy, z wyjatkiem takich, jakie
sg niezbgdne dla bezpieczefstwa, oraz opusci¢ Teren Budowy.

16.4 Zaplata po odstgpieniu
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Gdy Odstapienie od kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Odstapienie przez

Wykonawce] wejdzie w zycie, Zamawiajacy ma obowiazek niezwtocznie:

a)  zwroci¢c Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania,

b)  zaplaci¢ Wykonawcy zgodnie z klauzula 19.6 [Odstapienie z wyboru, zaptata
i zwolnienie od Zobowigzan],

Rozdzial 17 Ryzyko i odpowiedzialno$¢
17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego
W akapicie drugim skresla si¢ podpunkt (b) i zastepuje nastgpujgco;
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.
17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci
W pierwszym akapicie skre$la si¢ tytut klauzuli 16.4 [Zaplata po rozwiqzaniu] i zastgpuje
nowym tytulem klauzuli 16.4: [Zaplata po odstgpieniu].
Rozdzial 18 Ubezpieczenia
18.1 Ogolne wymagania dla ubezpieczen
Wprowadza si¢ nastgpujace zmiany w niniejszej klauzuli 18.1:
Skresla sie dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.
W pigtym akapicie skresla si¢ podpunkt (ii).
W siddmym akapicie wyrazenie ,liczonych od Daty Rozpoczecia” zastgpuje si¢ nastepujgcg
trescia ,,przed datg rozpoczecia”.
18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcey
Whprowadza si¢ nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 18.2:
Na konicu pierwszego zdania pierwszego akapitu skresla si¢ kropke 1 dodaje nastgpujacy tekst:

.1 nie mniejszg niz 100% Zaakceptowane] Kwoty Kontraktowe) (wlgcznie z VAT).
Wysoko$¢ udziatu wiasnego strony ubezpieczajacej nie moze przekroczy¢ 50 000
PLN.”

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osob i od szkod majatkowych
Wprowadza si¢ nastgpujace zmiany w niniejszej klauzuli 18.3:
Drugi akapit przyjmuje brzmienie:

,Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie
i na wszystkie wydarzenia, nie nizszych niz limity podane w Zataczniku do Oferty.
W catym okresie wymagalnosci ubezpieczen limity te nie bedg nizsze od tych
okre$lonych w Zalaczniku do Oferty.”

Rozdzial 19 Sila Wyisza
Skresla sie tytul i tre$¢ klauzuli 19.6 1 zastepuje nastgpujaco:

19.6 Odstgpienie z wyboru, zaplata i zwolnienie ze zobowigzan
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Jezeli Sita Wyzsza, o ktorej Zamawiajgcy zostal powiadomiony zgodnie z klauzulg
19.2 [Powiadomienie o Sile Wyzszej], uniemozliwi wykonanie catych lub istotne;
czgSci Robot w toku przez ciggly okres przekraczajacy 84 dni, lub kilkakrotnie
przez Iaczng sume ponad 140 dni powodu tej samej Sity Wyzszej o ktorej dano
powiadomienie, to wowczas kazda ze Stron moze daé drugie stronie powiadomienie
0 odstgpieniu od Kontraktu. W takim przypadku odstapienie wejdzie w zycie 7 dni
po daniu powiadomienia, a Wykonawca winien postgpowac zgodnie z klauzulg 16.3
[Wstrzymanie Robot i usuniecie Sprzetu Wykonawcy].

Po takim odstapieniu Inzynier winien ustalié wartoéé wykonanej roboty i wydaé
Swiadectwo Platnosci, obejmujace:

a)  kwoty nalezne za wszelkie wykonane roboty, dla ktorych ceny sa ustalone
w Kontrakcie;

b)  Koszt Urzadzen i Materialow zaméwionych dla Robét i dostarczonych
Wykonawcy, lub do przyjecia dostawy ktorych Wykonawca jest obowigzany.
Te Urzadzenia i Materialy stana si¢ wlasnosScig i beda objete ryzykiem
Zamawiajacego z chwilg zaplacenia za nic Wykonawcy, a Wykonawca postawi
je do dyspozycji Zamawiajacego;

c¢)  wszelkie inne Koszty lub prawne zobowigzanie, ktore w tych okolicznoéciach
racjonalnie poniést Wykonawca dla spodziewanego ukonczenia Robot;

d)  Koszt usuniecia Robdt Tymeczasowych oraz Sprzetu Wykonawcy z Terenu
Budowy.

19.7 Zwolnienie na mocy prawa z obowiagzku wykonania

W punkcie (b) zmienia sie tytut klauzuli 19.6 na [Odstgpienie z wyboru, zaplata i zwolnienie
ze zobowigzan).

Rozdzial 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujacg zmiang wprowadza sie do niniejszej klauzuli:
W trzecim akapicie dodaje sie zdanie:

»Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do jakiegokolwiek przediuzenia
Czasu na Ukonczenie Robot, Wykonawca zobowigzany jest wraz z wnioskiem
0zmiang terminu przedstawi¢ uzasadnienie w/w wniosku i spelni¢  pozostate
wymagania okreslone w Warunkach Kontraktu.”

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym si¢ od stow ,Inzynier winien....”
po sfowach ,,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje si¢ ,i z klauzula 13.3
[Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.2 Powolanie Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.2 skresla siec w catosci.

20.3 Brak uzgodnienia skladu komisji Rozjemczej
Klauzulg 20.3 skre$la sie w catoscei.

20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej
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Klauzule 20.4 skresla si¢ w calosci.

20.5 Rozstrzygniecie polubowne
Klauzule 20.5 skresla si¢ w catosci.

20.6 Arbitraz
Klauzulg 20.6 skresla si¢ w catosci.

20.7 Niezastosowanie si¢ do Decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzulg 20.7 skresla si¢ w catosci.

20.8 Wygasni¢cie Umowy z komisja
Klauzulg 20.8 skresla si¢ w catosci.
Dodaje si¢ klauzule 20.9. o tresci:
20.9 Rozstrzyganie sporow

Wszelkie spory mogace wynikna¢ w zwigzku z realizacja Kontraktu bedg
rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Dodaje sie nowy Rozdziat 21 o tresci [Dziatania kontrolne 1 sprawdzajgce] w brzmieniu
Rozdzial 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace

~Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym 1 sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa
oraz audytom dokonywanym przez Instytucj¢ wdrazajaca POIiS.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow
(kontrole na miejscu), jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji
dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace
wykonywania Kontraktu.

Przedstawiciele Zamawiajgcego oraz osoby upowaznione przez Zamawiajgcego
maja peine prawo do dziatan kontrolnych na Terenie Budowy oraz do kontroli
Dokumentow Wykonawcy.”

Dodaje si¢ nowy Rozdziat 22 [Ustalenia koncowe] w brzmieniu
Rozdzial 22 Ustalenia Koncowe

Jezeli na jakimkolwiek etapic wykonywania Kontraktu finansowanego ze srodkow
publicznych, w tym ze §rodkéw Funduszu Spojnosci :

a)  dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie si¢: propozycje tapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ushige lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie si¢ od wykonania
jakiejkolwiek  czynno$ci zwigzanej z  przyznaniem Kontraktu lub
wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym

b) okaze sig, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
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nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie si¢: prowizje nie wymienione
w gléwnym Kontrakcie i nie wynikajace z wlasciwie zawartego Kontraktu
powolujgce si¢ na gldwny Kontrakt, prowizje niewyplacone w zamian
za faktyczne i prawidlowe uslugi oraz inne $wiadczenia wyplacane z
naruszeniem obowigzujacego prawa;

1 w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspotfinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bedzie miat Rozdzial 15.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaplaty zwiazanej z Kontraktem niz te,
ktore zostaly w nim okre§lone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzié¢
zadnej  dziatalnosci, ani  przyjmowaé zadnych  korzysci  niezgodnych
z ich zobowiazaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

Zgodnie z Prawem, w szczegélnosci zgodnie z przepisami Prawa zamowien
publicznych, wszelkie zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do tresci Oferty
sg niedozwolone, za wyjatkiem zmian okreslonych w niniejszym Kontrakeie,
Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa, w szczegdlnosci przepisow
ustawy Prawo zamowien publicznych jest niewazna.

Zgodnie z wymogami Prawa zaméwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
wprowadzenia zmian do Umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie:

A. zmiany terminu spowodowanej:

y

2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

przedluzajaca si¢ procedura przetargows na wybor Wykonawcy wynikajaca
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

wstrzymaniem/zawieszeniem  robét  przez Zamawiajgcego, z  wyijatkiem
wstrzymania /zawieszenia Robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w skutek nieprawidlowo prowadzonych robot,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
dzialaniem sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majgcej bezposredni wplyw na terminowosé wykonywania robot,

wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony Umowy nie byty w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

dzialaniem os6b trzecich lub organdw wiadzy publicznej, ktore spowodujg
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
ktorych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci;

wystapieniem  warunkow  atmosferycznych odbiegajacych od  typowych,
uniemozliwiajagcych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob
1 sprawdzef, dokonywania obioréw ( to jest wystgpienie warunkdw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z technologiy),
wystapieniem  nieprzewidzianych — warunkow geologicznych  odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, archeologicznych, lub terenowych,
w szczegolnosci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

10) opoznieniem w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkow

lub instrukeji;
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11) koniecznos$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j;
12) uniemozliwienie dokonania prob tak, ze opoOznia si¢ one wigcej niz 14 dni
z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy;
13)Jezeli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia czasu
na Ukonczenie cato$ci robot lub jego czeSci, po konsultacji z Zamawiajacym
1 Wykonawca okresli czas przedhuzenia, postgpujac zgodnie z art. 144 Pzp;
B. Innych, nastepujgcych przypadkow:
1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:
a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub

wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen.

b) pojawienie si¢ na rynku, czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej
generacji
pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

c) konieczno$¢  zrealizowania projektu przy  zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz  wskazane w  dokumentacji
projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

d) odmienne od  przyjetych w  dokumentacji  projektowej  warunki
geologiczne (kategorie gruntu wyzsze o przyjetych w projekcie) skutkujgce
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zalozeniach technologicznych;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

f) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

g) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwaf osob trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych Iub nie mozliwych
do jednoznacznego okreslania w chwili zawierania Umowy

Zmiany, o ktorych mowa w pkt. B. 1) lit. a), b), ) nie moga stanowi¢ podstawy
zwigkszenia wynagrodzenia.

Zmiany wskazane w pkt. B. 1) lit. ¢), d), e) beda wprowadzone wylacznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze
ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie
rownej zwickszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktorych mowa w punkcie
B.1) lit. ¢), d),e) i g) moga by¢ wprowadzone w sytuacjach odpowiadajgcych
przestankom robot zamiennych lub do udzielenia zamowien dodatkowych. Zmiana
w tym ewentualne zwickszenie kosztow w przypadkach, o ktorych mowa w punkcie
B. 1) lit. ¢), d), ) 1 g) nastapi w oparciu o:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez ~ Wykonawceg
do sporzadzenia oferty niniejszego zamoéwienia, ale nie wigkszych
niz ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty) $rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.
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* w przypadku robot nie ujetych w zalaczonym przez Wykonawce do oferty
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegdlnione w Katalogach Nakladow
Rzeczowych  przy uwzglednieniu $rednich  wartosci  wskaznikéw
cenotworczych oraz cen robocizny, materialow i sprz¢tu opublikowanych
w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

e w  przypadku  robot dla  ktérych nie  zostaly  okreslone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztéw zmian odbedzie si¢ zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkow Kontraktowych FIDIC.

2) zmiany obowiazujacej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie
powodowac zwigkszenie kosztdow wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwotg rowng roznicy
w kwocie podatku zaptaconego przez wykonawce;

3) zmiany obowiazujacej stawki VAT; Je§li zmiana stawki VAT bedzie
powodowa¢ zmniejszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmniejszenia wynagrodzenia o kwotg réwna
roznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce;

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnoéci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego Umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

5) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku  wynagrodzenie przyshigujace Wykonawcy zostanie  pomniejszone,
przy czym  Zamawiajacy  zaplaci za  wszystkie  spelnione  $wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktéore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi
z Umowy planowanymi $§wiadczeniami;

6) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone
z zachowaniem zasad robot zamiennych lub do udzielania zamowien dodatkowych.

7) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktorych mowa w art. 357! KC
z uwzglednieniem faktu, ze za razgcy zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej
mowa w art. 397 Ksh

8) wydluzeniem okresu zglaszania wad lub rekojmi, o dowolny okres.

9) wystgpieniem zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, uchybieniem
lub modyfikacjg istniejacego prawa albo sadowej lub oficjalnej rzadowej interpretacji
takiego prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacje przedmiotu Umowy;

10)wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktérych nie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie
rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony;

1w przypadku niewykonania przez Wykonawce polecen Inzyniera w zakresie
koniecznych do wykonania robot lub stwierdzeniu wad w wykonanych robotach
lub czgsci robdt , gdy wady usunaé sie nie dadza, albo gdy z okoliczno$ci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich poprawié lub usung¢ w odpowiednim czasie,
wynagrodzenie zostanie obnizone w odpowiednim stosunku:

12) wystapienia konieczno$ci wykonania robot spowodowanych przez bledy w danych
wyjsciowych, ktorych do$wiadezony wykonawca nie mogl w racjonalny sposob
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wykry¢, ani uniknaé zwigzanego z tym opdznienia

13)w przypadku opoznienia lub naprawy szkody w wyniku ryzyka Zamawiajacego
odpowiedzialnego za personel Zamawiajacego lub zajgcie czgsci robot statych;

14) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przediuzenia terminu realizacji Umowy, mimo
iz opoznienie w jej wykonaniu bedzie nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, jezeli tgcznie zostang spetnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajacego najpdzniej na 45 dni  przed
uptywem terminu  wykonania Umowy o niemozliwo$ci ukonczenia
jej wykonywania w tym terminie;

b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania Umowy;

¢c) Wykonawca zaproponuje Zamawiajgcemu zrekompensowanie powstatego
opoznienia, w tym przez przediluzenie okresu zglaszania wad. W takim
przypadku, na mocy odrgbnego pisemnego porozumienia, wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy moze zostaé obnizona o kwot¢ nie nizsza niz
réwnowarto$¢ potowy kar Umownych, ktére Wykonawca bylby zobowigzany
zaplaci¢ Zamawiajgcemu za takie opdznienie, lecz nizszg niz kwota tych kar.

Podstawe obliczenia kosztéw zmian dopuszczanych Umowg stanowi:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez =~ Wykonawce
do sporzadzenia oferty niniejszego zamodwienia, ale nie wigkszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajagcym kwartal
realizacji roboty) srednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

o w przypadku robdt nie ujetych w zalaczonym przez Wykonawce do oferty
kosztorysie, w oparciu o naktady wyszczegolnione w Katalogach Naktadow
Rzeczowych przy uwzglednieniu srednich  wartoSci  wskaznikow
cenotworczych oraz cen robocizny, materialdéw 1 sprzetu opublikowanych
w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

e w przypadku robot dla  ktérych nie  zostaly  okre$lone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztow zmian odbegdzie si¢ zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkow Kontraktowych FIDIC.

Jezeli zmiany, o ktorych mowa powyzej wymagaja zmiany dokumentacji projektowej,
strona inicjujaca zmiang przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ
architektoniczno-budowlany — jezeli wymagaja tego przepisy prawa budowlanego)
zawierajacy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego 1 zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

Dokonanie zmian, o ktorych mowa w A. i B. wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. A. 1 B. moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodza 1 s3 ich
uzasadnieniem nizej wymienione okolicznosci:

1) obnizenie kosztu wykonania robot (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu
eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

2) poprawa wartosci lub podniesienie sprawno$ci ukonczonych robot budowlanych,

3) zmiany obowigzujgcych przepisow,
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4) podniesienie wydajnosci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

6) usprawnienia lub podniesienie waloréw zdrowotnych i bezpieczenstwa w trakcie
uzytkowania obiektu,

7) konieczno$¢ wykonania rob6t wynikajacych z bledéw w danych wyjsciowych,

8) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robot powstate w wyniku:

a) przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, innego wykonawcy zatrudnionego
na terenie placu budowy lub gestoréw sieci infrastruktury technicznej, ktorych
dziatania s niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych realizacje Umowy
zgodnie z przyjeta technologia, potwierdzonych przez inspektora nadzoru
budowlanego poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy,

c) realizacji robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajgcej
konieczno$¢ skoordynowania rob6t i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
wtym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamowief dodatkowych, i/lub
uzupelniajacych,

d) koniecznoéci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

e) dzialania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majace
bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonania robét,

f) wystapienia okolicznosci, ktorych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

W takiej sytuacji minimalny okres przesuniccia terminu zakonczenia rowny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.
9) zaistnienie  nieprzewidzialnych w  Umowie  warunkow geologicznych,
hydrogeologicznych, ~wykopalisk, a takze innych przeszkéd lub  skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy w szczegolnoSci:

— zmiana 0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami. Zmiana taka jest
mozliwa w przypadku:

° wystapienia koniecznosci zmiany os6b wskazanych w wykazie ($mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe i przyczyny niezalezne
od Wykonawcy) przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych oséb,
speiniajacych na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ;

e wystgpienia koniecznosci zmian o0séb Wykonawey, w przypadku gdy
Zamawiajacy uzna i udowodni, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich
obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych 0sob, na inne
spetniajgce na dzien skladania ofert warunki okre$lone w SIWZ, w terminie
okreslonym we wniosku Zamawiajgcego

— zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno- organizacyjng Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego)

— zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami,

— aktualizacja harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wykonania robét, oraz
planu platnosci Wykonawcy

srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach.
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— zmiana podwykonawcow, ktérych udzial w realizacji przedmiotu Umowy zaakceptowat
Zamawiajacy.

Uwaga: Wszystkie powyZsze postanowienia tworzg katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
zarowno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawce

Zakazuje sig¢ zmiany Umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
Umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od zawarcia Umowy w wyjatkowych
sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 z pdzn. zm.)

Wykonawca jest zobowigzany na kazdym etapie realizacji Robot do Sciste] wspolpracy
z Zamawiajgcym we wszystkich sprawach dotyczacych Kontraktu. Wykonawca bez zbedne;j
zwloki bedzie przekazywal Zamawiajacemu, na jego pisemne wezwanie dokladne informacje,
jakie beda potrzebne do prawidtowego rozliczenia Kontraktu na kazdym etapie jego realizacji.
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Dodatek nr 6 do SIWZ
Wzér upowaznienia

(pieczgt adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/10/2018

UPOWAZNIENIE

Nazwa:......coocovinnnn..
Siedziba:

Upowaznionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz innych
dokumentéw zwiazanych z postgpowaniem w sprawie udzielenia zaméwienia na WyKkonanie
robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka)
dla Kontraktu pn. “ Modernizacja przepompowni sciekéw PZ Kobylkowska * i podejmowania
decyzji w imieniu firmy jest:

NS At csnssmsmmmmemron sy Podpis

Podpis osoby lub 0sdb figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wilasciwym petnomocnictwie uprawnionych do
zaciggania zobowigzan

Strona 100 z 106
Dr10//2018 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksiazka) dla Kontraktu pn.
wModernizacja przepompowni sciekéw PZ Kobylkowska”. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: II Ochrona
srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach.



Fundusze

" )
Europejskie Rzeczpospolita i k Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska 6 I Fundusz Spdjnosci

Dodatek nr 7 do SIWZ
Lista podmiotéw — orupa kapitalowa

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/10/2018

Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej/informacja o tym, ze
wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej*.

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(ow)
L.
2,

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia pn. ,,Wykonanie robot
budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla
Kontraktu pn. ,,Modernizacja przepompowni sciekow PZ Kobyltkowska”

1. skladamy liste podmiotow, razem z ktorymi nalezymy do tej samej grupy kapitalowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji 1 konsumentow (Dz.
U. 22017 r. poz. 229 ze zm.).

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1

(miejscowosc, data
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
2.  informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 t. o ochronie konkurencji 1 konsumentow (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 zm.).

(miejscowosé, data)
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
* UWAGA: - nalezy wypelnié pkt. 1 1ub pkt. 2
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Dodatek nr 8 do SIWZ

wzér oSwiadezenia Wykonawey o posiadaniu wymaganych uprawnien

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/10/2018

ZAMAWIAJACY:
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin
WYKONAWCA:

Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ow)

Adres(y) Wykonawcy(dw)

1,

2.

OSWIADCZENIE

Przystgpujac do postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia na realizacjg inwestycji pn.
»Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigika) dla Kontraktu pn. »Modernizacja przepompowni S$ciekéw PZ
Kobyltkowska”, o$wiadczam(y), ze osoby, ktére beda wykonywa¢ zamowienie posiadaja

odpowiednie uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowigzek posiadania takich uprawnien.

Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu

wypetniong ponizszg tabele.

Lp. | Imi¢i Zakres rzeczowy Numer uprawnien Informacje na temat Informacja o
nazwisko wykonywanych budowlanych wraz Kwalifikacji podstawie do
osoby, ktéra czynnosci z ich szczegdlowym zawodowych, dysponowania tymi
bedzie pelni¢ zakresem, data Doswiadczenia i osobami
wskazang wydania uprawnien, | wyksztalcenia
funkcje nazwa organu, ktory | niezbednych do

je wydal (nalezy wykKkonania
wykazaé spelnienie zamoéwienia, a takie
warunkow zakresu
przedstawionych wykonywanych
preez Zamawiajgcego | czynnosci (naleiy
i okreslonych SIWZ wykazaé
spelnienie warunkdéw
przedstawionych przez
Zamawiajgcego
okresionych SIWZ
Przedstawiciel Kontraktu
Wykonawcey/Kierownik Dysponuje/bedziemy
Kontraktu dysponowac*
* (niepotrzebne
skresli¢

-Umowa o prace
-Umowa zlecenie
-Umowa o dzielo
-zobowiazanie do

Wspolpracy
Kierownik robot w Kontraktu
branzy instalacyjnej w Dysponuje/bedziemy
zakresie sieci, instalacji dysponowac*
i urzadzen sanitarnych * (niepotrzebne
skresli¢

-Umowa o prace

srodowiska, w tym adaplacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$cickowa w aglomeracjach.
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-Umowa zlecenie
-Umowa o dzielo
-zobowigzanie do

Wspoélpracy
Kierownik robét Kontraktu
instalacyjnych w Dysponuje/bedziemy
zakresie sieci, instalacji dysponowac*
i urzadzen *(niepotrzebne
elektrycznych skreslic)

- Umowa o pracg
- Umowa zlecenie
- Umowa o dzielo
- zobowiazanie do

wspolpracy
Kierownik robét Kontraktu
branzy konstrukcyjno Dysponuje¢/bedziemy
— budowlanej dysponowac*
*(niepotrzebne
skreslic)

- Umowa o prace
- Umowa zlecenie
- Umowa o dzielo
- zobowiazanie do

wspélpracy
Podpis(y):
Nazwisko 1 imig Podpis(y)
osoby (0sob) osoby(0sob) Pleasebleld)
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) AR AN Miejscowos$é
Lp. | Wykonawcy(ow) do podpisania do podpisania Y 6w) Y i data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
w imieniu W imieniu
Wykonawcey(ow) | Wykonawey(ow)
1
2
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Dodatek nr 9 do SIWZ
wzor wykazu wykonanvch robét budowlanych

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: DI/10/2018

ZAMAWIAJACY:

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Graniczna 1
05-200 Wolomin

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(6w)
1.
2

iy

OSWIADCZAM(Y), ZE:
Wykonalem (wykonali$émy) nastepujace roboty budowlane:
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WARUNKU ZGODNIE Z
rozdzialem IX PKT. 2 SIWZ
Nazwa i Data
Lokalizacja Rozpoczeciai | Wartosé brutto Nazwa Informacja
budowy - Opis Zakofivzentin |- zrealizowanvol i adres Nazwa i adres 0 podstawie
LP. i zakres vealizacii robét (w PI);\I) Wykonawey | Zamawiajacego | dysponowania
wykonywanych Fobie(d- n]1 v) ) robét doswiadczeniem
robét
1
2
3
UWAGA - Do wykazu nalezy dolaczyé dowody dotyczace robdt wymienionych

w w/w wykazie, okre$lajgce czy roboty zostaty wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujgce,
czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

W przypadku gdy wykonawca bedzie polega¢ na do§wiadczeniu innych podmiotow, niezaleznie
od charakteru prawnego faczacych go z nim stosunkow zobowigzany jest udowodnié
Zamawiajacemu, iz bgdzie dysponowat zasobami niezbgdnymi do realizacji zamodwienia,
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
do$wiadczenie na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia. Kopie dokumentow
zataczonych do oferty dotyczacych tych podmiotéw winny by¢ poswiadczone za zgodnoéé z
oryginatem przez te podmioty.
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Dodatek nr 10 do SIWZ
wzor o$wiadczenia o spelnianiu warunkow
udzialu w postepowaniu

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI1/10/2018

ZAMAWIAJACY:

Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(ow)
1.
2.

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Spetniamy warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia pn. ,,Wykonanie robot

budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla

Kontraktu pn. ,, Modernizacja przepompowni sciekéw PZ Kobytkowska” dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladaja obowiagzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i do§wiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

*a
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