Wolomin, dnia 25.10.2023

Pytania i odpowiedzi w zapytaniu o cen¢ na ,,Dostawe 8 szt. nap¢gdéw AUMA PROFOX PF-
Q 300 oraz 8 szt. przepustnic centrycznych typu WAFER DN 250” — D1/19/2023

PYTANIA

L.

W nawigzaniu do powyzszego zapytania, zwracam si¢ z prosbg o przesuniecie terminu
realizacji do dnia 28.02.2024. w chwili obecnej termin dostawy napedow elektrycznych
wynosi 15 tygodni i nie uwzglednia przestoju fabryki w okresic Swigt Bozego
Narodzenia.

ODPOWIEDZ

Ad. 1

Zamawiajacy wyraza zgode na wydluzenie terminu realizacji dostawy do dnia
28.02.2024 1.

W zwigzku z zamieszczonymi powyzej odpowiedziami na pytanie, Zamawiajacy
Zmienia:

W tresci Ogloszenia — w punkeie ,.Kryterium” obowiazujaca tres¢ na:

Kryterium:

80% - cena;

10% - gwarancja (minimalny okres gwarancji — 24 miesigce, maksymalny - 48
miesiecy);

10% - termin realizacji (maksymalny termin — 28.02.2024 r.)

W tre§ci Ogloszenia ~ ..Szczegdlv dotvezace sporzadzenia ofertyv” pkt nr 8
obowiazujaca tresé na:

8. Termin realizacji — maksymalnie do 28.02.2024 r.

W tresci zalacznika nr 2 — Formularz ofertowy obowiazujaca tres¢ na:
* Oferowany termin realizacji zamowienia ........................ (maksymalny termin -
28.02.2024 r.)

Wprowadzona zmiana wigze Wykonawce z chwilg jej ogloszenia.
Pozostate zapisy pozostaja bez zmian.




